
[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 3. ke smlouvě o dílo
č. objednatele: 013/TSA/2016
č. zhotovitele: 16-2-24
uzavřené níže uvedeného dne podle zákona č. 89/2012 Sb.


Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
zastoupené: Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel
IČ: 61388971, DIČ: CZ61388971
(dále také „Objednatel“)

a

ARCHATT PAMÁTKY spol. s.r.o.
se sídlem: Třebíč, V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01
IČ: 607 53 013
zastoupený:	Františkem Jourou, jednatelem
	Ing. arch. Petrem Řehořkou, jednatelem
	Ing. arch. Markem Tichým, jednatelem
Bankovní spojení: ČS a.s., č. ú. 1521589329
společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 19429
(dále také „Zhotovitel“)


Preambule

Tímto dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 013/TSA/2016 ze dne 31. 10. 2016, která byla uzavřena mezi Objednatelem, jako veřejným zadavatelem a Zhotovitelem, který předložil v zadávacím řízení nejvýhodnější nabídku, dochází ke změně závazku ve změně rozsahu prací bez dopadu na výši ceny z následovných důvodů: na základě požadavku uživatele došlo ke snížení počtu prvků osvětlovacích těles jeviště i hlediště a k realizaci dodávky a montáže ovládání tahu lan nově zhotovené opony, dále došlo k revizi oprav truhlářských prvků divadla a všech sálů, dále z důvodu přesného rozměření pojízdných a zavěšených kulis bylo nutno posunout nosné prvky podia hlediště a tím došlo k zesílení podlahových prken této konstrukce, další vícepráce i méněpráce, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace díla, jsou podrobně uvedeny v soupise prací, jež je součástí Změnového listu č. 3 ze dne 28.02.2018. 

Článek 1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3. je změna rozsahu předmětu díla prací z důvodu změn prací, které nebyly zahrnuty ve Smlouvě o dílo. Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech, tvořících Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Změnou rozsahu díla nedochází ke změně ceny díla.



Článek 2. Závěrečná ustanovení

2.1 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel. 
2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jejich příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2.4 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku včetně jeho příloh v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Povinnost uveřejnit tento dodatek zajistí objednatel.
2.5 Obě smluvní strany výslovně potvrzují, že uzavřením této smlouvy pozbývají veškeré platnosti jejich předchozí ujednání a objednávky, které nahrazuje text této smlouvy. 
2.6 Ostatní ujednání, která se dodatkem nemění, zůstávají nadále v platnosti dle původní smlouvy o dílo včetně dodatků č. 1 a 2.
2.7 Přílohy tohoto dodatku, které jsou nedílnou součástí smluvního ujednání:
Příloha č. 1 – Změnový list ze dne 28. 2. 2018


V Praze dne ___________				V Třebíči dne ____________

za objednatele:					za zhotovitele:





_______________________				_________________________
Ing. Jiří Hašek, CSc.					Ing. arch. Petr Řehořka 
ředitel							jednatel 
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