Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Radiooptický přenosný terminál pro sítě 5G

Ev.č.:	FV30427


Etapy řešení:

	Etapa
a
podetapy
	Název etapy a stručný přehled činnosti
v etapě
	Zajištění řešení etap
(organizace)
	Termín
ukončení
etapy

	rok 2018

	1.1
	Etapa 1 (Szntéza a virtuální model anténní jednotky 
a části terminálu pro přenos RF přes optické rozhraní)
Podetapa 1: Metodika zapojení optické části pro přenos RF signálu, Simulace optické části terminálu.
	ČVUT
	12/2018

	1.2
	Etapa 1 (Syntéza a virtuální model anténní jednotky 
a části terminálu pro přenos RF přes optické rozhraní)
Podetapa 2: Návrh a zahájení realizace budící 
a detekční optické části terminálu, Návrh elektroniky pro detekci optického signálu.
	ČVUT
	12/2018

	1.3
	Etapa 1 (Syntéza a virtuální model anténní jednotky 
a části terminálu pro přenos RF přes optické rozhraní)
Podetapa 3: Syntéza anténní řady pro systémy páté generace, stanovení požadavků na fázovací obvody, řízení amplitudy pro potlačení postranních laloků, Tvorba 3D elektromagnetického modelu anténní řady pro systémy páté generace.
	RFspin 
	12/2018

	rok 2019

	2.1
	Etapa 2 (Sestavení celého terminálu, testy a vyhodnocení a následná optimalizace)
Podetapa 1: Kompletace buzení a detekční části s ohledem na vyvinutou anténní řadu pro systémy páté generace.
	ČVUT
	12/2019

	2.2
	Etapa 2 (Sestavení celého terminálu, testy a vyhodnocení 
a následná optimalizace)
Podetapa 2: Realizace a měření funkčního vzorku anténní řady pro systémy páté generace a pásmo 24 – 28 GHz, Sestavení celého měřícího systému, Testování celého měřícího systému, Vyhodnocení prvních testů.

	RFspin/ČVUT
	12/2019

	Rok 2020

	3.1
	Etapa 3 (Testy a optimalizace pro přesměrování a změny vyzařujícího anténního svazku, testy obousměrného provozu, Finalizace terminálu)
Podetapa 1: Opakované testy a optimalizace měřícího systému.
	RFspin
	12/2020

	3.2
	Etapa 3 (Testy a optimalizace pro přesměrování a změny vyzařujícího anténního svazku, testy obousměrného provozu, Finalizace terminálu)
Podetapa2: Finalizace měřícího systému a testy s reálnými datovými formáty, obousměrný provoz.
	ČVUT/RFspin
	12/2020

	3.3
	Etapa 3 (Testy a optimalizace pro přesměrování a změny vyzařujícího anténního svazku, testy obousměrného provozu, Finalizace terminálu)
Podetapa 3: Návrh rozšíření anténní části systému pro další milimetrová pásma.
	RFspin
	12/2020

	3.4
	Etapa 3 (Testy a optimalizace pro přesměrování a změny vyzařujícího anténního svazku, testy obousměrného provozu, Finalizace terminálu)
Podetapa 4: Simulační model buzení pro pokročilé modulační formáty a přenosové parametry pro další rozšíření, Návrhy dalších modifikací optické části dle zákaznických specifikací.
	ČVUT 
	12/2020
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