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] Číslo PS, SO -Název úkolu

H a r m o m o g r a m  s t a v b y

Doba trváni1 Zahálení I Dokončeni 17
.Vil V lil r ‘X X XI KU.i I... u J IL J.V.

"2 I p ř e d á n í  s t a v e n i š t ě , p ř e d p o k l á d a n é  z a h á j e n i  s t a v e b n í c h  p r a c í

1218 dny

1.9.17 1. |

4 D O K O N Č E N Í  S T A V E B N ÍC H  PR A C Í 31.12. 20 ;
5 Předání souborného zpracování geodetické části DSPS, předání DSPS v trvalém provedení a 

digitální formě; Posouzení Interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů

1 STAVEBNÍ POSTUPY
Hlavni stavební práce v  roce 2017

1218 dny 

91 dny

30.6. 21

1.8.17 30.11.17 119.
12. 1.3

~1Ó~ Zimní technologická přestávka 2018-2019 90 dny 30.11.18 27.2.19

11 Hlavní stavební práce v roce 2ÓÍS 273 dny 38.2.19 27.11,19

12 Zim ní technologická přestávka 2019-2020 92 dny 28.11.19 27.2.20

13 Hlevnl stavební práce v roce 2020 308 dny 28.2, 20 31.12.26
14 MILNÍKY STAVBY
15 ” T u n e l M ezno:

16 D okončení ražoné části včetně primárního ostání 71b'7) 3.1 19

17 Dokončení definitivního ostění (SP 7!b-9) 31.7.19

18 T u n e l D sbo reC:

19"" Dokončení ražené částí včetně primárního ostání (SP 73a-4) 25.2.19

20 Dokončen f definitivního ostěn l (SP 73a-8) 31.7.19

21 Fslakády v km 106,108; 107,790; 108.558; 108.939 »

22 Dokončanf spodní stavby -  založeni, dříky (SP 73b>2, SP 73c-3) 29.11.16

23 Dokončení hom l ctsvby -  O K, mostovky, římsy (SF 73b-3 SP 73c-6)

1218 dny

30.10 19 

31.12.20 

31.12. 20

■
ÚSEKY STAVBY

Stavební úsek č. 71 (TÚ Sudoměřice u Tábore - červený Újezd, km 94,860 
• 101,721; 6.861 m)

i

S ta v e b n í o o d ú s e k  č. 71a (S u d om ě řice  u T á b o ra  - za st. SSezno, km 94.880 - 
99,160; 4.300m)

718-0 přfpr.práce -  káceni, skrývka om lce, stavenišť. kom., přeložky IS, studně 210 dny 1.9.17 29.3.18 

19.10.17

1;9. —-Z7
■

. . . .

28 71a-1 přfpr. práce -111/1248 a část 111/12144 - rekonstrukce 

71a-Z rekonstrukce 111/1248 a část 111/12144 (vč. uzavírky)

1.9. 17 119.

" 29 63 dny 29.9. 17 30.11.17 i 2 1.9. 30.

718-3 spodek obě kol.(Ů6eky 2-3,4-5) - těžení (mimo km 96,58-97,05) LJ.
31 71?-4 zkrácení nástupiště stáv. zastávky Mezno, orovlz. přístup a příjezd 14 dny 2.3.18 15.3.10 1.3. ST 1 i.3.

32 71 a-5 spodek a svršek kol. č. 1 (1-2,3-4), mosty km 95,518. propustky km 96,080, 
97,759, 98,373, sil. mosty ev. km 98,687

119 dny

33 71a-6 p rov . p rop o j, ko l. 1 . 1 (1,2,3.4,5), zab . za ř. p řej. e van t. 99,203, prop . 97,769 28 dny 4.9.18 1.10. 18

34

“ 35“
71a-7 svršek stáv. kolej (úseky 1-2, 3-4) - demontáž vč. TV 28 dny 4.9.18 

30.3.18

1.10.18 

27.9.18■
36 71a-9 obě zérubni zdi v  km 96,58-97,05 363 dny 31.8.10 28.0.19

37 7la-10 spodek obě kol. - dotěžení v km 96,68-97,06 218 dny 28.9.18 1.5.13

38 71a-11 demolice hradla Mezno, provlz. přístřešek 35 dny 28.9.18 1.11.18

39 71a-12 ostatní siln iční mosty - spodní a hom l stavba 182 dny 28.2.19 28.8.19

40 71B-13 ostatní mosty, podchod pod kol. t ,  2, dokonč. all. m ost 96,662 119 dny 2.8.19 20.0.19 I
41 7la-14 PHS km 97,740-97,870 (stáv. zast. Mazno) 56 dny 4.7.19 20.8.19

42 71a-1B polní cesty, přeložka 111/12144 (Část) 77 dny 1.6.19 16.10.19

— 71a*18 svršek kol. č. 2 (celý úsek 1-6), nást. Č. 2, TV 91 dny **.«. 19 27,11.1S

71«»17 podchod pod kol. i .  1 42 dny 17.10,19 27.11.19

45 ' 71a*18 využiti kol. fc. Ž Jako etevonlštnl ke stav.úseku 71b a podúsefcu 72 119 dny 28.2. 20 .75.6. 20

46 71a-19 de f. p rop . o b o u  k o le j í (1) a z p ro v o z n ě n í ko l. č . 2, zab .a  sd ě l. za ř., T V 35 dny 22.5. 20 25.6. 20

47 71a-20 svršek kol. č. 1 (cslý úeek 1-6), n á s t  i .  1, TV 90 dny 26.0. 20 1.10. 20

48 71a*21 svršek stáv. kol. (celý úsek 1-8) - d em on tá ž  vč. TV 35 dny 20.6. 20 30.7.20

49 71a-22 PH 8 km 99,100.(5) (obsc Mezno) 28 dny 4.9. 20 1.10. 20

50 71a-23 úpravy 111/1248, část a def. propoj, přel. 111/12144 (vč. uzavírky) 28 dny 4.9.20 1.10. 20

51 71a-24 dokončovací práce - vyklízeni ZS, demontáž stav. kom. 91 dny 2.10.20 31.12. 20
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■Název úkolu :Doba trváni’ Zahájeni Dokončeni |17

Stavební poďtísek č. 71b (zast. Mezno *■ ťst. t. Újezd vč, UmalilMezno, km 
99,180 - 101,721; 2.881 m)

1216 dny 1,6, 17 31,12. 2Ó; '

71b-0 přlpr.práce - káceni, om lce, atavenlftť .kom., přel. IS, ZS tunely, vodojemy 310 dny 1.1.17 39.3.18|

71b-l přlpr. práce • 111/12144 a 3® - rekonstrukce, elln. nedj. - provlsorie 49 dny 1.9. 17 19.10. 17

71b-2 lll/12144-rekon.-t nadj. (vč. uzavírek), lll/12139-rekon.; kom.tunelv 182 dny 29.9. 17 29.3. 18

71b-3 spodek obě koleje (5- zač. žst. t .  Ú.) vč. odv., prop. km 99.412.101,673 426 dny 2.3.18 1.5.19

71b-4 výh. č. 4 ,4A (žst. Střezlmlř) - demontáž, vloženi děličů 4 dny 2.3.18 5.3.18j
71b-5 mostní objekty 119 dny 2.5.19 28.8. taj
71b-6 tunel - výjezdový hloubený portálový úsek 91 dny 29.9. 17 20.12.17j

71b-7 tunel - ražený úsek, primární ostáni, sanace iko d 371 dny 29.12. 17 3.1. taj
71b-8 tunel • vjezdový hloubený portálový úsek 91 dny 31.8.18 29.11. taj
71b-9 tunel - definitivní ostáni 244 dny 30.11.18 31.7, taj

71b-10 tunel • dovybsvenl, zásyp hloub.ůstkó, úprava vody 147 dny 4.7.19 IT.11.1ll
71b-11 Technologický objekt Umelu vč. T f  (stavební 1 technologická část) 119 dny 4.7.19 30,10.1lj

?1b-12 č is t  komunikace k výjezd, port. tunelu (propojeni k zast.) *3 dny 29.8.19 30,10.19

71b-i3 avriek kol. č. 2 (úaek 6 až zač. žat. Č. Újezd), n é st č. 2, TV 119 dny 20.2.20 29,8.20

71b-14 PH S (5)49,345 (obec Mezno) 91 dny 1.8.20 30,7. 20j

71b*16 definitivní zprovoznéni kol. č. 2, zab. a sděl. zaf., TV 35 dny 22.5. 20 25,6. 20

7 lb -i8  evriek kol. č . 1 (úsek 6 až zač. 2«t 6 , Ůjazd), náti. č. 1, TV 99 dny 26.6. 20 1.10.20

71b*17 svráak stáv. kol. (eolý úaak 6 4  vč. l a t  Střezlmlř) - demontáž vč. TV 36 dny 28.8. 20 30,7.20

71b-18 def. kom. tunely, def. úpr.lll/i 2144*39, míst. kom. Mezno (vč. uzavírek) 77 dny 17.7.20 1.10.20|

71b-l9 dem olice 2 ks propustky a 2 ks most 35 dny 31.7.20 3.9. 20

71b-20 dokončovací práce - vyklizeni ZS , demontáž stav. kom. 91 dny 2.10.20 31.12.20j

Stavební úsek t .  72 (žst. Červený Újezd, km 101,721 - 103,221; 1.500m) 1218 dny 1.9.17 31.12.20lj
72-0 přlpr.práce - káceni, skrývka om lce, stevenliť.kom ., přeložky IS 210 dny 1.9.17 29.3. 18|

72-1 spodek celá kolejlitě (založeni náapú, odvodněni). prop.102,745 454 dny 2.3.18 29.5. taj

72-2 mosty km 102,319 a km 102,786 119 dny >.5.19 28.8. 19

72-3 přel. mlet .kom. Č . ÚJezd-D. N. Dvory (těleso, pak vozovka vč. uzavírky) 293 dny 12.10.18 31.7.19

72-4 Technologický objekt žat. vfc. TS  (stavební I technologická část) 182 dny 30.5.19 27.11.19

72-6 evréek eudá skupině kol. vč . kol. 6 .1 , n á e t č . 1, 2, TV 119 dny 28.2. 20 25.6. 20

72-6 definitivní zprovozněni kolejlátě, z e b a  sděl. zař., TV 35 dny 22.5. 20 25.6. 20

72-7 svráek kol. č. 3, 6, TV 98 dny 26.6. 20 1.10.20

72-8 s v rie k  etáv.kol. (celý úsek 6 4  vč. žst. Střezlmlř) - demontáž vč. TV 35 dny 25.6. 20 30.7.20

72-9 místní komunikace z H. W. Dvorů 28 dny 4.9. 20 1.10. 2Ó

72-10 dokončovací práce - vyklizeni ZS, demontáž stav. kom. 91 dny 2.10. 20 31.12.20

Stavební úsek č. 73 (TÚ č .  Újezd-Votice, km 103,221-111,870; 8.6«Sm) 1218 dny 1.9.17 31.12.20

S ta v e b n í p o d ú se k  č . 73* (žst. Č .Ú je z d -z a s t  J e á e tlc e  vč . tu n elu  D e b o rv č , km  
103,221 - 105,380; 2.159m)

1218 dny 1.9.17 31.12. 20

73a-0 přlpr. práce - káceni, skrývka om lce, stavenláť. kom., přeložky IS 210 dny 1.9.17 29.3. 18

73e-1 přlpr.práce - 111/12139,41 a 42 - rekonstrukce, propustky 49 dny 1.9.17 18.10.17

73a-2 m ís t kom. D. N. Dvory, 111/12139,41,42 (vás vč.uzavírek) - rekonstr., prop. 182 dny 29.9.17 29.3.18

73a-3 spodek obě koleje (konec ž e t č ,  Újezd ež 7) vč. odvodněni 273 dny 2.3.18 29.11.18

73a-4 demolice mostu ev.105,354 28 dny 4.9.18 1.10.18

73a4  tunel - výjezdový hloubený portálový úsek 91 dny 2.3.18 31.6,18

73a4  tunel - ražený úaek, primární ostáni, sanace ik o d 273 dny 1.6,18 »»JT. 1«

73a-7 tu n e l.  vjezdový hloubený portálový úaak 91 dny 31.8.18 *9.11,18

7 3 s4  tunel - definitivní ostáni 181 dny 1J.19 31,7, ta

73a4  tunal - dovybavenl, zásyp hloub, úseků l47dny 4.7.19 17.11.19

71b*10 Technologický objekt tunelu vč. T S  (stavební I technologická čáetl 119 dny 4,7.18 30,10.19

73a-11 allnlčnl meat, žel, mosty, podchod 194 dny 20.2.19 31.7.19

73a-12 svráek kol. É. 2 (úsek konec la tČ .Ú jexd až 7), n ia t  č. 2. TV 119 dny 28.2. 20 28.6. 20

73a-13 def.propojenl (6, 7) a zprovozněni kol. č . 2, zab. a eděl. zař., TV 35 dny 22.5.20 25.6. 20
73a-14 sv rie k  stáv. kolej (úsek 0-7) vč. l a t  Ja ia tlce  - demontáž vč. T V 39 dny 22.5.20 25.6. 20

73a*18 evréek kol. Č. 1 (úsek konec la t. t. Újezd a l  7), náat Č. 1 a Čáat 2, TV 98 dny 26,0. 20 1.10. 20

73e-16 doetavb* siln ičního mostu 103,767 35 dny 26.6. 20 30,7. 20

73a-17 def.ůpr.lll/12139, 41, 42, mlet. kom. D. N. Dvory, def. úpr. kom. Tunel 98 dny 26.6. 20 1.10. 20

73a-18 dokončovací práce - vyklizeni ZS. demontáž etev. kom. 91 dny 2.10. 20 31.12.20



ID . Číslo PS. SO 'Název úkolu Doba trváni Zahájeni Dokončeni

107 S ta ve bn í p o d ú se k  č. 73b (žšt. J e š e t lc c  - JÍH kovec. lim  105,380 - ÍÓ7.Ó80; 1.700i 1218 dny" "1.9.17 31.12." 2(li

108 73b-0 připr. práce - káceni, skrývka om lce, stavenliť. kom., přeložky IS 210 dny 1.9.17 29.3. 18!

109 73b-1 sportek obé kol. (úsek 7-8) vč. odvodnénl, prop. Km 106,905, 105,589 426 dny 2.3.18 1.6.19;

110 73b-2 spodní stavba estakády 106,108 (založeni, dříky) 245 dny 30.3.18 29.11.18

..111 73b-3 horní stavba estakády (OK, mostovka, římsy, Izolace) 210 dny 4.4.19 30.10. 19

112 73b-4 ostatní mosty 119 dny 2.5.19 28.8. 19Í

113 73b-5 polní cesty (4 lokality) 56 dny 2.10.19 26.11.19

114 73b-6 PHS km 106,26-106,47 (Řadič) 183 dny 2.10.19 1.4. 20

115 73b>7 horní stavba estakády (mostní vybaveni, zatiž, zkouáka) 119 dny 28.2.20 25.8. 20

116 73b-8 svrie k  kol. t .  2  (celý úsek 7-8), kol. č. 1 (eatakéda), TV 119 dny 28.2. 20 25.6. 20

117 73b-9 definitivní propojeni (7) a zprovozněni kol. č. 2, zab.a sděl. zař., TV 35 dny 22.5. 20 25.6. 20

118 73b-l0 svrie k  kol. fc. 1 (celý úsek 7-8), TV 98 dny 26,8. 20 1.10. 20

119 73b-11 svrie k  stáv. kol. (celý úsek 7*8) • demontáž vč. TV 39 dny 28.6. 20 30.7.10

120 73b-12 rekultivace (zavezeni) stáv. zářezu Řadič 83 dny 31.7.20 1.10. 20

121 73b-13 dokončovací práce »vyklizeni Z8, demontáž stav. kom, 91 dny 2.10. 20 31.12.20

122 S ta ve bn í p o d ú se k  ft. 73c (Jlřlk ovee  - M a*tnlk, km  107,080 -109,778; 2.895m) 1218 dny 1.9.17 31.12.20

123 73e-0 přlpr.práce - káceni, om lce, přel. IS, slev. kom.vd. prop. kom, Jlřlkovee 210 dny 1.9.17 29.3.18

124 73c-1 spodek obě koleje celý úsek 8-11 (založeni náspů, odvodněni) «20 dny 2.3.18 1.8.19

125“ 73c-2  úpravy TV  (úsek 8-9,10) stávajíc! kolej trať a žst. (děliče) 28 dny 4.9.18 1.10. 18

126 73c-3 spodní stavby sstakád km 107,790; 108,558; 108,939 248 dny 30.3. 18 28.11.18

127 73e-4 most 109,127 126 dny 28 2 . 19 3.7. 19

128 73c-8 hom l stavby estakád (OK, mostovka. římsy, Izolace) 210 dny 4.4.19 30.10.19

129 73c-6 ostatní mosty, podchod, propustek, siln iční most 119 dny 2.5.19 28.8. 19

130 73c-7 přel.llf121,111/12139 (vč. uzavírky), přel. míst. kom. Jlřlkovee (těleso) 91 dny 30.5.19 28.8. 19

131 73c-8 dobudováni náspu mezi estakádaml 108,558 a 108,939 91 dny 4.7.19 2.10.19

132 73c-9 dobudováni násypu mezi estakádou 108,939 a mostem 109.127 63 dny 1.8.19 2.10.19

133 73C-10 PHS km 107.93-108.12 (Heřmanldky) 91 dny 29.8.19 27.11.19

134 73c-11 Spínači stanice (stavební I technologická část) 246 dny 29.8.19

135 73c-12 PHS km 108,34-109.07 (Heřmanldky, přes estakády) 2 11 dny 2.10 19 29.4. 20

136 73c-13 žat. Dem .kol. 1 . 1,2, stavenliť. napoj. kol. č. 2 (10), úpravy stáv. n é st 56 dny 2.10.19 26.11.19

137 73c-14 km PHS 109,01-109,22 (Strailkův Mlýn) 35 dny 27-2. 20 1.4.20

138 73c-16 horní stavby estakád (mostní vybRveni, zátěž, zkouška) 119 dny 28.2.20 25.6. 20

139 73c-16 sv rie k  kol. b . 2  (celý úsek 8-11), kol. č. 1 (estakády), n é st č. 2. TV 119 dny 28.2- 20 25.6. 20

140 73c-17 def. propojeni (10,11) a zprovozněni kol. č . 2, zab.a sděl. zař., TV 35 dny 22.5. 20 25.6. 20

141 73c-18 svriek  kol. b .  1 (celý úsek 8-11), nést. 1 . 1, TV 98 dny 26.6.20 1.10.20

142 73c-19 dostavba ellnlčnlho mostu 107,629 (JÍHkovec), prop. km 107,302 35 dny 26.6. 20 30.7. 20

143 73c-20 cesta Člsť.-Heřm., přel. m is tk  om. Jiřík., def. přel. 11/121, kom. ČO V 98 dny 26.6. 20 1.10.20

144 _ 73C-21 sv rie k  stáv. kol. (celý úsek 8-11 vč. ž s t  HefmanIČky) - demontáž vč. TV 35 dny 26.6. 20 30.7.20

A
73C-22 PHS km 107,22-107,44 (JÍHkovec), km 108,10-108,36 (zast Heřmanlčky) 98 dny 26.6.20 1.10. 20

146 73c-23 rekuKlvaca (odtěženi) stáv. náspu Hefmsničky, demolice mostu 56 dny 7.8.20 1.10. 20

147 73c-24 dokončovací práce • vyklizeni Z9. demontáž stav. kom. 91 dny 2.10. 20 31.12. 20

148 S ta ve b n í p o d ú se k  Č. 73 d  (M astn lk  • V o t ic e , k m  109,778 * 111,870; 2.09Bm) 1218  dny 1.8.17 31.12. 20

~149 73d-0 připr. práce - káceni, skrývka om lce, stavenliť, kom., přeložky IS 210 dny 1.9.17 29 .3. 18

150 73d-1 pHpr, prie* ■ 11/121 • rekonstrukce 49 dny 1.9.17 19,10.17

151 ?3d-2 11/121 - rekonstrukce 182 dny 29.9.17 29.3.18

152 73d-3 spodek obě koi. náspy (11-12), těženi, k. b .  1 sanace svahu, prop. Km 110,290 426 dnv 2,3.18 1.5.19

153 73d-4 provizorní m ost Mastnlk, ochrana W T L  110,899 (obě koleje) 28 dny 4.9.18 1.10.16

154 73d-5 most Mastnlk - balená zeminy 91 dny 31.8.18 29.11.18

155] 73d-8 most avent. Km 113,239 (kol. č. 2), m ost Mastnlk křidla, římsy 112  dny 28 J .  1* i  9.8,19

156 73d-7 svrie k  kol. č. 2 (celý úsek 11-zač. stavby), (alter. Část TV) 119 dny 28.2. 20 25,6.20

157 73d-8 def. p rop . ko l. i .  2 (11.12, kon . stavby). T V , dem. p rov iz . a ko l. (11-12) 35 dny 22.5. 20 25.6. 20

158 73d-9 sv rie k  stáv. kol. (úsek 11-12) - demontáž vč. TV 14 dny 22.5. 20 4.6. 30

159 73d«10 sv rie k  kol. Č. 1 (celý úsek 11-zač. stsvby), TV 98 dny 36.6. 20 1.10.20

16Ó ' 73d-11 most ev. km 113,239 (kol. č. 1) 98 dny 26.6. 20 1.10. 20

161 73d-12 definitivní úpravy 11/121 77 dny 17.7. 20 1.10. 20

162 73d-13 dokončovací práce - vyklizeni ZS , demontáž stav. kom. 91 dny 2.10. 20 31.12.20

zoroncem n i  íu i o

........... : v ii.:vn i.: j x  x_;_xi.i x ii. '.  i..< Ji-i.j u .. iv  ; y ,a .y i: .v iU .v n ii .  1 X 4 .i.Jft- ix t i.• J
31.12. 20i i 1 , 1 , " '" í  ' II i ii 1 .n f i i . i  rfi 11 irf 11 ni I > 1 l i l  |



Číslo PS, SO Název úkolu

M im o  s ta v e b n í ú s e k y  

74-1 prodlouženi nástupiště Chotoviny

74-2 aktivace ?ab.zar. v žst.Chotoviny 

74-3 aktivace zab.zar v žst.Olbramovice

VÝLUKY KOLEJÍ
S ta v e b n í ú s e k  č. 71 (TÚ  S u d o m ě ř ic e -Č .  Ú je zd , k m  94 ,860 -101 ,721 ; 6 .8 61m ) 

St. p o dú se k  č. 71a (S u d o m č ř ic c  u T ábo ra -zast. M ezno , km  94,860-99,160; 4.300m 

Krátkodobé výluky stáv. TK  úseku Chotovlny-Střezlmíř (SP 71a-4,71a-5)

Nepřetržitá výluka atáv. T K  úseku Chotoviny-Střezimir ve stavebních postupech 71a-6, 
71A-7: NICKOLEJNÝ PROVOZ: zavedena NAD

Nepřetržitá výluka stáv. TK  úseku Chotoviny - Střezimiř - Jeáetice - Heřmanióky - 
Olbramovice (obvod Votice) (SP 71a-19); NICKOLEJNÝ PROVOZ; zavedena NAD

N e p ře trž itá  v ý lu ka  s tá v . T K  ú se k u  C h o to v in y  - S tře z im iř  - J e š e t ic e  - H e řm a n ičk y  - 
O lb ra m o v ic e  (ob vo d  V o t ic e )  v e  s ta v e b n ím  p o s tu p u  71a-20; p ro v o z  po  n o v é  T K  č . 2

K rá tko d o b é  n o č n í v ý lu ky  n o vé  T K  č . 2 ú se k u  C h o to v ln y -Č e rv e n ý  Ú jezd  v e  s ta v e b n ím  
p o s tu p u  71a-20

175 j K rá tko d o b é  p o s tu p n é  v ý lu k y  n o v ý ch  T K  č . 1, 2 ú se k u  C h o to v in y -Č e rv e n ý  Ú jezd  ve
s ta v e b n ím  p o s tu p u  71a-24

S ta v e b n í p o dú se k  č. 71b  (zast. M czn o -ž s t. Č . Ú je zd  vč. tu ne lu  M ezno , km  99,160 
-101 ,721; 2.561 m)

177 l N e p ře trž ité  v ík e n d o v é  + k rá tko d ob é  v š e d n o d e n n í v ý lu k y  s tá v . T K  ú seku  C h o to v in y  -
S tře z im iř  ve  s ta v e b n ím  p o s tu p u  71b-2

178 Nepřetržitá výluka Sk č. 2 vč. nástupiště žst. Střezim iř ve stavebním  postupu 71b-4; 
voz po stáv. S K  č . 1, 3

179 J K rá tko d o b é  v ý lu k y  ce lé  ž s t .  S tře z im iř  v e  s ta v e b n ím  p o s tu p u  71b-4

180 j Nepřetržitá výluka ativ . TK  úaeku Chotoviny - Střezimiř - Je ietlce  - Heřmanlčky -
■ Olbramovice (obvod Votice) (SP 71b-15); NICKOLEJNÝ PROVOZ; zavedena NAD

____ J
181 ! N e p ře trž itá  v ý lu k a  s tá v .T K  ú se k u  C h o to v in y  - S tře z im iř  - J e š e t ic e  - H e řm an ičk y  -

O lb ra m o v ic e  (ob vo d  V o t ic e )  ve  s ta v e b n ím  p o s tu p u  71b-16; p ro v o z  p o  n o vé  T K  č . 2
l

182 | K rá tko d o b é  n o č n í v ý lu ky  n o v é  T K  č . 2  ú se ku  C h o to v in y -Č e rv e n ý  Ú jezd  v e  s ta v e b n ím
p o s tu p u  71b-16

183 | K rá tko d o b é  p o s tu p n é  v ý lu k y  n o v ý ch  T K  č . 1, 2 ú se k u  C h o to v in y -Č e rv e n ý  Ú jezd  ve
s ta v e b n ím  p o s tu p u  71b-20

j Stavební úsek č. 72 (žst. Červený Újezd, km 101,721 -103,221; 1.500m)
Tes ] Nepřetržitá výluka etév. TK  úseku Chotoviny - Střezimiř - Ješetice - Heřmanlčky -

Olbramovice (obvod Votice) (SP 72-6); NICKO LEJN Ý PROVOZ; zavedena NAD

186 | N e p ře trž itá  v ý lu k a  s tá v . T K  ú se k u  C h o to v in y  - S tře z im iř  - J e š e t ic e  - H e řm a n lč k y  -
O lb ra m o v ic e  ( o b v o d  V o t ic e )  v e  s ta v e b n ím  p o s tu p u  72-7; p ro v o z  p o  n o vé  T K  č . 2

K rá tko d o b é  v ý lu k y  n o vé  S K  č . 1 ž s t . Č e rv e n ý  Ú jezd  v e  s ta v e b n ím  p o s tu p u  72-7 

K rá tko d o b é  p o s tu p n é  v ý lu k y  v š e c h  n o v ý c h  S K  č . 1, 2, 3, 4  ž s t  Č e rv e n ý  Ú je zd  ve  
s ta v e b n ím  p o s tu p u  72-10

Stavební úsek č. 73 (TÚ Č. Újezd - Votice, km 103,221 -111,870; 8.649m)

S ta v e b n í p o d ú se k  č . 73a (žs t. Č .Ú Jezd -zast. J e š e t ic e  v č . tu ne lu  D ebo reč , km 
103,221 - 105,380; 2.159m)

N e p ře trž itá  v ý lu k a  s t i v .  T K  ú aeku  S tře z im iř  - J e š e t ic e  ve s ta v e b n ím  po a tu p u  73a-4; 
N IC K O L E JN Ý  P R O V O Z : za ve d e na  N AD

Nepřetržitá výluke s tiv . TK  úaeku Chotoviny - Střezimiř - Ješetice - Heřmanlčky - 
Olbramovice (obvod Votice) (SP 73a-13); NICKOLEJNÝ PROVOZ; zavedena NAD

N e p ře trž itá  v ý lu k a  s tá v . T K  ú se k u  C h o to v in y  - S t ře z im iř  - J e š e t ic e  - H e řm a n lčk y  - 
O lb ra m o v ic e  (ob vo d  V o t ic e )  v e  s ta v e b n ím  p o s tu p u  73a-15; p ro v o z  po  n o vé  T K  č . 2

K rá tko d o b é  n o č n í v ý lu k y  n o vé  T K  č . 2 ú se k u  Č e rv e n ý  Ú jezd  -  V o t ic e  (ob vo d  
O lb ra m o v ic e )  v e  s ta v e b n ím  p o s tu p u  73a-15

K rá tko d o b é  p o s tu p n é  v ý lu k y  n o v ý ch  T K  č . 1, 2  ú se k u  Č e rv e n ý  Ú jezd  - V o t ic e  (ob vo d  
O lb ra m o v ic e )  ve  s ta v e b n ím  p o s tu p u  73a-18

S ta v e b n í p o dú se k  č. 73b ( ž s t  Je š e t ic e  - J lř lk o v e c ,  km  105,380 -107 ,080; 1.700m)

N e p ře trž itá  v ý lu k a  etév. T K  uaeku  C h o to v in y  - S tře z im iř  - J e š e t ic e  - H e řm an ičky  - 
O lb ra m o v ic e  (o b vo d  V o t ic e !  ( S P  73b-9); N IC K O L E JN Ý  P R O V O Z ; z a ve d e n a  N AD

224 dny
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198
I

N epře trž itá  v ý lu ka  s tá v . T K  ú seku  C h o to v in y  - S tře z im íř  - J e š e t ic e  - H e řm an ičky  - 
O lb ra m o v ic e  (ob vo d  V o tice ) ve  s ta v eb n ím  p o s tu p u  73b-10; p ro v o z  p o  n ové  T K  č. 2

98 dny 26.C.20 1.10. 20

199*
i

K rá tko d o b é  n o č n i v ý lu ky  n ové  T K  č. 2 ú se ku  Č e rv e n ý  Ú jezd  - V o t ic e  (obvo d  
O lb ra m o v ice )  ve  s ta v eb n ím  p o s tu p u  73b-10

90 dny 26.6. 20 1.10. 20

' 206

■

K rá tko d o b é  p o stu p n é  v ý lu ky  n o v ý ch  T K  č . 1, 2 ú se ku  Č e rv e n ý  Ú jezd  - V o t ic e  (obvod  
O lb ra m o v ice )  v e  s ta v e b n ím  p o s tu p u  73b-13

91 dny 2.10.20 31.12.20

' Y o T S ta v e b n í p o d u š e k  č .  7 3 c  ( J i ř ik o v e c  - (V la s tn ík , k m  1 0 7 ,0 8 0  -1 0 9 ,7 7 5 ;  2 .6 95 m ) 1036 dny 2.3.18 31.12. 20

202 K rá tko d o b á  vý lu k a  s tá v . T K  ú se k u  Je š e t ic e  - H e řm a n ičk y  ve  s ta v e b n ím  p o s tu p u  73c-1 91 dny 2.3.18 31.5.18

203 N e p ře trž ité  v ý lu ka  s táv . T K  ú seku  Je š e t ic e  - H e řm an ičk y  ve  s ta v e b n ím  p o s tu p u  73c-2; 
N IC K O L E JN Y  P R O V O Z ; za ve d e na  N AD

28 dny 4 .9 .1B 1.10. 18

204 K rá tko d o b é  v ý lu k y  s táv . S K  č . 3, 5 ž s t . H e řm a n ičk y  v e  s ta v e b n ím  p o stu p u  73c-13 56 dny 2.10.19 26.11.19

205 N e p ře trž itá  v ý lu ka  s tá v . S K  č. 1, 2 ž s t . H e řm an ičky  v e  s ta v e b n ím  p o s tu p u  73c-16; 
p ro v o z  p o  s tá v . S K  č . 3, 5

84 dny 28.2. 20 21.5. 20

206 N e p ře trž ité  v ý lu ka  s tá v . T K  ú se ku  C h o to v in y  - S tře z im íř  - Je š e t ic e  - H e řm an ičky  - 
O lb ra m o v ic e  (ob vo d  V o t ic e )  ( S P  73e-17); N IC K O L E JN Y  P R O V O Z ; z a ved ena  N AD

35 dny 22.5. 20 25.6.20

” 207 N e p ře trž itá  v ý lu k a  s tá v . T K  ú se k u  C h o to v in y  - S tře z im íř  - J e š e t ic e  -  H e řm a n ičk y  - 
O lb ra m o v ic e  (obvo d  V o t ic e )  ve  s ta v e b n ím  p o s tu p u  73c-18; p ro v o z  p o  n ové  T K  č . 2

98 dny 26.6. 20 1.10.20

~208 K rá tko d o b é  n o č n í v ý lu k y  n ové  T K  č . 2 ú se k u  Č e rv e n ý  Ú je zd  - V o t ic e  (obvo d  
O lb ra m o v ic e )  v e  s ta v e b n ím  p o s tu p u  73c-18

98 dny 26.6. 20 1.10. 20

209 K rá tko d o b é  p o s tu p n é  v ý lu ky  n o v ý ch  T K  č . 1 ,2  ú se ku  Č e rv e n ý  Ú je zd  - V o t ic e  (obvod  
O lb ra m o v ic e )  ve  s ta v e b n ím  p o s tu p u  73c-24

91 dny

210 S ta v e b n í p o d u š e k  č .  7 3 d  ( M a s tn ík  - V o t ic e ,  k m  1 0 9 ,7 7 5  - 1 11 ,8 7 0 ; 2 .0 95 m ) 1218 dny 1.9.17 31.12.20

2ÍÍ" K rá tko d o b é  v ý lu k y  s tá v . T K  ú se k u  H e řm a n ičk y  - V o t ic e  (ob vo d  O lb ra m o v ic e )  ve  
s ta v e b n ím  p o s tu p u  73d-0

90 dny 1.9.17 29.11.17

~212 N e p ře trž ité  v ík e n d o v é  a  k rá tk o d o b é  v š e d n o d e n n í v ý lu k y  s táv . T K  ú se ku  H e řm an ičk y  - 
V o t ic e  (o b vo d  O lb ra m o v ice )  v e  s ta v e b n ím  p o s tu p u  73d-3

426 dny 2.3.18 1.5.19

"213 “ N epře trž ité  v ý lu ka  s tá v . T K  ú se k u  H e řm an ičk y  - V o t ic e  (ob vo d  O lb ra m o v ice )  ve 
s ta v e b n ím  p o s tu p u  73c-4; N IC K O L E JN Ý  P R O V O Z : z a ve d e n a  N AD

28 dny 4.9.18 1.10.18

_ 214 K rá tko d o b é  v ý lu k y  s tá v . T K  ú se k u  H e řm a n ič k y  - V o t ic e  (ob vo d  O lb ra m o v ic e )  ve 
s ta v e b n ím  p o s tu p u  73d-7

84 dny 28.2. 20 21.5. 20

"216  “ N e p ře trž ité  v ý lu ka  s tá v . T K  ú se ku  C h o to v in y  - S tře z im íř  - J e ie t ic e  • H e řm an ičky  - 
O lb ra m o v ic e  (o b vo d  V o t ic e )  (S P  73d-8); N IC K O L E JN Ý  P R O V O Z ; za ve d e na  N AD

35 dny 22.5. 20 25.6. 20

~216 N e p ře trž ité  v ý lu k a  s tá v . T K  ú se k u  C h o to v in y  - S tře z im íř  - J e š e t ic e  - H e řm a n ičk y  - 
O lb ra m o v ic e  (obvo d  V o t ic e )  v e  s ta v e b n ím  p o s tu p u  73d-10; p ro v o z  p o  n o vé  T K  č . 2

98 dny 26.6. 20 1.10.20

217 K rá tko d o b é  p o s tu p n é  v ý lu ky  n o v ý ch  T K  č . 1 ,2 ú se k u  Č e rv e n ý  Ú je zd  - V o t ic e  (obvo d  
O lb ra m o v ic e )  ve  s ta v e b n ím  p o s tu p u  73d-13

91 dny 2.10.20 31.12. 20

w Dopracován! realizační dokumentace; KZP; Techn. postupy 545 dny 1.9.17 272 . 19

219 HARMONOGRAM PRACÍ 1399 dny 1.9.17 30.6. 21

220 D TECHNOLOGICKÁ ČÁST 1198 dny 21.9.17 31.12.20

' 221 D.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENI (01-*) 1037 dny 1.3.18 31.12.20

27? PS  70-01-01 ŽST  Sudom ěřice, úprava zab. zař. 884 dny 2.3.18 1.8. 20
223 ŽST Sudoměřice, úprava zab. zař. 244 dny 2.3.18 31.10.18

224 ŽST Sudoměřice, úprava zab. zař. 92 dny 2.5.20 1.8. 20

225 PS  71-01-01 Sudom ěřice - Červený Újezd, traťová zab. zař. 1037 dny 1.3.18 31.12.20

226 PS  72-01-01 Ž S T  Červený Újezd, s tan ičn í zab. zař. 308 dny 28.2. 20 31.12.20

227 PS  73-01-01 červený  Újezd • Votice, traťové zab. zař. 1037 dny 1.3.18 31.12.20

228 PS  74-01-01 Sudom ěřice - Votice, dem ontáže zab. zař. 1036 dny 2.3.18 31.12. 20

229 Sudoměřice-Volíce, demontéže zab. zař. 214 dny 2.3.18 1.10.18
230 Sudoměřice - Volíce, demontáže zab. zař. 225 dny 21.5.20 31.12. 20

” 231 D.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENI (02--) 1198 dny 21.9.17 31.12.20

232 PS  71-02-01 Ž ST  Střezim íř, dem ontáž sdě lovac ího zařízen i 35 dny 26.6. 20 30.7.20

233' PS 71-02-03 T.O. Tunel Mezno, ASHS 119 dny 4.7.19 30.10.19

234 j PS  71-02-04 T.O. Tunel Mezno, EZS 119 dny 4.7.19 30.10.19

235 I PS  71-02-05 T.O. Tunel Mezno, kam erový systém 119 dny 4.7.19 30.10.19

236 j PS 71-02-21 Z a s t  Mezno, rozhlasové zařízen i 400 dny 29.8.19 1.10.20
237 j Zest Mezno, rozhlasové zařízeni 91 dny 29.8.19 27.11. 19

" 23ĚT | Zast Mezno, rozhlasové zařízeni 98 dny 26.6. 20 1.10.20
"'239~1 PS  71-02-22 Zast. Střezim íř, rozhlasové zařízen i 217 dny 28.2. 20 1.10. 20

240 1

241 !

Zast.StřezImlř, rozhlasové zařízeni 119 dny 28.2. 20 25.6. 20
ZastSIřezImlř, rozhlasové zařizenl 98 dny 26.6. 20 1.10.20
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242 j PS  71-02-23 Žast. Mezno, kam erový systém 400 dny 29.8.19 i. io .  2o;

243 ZasL Mezno, kamerový systém 91 dny 29.8.19 27.11.19:

“ 244“ Žasl. Mezno, kamerový systém 98 dny 26.6. 20 1.10.20;

245 PS 71-02-24 ZasLMezno, in form ační zařízen i 400 dny 29.8.19 1.10.20:

246 Žasl.Mezno, Informační zařízeni 91 dny 29.8.19 27.11.19)

247 Znst.Mezno, informační zařízeni 98 dny 26.6. 20 1.10.20;

248 PS 71-02-25 ZasL  Střezlm lř, kamerový systém 217 dny 28.2. 20 1.10.20

249 Zast. Střezlmlř, kamerový systém 119 dny 28.2. 20 25.6. 20

250 Zast. Střazlmlř, kamerový systém 98 dny 26.6. 20 1.10.20

251 PS  71-02-26 ZastStřezIm ff, Informační zařízen i 217 dny 28.2. 20 1.10.20

252 Zast.Střezimlf, informační zařízeni 119 dny 28.2. 20 25.6. 20

253 Zast.StřezImlř, informační zařízeni 98 dny 26.6. 20 1.10.20
254 PS 72-02-01 ŽST  Červený Újezd, m ístn í kabellzace 756 dny 1.6.18 25.6. 20

255 ŽST Červený Újezd, mlslnl kabellzace 133 dny 1.6.18 11.10.18

256 ŽST Červený Újezd, mlslnl kabelizaco 119 dny 28.2. 20 25.6. 20

257 PS  72-02-02 ŽST  červený  Újezd, ITZ 308 dny 28.2. 20 31.12.20

258 PS  72-02-04 ŽST  červený  Újezd, ASHS 119 dny 1.8.19 27.11.19

259 PS  72-02-05 ŽST  Červený Újezd, EZS 119 dny 1.8.19 27.11.19

260 PS  72-02-06 ŽST  Červený Újezd, sdě lo vac í zařízen i 519 dny 1.8.19 31.12.20

261 PS  72-02-07 ŽST  Červený Újezd, kamerový systém 154 dny 1.5.20 1.10.20

262 PS  72-02-21 ZesL  Červený Újezd zastávka, rozhlasové zařlzenf 119 dny 28.2. 20 25.6. 20

263 PS 72-02-22 ZasL  Červený Újezd zastávka, kamerový systém 119 dny 28.2. 20 25.6.20

264 PS 72-02-23 Zast. Červený Újezd zastávka, Informační zařlzenf 119 dny 28.2. 20 25.6. 20

265 PS  73-02-01 ŽST  Ješetlce, dem ontáž sdě lovac ího zařízen i 35 dny 22.5. 20 25.6.20

266 PS  73-02-03 T.O. Tunel Deboreč, ASHS 119 dny 4.7.19 30.10.19

267 PS  73-02-04 T.O. Tunel Deboreč, EZS 119 dny 4.7.19 30.10.19

268 PS  73-02-05 ŽST  Heřmanlčky, demontáž sdě lovac ího zařízen i 35 dny 26.6.20 30.7.20

269 PS 73-02-06 T.O. Tunel Deboreč, kam erový systém 119 dny 4.7.19 30.10.19

270 PS  73-02-07 SpS  Heřmanlčky, EZS 112 dny

271 PS 73-02-08 SpS  Heřmanlčky, kam erový systém 112 dny 10.1.20

272 PS 73-02-21 ZasL  Ješetlce, rozhlasové zařízen i 217 dny 28.2. 20 1.10.20

273 Zast, Ješetlce, rozhlasové zařízeni 119 dny 28.2. 20 25.6. 20

274 Zast. Ješetlce, rozhlasové zeřlzenl 98 dny 26.6. 20 1.10.20

275 PS  73-02-22 ZasL  Heřmanlčky, rozhlasové zařízen i 217 dny 28.2. 20 1.10.20

276 Zast. Heřmanlčky, rozhlasové zařízeni 119 dny 28.2. 20 25.6. 20

277 Žasl. Heřmanlčky, rozhlasové zařízeni 98 dny 26.6. 20

278 PS  73-02-23 Zast. Ješetlce, kam erový systém 217 dny 28.2.20 1.10. 20

279 Zast. Ješetice, kamerový systém 119 dny

280 Zast. Ješetlce. kamerový systém 98 dny

281 PS  73-02-24 ZasLJešetlce , Informační zařízen i 217 dny

2B2 119 dny 28.2. 20

283 Zasl.JešelIce, Informační zařízeni 98 dny 26.6. 20 1.10.20

284 PS  73-02-25 ZasL  Heřmanlčky, kam erový systém 217 dny 28.2. 20

285 Zast. Heřmanlčky, kamerový systém 119 dny 28.2.20

286 Zast. Heřmanlčky, kamerový systém 98 dny

287 PS  73-02-26 ZasLHeřm anlčky, Informační zařlzenf 217 dny 28.2. 20

288 Zest.Heřmenlčky, informační zařízeni 119 dny 28.2. 20 25.6.20

289 ZaslHeřmanlčky, Informační zařízeni 98 dny 26.6. 20 1.10. 20

290 PS  74-02-01 Sudom ěřice - Votice, D O K  a TK 798 dny 21.9.17 27.11.19

291 PS 74-02-02 Sudom ěřice - Votice, p řenosový systém 519 dny 1.8.19 31.12.20

292 PS  74-02-03 Sudom ěřice - Votice, s tac ionárn í čá st GSM -R 519 dny 1.8.19 31.12. 20

293 PS  74-02-04 Sudom ěřice - Votice, úpravy TRS 519 dny 1.8.19 31.12.20

294 PS  74-02-05 sudom ěřice - Votice, úpravy D K  SŽDC 798 dny 21.9.17 27.11.19

295 PS  64-02-06.1 Chotovlny, rozhlasové zařízen i 56 dny 4.5.18 28.6.18

296 PS 64-02-09.1 Chotovlny, kam erový systém 56 dny 4.5.18 28.6.18

297 D.3 S ILN O P R O U D Á  T E C H N O LO G IE  V Č E T N Ě  D Ř T  (03-*,06--) 582 dny 30.5.19 31.12.20

298 PS  71-03-01 Tunel Mezno, TS  22/0,4 kV  - technologie 119 dny 4.7.19

299 PS 71-03-02 Tunel Mezno, TS 22/0,4 kV  - vně jš í uzem něni 49 dny 4.7.19 21.8.19

300 PS  72-03-01 ŽST  Červený Újezd, TS 22/0,4 kV  - technologie 182 dny 30.5.19 27.11.19

301 PS 72-03-02 Ž S T  Červený Újezd, Rozvaděč zajištěné sítě 133 dny 18.7.19 27.11.19

302 PS  73-03-01 Tunel Deboreč, TS 22/0,4 kV  - techno log ie 119 dny 4.7.19 30.10.19

303 PS  73-03-02 Tunel Deboreč, TS 22/0,4 kV  - vně jš í uzem něni 119 dny 4.7.19 30.10.19

304 PS  73-04-01 SpS  Heřmanlčky, rozvodna 25 kV, 50 Hz 245 dny 30.8.19 30.4. 20

305 PS  73-04-02 SpS  Heřmanlčky, technolog ie v la s tn i spotřeby 154 dny 29.11.19 30.4. 20

306 PS  73-04-03 S pS  Heřmanlčky, vně jš í uzem něni 63 dny 30.8.19 31.10.19
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Číslo PS, SO 

PŠ 714)6-01

Název úkolu

T.O. tunel Mezno, DŘT

;Doba trváni! 

119dny

Zahájeni 

~ 4.7.19

Dokončeni 

30.10.19

17
yn Vlij IX. X . XI xil I. JI. !U. IV. v

20
VI

18
VIJ. Vlij IX. .X XI ,

” 300 PS  72-06-01 ŽST  Červený Újezd, DŘT 182 dny 30.5.19 27.11.19

"309“ PS 73-06-01 SpS  Hehnanlčky, DŘT 112 dny 10.1.20 30.4. 20

310 PS 73-06-02 T.O. tunel Deboreč, DŘT 119 dny 4.7.19 30.10.19

' 31 r PS  74-06-01 ED Praha Křenovka, dop lněn i DŘT 308 dny 28.2. 20 31.12. 20

312 PS  74-06-01.1 ED České Budéjovlce, dop lnén i DŘT 308 dny 28J2. 20 31.12.20

313" PS 74-06-02 Sudom ěřice-Votlce, dálková d iagnostika TS ŽDC 308 dny 282 .20 31.12.20 i
314 PS 74-06-03 ED Praha Křenovka, dop lněn i serveru DDTS ŽDC 308 dny 28.2. 20 31.12.20 !
315 PS  74-06-03.1 ED České Budějovice, dop lněn i serveru DDTS ŽDC 308 dny 28.2. 20 31.12.20 i
316 D .4  O S T A T N Í  T E C H N O L O G I C K Á  Z A Ř ÍZ E N Í  (05--) 91 dny 1.8.19 30.10.19

"317" PS  71-08-01 Vodárenský objekt pro obec Mezno, úprava vody 91 dny 1.8.19 30.10.19

318' P S  71-08-01.1 Vodárenský objekt pro fy. Mydláfka, úprava vody 91 dny 1.8.19 30.10.19

319 E  S T A V E B N Í  Č Á S T 1218 dny 1.9.17 31.12.20

320 E .1  I N Ž E N Ý R S K É  O B J E K T Y 1218 dny 1.9.17 31.12.20

321 E.1.1 Ž E LE Z N IČ N Í S P O D E K  A  S V R Š E K  (11,10,13,16), E .1 .2 N Á S T U P IŠ T Ě  (14) 945 dny 2.3.18 1.10.20

322 SO 71-10-01 Sudom ěřice - Červený Újezd, že lezn ičn í svršek 945 dny 2.3.18 1.10.20 I
2.3. il 5.3323 71b-4: Sneseni výh. 4. 4, 4A žst. Slřezlmlř, náhrada KP 4 dny 2.3.18 5.3.18

21 8. F 7.9.

1.1
324 71a-5: Zřízeni svršku, TK 4 .1n úseky nkm 94,970-95,680 a nkm 97,800-98,985 28 dny 21.8.18 17.9.18

325 71a-6: Demontáž 4ésll sláv. TK km 94,970-95,680; zřízeni svršku - provlz. propojeni sláv. TK do TK 4 .1n v 
nkm 94,970 (vč. provlz. výh. 4.2). 95,680, 97,800, 97,985, 99,160

28 dny 4.9.18 1.10.18

326 71a-16: Zřízeni svršku, TK 4. 2n úsek od provlz. výh. 4.2 (nkm cca 94,970) do nkm 99,230 91 dny 29.8.19 27.11.19

327 71b-13: Zřízeni svršku, TK 4. 2n úsek od nkm 99,230 po žst. Č. Újezd 119 dny 28.2. 20 25.6. 20

328 71b-15: Zřízeni svršku, deí. propojeni TK 4 .1n, 2n do zast, Sudoměřice 35 dny 22.5. 20 25.6. 20

329 71a-20, 71b-16: Zřízeni svršku, TK 4 .1n úsek od nkm 95,680 po žst. Č. Qezd 98 dny 26.6. 20 1.10.20

330 71a-21, 71b-17: Demontáž svršku, sláv TK úseku Sudomíňce-Střezimlř, žst. Slřezlmlř, část TK úseku 
Slřezlmlř-Heřmanlčky nkm 95,680-101,721(v rámci úseku 71)

35 dny 26.6. 20 30.7. 20

331 SO  71-11-01 Sudom ěřice - Červený Újezd, že lezn ičn í spodek
2.3.332 71a-3; Zemni práce, zřízeni spodku TK 4 .1n, 2n úseky nkm 95,680-97,800; nkm 97,985-99,160 (mimo km 

96,580-97,050)

r W333 71a-5: Zemni práce, zřízeni spodku, TK 6 .1n úseky nkm 94,970-95,680; nkm 97,600-98,985 84 dny 2.3.18 24.5.18 2.3. i
334 71a-10: Zemni práce, zřízeni spodku TK 4. 1n, 2n v úseku km 98,580-97,050 I 1

71b-3: Zemní práce, zřízeni spodku, TK 4. 1n, 2n úsek nkm 99,160-101,721 (mimo tunel Mezno)

336 71a-19, 71b-15: Zemni práce, zňzenl spodku v oblasti propojeni TK 4 .1n, 2n do zast. Sudoměřice 35 dny 22.5.20 25.6. 20

337 SO  71-13-01 Sudom ěřice - Červený Újezd, nástupn í a záchranná p locha u portálů tunelu 217 dny 28.2. 20 1.10. 20

338 71b-13: Zňzenl záchranné a nástupní plochy obou portálů tunelu Mezno u TK 4. 2n 119 dny 28.2. 20 25.6. 20

339 71b-16: Zňzenl záchranné a nástupní plochy obou portálů tunelu Mezno u TK 4. 1n 98 dny 26.6. 20 1.10.20

340 SO  71-14-01 ZaaL Mezno, nástupiště 400 dny 29.8.19 1.10.20

341 71a-16: Zňzenl nástupiště dl. 90m u TK 4. 2n 91 dny 29.8. 19

342 71a-20: Zňzenl nástupiště dl. 90m u TK 4. 1n 98 dny 26.6. 20 1.10.20

343 SO  71-14-01.1 Zast. Mezno, o rientačn í systém 323 dny 14.11.19 1.10. 20

344 718-16: Oríentažnl systém na nástupišti u TK 4. 2n 14 dny 14.11.19 27.11.19

345 71o-20: Orientační systém na nástupišti u TK 4. 1n 14 dny 18.9.20 1.10.20

346 SO 71-14-02 Zast. Střezlm lř, nástupiště 217 dny 28.2. 20 1.10.20

347 71b-13: Zňzenl nástupiště dl. 90m u TK 4. 2n 119 dny 28.2. 20 25.6.20

348 71b-16: Zňzenl nástupiště dl. 90m u TK 4. 1n 98 dny 26.6.20 1.10.20

349 SO  71-14-02.1 ZasL  Střezlm lř, o rientačn í systém 112 dny 12.6. 20 1.10.20

350 71b-13: Orientační systém na nástupišti uTKČ. 2n 14 dny 12.6.20 25.6. 20

351 71b-16: Orientační systém na nástupišti u TK 4 .1n 14 dny 18.9. 20 1.10.20

352 SO 72-10-01 ŽST  Červený Újezd, železn lCn l svršek 217 dny 28.2. 20 1.10.20

353 72-5: Zňzenl svršku, SK 4 .1n, 2n, 4n vč. výh. 4. 1N-6N, 8N-13N žst. Červený Cgezd 119 dny 28.2. 20 25.6. 20

354 72-7: Zňzenl svršku, SK  4. 3n, 5n vč. výh. 4 .7N žst. Červený Cjezd 98 dny 26.6. 20 1.10. 20

355 72-8: Demontáž svršku, slávTK úseku Slřezimlř-Ješetlce nkm 101,721-103,221 (v rámci úseku 72) 31 dny 26.6. 20 26.7. 20

356 SO  72-11-01 ŽST  Červený Újezd, žo lezn lčn l spodek 454 dny

72-1: Zemni práce, zňzenl spodku všech SK žst. Červený Cjezd 454 dny
358 SO 72-11-01.1 ŽST  Červený Újezd, železn lCn l spodek, zpevněná p locha 91 dny 2.5.19 31.7.19

359 72-3: zpevněná plocha v žst. č . Újezd 91 dny 2.5.19 31.7.19 i
360 SO  72-14-01 Zast. Červený Újezd zastávka, nástupiště 119 dny 28.2. 20 25.6. 20

361 72-5: Zňzenl nástupiště dl. 90m u TK 4. 1n. 2n 119 dny 28.2. 20 25.6. 20

362 SO  72-14-01.1 ZasL  Červený Újezd zastávka, orientačn í systém 21 dny 5.6.20 25.6.20

363 72-5: Orientační systěm ne nástupišti u TK 4. 1n, 2n 21 dny 5.6.20. 25.6. 20
364 SO 73-10-01 Červený Újezd - Votice, žo lezn lčn l svršek 366 dny 2.10. 19 1.10. 20

365 73c-13: Demontáž části SK Č. 1,2 do km 110,700 vč. výh. 4. 3 žst. Heřmanlčky; zňzenl svršku - vloženi 
zarážedla do Sk 4. 1, vloženi provlz.výh. 4. 1X do kusé SK 4, 2

56 dny 2.10. 19 26.11.19

366 73a-12, 73b-8, 73c-16, 73d-7: Zňzenl svršku, TK 4. 2n úsek nkm 103,221-111,870 (kromě oblasti kňženi se 
stáv. TK), napojeni ne provlz. výh. 4 .1X vžsL Heřmanlčky

119 dny 28.2. 20 25.6. 20
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738-14, 73d-9: Demontáž svršku sláv. TK úseků nkm 103,221-105,380; nkm 109,755-1 i 6,506; demontáž 
proviz. výh. 6. 1X žst. Heřmanlčky

Doba trvání! 

"35 dny

Zahájeni 

22.5. 20

Dokončení >17
......_._J V.ll.
25.6.20:

yi.H,

"368" 73a-13, 735-9, 73c-17, 73d-8: Zřízen! svršku, TK č. 2n v oblastech kříženi se sláv, 7K vč. proviz. výh. i. IX 
žst. Heřmaničky (oblasti kříženi nkm 103,705; 105,360; 108,220; 109,755; 110,500; 111,870; vloženi 
proviz.výh. i. 2X do SK 8. 2 žst. Heřmanlčky

35 dny 22.5.20 25.6. 20!

' "369 73b-11,73c-21: Demontáž svrlku stév, TK úseků nkm 105,380-109,755 vč, žst. Heřmanlčky a nkm 
110,500-111,670 vč.províz. výh. č. 101XPis(. Vodce

35 dny 26.6. 20 30.7. 20j

—37Cf 73b-10, 73C-18,73d-10: Zřízeni svršku, TK í.  m esek nkm 103,221-111,870 98 dny 26.6.20 1.10.20)
371 | SO 73-11-01 Červený Újezd -Votice, že lezn ičn í spodek 847 dny 2.3.18 25.6. 20]

372 i 73a-3: Zemni práce, zřízeni spodku TK £. 1n, In úseky nkm 103,221-105,330 (mimo tunel Doboreč) 273 dny 2.3. 18 20.11.18!
373 73a-13, 73b-9, 73c-17, 73d-8; Zemni práce, zřízeni spodku TK 5. 2rt v oblastech kříženi se snesenou stáv, 

TK vč. proviz. výh. i. 1X ist. Heřmanlčky (obtnstl kříženi nkm 103,705; 105,380; 106,220; 109,755; 110,500; 
111,070)

35 dny 22.5. 20 25.6.20

"37T 73b-1, 73e-1, 73d-3; Zemni práce, zřízeni spodku TK č. 1n, 2n úseky nkm 105,380-110,500; sanace svahu 
nexdického zářezu u TK č. 1n, těženi nezdlckého zářezu pro TK i. 2n v úseku nkm 110,500-111,670 vč. 
zřízeni spodku

426 dny 2.3.18 1.5.19

~ 375 73c-B dobudování náspu mezi estakédaml 106,558 a 108,939 91 dny 4.7.19 2.10.19
376 73c-9 dobudováni násypu mez! estekédou 108,939 a mostem 109.12 63 dny 1.8.19 2.10,19
377 jSO  73-11-01.1 Červený Újezd - Votice, že lezn ičn í spodek, přeložka náhonu 91 dny 2,3.18 31.5.18

378 SO  73-11-01.2 Červený Újezd - Votice, že lezn ičn í spodek, m ostn í provizorium 661 dny 4.9.18 25.6.20

379 Zřízeni mostního provizoria 28 dny 4.9.18 1.10.18
380 I Demontáž mostního provizoria 35 dny 22.5. 20 25.6.20

381 |sO  73-11-01.3 Červený Újezd - Votice, že lezn ičn í spodek, za jištěn i nazdlckého zářezu 426 dny 2.3.18 1.5.19

362 'SO  73-11-01.4 M im o soutěž 426 dny 2.3.18 1.5.19

383 SO 73-13-01 Červený Újezd - Votice, nástupn í a záchranná p locha u portálů tunelu 217 dny 28.2.20 1.10.20

384 73a-12: Zřízen! záchranné a nástupní plochy u obou portálů tunelu Dfiboreč u TK č. 2n 119 dny 28.2.20 25.6.20

3B5 73a-15: Zřízeni záchranné a nástupní plochy u obou portálů tunelu DeborečuTKč. 1n 98 dny 26.6. 20 1.10. 20
306 SO  73-14-01 Z a s t  Jeěetlce, nástupiště 217 dny 28,2.20 1 .10.20|

387 73a-12: Zřízení část! nástuplílž u TK č. 2n 119 dny 28.2. 20 25.6.20

38B 73a-15: Zřízeni nástupiště dl. 90m u TK 6. tn; dokončeni nástupiště dl. 90m u TK č. 2n 98 dny 26.6. 20 1.10. 20
389 SO  73-14-01.1 Zast. Je lo tJce , o rientačn í systém 112 dny 12.6.20 1.10. 20

390 73a-12: Orientační systém na části nástupiště u TK č. 2n 14 dny 12.6. 20 25.6. 20

391 73fl-15: Orientační systém na nástupišti u TK č. 1n; dokončeni na nástupišti u TKč. 2n 14 dny 18.9. 20 1.10. 20
392 SO 73-14-02 Z a s t  Heřmanlčky, nástupiště 217 dny 28.2. 20 1.10.20

393 73c-16: Zřízeni nástupiště dl. 90m u TK č. 2n 119 dny 28.2. 20 25.6. 20
394 73C-18; Zřízení nástupiště dl. 50m u TK č. 1n 98 dny 26.6.20 1.10. 20
395 SO  73-14-02.1 Zast. Heřmanlčky, o rientačn í systém 112 dny 12.6.20 1.10,20

396 71b-19: Orientační systém na nástupišti u TK č. 2n 14 dny 12.6. 20 25.6. 20
397 71b-18: Orientační systém na nástupišti u TK č. 1n 14 dny 18.9. 20 1.10.20
398 SO  74-12-01 Sudom ěřice - Votice, sanace ska ln ích  svahů 426 dny 2.3.18 1.5.19

399 SO  74-15-01 Sudom ěřice - Votice, výstroj trati 182 dny 3.4. 20 1.10. 20

400 SO  64-14-02.1 Chotoviny, vně jš í nástupiště 28 dny 4.5.18 31.5.18

401 74-1: Zřízení prodloužení vnějšího nástupiště u SK 6. 2 2 8  dny 4.5. 18 31,5. 18
402 SO 64-43-01.1 Chotoviny, orientačn í systém dny 25.5.18 31.5.18

403 74-1: Orientační systém na prodlouženém nástupišti u SK é. 2 dny 25.5.18 31.5.18

404 £.1.4 M O STY, PR O P U STKY  A ZD I (21,22,23,24,26-*) 945 dny 2.3.18 1.10.20

405 SO 71-20-01 Že lezn ičn í m ost v ev, km 95,518 545 dny 2.3.18 28.8.19

406 71a-5: Rekonstnikc© mostu pod TKč. 1n 119 dny 2.3. 18 20.6.18

407 7ÍH-13: Rekonstrukce mostu pod TKč. 2n 119 dny 2.5.19 28.8.19
408 SO  71-20-02 Že lezn ičn í m ost v  km 99,315 119 dny 2.5.19 28.8.19

409 71b-5: Rekonstrukce mostu pod TK č. 1n 119 dny 2.5.19 28.8.19

410 SO  71-20-03 Železn ičn í m ost v km 100,874 - podchod Střežím íř 119 dny 2.5.19 28.8.19

411 71b-5: Výstavba podchodu pod TK ž. 1n, 2n 119 dny 2.5. 19 28,8. 10
412 SO  71-20-04 Ž e te zn lčn ím o stv  km 100,956 119 dny 2.5.19 28.8.19

413 71b-5: Výstavba mostu pod TK č. 1n, 2n 119 dny 2.5.19 28,8.19
“ 414“ SO 71-20-05 Že lezn ičn í m ost v  km 98,332 - podchod Možno 210 dny 2.5.19 27.11.19

415 71a-13: Výstavb8 podchodu pod TK č. 1n, 2n 119 dny 2.5.19 28.8.19
416 7Í8-17: Dokončeni podchodu pod TK č. 1n 42 dny 17.10.19 27.11.19
417 SO 71-20-51 Že lezn ičn í m ost v  ev. km 100,013 - dem olice 35 dny 31.7. 20 3.9.20

41B 71b-19: Demolice mostu 35 dny 31.7.20 3.8. 20
419 SO 71-20-52 Že le zn ičn í m ost v ev. km 102,442 - dem olice 35 dny 31.7. 20 3.9.20

420 71b-19: Demolice mostu 35 dny 31.7. 20 3.9. 20
421 SO  71-21-01 Propustek v  km 96,080 63 dny 2.3.18 3.5.18
422 j ?1b-5: Výstavba propustku pod TK č. 1n, 2n 63 dny 2.3. 16 3.5. 18
423 ! SO  71-21-02 Propustek v km 97,759 882 dny 2.3.18 30.7. 20

” 424 | 71s-5: Výstavba propustku podTK č. 1n, 2n 91 dny 2.3.18 31.5.181
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425 71B-6: Výslavba propustku pod TK í.  1n, 2n 28 dny 4.9.18 1.10.18!
426 71a-20: Dokončeni propustku pod TK č. 1n 35 dny 26.6. 20 30.7. 20i

’ 427 SO  71-21-04 Propustek v km 98,373 63 dny 2.3.18 3.5.18;

428 71a-5: Výstavba propustku pod TK 4 .1n, 2n 63 dny 2.3.18 3 .5 .18j i .3

429 SO  71-21-05 Propustek v  km 99,072 63 dny 2.5.19 3 .7 .19j

430 71a-13: Výslavba propustku pod TK č, 1n, 2n 63 dny 2.5.19 3.7.19!
431 SO  71-21-06 Propustek v  km 99,412 63 dny 2.3.18 3.5.18

432 71b-4: Výstavba propustku pod TK 4.1n, 2n 63 dny 2.3.18 3.5.18 i
.3

433 SO  71-21-07 Propustek v km 101,573 63 dny 2.3.18 3.5.18
i

2.3434 73b-3: Výstavba propustku pod TK 4.1n, 2n 63 dny 2.3.18 3.5.18
435 SO  71-21-51 Propustek v  ev. km 98,545 - dem olice 28 dny 4.9.18 1.10.18 I
436 71a-7: Demolice propustku 28 dny 4.9.18 1.10.18

I
437 SO  71-21-52 Propustek v ev. km 100,111 - dem olice 35 dny 31.7. 20 3.9. 20

438 71b-19: Demolice propustku 35 dny 31.7. 20 3.9. 20 I
439 SO  71-21-53 Propustek v ev. km 102,190 - dem olice 35 dny 31.7. 20 3.9. 20

440 71b-19: Demolice propustku 35 dny 31.7. 20 3.9. 20

441 SO  71-22-01 S iln ičn í m ost v km 96,230 (nadjezd po ln í cesty) 182 dny 28.2.19 28.8.19

442 71a-12: Výstavba silničního nadjezdu nad TK č. 1n, 2n 182 dny 28.2.19 28.8.19

443 SO  71-22-02 S iln ičn í m ost v  km 96,662 (nadjezd po ln í cesty  a biokoridoru) 517 dny 30.3.18 28.8.19

444 71a-8: Výstavba silničního nadjezdu nad TK č. 1n, 2n 182 dny 30.3.18 27.9.18

445 71 a-9, 71 a-13: Dokončeni silničního nadjezdu společní se zérubnlmi zdmi v km 96,58-97,05 119 dny 2.5.19 28.8.19

446 SO  71-22-03 S iln ičn í m ost v km 97,289 (nadjezd po ln í cesty) 182 dny 28.2.19 28.8.19

447 71a-12: Výstavba silničního nadjezdu nad TK č. 1n, 2n 182 dny 28.2. 19 28.8. 19

448 SO 71-22-04 S iln ičn í most v ev. km 98,687 (nadjezd s iln ice  1/3, ev.č. 3-032) 214 dny 2.3.18 1.10.18

449 71a-5: Oprava protldotykových zábran silničního nadjezdu 91 dny 2.3.18 31.5.18

450 71a-6: Oprava protidotykových zábran silničního nadjezdu-dokončenl 28 dny 4.9.18 1.10.18

451 SO 71-22-05 S iln ičn í moat v  km 98,571 (nadjezd s iln ice  111/12144) 182 dny 28.2.19 28.8.19

452 71a-12: Výstavba silničního nadjezdu nad TK č. 1n, 2n 182 dny 28.2.19 28.8.19
453 SO 71-22-06 S iln ičn í m ost v  km 98,765 (nadjezd po ln í cesty) 182 dny 28.2.19 28.8.19

454 71a-12: Výstavba silničního nadjezdu nad TK č. 1n, 2n 182 dny 28.2.19 28.8.19

455 SO  71-24-01 Zárubn l zeď vlevo v  km 96,620 - 98,705 364 dny 31.8.18 29.8.19

456 71a-9: Výstavba silničního nadjezdu nad TKč. 1n, 2n 364 dny 31.8.18 29.8.19

457 SO 71-24-02 Zárubn l zeď vpravo v  km 96,602 - 97,053 364 dny 31.8. 18 29.8. 19

458 71a-9: Výstavba silničního nadjezdu nad TK 6.1n, 2n 364 dny 31.8. 18 29.8.19

459 SO  71-26-01 Návdstn l krakorec v km 98,119 91 dny 29.8.19 27.11.19

460 SO  71-26-02 N ávčstn l krakorec v km 98,475 91 dny 29.8.19 27.11.19

461 SO 71-26-03 Návéstnl lávka v  km 101,180 91 dny 29.8.19 27.11.19

462 SO  72-20-01 Že le zn ičn í m ost v km 102,319 119 dny 2.5.19 28.8.19

463 72-2: Výstavba mostu pod SK fi. 1n, 2n, 3n, 4n žst. Červený čjezd 119 dny 2.5.19 28.8.19

464 SO  72-20-02 Že lezn ičn í most v km 102,789 119 dny 2.5.19 28.8.19

465 72-2: Výstavba mostu pod SK Č. 1n, 2n ist. červený Újezd 119 dny 2.5.19 28.8.19
466 SO  72-21-01 Propustek v km 102,746 63 dny 2.3.18 3.5.18

467 73b-1: Výstavba propustku pod TK č. 1n, 2n 63 dny 2.3.18 3.5.18

468 SO  73-20-01 Že lezn ičn í m ost v km 103,460 154 dny 28.2.19 31.7.19

469 73a-11: Výstavba mostu pod TK č. 1n, 2n 154 dny 28.2.19 31.7.19

470 SO  73-20-02 Že le zn ičn í m ost v  km 103,973 154 dny 28.2.19 31.7.19

471 73a-11: Výslavba mostu pod TK č. 1n, 2n 154 dny 28.2.19 31.7.19

472 SO  73-20-03 Že lezn ičn í m ost v  km 105,396 - podchod Ješetice 154 dny 28.2.19 31.7.19

473 738-11: Výstavba podchodu pod TK č. 1n, 2n 154 dny 28.2. 19 31.7.19

474 SO  73-20-04 Že le zn ičn í m ost v  km 105,694 119 dny 2.5.19 28.8.19

475“ ] 73b-4: Výstavba mostu pod TK Č ,1n, 2n 119 dny 2.5.19 28.8.19

476 SO  73-20-05 Že le zn ičn í m ost v  km 106,108 580 dny 30.3.18 30.10.19

477 73b-2: Zřízeni spodní stavby estakédy (založeni, dříky) 245 dny 30.3. 18 29.11.18
478 73b-3: Zřízeni homl stavby estakédy (OK, mostovka, římsy, Izolace) 210 dny 4.4.19 30.10.19

479 SO  73-20-06 Že le zn ičn í m ost v  km 106,488 119 dny 2.5.19 28.8.19

480 73b-4: Výstavba mostu pod TK fi .1n, 2n 119 dny 2.5.19 28.8. 19
481 SO  73-20-07 Že le zn ičn í m ost v  km 106,765 119 dny 2.5.19 28.8.19

482 73b-4: Výstavba mostu pod TK č .1n, 2n 119 dny 2.5.19 28.8.19
483 SO  73-20-09 Že le zn ičn í m ost v  km 106,369 119 dny 2.5.19 28.8.19
484 73b-4: Výstavbě mostu pod TK č .1n, 2n 119 dny 2.5.19 28.8. 19
485 SO  73-20-10 Že le zn ičn í m ost v  km 107,790 580 dny 30.3.18 30.10.19

486 73c-3: Zřízeni spodní stavby estakédy (založeni, dříky) 245 dny 30.3. 18 29.11.18
487 73b-5: Zřízeni homl stavby estakády (OK, mostovka, řimsy, izolace) 210 dny 4.4. 19 30.10.19
488 SO  73-20-11 Že le zn ičn í m ost v km 108,065 119 dny 2.5.19 28.8.19

489 73c-6: Výslavba mostu pod TK č .1n, 2n 119 dny 2.5.19 28.8.19
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490 SO 73-20-12 Že lezn ičn í m ost v km 108,368 - podchod Heřmanlčky í  19 dny 2.5.19 28.8.19,

I Š T 73c-6: Výstavba podchodu pod TK č .1n, 2n 119 dny 2.5.19 28 .8 .19Í

492 SO 73-20-13 Že lezn ičn í m ost v km 108,558 580 dny 30.3.18 30.10.19’

493 73c-3: Zřízeni spodní stavby estakédy (založeni, dňky) 245 dny 30.3.18 29.11.18
494 73c-5: Zřízeni homl stavby estakédy (OK, mostovka, římsy, Izolace) 210 dny 4.4.19 30.10.19

495 SO 73-20-14 Že lezn ičn í most v km 108,939 580 dny 30.3.18 30.10.19

“ 496“ 73c-3: Zřízeni spodní stavby estakédy (založeni, dříky) 245 dny 30.3.18 29.11.18

497 73b-5: Zřízeni horní stavby estakédy (OK, mostovka, římsy, Izolace) 210 dny 4.4.19 30.10.19

498 SO 73-20-15 Že lezn ičn í most v km 109,127 126 dny 28.2.19 3.7.19

499 73c-4: Výstavba mostu pod TK č ,1n, 2n 126 dny 28.2.19 3.7.19

500 SO  73-20-16 Že lezn ičn í most v ev. km 112,379 661 dny 4.9.18 25.6. 20

501 73d-4: Vloženi mostního provizoria 28 dny 4.9.18 1.10.18

502 73d-6: Rekonstrukce mostu pod TK č. 1n, 2n 112 dny 28.2.19 19.6.19

503 73d-8: Demontáž mostního provizoria 35 dny 22.5. 20 25.6. 20
504 SO  73-20-17 Že le zn ičn í m ost v ev. km 113,239 582 dny 28 2 .19 1.10.20

505 73d-6: Výstavba mostu pod TK 6. 2n 112 dny 28.2.19 19.6.19

506 73d-11: Výstavba mostu pod TK č. 1n 98 dny 26.6.20 1.10.20

507 SO  73-20-52 Že le zn ičn í m ost v ev. km 111,343 - dem olice 56 dny 7.8.20 1.10. 20

508 73c-23: Demolice mostu 56 dny 7.8.20 1.10. 20

509 SO 73-21-01 Propustek v  km 105,589 63 dny

510 73b-1: Výstavba propustku pod TK č. 1n, 2n 63 dny

511 SO 73-21-02 Propustek v km 106,905 63 dny 2.3.18 3.5.18

512 72-1: Výstavba propustku pod SK i.  1n. 2n ist. Červený Újezd 63 dny

513 SO 73-21-03 Propustek v  km 109,481 63 dny 2.3.18 3.5.18

514 73c-1: Výstavba propustku pod TK č. 1 n, 2n 63 dny

515 SO 73-21-04 Propustek v  km 110,290 63 dny

516 73d-3: Výstavba propustku pod TK č. 1n, 2n 63 dny 2.3.18 3.5.18

517 SO 73-21-07 Propustek v  km 107,302 (přestavba m ostu ev. km 109,638)

518 73c-6: Výstavba propustku pod TK č. 1n, 2n 63 dny

519 73c-19: Výstavba propustku pod TK č. 1n, 2n 35 dny 26.6. 20 30.7. 20

520 SO 73-22-01 S iln ičn í m ost v km 103,767 (nadjezd po ln í cesty) 519 dny

521 73a-11: Výstavba silničního nadjezdu nad TK č. 1n, 2n (mimo východních křidel) 154 dny 28.2. 19 31.7.19

522 73a-16: Výstavba silničního nadjezdu nad TK č. 1n, 2n-dokončenl východních křidel 35 dny 26.6. 20 30.7. 20

523 SO 73-22-03 S iln ičn í m ost v  km 107,529 (nadjezd mfstnf komunikace) 456 dny 2.5.19

524 73c-6: Výstavba silničního nadjezdu nad TK č. 1n, 2n (mimo západních křidel) 119 dny

525 73c-19: Výstavba silničního nadjezdu nad TK č. 1n, 2n-dokončenl západních křidel 35 dny 26.6. 20 30.7. 20

526 SO  73-22-51 S iln ičn í m ost v ev. km 105,355 - dem olice 28 dny 4.9.18 1.10.18

527 73a-4: Demolice mostu 28 dny

528 E.1 .6  O ST A T N Í IN Ž E N Ý R S K É  O B J E K T Y 1218 dny 1.9.17

529 SO 71-62-09 Mimo sou těž 210 dny

530 SO  71-62-09.1 M im o sou těž 210 dny 1.9.17 29.3.18

531 SO 71-62-10 M im o sou těž 210 dny 1.9.17

532 SO 71-62-11 M im o sou těž 210 dny 1.9.17 29.3.18

533 SO 71-62-12 M im o sou těž 210 dny 1.9.17

534 SÓ 71-62-05 Sudom ěřice - če rvený  Újezd, přeložka el. přípojky vodovodu  obce Mezno 210 dny

535 SO  71-62-14 Sudom ěřice - Červený Újezd, úprava veřejného osvětlen i ob ce  Mezno 210 dny

■536 SO  71-62-15 Sudom ěřice - Červený Újezd, úprava veřejného osvětlen i obce Střezlm lř 210 dny

537 SO 72-62-05 ŽST  Červený Újezd, úprava veřejného osvětlen i obce Červený Újezd 210 dny 1.9.17 29.3.18

538 SO  73-62-16 M imo soutěž 210 dny 1.9.17

539 SO  73-62-17 M imo soutěž 210 dny 1.9.17

540 SO 73-62-18 M imo soutěž 210 dny 1.9.17 29.3.18

541 SO  73-62-19 Mimo soutěž 210 dny 1.9.17

542 SO  73-62-20 M imo sou těž 210 dny 1.9.17

543 SO  73-62-21 M imo soutěž 210 dny 1.9.17

544 SÓ  73-62-22 Mimo soutěž 210 dny 1.9.17 29.3.18

545 SO  73-62-23 Mimo sou těž 210 dny 1.9.17 29.3.18

546 SO 73-62-24 Červený Újezd - Votice, úprava veřejného osvětlen i obce Heřmanlčky 210 dny

547 SO 71-71-03 Sudom ěřice - če rvený  Újezd, náhrada s tudn i v Sudom ěřic lch  v  km 95,300 210 dny 1.9.17 29.3.18

548 SO 71-73-01 M im o soutěž 210 dny 1.9.17 29.3.18

549 SO  71-73-11 M im o soutěž 210 dny 1.9.17 29.3.18

550 SO  72-73-01 Mimo sou těž 210 dny 1.9.17 29.3.18

551 SO  73-73-01 M im o sou těž 210 dny 1.9.17 29.3.18

552 SO 73-73-11 M im o soutěž 210 dny 1.9.17 29.3.18

553 SO 73-73-21 Červený Újezd - Votice, úpravy a ochrana kabelů TRAN SG AS 28 dny 4.9.18

554 SO 73-81-01 Červený Újezd - Votice, úprava vodoteče v km 110,230-110,330 119 dny 2.3.18 28.6.18
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555 ŠO  74-82-01 Sudom ěřice - Votice, rekultivace opuštěných lokalit 155 dny 30.7. 20 3 l ”l 2 . 20

556 i SO 74-82-01.1 Sudom ěřice - Votice, vyk lizen i opuštěných loka lit 189 dny 26.6. 20 31.12.20)

557 SO 74-82-01.2 Sudom ěřice • Votice, rekultivace p loch dočasného dlouhodobého zábor 155 dny 30.7. 20 31.12.20'

558 SO 74-83-01 Sudom ěřice - Votice, káceni m lm olesnf zeleně 147 dny 2.11.17 28.3.18

“ 559 SO  74-83-02 Sudom ěřice - Votice, kácen i lesn í zeleně 147 dny 2.11.17 28.3.18

560 SO  74-84-01 Sudom ěřice - Votice, zabezpečeni veřejných zájmů 1218 dny 1.9.17 31.12.20

“ 561“ E.1.6 P O T R U B N Í  V E D E N Í 818 dny 1.9.17 27.11.19

562 SO 71-70-01 Sudom ěřice - Červený Újezd, odvodněni v  km 98,400 210 dny 2.5.19 27.11.19

563 SO 71-71-01 Sudom ěřice - če rvený  Újezd, přeložka vodovodu obce Mezno 210 dny 1.9.17 29.3.18

564 SO 71-71-02 Sudom ěřice - Červený Újezd, přeložka vodovodu fyM ydlářka 210 dny 1.9.17 29.3.18

565 SO 72-70-01 ŽST  Červený Újezd, kanalizace pro techno log ickou  budovu 63 dny 30.5.19 31.7.19

566 SO  72-71-01 ŽST  Červený Újezd, vodovod pro technolog ickou  budovu 98 dny 30.5.19 4.9.19

567 SO 73-70-01 Červený Újezd - Votice, odvodněni před tunelem  Deboreč 210 dny 1.9.17 29.3.18

568 SO  73-71-01 Červený Újezd - Votice, úprava vodovodu  v  km 102,871 210 dny 1.9.17 29.3.18

569 SO 73-71-02 Červený Újezd - Votice, úprava vodovodu v  km  104,534 210 dny 1.9.17 29.3.18

570 SO 73-72-01 Červený Újezd - Votice, ochrana STL  (Středočeská p lynárenská) v  km 108,490 91 dny 1.9.17 30.11.17

571 SO 73-72-02 Červený Újezd - Votice, přeložka VTL  (Středočeská p lynárenská) v km 110,282 210 dny 1.9.17 29.3.18

572 SO 73-72-03 Červený Újezd - Votice, úprava W T L  (Net4Gas) v km 110,699 91 dny 7.8.18 5.11.18

573 E .1 .7  Ž E LE Z N IČ N Í  t u n e l y 791 dny 29.9.17 28.11.19

574 SO 71-25-01 Tunel Mezno, h loubená část - v jezdový portál 454 dny 31.8.18 27.11.19

575 71b-8: Zřízeni vjezdového hloubeného portálového úseku 91 dny 31.8.18 29.11.18

576 71b-9: Izolace vjezdového portálového úseku 91 dny 30.11. 18 28.2.19

577 71b-10: Zásypy vjezdového portálového úseku 147 dny 4.7.19 27.11.19

578 SO  71-25-02 Tunel Mezno, ra žen i část 699 dny 29.12.17 27.11.19

579 71b-7: Ražba tunelu, primární osténl 371 dny 29.12.17 3.1.19

580 71b-9: Izolace ražené části, definitivní osténl tunelu 245 dny 30.11. 18 1.8.19

581 71b-10: Dovybaveni tunelu 147 dny 4.7.19

582 SO 71-25-03 Tunel Mezno, h loubená část - výjezdový portál 790 dny 29.9.17 27.11.19

583 71b-6: Zřízeni výjezdového hloubeného portálového úseku 90 dny 29.9. 17 27.12.17

584 71b-7: Izolace výjezdového portálového úseku 91 dny 5.10.18

585 71b-10: Zásypy výjezdového portálového úseku 147 dny 4.7.19 27.11.19

586 SO 71-25-04 M imo soutěž 790 dny 29.9.17 27.11.19

5B7 SO 71-25-05 Tunel Mezno, požárn í vodovod 147 dny 4.7.19 27.11.19

588 71b-10: Zřízeni požárního vodovodu 147 dny 4.7.19 27.11.19

589 SO 71-25-06 Tunel Mezno, sanace škod  způsobených  ražbou tunelu 699 dny 29.12.17 27.11.19

590 71b-7: Senace Škod 371 dny 29.12.17 3.1.19

591 71b-10: Senece ikod 147 dny 4.7.19 27.11.19

592 SO 71-25-07 Vodárenský objekt - náhradn í studna pitné vod y  pro oboc Mezno 147 dny 4.7.19 27.11.19

593 71b-10: Instalace technologie úpravy vody 147 dny 4.7.19 27.11.19

594 SO 71-25-07.1 Vodárenský objekt - náhradn í studna pitné vody pro fy. Mydlářka 147 dny 4.7.19 27.11.19

595 71b-10: Instalace technologie úpravy vody 147 dny 4.7.19 27.11.19

596 SO  73-25-01 Tunel Deboreč, h loubená čá s t-v je zd o v ý  portál 454 dny 31.8.18 27.11.19

597 73a-7: Zřízeni vjezdového hloubeného portálového úseku 91 dny 31.8. 18 29.11.18

598 73e-8: Izolece vjezdového portálového úseku 91 dny 1.2.19 2.5.19

599 73a-9: Zásypy vjezdového portálového úseku 147 dny 4.7.19

600 SO  73-25-02 Tunel Deboreč, ražená část 545 dny 1.6.18 27.11.19

601 73a-6: Ražba tunelu, primární osténl 273 dny 1.6.18 28.2.19

602 73e-8: Izolace ražená čásli, definitivní oslénl lunelu 182 dny 1.2.19 1.8.19

603 73a-9: Dovybevenl tunelu 147 dny 4.7.19 27.11.19

604 SO  73-25-03 Tunel Deboreč, h loubená čá s t - výjezdový portál 636 dny 2.3.18 27.11.19

605 73a-5: Zřízeni výjezdového hloubeného portálového úseku 91 dny 2.3.18 31.5.18

606 73a-6: Izolece výjezdového portálového úseku 91 dny 30.11. 18 28.2.19
607 73a-9: Zásypy výjezdového portálového úseku 147 dny 4.7.19 27.11.19

608 SO 73-25-04 Mimo soutěž 637 dny 2.3.16 28.11.19

609 SO  73-25-05 Tunel Deboreč, požárn í vodovod 147 dny 4.7.19 27.11.19

610 73a-9: Zřízeni požárního vodovodu 147 dny 4.7.19 27.11.19

611 SO 73-25-06 Tunel Deboreč, sanace  škod  způsobených  ražbou tunelu 545 dny 1.6.18 27.11.19

612 73e-6: Sanace ikod 273 dny 1.6.18 28.2.19

613 71b-9: Sanace ikod 147 dny 4.7.19 27.11.19
614 E.1 .8  P O ZE M N Í K O M U N IK A C E 1218 dny 1.9.17 31.12.20

615 SO 71-30-01 Úprava po ln í cesty  v  km 95,1 77 dny 1.8.19 16.10.19

616 71a-15: Úprava polní cesty 77 dny 1.8.19 16.10.19
617 SO 71-30-02.1 Pře lo žky  lesnfch cest v lo ka litě  Llplny, k.ú. Sudom ěřice u Tábora 77 dny 1.8.19 16.10.19

618 j 71a-15: Zřízeni přeložky lesní cesty 77 dny 1.8.19 16.10.19
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ID Čisto PS, SO !Název úkolu 

619 j ŠÓ  71-30-02.2

621 jSO  71-30-03.1

Pře ložky lesn ích  cest v lo kalitě L lplny, k.ú. Mezno 
71a-15: Zřízeni přeložky lesní cesty 

Přeložka s iln ice  111/12144 u Mezna

71a-1: pňpr. práce na iástl sil, 111/12144 (úsek od křižovatky sť

Doba trváni! 

77 dny 

77 dny 
1127 dny

silnici I/3 po začátek nové přeložky této silnicí 49 dny 
silnici I/3 po začátek nové přeložky této 63 dny

624

625
626 

*627

628

"■ř-

630 j 

”631“  

"632"'“

633

634

635

SO  71-30-03.2 

SO 71-30-04 

SO  71-30-05 

SO  71-30-06.1 

SO  71-30-06.2

'636*

637

"638"

“639"

'“640"

641

SO 71-30-06.3 

SO 71-30-07.1

SO 71-30-07.2

71a-15: Zřízeni přeložky silnice 111/12144 u Mezna s definitivním napojením na sláv.sllnicl směrem k I/3 77 dny

71a-23: Zřízeni přeložky silnice 111/12144 (dokončení přeložky, definitivní úpravy silnice) 28 dny

Přístupová komunikace k zastávce Mezno 77 dny

71a-15: zňZBnl přístupové komunikace k zastávce Mezno 77 dny

Úprava po ln í cesty  v km  98,810 77 dny
71a-15: Úprava polní cesty 77 dny

Úprava m ístn í kom unikace v km 99,315 77 dny

71b-18: Rekonstrukce místní komunikace 77 dny

Přístupová kom unikace k vodohospodářským  objektům 77 dny
71b-18: Zřízeni přístupové komunikace 77 dny

P ř ís tu p ov í kom unikace k vjezdovému portálu tunelu Mezno 77 dny

71b-18: Zřízeni přístupové komunikace 77 dny

Přeložka po ln í cesty  v km 99,320 - 99,730 77 dny
71b-18: Zřízeni přeložky polní cesty 77 dny

Přístupová kom unikace k zastávce Střez lm lř 400 dny

71b-12: Zřízeni části přístupové komunikace 63 dny

71b-18: Zřízeni přístupové komunlkace-dokončenl 77 dny

Postupová kom unikace k výjezdovém u portálu tunelu Mezno, p locha pro přistán i vrtu ln íků  63 dny

642
643

644

645

646
647

648
649 

"650"

651

“652"

653

654

655

656

657 

“658" 

“65ŠT 

660 
661 

662

SO  71-30-07.3

SO  71-30-08

SO 72-30-01

SO  72-30-02 

SO  72-30-03

SO  73-30-01 

SO 73-30-02

SO 73-30-03.1

SO  73-30-03.2

663
664

665

SO  73-30-04.1

666 SO  73-30-04.2 
667"

668 SO  73-30-05

670 
~67T 

672 

* 673
674

675
676

677

678
679 

6B0 
681

SO  73-30-06

SO 73-30-07

SO 73-30-08

SO 73-30-09

716-12: Zřízeni plochy pro přisláni vrtulníků 

Přístupová kom unikace k výjezdovém u portálu tunelu Mezno 

71b-l2: Zřízeni přístupové komunikace

Úprava m ístn í kom unikace v km 98,400 a přístupový chodn ík  k zast. Mezno 
71a-15: Zřizel přístupového chodníku k zast. Mezno 

Přístupová kom unikace k technologickém u ob jektu Červený Újezd 
72-3: Zřízeni přístupové komunikace 

Úprava m ístn í kom unikace v km 102,700 -102,800 

M ístn í kom unikace do obce Nové Dvory 

72-3: Zřízeni místní komunikace 

72-9: Zřízeni místní komunikace (dokončení)

Úprava po ln í cesty  v km 103,780 

73a-17: Úprava polní cesty

Přístupová kom unikace k vjezdovém u portálu tunelu Deboreč
73a-0: Přístupová komunikace k vjezdovému portálu 
73s-17: Přístupová komunikace k vjezdovému portálu, dokončení 

Přístupová kom unikace k výjezdovém u portálu tunelu Deboreč - úsek I. 
73a-0: Přístupová komunikace k výjezdovému portálu 

73a-17: Přístupové komunikace k výjezdovému portálu, dokončeni 

Přístupová kom unikace k výjezdovém u portálu tunelu Deboreč - úsek II. 
73a-0: Přístupová komunikace k výjezdovému portálu 

73a-17: Přfstupové komunikace k výjezdovému portálu, dokončeni 

Pře ložka po ln í cesty  v  km 105,620 -105,760 
73b-5: Přeložka polní cesty 

Přeložka po ln ích cest v  km 106,100 -106,210 
73b-5: Přeložka polní cesty 

Úprava poln í cesty  v km 106,535 

73b-5: Úprava polní cesty 
73b-11: Úprava polní cesty, dokončeni 

Úprava po ln í cesty  v  km 106,800 

73b-5: Úprava polní cesty 

73b-11: Úprava polní cesty, dokončeni 

Přeložka m fstn l kom unikace v km 107,200 -107,500 

73c-7: Přeložka místní komunikace, zemni těleso

73c-20: Přeložka místní komunikace, dokončeni tělesa, vozovka celé přeložky 

Přeložka po ln í cesty  v  km 106,100 -108,400 
73c-0: Přeložka polní cesty 
73c-13: Přeložka polní cesty, dokončeni 

Přístupová kom unikace k zast. Heřm anlčky 
73c-20: Přístupová cesta k zast Heřmanlčky

63 dny 
63 dny 

63 dny 

77 dny 

77 dny 
294 dny 

294 dny 
294 dny 

721 dny 

294 dny 

28 dny 

98 dny 

98 dny 

1127 dny 

181 dny 

98 dny 

1127 dny 

181 dny 
98 dny 

1127 dny 

181 dny 
98 dny 

56 dny 

56 dny 
56 dny 

56 dny 
303 dny 

56 dny 
35 dny 

303 dny 

56 dny 

35 dny 
491 dny 

91 dny 

98 dny 
817 dny

210 dny 
56 dny 
98 dny 

98 dny



ID Číslo PS, SO Název úkolu Doba trvánl! Zahájeni ; Dokončeni

682 ■ ŠO  73-30-10 Přéložha s iln ice  Íi/Í2Í v km 109,000 -109,500................. 491 dny 30.5.19 1.10.20
683 73c-7: Přeložka silnice 11/121 91 dny 30.5. 19 28.8. 19
684 ! 73c-20: Přeložka silnice 11/121, dokončení 98 dny 26.6.20 1.10.20
685 ; SO 73-30-11 Přeložka s iln ice  111/12139 v km 109,127 91 dny 30.5.19 28.8.19
686 j 73c-7: Přeložka silnice 111/12138 91 dny 30.5.19 28.8. 19
687 I SO  73-30-12 Přístupová kom unikace k sp ín ač i stan ic i Heřmaničky 91 dny 30.5.19 28.8.19
688 73c-7: Přístupová komunikace k SpS 91 dny 30.5.19 26.8.19
689 1 SO 73-30-13 Úprava po ln í cesty  v km 110,850 77 dny 17.7.20 1.10. 20
690 73d-12: Úprava polní cesty 77 dny 17.7. 20 1.10. 20
691 I SO 74-32-01 Sudom ěřice - Votice, dopravní opatření 1126 dny 1.9.17 30.9. 20
692 IS O  74-32-01.1 Sudom ěřice - Votice, staven ištn i komunikace 1218 dny 1.9.17 31.12. 20
693 j SP0 210 dny 1.9. 17 29.3.18
694 SP dokonč. Práce 91 dny 2.10. 20 31.12. 20
695 SO 74-32-01.2 Ješetlce, s taven iš tn i kom un ikační plocha 1218 dny 1.9.17 31.12.20
696 SP0 210 dny 1.9.17 29.3.16
697 j SP dokonč, Práca 91 dny 2.10. 20 31.12.20
698 j E.1.10 P R O T IH L U K O V É  O B J E K T Y 456 dny 4.7.19 1.10. 20

699 ! SO  71-50-03 Protih luková stěna Ž a s l Mezno vpravo (km 97,8) 456 dny 4.7.19 1.10. 20
700 71a-14: PHŠ Mezno vpravo 56 dny 4.7.19 28.8.19
701 71a-22: PHS Mezno vpravo, dokončeni 28 dny 4.9.20 1.10. 20
702 SO  71-50-04 Protih luková stěna Mezno vlevo (km 99,2) 154 dny 1.5.20 1.10.20
703 71b-14: PHS Mezno vlevo 91 dny 1.5.20 30.7. 20
704 71a-22: PHS Mezno vlevo 28 dny 4.9.20 1.10. 20
705 SO 73-50-01 Protih luková stěna Řadič vpravo (km 106,4) 182 dny 2.10.19 31.3. 20
706 73b-6: PHS Řadič vpravo 182 dny 2.10.19 31.3. 20
707 SO 73-50-02 Protih luková stěna J lřikovec  v levo (km 107,3) 98 dny 26.6. 20 1.10. 20
708 73c-22: PHS Jlřikovec vlevo 98 dny 26.6. 20 1.10. 20
709 SO 73-50-03 Protih luková stěna Heřm aničky v levo (km 108,5) 400 dny 29.8.19 1.10.20
710 73c-10: PHS Heřmaničky vlevo 91 dny 29.8.19 27.11.19

73c-12: PHS Heřmaničky vlevo 210 dny 2.10.19 28.4. 20
712 73c-22: PHS Heřmaničky vlevo 98 dny 26.6. 20 1.10.20
713 SO 73-50-04 Protih luková stěna S trašfkův Mlýn vpravo (km 109,1) 35 dny 27.2. 20 1.4. 20
714 73c-14: PHS StraŠIkúv Mlýn vpravo 35 dny 27.2. 20 1.4. 20
715 E.2 P O Z EM N Í S T A V E B N Í  O B JE K T Y  A  T E C H N IC K É  V Y B A V E N I  P O Z EM N ÍC H

O BJEKTŮ  (40,41,42,43,45,51
1158 dny 1.9.17 1.11.20

716 SO  71-40-01 Sudom ěřice - Červený Újezd, techno log ický objekt tunelu, trafostanice 119 dny 4.7.19 30.10.19
717 71b-11: Technologický objekt lunelu vč. TS 119 dny 4.7.19 30.10.19
716 SO 71-40-01.1 Sudom ěřice • Červený Újezd, úpravy opouštěných objektů Střozim lř 35 dny 26.6. 20 30.7. 20

719 71b-17: Úpravy opouštěných objektů Slřezlmlř 35 dny 2é,6. 20 30.7. 20
720 SO 71-41-01 ZasL  Mezno, p řís tře šky  na nástupišti 344 dny 24.10.19 1.10.20

721 71a-16: PřfstfeSek na nástupišti u TK č, 2n 35 dny 24.10.19 27.11.19
722 710-20: Přístřešek na nástupllll u TK č. 1n 35 dny 28.8.20 1.10.20
723 SO 71-41-02 Za sL  Střezim fř, p řís třešky  na nástupišti 133 dny 22.5. 20 1.10. 20
724 71&-13: Přístřešek na nástupišti u TK č. 2n 35 dny 22.5. 20 25.6. 20
725 71b-16: Přístřešek na nástupišti u TK č. 1n 35 dny 28.8. 20 1.10.20
726 SO 71-45-01 Sudom ěřice - če rvený  Újezd, dem olice budovy v z e s t  Mezno 35 dny 28.9.18 1.11.16
727 71a-11: Demolice budovy 35 dny 20.9.18 1.11.18
728 SO 72-40-01 ŽST  Červený Újezd, techno log ický  objekt 182 dny 30.5. 19 27.11.19
729 72-4: Technologický objekt Ist. vč. TS 182 dny 30.5.19 27.11.19
730 SO  72-41-01 ZasL  Červený Újezd zastávka, přístřešky na nástupišti 49 dny 8.5. 20 25.6.20
731 72-5: Přístřešek na nástupišti TK č. 1n, 2n 49 dny 8.5. 20 25.6.20
732 SO  73-40-01 Červený Újezd - Votice, techno log ický objekt tunelu, trafostanice 119 dny 4.7.19 30.10.19
733 73B-10: Technologický objekt tunelu vč. TS 119 dny 4.7.19 30.10.19
734 SO 73-40-01.1 Červený Ú jezd - Votice, úpravy opouštěných objektů Ješe tlce , Heřmaničky 70 dny 22.5. 20 30.7.20
735 73a-14: Úpravy opouštěných objektů Jošollce 35 dny 22.5. 20 25.6.20
736 73-C-21: Úpravy opouštěných objektů Heřmaničky 35 dny 26.6. 20 30.7.2oj
737 SO  73-40-02 Červený Újezd - V otice, ob jekt sp ín ač i stan ice  Heřmaničky 245 dny 29.8.19 29.4. 20
738 73-C-11: SpS Heřmaničky 245 dny 29.6. 19 29.4.20
739 SO 73-41-01 Za sL  Ješe tlce , p řís tře šky  na nástupišti 133 dny 22.5. 20 1.10.20
740 73B-12: Přístřešek na nástupišti u TK i.  2n 35 dny 22.5.20 25.6. 20
741 733-15: Přístřešek na néstuplšli u TK č. 1n 35 dny 28.8. 20 1.10.20
742 SO 73-41-02 ZasL  Heřmaničky, p řís třešky  na nástupišti 133 dny 22.5. 20 1.10. 20
743 71b-16: Přístřešek na nástupišti u TK č. 2n 35 dny 22.5. 20 25.6.20
744 j 71b-18: Přístřešek na nástupišti u TK č, 1n 35 dny 28.8. 20 1.10. 20
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; Číslo PS, SO 'Název úkolu

ŠO  73-45 01 Červený Újezd - Votice, dem olice strážn ího domku v km 107,080

73c-0: Demolice strážního domku

| SO 73-45-02 Červený Újezd - Votice, dem olice stavědel ŽST  Ješetlce
J 73a-14: Demolice stavědel

i SO 73-45-03 Červený Újezd - Votice, dem olice stavědel ŽST  Heřmanlčky

73c-21: Demolice stavědel

751 j SO 73-45-03.1 Červený Újezd - Votice, dem olice objektů Heřmanlčky

752 | 73d-0: Demolice objektů

SO 73-51-01 Červený Ú jezd -V o tice , Ind iv iduáln í protihluková opatřeni

754 J SO 74-42-01 Sudom ěřice - Votice, úpravy op locen i

“ ™5~! E.3 T R A K Č N Í A  E N E R G E T IC K Á  ZAŘ ÍZEN Í

“ 756 E .3 .1 , E .3 .7  T R A K Č N Í  V E D E N Í  (60-*), U K O L E JN Ě Ň Í  K O V O V Ý C H  K O N S T R U K C Í  (61-*)

Sudom ěřice -  Červený Újezd, TV
71b-4: Vloženi děličů do TV v SK Č. 2, žst Střezlmlř 

71a-5: Výstavba podpěr a bran TV, kollz. úseky 1-2,3-4
71a-6, 71 e-7: demontáže a provizorní kotveni TV, úpravy a montáže kotevních úseků TV; demontáže podpěr 
a vedeni TV, kollz. úseky 1-2,3-4

71b-10: Závěsy a montáž TV v tunelu Mezno 
71a-16: Výstavba podpěr TV, kol. 6. 2
71a-18; 71b-13: Výstavba podpěr TV; montáže nových kotevních úseků TV, kol. č. 2 

71a-20; 71b-16: Výstavba podpěr TV; montáže nových kotevních úseků TV, kol. 6.1 

Sudom ěřice -  Červený Újezd, uko le jněnl vod ivých  konstrukci 
71a-6: ukolejněnl vodivých konstrukci, koliz. úseky 1-2, 3-4 

71a-16: ukolejněnl vodivých konstrukci, kol. č. 2 

71a-18; 71b-13: ukolejněnl vodivých konstrukci, kol. 6. 2 
71a-20; 71b-16: ukolejněnl vodivých konstrukci, kol. č. 1 

ŽST  Červený Újezd, TV
72-5: Výstavba podpěr a bran TV; montáže TV, celá žst.

72-6: Montáže nových kotevních úseků TV, sudá skupina kol. vč, kol. č. 1 

72-7: Montáže nových kotevních úseků TV, staniční kol. č. 3, 5 

ŽST  Červený Újezd, uko le jněnl vod ivých konstrukci

72-6: ukolejněnl vodivých konstrukcí, sudá skupina kol. vč. kol. č. 1 

72-7: ukolejněnl vodivých konstrukci, staniční kol. č. 3, 5 

Červený Újezd - Votice, TV
73c-1; 73d-3: Výstavba nových a proviz. podpěr TV; mezi střety č. 8-9; střet č. 10; střet č. 11 
73c-2; 73d-4: Úprava TV; mezi střety č. 8-9; žst. Heřmanlčky (střBt č. 10); proviz. most Mezník (střet č. 11) 

73a-9: Závěsy a montáž TV v tunelu Deboreč 
73c-13: žst. Heřmanlčky - převěšenl TV pro průjezd po SK č. 3,5

73a-12; 73b-8; 73c-16; 73d-7: Výstavba podpěr a bran TV; kol. č. 1, 2; podpěry TV pro připojeni SpS na T\ 

73a-13; 73b-9; 73c-16; 73d-8: Montáže nových kotevních úseků TV, kol. č. 2 

73a-15; 73b-10; 73c-18; 73d-10: Montáže nových kotevních úseků TV, kol. č. 1 

SpS  Heřmanlčky, připojeni s p ín a c í stan ice  na TV 

73c-17: Připojeni SpS na TV u kol. č. 2 
73c-18: Připojeni SpS na TV u kol. č. 1 

Červený Újezd - Votice, uko le jněnl vod ivých  konstrukc i
73c-2; 73d-4: ukolejněnl k-cl; mezi střety č. 8-9; žst. Heřmanlčky (střet č. 10); proviz. most Maznlk (střet č, 11 
73a-13; 73b-9; 73c-16; 73d-8: ukolejněnl vodivých konstrukci, kol. č, 2 

73a-15; 73b-10; 73C-18; 73d-10: ukolejněnl vodivých konstrukci, kol. č. 1 

Sudom ěřice - Votice, dem ontáž TV

71a-8, 71a-7: demontáže a provizorní kotveni TV, úpravy a montáže kotevních úseků TV; demontáže podpěr 
a vedeni TV, koliz. úseky 1-2. 3-4

73c-13: žst. Heřmanlčky - demontáž TV pro po(ezd po SK č. 3, 5; demontáž TV vč. podpěr a bran v SK č. 1, 

73a-14; 73b-11; 73d-9: Demontáž TV včetně podpěr 
71a-21; 71b-17: Demontáž TV včetně podpěr 
72-8: Demontáž TV včetně podpěr 

73c-21: Demontáž TV včetně podpěr

SO  64-61-01.1 Chotovlny, uko lejněnl vod ivých konstrukc i

E .3 .4 , E .3 .6 O H Ř E V  V Ý M Ě N  (64-*), R O Z V O D Y  V N , N N , O S V Ě T L E N Í  A  D Á L K O V É  
O V L Á D Á N Í  O D P O JO V A Č Ů  (62-*)

SO 71-62-01 Zast. Mezno, demontáže a úprava el. za řízen i
71a-21: Demontáž el. zařízeni 

SO 71-62-02 ZasL  Mezno, přípojka nn
71a-16: Přípojka nn

SO 71-62-03 Zast. Mezno, venkovní osvětlen í a rozvody nn
71a-16: Venkovní osvětleni a rozvody nn, néslupUtě u TKč. 2n 
71a-20: Venkovní osvětleni a rozvody nn, nástupiště u TKč. 1n

785 I SO 73-60-03

:Doba trvánll 

91 dny

Zahá)enl ]

1.9.17

Dokončeni 117
________: . y i i
30.11.17'

Vl.ll
,

J X j J L - X L -XII.: I .;

91 dny 1.9.17 30.11.17 RJT 30.11. j

35 dny 22.5. 20 25.6. 201

35 dny 22.5. 20 25.6. 20!

35 dny 26.6. 20 30.7.20

35 dny 26.6. 20 30.7. 20 \

30.11.

31 dny 2.10. 20 1.11.20

945 dny 2.3.18 1.10.20

1183 dny

945 dny 2.3.18 1.10. 20

945 dny 2.3.18 1.10. 20

4 dny 2.3.18 5.3.18

01 dny 2.3.18 31.5.18

28 dny 4.9.18 1.10.18

147 dny 4.7.19 27.11.19

91 dny 29.8.19 27.11.19

119 dny 28.2. 20 25.6. 20

98 dny 26.6. 20 1.10.20
759 dny 4.9.18 1.10.20

28 dny 4.9.18 1.10.18

91 dny 29.8.19 27.11.19

119 dny 28.2. 20 25.6. 20

98 dny 26.6. 20 1.10.20

217 dny 28.2. 20 1.10.20

84 dny 28.2. 20 21.5.20

35 dny 22.5. 20 25.6. 20
98 dny 26.6. 20 1.10.20

133 dny 22.5.20 1.10.20

35 dny 22.5. 20 25.6. 20

98 dny 26.6. 20 1.10.20

945 dny 2.3.18 1.10.20

91 dny 2.3.18 31.5.18

28 dny 4.9.18 1.10.18

147 dny 4.7.19 27.11.19

56 dny 2.10.19 26.11.19

84 dny 28.2.20 21.5. 20

35 dny 22.5.20 25.6. 20

98 dny 26.6.20 1.10.20

133 dny 22.5. 20 1.10.20

35 dny 22.5.20 25.6. 20

98 dny 26.6. 20 1.10.20

759 dny 4.9.18 1.10. 20

28 dny 4.9.18 1.10.18

35 dny 22.5. 20 25.6. 20

98 dny 26.6. 20 1.10.20

696 dny 4.9.18 30.7. 20

28 dny 4.9.18 1.10.18

56 dny 2.10.19 26.11.19

35 dny 22.5. 20 25.6. 20

35 dny 26.6. 20 30.7. 20

35 dny 26.6. 20 30.7. 20

35 dny 26.6. 20 30.7. 20

28 dny 4.5.18 31.5.18

70 dny 22.5. 20 30.7. 20

70 dny 22.5. 20 30.7. 20

91 dny 29.8.19 27.11.19

91 dny 29.8.19 27.11.19
400 dny 29.8. 19 1.10. 20

91 dny 29.8. 19 27.11.19

98 dny 26.6. 20 1.10.20 i i
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ID : Číslo PS, SO 4ézev úkolu •Době trváníj Zahájeni : Dokončení

808 , SO 71-62-04 Tunel Merno, rozvodynn  a osvětlen í 147 dny " 4.7.~Í9 27.11,19
sos I 716-10: Tuneí- rozvody nn a osvětleni 147 dny 4.7.19 27.11.19
810 ■ SO 71-62-06 ŽST  Střezlm íf, dem ontáže a úprava ol. zařízen i 70 dny 22.5. 20 30.7. 20
811 j 71b-17: Demontáž el. zařízeni 70 dny 22.5, 20 30.7, 20
812 i SO 71-62-07 Z a s t  Střezímfř, přípojka vn 22kV 1029 dny 1.9. 17 25.6. 20
813 | 71b-0: Přípojka vn 91 dny 1.9. 17 30.11.17
814 { 71b-13: Přípojka vn 119 dny 28.2. 20 25.6.20
815 j SO 71-62-08 Zast. Střezlm íř, venkovn í osvětlen í a rozvody nn 217 dny 28.2.20 1.10.20
916 7 1b-13: Venkovní osvětleni a rozvody nn, nástupiště u TK č. 2n 119 dny 28.2. 20 25.6. 20
817 j 71b-16: Venkovní osvětleni a rozvody nn, nástupišti u TK č, 1n 98 dny 26.6. 20 1.10. 20
818 I SO  71-62-13 ŽST  Sudom ěřice, demontáž© rozvodů nn 91 dny 28.8.20 26.11.20
819 SO 72-62-01 Z a s t  Červený Újezd, dem ontáže a úprava el. zařízen í 70 dny 22.5. 20 30.7.20
820 72-8: Demontáž el. zařízení 70 dny 22.5.20 30.7. 20
821 SO 72-62-02 ŽST  Č ervoný Újezd, venkovn í osvětlen í a rozvody nn 119 dny 28.2. 20 25.6. 20
822 72-5: Venkovní osvětleni a rozvody nn, žst. a obě nástupiště zastávky 119 dny 28.2. 20 25.6.20
823 SO 72-62-03 ŽST  Červený Újezd, přípojka 22kV 1029 dny 1.9.17 25.6.20
824 72-0: Přípojka vn 91 dny 1.9.17 30.11.17
825 72-5: Přípojka vn 119 dny 28.2. 20 25.6.20
826 SO 72-62-04 ŽST  Červený Újezd, DOŮO 217 dny 28.2.20 1.10.20
827 SO 72-64-01 ŽST  Červený Újezd, EOV  včetně TS 25/0,23kV 217 dny 28.2. 20 1.10.20

028 SO 73-62-01 Tunel Deboreč, rozvody nn a osvětlen i 147 dny 4.7.19 27.11.19
829 73b-9: Tunel - rozvody nn a osvětlení 147 dny 4.7. 19 27.11.19
830 SO 73-62-03 ŽST  JeSetice, dem ontáže a úprava el. zařízen i 35 dny 22.5. 20 25.6. 20
831 73a-14:Demontáž el. zařízeni 35 dny 22.5. 20 25.6.20
832 SO 73-62-04 Zast. Ješetlce,venkovn í osvětlen í a rozvody nn 217 dny 26.2.20 1.10. 20
833 73o-12: Venkovní osvětlení a rozvody nn, nástupiště u TK č. 2n 119 dny 28.2. 20 25.6.20
834 73a-15: Venkovní osvětlení a rozvody nn. nástupiště u TK č. 1n 98 dny 26.6. 20 1.10.20
035 SO 73-62-06 Z a s t  Je le íic e , přípojka 22kV 1029 dny 1.9.17 25.6. 20
836 73a-0: Přípojka vn 91 dny 1.9.17 30.11.17
837 73a-12: Přípojka vn 119 dny 28.2. 20 25.6. 20
838 SO 73-62-07 Hr. Řadič, dem ontáž el. zařízen í 70 dny 22.5.20 30.7. 20
839 73b-11: Demontáž eí. zeřizenl 70 dny 22.5. 20 30.7.20
840 SO 73-62-08 Hr. Ám oštovtce, demontáž el. zařízen í 35 dny 22.5. 20 25.6. 20
841 73d-lO:Demontáž et. zahraní 35 dny 22.5. 20 25.6. 20
842 SO 73-62-09 ŽST  Heřmaničky, dem ontáže a úprava el. zařízen í 70 dny 22.5. 20 30.7. 20
843 73c-21:Demontáž al. zařízení 70 dny 22.5. 20 30.7.20
844 SO 73-62-10 Zast. Heřmaničky, přípojka nn 1029 dny 1.9.17 25.6. 20
845 73c-0: Pňpojka vn 91 dny 1.9.17 30.11.17
846 73c-16: Pňpojka vn 1 9 dny 28.2. 20 25.6. 20
847 SO 73-62-11 Zast. Heřmaničky, venkovn í osvě tlen í a rozvodynn 217 dny 28.2. 20 1.10.20
848 73c-16: Venkovní osvětlení a rozvody nn, nástupiště u TK č. 2n 119 dny 28.2. 20 25.6. 20
849 73s-18: Venkovní osvětlení a rozvody nn, nástupiště u TK č. 1n 98 dny 26.6. 20 1.10.20
850 SO 73-62-12 Heřmaničky, přeložka TS 22/0,4kVv km 109,060 91 dny 1.9.17 30.11.17
851 73c-0: Přeložka TS 22/0,4 kV 91 dny 1.9. 17 30.11.17
852 SO 73-62-13 SpS  Heřmaničky, DOÚO 217 dny 28.2. 20 1.10.20
853 SO 73-62-14 SpS  Heřmaničky, přípojka nn 91 dny 29.6. 19 27.11.19
854 SO 73-62-15 červený  Újezd - V otice, úprava p řípo jky nn pro domek žkm  103,730 210 dny 1.9.17 29.3.18
855 SO  64-62-01.1 Chotovlny, úprava rozvodu nn a osvětlen í 28 dny 4.5.18 31.5.18
856 74-1: úprava rozvodu nn a osvětlení 28 dny 4.5.18 31.5.18
857 VŠEO BECN Ý O BJEKT 1399 dny 1.9. 17 30.6.21

858 SO 98-98-00 Všeobecný objekt 1399 dny 1.9.17 30.6. 21
859 Ekologický dozor 1218 dny 1.9.17 31.12.20
860 DSP8 vč. geodet, čésii; geometr, plány a V8; posouzení shody; kabel, plény; měření; posudek bezpečnost! 365 dny 1.7. 20 30.6.21
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