Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Skupinový vodovod Svitavy
		IČO: 608 91 068, DIČ: CZ60891068
		se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 25, PSČ 568 02
		zapsaný v rejstříku svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje 
		zastoupený Ing. Markem Antošem, jednatelem svazku
			- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	EVT Stavby s.r.o.
		IČO: 252 60 766, DIČ: CZ25260766
		se sídlem V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy 
	zápis v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842
		zastoupen Josefem Kuncem, jednatelem 
		bankovní účet číslo: …..
			- dále jen zhotovitel -


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20.8.2016 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce vodovodu Pražská a Sokolovská ve Svitavách“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

B.
Dílo mělo být provedeno do 50 dnů od uzavření Smlouvy o dílo, tj. do 10.10.2016. Na základě požadavku objednatele bylo provádění díla dne 30.9.2016 přerušeno, a to z důvodu, že nebylo známo konečné provedení úpravy povrchů z důvodu koordinace díla s připravovanou rekonstrukcí povrchu komunikací na ulici Pražská, Svitavy, kde zadavatelem je Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s přerušením prací a nebude po objednateli požadovat žádné vícenáklady ani újmu, která mu mohla vzniknout z důvodu přerušení provádění díla. 
[bookmark: _GoBack]Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 638 405,54Kč Kč bez DPH a neprovést méněpráce v ceně - 596 207,54Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:
„1.2a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1.	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 9 736 539,26 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“	

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl zveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku (ani ve Smlouvě o dílo) nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací. 
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno členskou schůzí Skupinového vodovodu Svitavy dne 7.10.2016.


Ve Svitavách dne 7.10.2016


Za objednatele:		Za zhotovitele:











	…………….……….…………….………	………….………….……….……………
	Ing. Marek Antoš	Josef Kunc
	jednatel 	 jednatel
	Skupinový vodovod Svitavy	 EVT Stavby s.r.o.
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