
EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnost 
Operační program Životní prostředí 

Dodatek č. 2 ke 
S M L O U V Ě  O  D Í L O  

č. smlouvy objednatele: 
č. smlouvy zhotovitele: 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY : 

Objednatel : 

město Otrokovice 

nám. 3. května 1340 

76502 Otrokovice 

dále jen „ Objednatel" 

Zhotovitel : 

Zlínstav a.s. 

Bartošova 5532 

760 01 Zlín 

dále jen „ Zhotovitel" 

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 
ve věcech smluvních: 

Mgr. Jaroslav Budek, starosta 

tel. : 577 680 201 

fax : 577 933 369 

email: budek@muotrokovice.cz 

Jiří Stacke, předseda představenstva 

577 770 007, 602 515 415 

577 103 927 

stacke.jiri@zlinstav.com 

Komerční banka a.s. 
č.účtu : 43-3663140227/0100 

Bankovní spojení: 

Komerční banka a.s. 
číslo účtu : 43-3717930217/0100 

002 84 301 

Identifikační číslo: 

283 15 669 

CZ00284301 

Daňové identifikační číslo: 

CZ28315669 
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Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 
Krajského soudu v Brně 
oddíl B vložka č. 5743 

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly 
plnění jeho závazků. 

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost ktomu, 
aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, 
či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného 
předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele 
ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na 
základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

Název veřejné zakázky: Revitalizace sportovní haly Bahňák - Otrokovice - 1. etapa 

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 06. 03. 2017. Důvody 
k uzavření dodatku č. 2 jsou následující: 

1. IQ 07 - Tepelné rozvody - dodávka TEHOS 
Dle harmonogramu postupu prací, který byl přílohou Dodatku č. 1 smlouvy o dílo měly být práce 
na přípojce tepla, tj. na inženýrském objektu IO 07 realizovány v termínu 05. 09. 2017 - 19. 09. 
2017. Ve skutečnosti byly tyto práce dokončeny až v termínu 16. 11. 2017. Zpoždění těchto prací, 
které nebylo způsobeno Zhotovitelem činí 58 dnů. Na dokončení prací na IO 07 bylo závislé 
zahájení prací na fasádě objektu SO 02 Přístavba (hala B) - nemožnost realizace lešení podél 
objektu přístavby a provedení skladeb objektu IO 02 Parkoviště a zpevněné plochy. Posunem 
dokončení objektu IO 07 spadly práce na objektech 1002 a S002 do nevhodných klimatických 
podmínek, při kterých nebylo možné provádět dílo dle platných ČSN. Vzhledem ke klimatickým 
podmínkám už nebylo možné koupit v obalovnách asfaltovou směs pro provedení skladeb 
parkoviště objektu SO 02. Navazující práce tak musely být zastaveny. V souladu s článkem III.5. 
konstatuje Objednatel, že Zhotovitel má na prodloužení termínu realizace právo a zároveň 
konstatuje, že prodloužení termínu realizace tímto Dodatkem č.2 je kratší, než skutečný možný 
nárok Zhotovitele. 

2. SO 02 — Parkoviště a zpevněné plochy — zastavení prací z důvodu zahájení topné sezóny 
Realizaci části chodníků nebylo možné zrealizovat v termínech dle smluvního Harmonogramu 
postupu prací (ve znění Dodatku č. 1), protože společnost TEHOS nemohla z objektivních důvodů 
zahájit rekonstrukci Tepelných rozvodů pod těmito chodníky z důvodu zahájení topné sezony 
2017. Realizace těchto chodníků je tak naplánována na konec dubna 2018 po ukončení topné 
sezony. Toto prodlení není na straně Zhotovitele, ani jej Zhotovitel nemohl ovlivnit. V případě, že 
bude možné ukončit topnou sezonu k 31.03.2018 a TEHOS ihned zahájí práce na rekonstrukci 
Tepelných rozvodů, lze předpokládat dokončení tohoto stavebního objektu v termínu dle tohoto 
Dodatku č. 2. 

3. Skutečny stav obvodových stěn stavebního objektu SO 01 Rekonstrukce stávající haly 
SO 02 Přístavba B - polyfunkční objekt s kuželnou 
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V průběhu měsíců srpna a září 2017, kdy probíhalo dozdívání okenních pásů, betonování 
ztužujících věnců a osazování výplní otvorů - okenních pásů, bylo zjištěno, že i přes realizaci prací 
v souladu s projektovou dokumentací, nejsou obvodové stěny ve staticky vyhovujícím stavu 
z důvodů nesoudržnosti sendvičové konstrukce těchto stěn. Zjištění statických defektů bylo 
nepředvídatelnou okolností pro všechny zúčastněné strany výstavby, které nebylo možné zjistit ani 
příslušnými průzkumy. Zpracovatelem zadávací dokumentace byly ihned zahájeny projekční práce 
na vyřešení tohoto statického problému, které trvaly až do října 2017. Práce na zateplovacím 
systému ETICS na objektech SO 01 Rekonstrukce stávající haly a SO 02 Přístavba B -
polyfunkční objekt s kuželnou nebylo možné zahájit včas dle Harmonogramu postupu prací 
z důvodu nejasného vyřešení statického ztužení obvodových stěn SO 01. Realizace zateplení 
obvodových stěn SO 01 a SO 02, po provedení dílčího statického ztužení, tak připadla na měsíce 
s nevyhovujícími klimatickými podmínkami a v okamžiku, kdy venkovní teploty spadly pod 
normové limity a limity prováděcího předpisu ETICS, musely být práce na zateplovacím systému 
SO 01 a SO 02 ihned zastaveny. Způsobené prodlení činilo více než 2 měsíce. Zhotovitelův 
požadavek na prodloužení lhůty realizace o jeden měsíc je opět kratší, než oprávněný požadavek. 

4. Sportovní podlaha, vlhkost, delší doba zrání podkladu 
Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo bylo dohodnuto, že realizace finální vrstvy Sportovní podlahy 
CONIPUR HG SPRINT lze realizovat až v případě, kdy vyzrálost podkladu pro pokládku finální 
podlahové vrstvy dosáhne maximální hodnoty 0,5% hm zbytkové vlhkosti. Při provádění podlahy 
jsou skutečné hodnoty zrání sledovány a doba vyzrání do požadovaných parametrů je průběžně 
vyhodnocována. I přes veškerá opatření, vytápění haly nad běžné provozní hodnoty, odvádění 
vlhkosti pravidelným větráním ještě ani 05.03.2018 nebyly dosaženy předepsané hodnoty zbytkové 
vlhkosti podkladu. Lze však předpokládat, že tyto hodnoty budou dosaženy ke dni 15. 03. 2018 
a finální vrstva bude dokončena včetně lajnování do 11.4.2018. Technologická přestávka tak bude 
o 25 dnů delší, než bylo předpokládáno při podpisu Dodatku č. 1. 

Výše uvedené změny nebyly známé v době odsouhlasení Dodatku č. 1 Radou města Otrokovice. 

„III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ: 

1. Termín zahájení realizace díla a předání staveniště: do 30 dnů ode dne doručení 
písemné výzvy dodavateli 

Dílčí termíny: dle odsouhlaseného harmonogramu 
postupu stavebních prací 

Termín dokončení a protokolární předání 
a převzetí celého díla: do 12 měsíců ode dne předání a 

převzetí staveniště 

(Prodloužení o 2 měsíce z důvodů změny materiálů a technického řešení podlah. Došlo ke změně 
technologického procesu při provádění podlahy. Původní podlaha měla být provedena jako palubková 
s technologií tzv. suchou montáží. Nová podlaha ve své skladbě obsahuje monolitickou desku 
z anhydritového potěru, což je tzv. mokrý proces a je zde nezbytná doba k vyzrání a vyschnutí. Pro 
pokračování ve stavbě a kladení finální vrstvy podlahy je třeba docílit normou předepsaných hodnot. 
Finální prodloužení ještě o 1 měsíc je z důvodu některých nepředvídatelných okolností, které 
nastaly v době po podpisu Dodatku č.l. Prodlení na straně přímého dodavatele Objednatele, 
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společnosti TEHOS, nepředvídatelně nevyhovujícího statického stavu obvodových stěn SO 01 
a v neposlední řadě z důvodu delší doby zrání podkladu podlahy CONIPUR. Konečné prodloužení je 
kratší, než oprávněný nárok Zhotovitele). 

Předání kolaudačního souhlasu vč. předání 
dokumentace skut. provedení stavby a geometrického plánu: do 2 měsíců ode dne předání a 

převzetí díla 

1. Realizace díla a předání staveniště bude zahájeno do 30 dnů ode dne doručení výzvy k zahájení prací, 
učiněné objednatelem do místa sídla zhotovitele. Výzva k zahájení prací na díle musí být doručena 
nejpozději do 36 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo. 
Smluvní strany tímto sjednávají rozvazovací podmínku - v případě, že výzva k zahájení realizace díla 
nebude zhotoviteli doručena v uvedené lhůtě, končí účinnost této smlouvy dnem následujícím po 
uplynutí lhůty uvedené ve větě druhé tohoto odstavce. 

Návrh časového harmonogramu postupu prací předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů 
ode dne doručení výzvy k odsouhlasení. Navržený harmonogram postupu prací musí respektovat 
požadovanou dobu realizace díla. Objednatel si vyhrazuje právo provést úpravy v harmonogramu 
postupu prací s ohledem na skutečné datum zahájení prací. Objednatelem schválený harmonogram 
postupu prací se stane jako příloha č. 3 nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

2. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání 
a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště a vydání kolaudačního souhlasu. V 
harmonogramu postupu prací musí být uvedeny základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů/ 
inženýrských objektů/stavebních dílů a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na 
kalendářní měsíce a týdny. Termínem dokončení a protokolárního předání a převzetí díla se rozumí 
den, který objednatel připouští jako poslední možný termín dokončení a protokolárního předání a 
převzetí díla, pokud nenastanou okolnosti uvedené výše. 

3. Místem plnění je k.ů Otrokovice, CZ. 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. 

Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou následující přílohy: 

Příloha č. 3 smlouvy Harmonogram postupu prací_změna č. 2 

Příloha č. 4 smlouvy Platební kalendář_ změna č. 2 

Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, 
objednatel obdrží tři vyhotovení. 
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Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv"). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku 
v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s uveřejněním úplného znění dodatku 
včetně smlouvy, všech příloh a všech údajů a informací o něm. 

Doložka podle § 41 obecního zřízení: Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Otrokovice dne 
21. 3. 2018 usnesením č. RMO/117/03/18. 

V Otrokovicích dne 
Za objednatele: 

Ve Zlíně dne HA. 
Za zhotovitele: 

město Otrokovice Zlínstav a.s. 

Mgr. Jaroslav/Budek, starosta Jiří StacKe, předseda představenstva 
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lID Název úkolu Doba trván I Zahájeni Dokončeni 

55 Rozvody - ZTI, UT, SIL, SLP, VZT, MaR 180 dny 02.10. 17 30.03. 18 

56 Kompletace - ZTI, UT, SIL, SLP, VZT, MaR 26 dny 26.03. 18 20.04. 18 

57 Truhlářské výrobky - dveře, sanitární příčky 39 dny 05.03. 18 12.04. 18 

58 Malby, nátěry, kompletace 47 dny 05.03. 18 20.04. 18 

59 Zámečnické výrobky - dveře, zábradlí, žebříky, přístřešky 29 dny 15.02. 18 15.03. 18 

60 Výtah 42 dny 15.02. 18 28.03. 18 

61 

62 

63 

Úklid, dokončovací práce 19 dny 02.04. 18 20.04. 18 61 

62 

63 IO 10 - Retenční a požární nádrž 370 dny 16.04. 17 20.04. 18 

64 Kompletní žb konstrukce retenční a požární nádrže 163 dny 16.04. 17 25.09. 17 
: 65 Zásyp , obsyp , demont. Larsen 81 dny 01.10. 17 20.12. 17 

66 

' 67 

68 

Strojní vybavení 29 dny 01.03. 18 29.03. 18 66 

' 67 

68 IO 02 - Parkoviště a zpevněné plochy 54 dny 26.02.18 20.04.18 

69 Parkoviště 33 dny 26.02. 18 30.03. 18 

70 Chodníky 40 dny 12.03. 18 20.04. 18 

: 71 IO 05 - Přípojka kanalizace 15 dny 19.06. 17 03.07.17 

72 " IO 04 - Přípojka vodovod 13 dny 18.09.17 30.09. 17 

73 IO 03 - Přípojka NN 35 dny 18.09. 17 22.10. 17 

74 IO 07 - Tepelné rozvody- dodávka Tehos 15 dny 05.09. 17 19.09. 17 

í 75 Veřejné osvětlení 32 dny 26.02. 18 29.03.18 

76 Chodník ke koupališti mimo chodník v části ul. Zahradní po koupaliště, 
vazba na předání staveniště, po provedení opravy potrubí firmou TEHOS, 
termín dokončení max. 3 týdny od předání staveniště 

75 dny 05.02. 18 20.04. 18 

HMG dodatek č. 2 

' V 2017 VI2017 VII 2017 VIII 2017 1X2017 X 2017 XI2017 XII 2017 [2018 "2018 ÍÍT2018 IV2018 V 2 
17.24,01.08.15.22.29.05.12.19.26.03.10.17.24.31.07.14.21.28.04.11.18.25.02.09.16.23.30,06.13.20.27.04.11.18.25,01.08-15-22.29.05,12.19.26.05.12.19.26,02.09.16.23.301 

•H 
-

T " - i ~ 

PŘEDÁNÍ CELÉHO DÍLA Odny 20.04.18 20.04.18 

ProjektiHMG Bahňák dodatek č. 2 
Datum: 15.2.2018 

Ukol 
Rozděleni 

Milník 

Souhrnný 

Souhrn projektu 

Vnější úkoly 
Vnější milník 
Neaktivní úkol 
Neaktivní úkol 
Neaktivní milník 

Neaktivní souhrn 

Ruční úkol 

Pouze s dobou trváni 
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úl 
Ruční souhrn 

Pouze zahájeni 

Pouze s datem dokončeni 

Průběh 
Konečný termín 



PLATEBNÍ KALENDÁŘ - PŘÍLOHA K DODATKU Č: 2 SoD 

Akce: Revitalizace sportovní haly Bahňák - Otrokovice -1. etapa 

KALENDÁŘNÍ MĚSÍC 
PŘEDPOKLÁDANÁ FAKTURACE 

KE KONCI DANÉHO OBDOBÍ 
(cena bez DPH) 

Duben 2017 

7 926 705 

Květen 2017 

7 926 705 
Červen 2017 

7 926 705 Červenec 2017 7 926 705 
Srpen 2017 

26 877 069 
Září 2017 

26 877 069 Říjen 2017 26 877 069 
Listopad 2017 

10 642 981 
Prosinec 2017 

10 642 981 Leden 2018 10 642 981 
Unor 2018 

22 416 578 
Březen 2018 

22 416 578 Duben 2018 22 416 578 

Celkem Kč bez DPH 67 863 333 

Za Zlínstav a.s.: 

Jiří Stacke 
předseda představenstva 


