Smlouva o dílo
 č. 0191/2018

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO): Karel Tejčka, Pavel Hryzák
koordinátor BOZP pro realizaci: Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		AQAUARES, spol. s r.o.
zastoupen:		Zdeňkem Kutišem, Mgr. Rudolfem Kalkusem, jednateli
sídlo:		Pístinská 145, 378 02 Stráž nad Nežárkou 
IČ:			60069929
DIČ: 		CZ60069929
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení:	xxxx
e-mail:		xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 3535
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: Zdeněk Kutiš
ve věcech technických: Zdeněk Kutiš, Rudolf Kalkus
ve věcech realizace a předání díla: Zdeněk Kutiš, Rudolf Kalkus
stavbyvedoucí: Zdeněk Kutiš, ČKAIT: č.0102153/35607


Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 8.2.2018.

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Stavební úpravy restaurace BUK etapa 1, vypracovaná JPS J. Hradec s.r.o., Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec číslo zakázky 13022 z 06/2017.

Článek II. -  Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Stavební úpravy restaurace Buk u Jindřichova Hradce -  I. etapa (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované JPS J. Hradec s.r.o., Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec číslo zakázky 13022 z 06/2017 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:
· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,
· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 
· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,
· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

Kvalitativní podmínky:
· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 
· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 
· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.
· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.
· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.
· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:
· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.
· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.
· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.
· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

4. Místem plnění je pozemek p. č. 70 k. ú. Buk u Jindřichova Hradce, č.p. 71

Článek III. - Cena díla

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH			2.649.400,00 Kč
DPH 21%				   556.374,00 Kč
Cena díla celkem vč. DPH		3.205.774,00 Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
	
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku s tím, že následně budou jednotkové ceny uveřejněné v ceníku ÚRS upraveny průměrným indexem příslušného oddílu rozpočtu, do nějž dle ceníku ÚRS náleží daná položka, když tento index bude vypočten průměrem podílů jednotkových cen jednotlivých položek v příslušném oddílu nabídkového rozpočtu a jednotkových cen stejných položek dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.

3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

4. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:


Zahájení prací: 		3. 4. 2018
Dokončení prací: 	20. 7. 2018 
 
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.

3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození	budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.

7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 	objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.

13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady: 
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,
c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:
a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.

19. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.

6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.

2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu. 

7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.

9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.

10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.

11. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:
a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
f. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIII. - Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady:
a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
c. Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 53/3R/2018 ze dne 17. 1. 2018 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 966/30R/2016 ze dne 27. 9. 2016. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 192/7R/2018 ze dne 21.2. 2018. 





Ve Stráži nad Nežárkou, dne 19. 3. 2018 		V Jindřichově Hradci dne 12. 3. 2018

...........................................................		................................................................
za zhotovitele:
Zdeněk Kutiš, jednatel				za objednatele:
Ing. Stanislav Mrvka, starosta města






Seznam poddodavatelů,
s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 

	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	L.M. electric s.r.o.
	Elektromontáže + hromosvody
	2,50 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	J.Hradec, Jarošovská 840
	
	

	
	Tel./fax.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	     05533821  CZ05533821
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	




Ve Stráži nad Nežárkou,  dne:  8. 2. 2018 


                                                            
                                                       Zdeněk Kutiš, jednatel


-------------------------------------------------------------------
                                                                (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)














Harmonogram prací akce :

„ Stavební úpravy restaurace Buk – etapa I „


1)  duben

-  převzetí staveniště  3. 4.
-  zajištění záborů, zařízení staveniště 
-  vyklizení objektu
-  statické zajištění objektu
-  demontáže střešní konstrukce
-  demontáž nadstřešní části komínů
-  přesuny, odvoz a likvidace sutí
-  zajištění objektu před povětrnostními vlivy
-  předpokládaná prostavěnost k fakturaci bez DPH  . . .  370.000,- Kč   

2)  květen

-  provedení ztužujících věnců
-  dozdívka komínů
-  montáž střešních vazníků a zbývajících částí krovu
-  montáž difúzní fólie s uchycením kontralatěmi
-  zahájení montáže klempířských prvků
-  zahájení pokládky střešní krytiny
-  předpokládaná prostavěnost k fakturaci bez DPH  . . .  1.200.000,- Kč   

3)  červen

-  dokončení pokládky střešní krytiny
-  montáž klempířských prvků
-  montáž hromosvodu
-  vnitřní stavební úpravy objektu
-  montáže lešení pro stavební úpravy
-  provedení půdní lávky a opravy schodů
-  tepelná izolace stropu
-  nové zastřešení kotelny
-  vnitřní úpravy v kotelně
-  předpokládaná prostavěnost k fakturaci bez DPH  . . .  800.000,- Kč   

4)  červenec

-  dokončení všech prací
-  rezerva na nepříznivé počasí
-  předání stavby  20.7.2018
-  zbývající fakturace bez DPH . . .  279.400,- Kč                     celkem  . . .  2.649.400,- Kč  



Ve Stráži nad Nežárkou,  dne  8. 2. 2018                                       Zdeněk Kutiš, jednatel firmy




	Akce :   
	: Stavební úpravy restaurace Buk - etapa I
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 Rekapitulace  nákladů

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	                Vlastní objekt 
	
	
	2 367 400,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Úprava kotelny
	
	
	163 701,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Elektroinstalace
	
	
	66 350,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Celkem
	
	2 597 451,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vedlejší náklady
	
	
	51 949,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Celkem
	
	2 649 400,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DPH 21%
	
	556 374,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	   Celkem vč.DPH
	
	3 205 774,00





1


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    KRYCÍ LIST 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název stavby
	Stavební úpravy restaurace Buk - etapa I
	
	
	
	
	JKSO
	 
	 
	 
	 

	 
	Název objektu
	 
	
	
	
	
	EČO
	 
	
	 
	 

	 
	Název části
	 
	
	
	
	
	Místo
	Buk
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ
	DIČ
	
	 

	 
	Objednatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektant
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Zhotovitel
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	Rozpočet číslo
	
	Zpracoval
	
	
	
	
	
	Dne
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	13022
	
	K.Dvořáková
	
	
	
	
	
	30.06.2017
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	               Měrné a účelové jednotky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Počet
	    Náklady / 1 m.j.
	 
	             Počet
	     Náklady / 1 m.j.
	 
	                Počet
	        Náklady / 1 m.j.
	 

	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	               Rozpočtové náklady v
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	Základní rozp. náklady
	 
	B
	Doplňkové náklady
	 
	C
	Vedlejší rozpočtové náklady
	 

	1
	HSV
	 
	1 022 947,11
	 
	8
	Práce přesčas
	0,00
	 
	13
	Zařízení staveniště
	21
	%
	0,00
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	Bez pevné podl.
	 
	0,00
	 
	14
	Projektové práce
	21
	%
	0,00
	 

	3
	PSV
	 
	1 344 452,89
	 
	10
	Kulturní památka
	0,00
	 
	15
	Územní vlivy
	21
	%
	0,00
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	11
	 
	 
	0,00
	 
	16
	Provozní vlivy
	21
	%
	0,00
	 

	5
	"M"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	Ostatní
	21
	%
	0,00
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	VRN z rozpočtu
	 
	 
	0,00
	 

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	2 367 400,00
	 
	12
	DN (ř. 8-11)
	0,00
	 
	19
	VRN (ř. 13-18)
	 
	 
	0,00
	 

	20
	HZS
	 
	0,00
	 
	21
	Kompl. činnost
	0,00
	21
	22
	Ostatní náklady
	 
	 
	0,00
	 

	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	D
	Celkové náklady
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	23
	Součet 7, 12, 19-22
	 
	 
	2 367 400,00
	 

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	24
	15
	%
	0,00
	DPH
	0,00
	 

	Objednatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	21
	%
	2 367 400,00
	DPH
	497 154,00
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	26
	Cena s DPH (ř. 23-25)
	 
	2 864 554,00
	 

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	E
	Přípočty a odpočty
	 
	 
	 

	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27
	Dodávky objednatele
	 
	 
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	28
	Klouzavá doložka
	 
	 
	0,00
	 

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	29
	Zvýhodnění + -
	 
	 
	0,00
	 






	REKAPITULACE 
	 

	Stavba:
	Stavební úpravy restaurace Buk - etapa I
	 

	Objekt:
	 
	 

	Část:
	 
	 

	JKSO: 
	 
	 

	 
	 
	 

	Objednatel:
	 
	 

	Zhotovitel:
	 
	 

	Datum:
	30.06.2017
	 

	 
	 
	 

	Kód
	Popis
	Cena celkem

	1
	2
	3

	 
	 
	 

	HSV
	Práce a dodávky HSV
	1 022 947,11

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	129 488,48

	4
	Vodorovné konstrukce
	36 583,65

	61
	Úprava povrchů vnitřních
	5 029,80

	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	403 212,18

	997
	Přesun sutě
	283 359,00

	94
	Lešení a stavební výtahy
	150 073,50

	998
	Přesun hmot
	15 200,50

	PSV
	Práce a dodávky PSV
	1 344 452,89

	713
	Izolace tepelné
	44 686,64

	762
	Konstrukce tesařské
	623 586,40

	764
	Konstrukce klempířské
	94 444,05

	765
	Krytina skládaná
	551 044,60

	766
	Konstrukce truhlářské
	13 541,20

	767
	Konstrukce zámečnické
	17 150,00

	
	Celkem
	2 367 400,00







	Výkaz výměr
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba:
	Stavební úpravy restaurace Buk - etapa I
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekt:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Část:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	JKSO:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Objednatel:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum:
	 
	30.06.2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Sazba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	 
	9
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	D
	 
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	1 022 947,11
	 

	
	D
	
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	129 488,48
	

	1
	K
	014
	310238411
	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC
	m3
	0,285
	4 450,00
	1 268,25
	21,0

	
	
	
	
	1,2*0,72*0,33
	
	0,285
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,285
	
	
	

	2
	K
	014
	310239411
	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC
	m3
	20,069
	4 217,00
	84 630,97
	21,0

	
	
	
	
	1,0*2,0*0,33+1,6*2,0*0,48
	
	2,196
	
	
	

	
	
	
	
	2,8*2,4*0,33+2,7*2,75*0,6
	
	6,673
	
	
	

	
	
	
	
	půdní zdivo-předběžně
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	9,2+2,0
	
	11,200
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	20,069
	
	
	

	3
	K
	011
	314 R2911
	Zdivo komínů a ventilací z cihel šamotových C30 na MC 15  včetně spárování z cihel
	m3
	1,440
	13 120,00
	18 892,80
	21,0

	
	
	
	
	0,45*0,45*2,0
	
	0,405
	
	
	

	
	
	
	
	1,15*0,45*2,0
	
	1,035
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,440
	
	
	

	4
	K
	011
	316381113
	Komínové krycí desky tl do 120 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 bez přesahů
	m2
	0,743
	1 220,00
	906,46
	21,0

	
	
	
	
	0,45*0,45+1,2*0,45
	
	0,743
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,743
	
	
	

	5
	K
	014
	317235811
	Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms cihlami pálenými na maltu
	m3
	2,500
	5 610,00
	14 025,00
	21,0

	
	
	
	
	předběžně
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2,5
	
	2,500
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	2,500
	
	
	

	6
	K
	014
	310236241
	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm
	kus
	63,000
	155,00
	9 765,00
	21,0

	
	
	
	
	36+11+16
	
	63,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	63,000
	
	
	

	
	D
	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	36 583,65
	

	7
	K
	011
	417321414
	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25
	m3
	3,807
	2 940,00
	11 192,58
	21,0

	
	
	
	
	84,6*0,3*0,15
	
	3,807
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	3,807
	
	
	

	8
	K
	011
	417351115
	Zřízení bednění ztužujících věnců
	m2
	33,840
	315,00
	10 659,60
	21,0

	
	
	
	
	84,6*0,2*2
	
	33,840
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	33,840
	
	
	

	9
	K
	011
	417351116
	Odstranění bednění ztužujících věnců
	m2
	33,840
	68,00
	2 301,12
	21,0

	10
	K
	011
	417361221
	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216
	t
	0,072
	33 055,00
	2 379,96
	21,0

	
	
	
	
	72,2/1000
	
	0,072
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,072
	
	
	

	11
	K
	011
	417361821
	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,301
	33 390,00
	10 050,39
	21,0

	
	
	
	
	300,5/1000
	
	0,301
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,301
	
	
	

	
	D
	
	61
	Úprava povrchů vnitřních
	
	
	
	5 029,80
	

	12
	K
	014
	612325413
	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%
	m2
	24,900
	202,00
	5 029,80
	21,0

	
	D
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	403 212,18
	

	13
	K
	765
	765111801
	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti
	m2
	570,610
	74,00
	42 225,14
	21,0

	14
	K
	765
	765111811
	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové do suti za sklon přes 30°
	m2
	570,610
	4,00
	2 282,44
	21,0

	15
	K
	765
	765111861
	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° na sucho do suti
	m
	83,550
	30,00
	2 506,50
	21,0

	
	
	
	
	17,7+5,5+8,5
	
	31,700
	
	
	

	
	
	
	
	(4,8*1,5*2)+(8,1*1,5*3)+1,0
	
	51,850
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	83,550
	
	
	

	16
	K
	765
	765111881
	Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a nároží z prejzů do suti za sklon přes 30°
	m
	83,550
	2,00
	167,10
	21,0

	17
	K
	764
	764001801
	Demontáž podkladního plechu do suti
	m
	3,800
	28,00
	106,40
	21,0

	18
	K
	764
	764001821
	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
	m2
	27,000
	73,00
	1 971,00
	21,0

	19
	K
	764
	764001891
	Demontáž úžlabí do suti
	m
	25,200
	30,00
	756,00
	21,0

	
	
	
	
	25,2
	
	25,200
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	25,200
	
	
	

	20
	K
	764
	764002812
	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané
	m
	22,300
	27,00
	602,10
	21,0

	21
	K
	764
	764002821
	Demontáž střešního výlezu do suti
	kus
	5,000
	50,00
	250,00
	21,0

	22
	K
	764
	764002841
	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
	m
	6,500
	45,00
	292,50
	21,0

	
	
	
	
	6,5
	
	6,500
	
	
	

	
	
	
	
	Souče
	
	6,500
	
	
	

	23
	K
	764
	764002851
	Demontáž oplechování parapetů do suti
	m
	4,000
	42,00
	168,00
	21,0

	
	
	
	
	4,0
	
	4,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	24
	K
	764
	764002871
	Demontáž lemování zdí do suti
	m
	31,000
	38,00
	1 178,00
	21,0

	
	
	
	
	6,5*2+18,0
	
	31,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	31,000
	
	
	

	25
	K
	764
	764002881
	Demontáž lemování střešních prostupů do suti
	m2
	8,000
	117,00
	936,00
	21,0

	
	
	
	
	3,0*2+2,0
	
	8,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	26
	K
	764
	764004801
	Demontáž podokapního žlabu do suti
	m
	49,100
	32,00
	1 571,20
	21,0

	
	
	
	
	11,3+7,3+3,9+8,0+3,8+14,8
	
	49,100
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	49,100
	
	
	

	27
	K
	764
	764004821
	Demontáž nástřešního žlabu do suti
	m
	22,300
	90,00
	2 007,00
	21,0

	
	
	
	
	9,4+12,9
	
	22,300
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	22,300
	
	
	

	28
	K
	764
	764004831
	Demontáž mezistřešního nebo zaatikového žlabu do suti
	m
	6,500
	110,00
	715,00
	21,0

	29
	K
	764
	764004861
	Demontáž svodu do suti
	m
	10,000
	32,00
	320,00
	21,0

	
	
	
	
	částečně
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	10
	
	10,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	10,000
	
	
	

	30
	K
	762
	762331812
	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2
	m
	1 131,500
	48,00
	54 312,00
	21,0

	
	
	
	
	krokve ,pozednice,sloupky,pásky,vzpěry.vaznice,rozpěry,nárožní krokve ,úžlabí
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	658,0+22,5
	
	680,500
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	680,500
	
	
	

	
	
	
	
	90,5+4,5
	
	95,000
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	95,000
	
	
	

	
	
	
	
	52,5+4,0
	
	56,500
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	56,500
	
	
	

	
	
	
	
	27,0
	
	27,000
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	27,000
	
	
	

	
	
	
	
	49,0
	
	49,000
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	49,000
	
	
	

	
	
	
	
	70,0+9,0
	
	79,000
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	79,000
	
	
	

	
	
	
	
	9,0
	
	9,000
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	9,000
	
	
	

	
	
	
	
	42,0
	
	42,000
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	42,000
	
	
	

	
	
	
	
	48,3
	
	48,300
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	48,300
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	25,2
	
	25,200
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	25,200
	
	
	

	
	
	
	
	20,0
	
	20,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1 131,500
	
	
	

	31
	K
	762
	762331815
	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2
	m
	76,500
	79,00
	6 043,50
	21,0

	
	
	
	
	vaz,trámy
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	76,5
	
	76,500
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	76,500
	
	
	

	32
	K
	762
	762341811
	Demontáž bednění střech z prken
	m2
	52,200
	29,00
	1 513,80
	21,0

	
	
	
	
	27,0+25,2
	
	52,200
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	52,200
	
	
	

	33
	K
	762
	762342812
	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m
	m2
	570,610
	16,00
	9 129,76
	21,0

	
	
	
	
	(7,0*3,2)*2
	
	44,800
	
	
	

	
	
	
	
	5,5*4,0*1,6
	
	35,200
	
	
	

	
	
	
	
	5,5*4,0*1,6
	
	35,200
	
	
	

	
	
	
	
	8,0*4,2/2
	
	16,800
	
	
	

	
	
	
	
	(28,7+17,7)*7,8/2
	
	180,960
	
	
	

	
	
	
	
	-(8,0*4,2)/2
	
	-16,800
	
	
	

	
	
	
	
	-(9,3*7,8)/2
	
	-36,270
	
	
	

	
	
	
	
	11,7*7,8/2
	
	45,630
	
	
	

	
	
	
	
	(28,7+17,7)*7,8/2
	
	180,960
	
	
	

	
	
	
	
	11,7*7,8/2
	
	45,630
	
	
	

	
	
	
	
	7,0*5,5/2*2
	
	38,500
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	570,610
	
	
	

	34
	K
	762
	762522811
	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm
	m2
	193,000
	62,00
	11 966,00
	21,0

	
	
	
	
	154,0+13,0*3
	
	193,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	193,000
	
	
	

	35
	K
	762
	762811811
	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm
	m2
	193,000
	25,00
	4 825,00
	21,0

	
	
	
	
	154,0+13,0*3,0
	
	193,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	193,000
	
	
	

	36
	K
	762
	762822840
	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2
	m
	44,000
	61,00
	2 684,00
	21,0

	
	
	
	
	11,0*4
	
	44,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	44,000
	
	
	

	37
	K
	762
	762822850
	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy přes 540 cm2
	m
	194,400
	80,00
	15 552,00
	21,0

	
	
	
	
	18*10,8
	
	194,400
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	194,400
	
	
	

	38
	K
	762
	762841812
	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou
	m2
	193,000
	45,00
	8 685,00
	21,0

	
	
	
	
	154,0+13,0*3,0
	
	193,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	193,000
	
	
	

	39
	K
	PK
	961
	Vyklizení objektu
	hod
	80,000
	220,00
	17 600,00
	21,0

	40
	K
	014
	952902121
	Čištění budov zametení drsných podlah
	m2
	142,750
	6,00
	856,50
	21,0

	
	
	
	
	pod tep.izoaci
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	12,50*10,3+4,0*3,5
	
	142,750
	
	
	

	41
	K
	014
	952902021
	Čištění budov zametení hladkých podlah
	m2
	200,000
	4,00
	800,00
	21,0

	42
	K
	013
	978013161
	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %
	m2
	24,900
	33,00
	821,70
	21,0

	
	
	
	
	24,9
	
	24,900
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	24,900
	
	
	

	43
	K
	013
	962022391
	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3
	m3
	40,335
	735,00
	29 646,23
	21,0

	
	
	
	
	(9,5*0,7+2,5*0,6*3)*3,0+(4,1+1,0)*0,45*3,0
	
	40,335
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	40,335
	
	
	

	44
	K
	013
	962032241
	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3
	m3
	54,843
	714,00
	39 157,90
	21,0

	
	
	
	
	(9,5*0,47+2,7*0,6*2)*2,7+(4,1+1,0)*0,45*2,7
	
	27,000
	
	
	

	
	
	
	
	9,5*4,5/2*0,3
	
	6,413
	
	
	

	
	
	
	
	0,5*1,05*7,0
	
	3,675
	
	
	

	
	
	
	
	9,5*4,6/2*0,3
	
	6,555
	
	
	

	
	
	
	
	půdní zdivo
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	7,3+1,9+2,0
	
	11,200
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	54,843
	
	
	

	45
	K
	013
	962032641
	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC
	m3
	3,840
	835,00
	3 206,40
	21,0

	
	
	
	
	(0,6*1,0)*4,0
	
	2,400
	
	
	

	
	
	
	
	0,45*0,45*2,0
	
	0,405
	
	
	

	
	
	
	
	1,15*0,45*2,0
	
	1,035
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	3,840
	
	
	

	46
	K
	013
	963011512
	Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových tl do 150 mm
	m2
	36,110
	242,00
	8 738,62
	21,0

	
	
	
	
	4,1*3,5+8,5*2,56
	
	36,110
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	36,110
	
	
	

	47
	K
	013
	963031439
	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 450 mm
	m2
	18,240
	258,00
	4 705,92
	21,0

	
	
	
	
	4,8*2,4+2,8*2,4
	
	18,240
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	18,240
	
	
	

	48
	K
	013
	964061341
	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2
	kus
	74,000
	341,00
	25 234,00
	21,0

	
	
	
	
	18*2+11*2
	
	58,000
	
	
	

	
	
	
	
	16
	
	16,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	74,000
	
	
	

	49
	K
	013
	964073221
	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m
	t
	0,533
	6 450,00
	3 437,85
	21,0

	
	
	
	
	strop
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	0,533
	
	0,533
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	0,533
	
	
	

	50
	K
	013
	965082933
	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2
	m3
	28,950
	265,00
	7 671,75
	21,0

	
	
	
	
	(154,0+13,0*3,0)*0,15
	
	28,950
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	28,950
	
	
	

	51
	K
	013
	967023692
	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl do 2 m2
	m2
	10,000
	390,00
	3 900,00
	21,0

	52
	K
	013
	967031142
	Přisekání rovných špicování v cihelném zdivu na MC
	m2
	14,000
	147,00
	2 058,00
	21,0

	53
	K
	013
	968062354
	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2
	m2
	1,762
	298,00
	525,08
	21,0

	
	
	
	
	0,6*0,6
	
	0,360
	
	
	

	
	
	
	
	1,2*0,6
	
	0,720
	
	
	

	
	
	
	
	1,1*0,62
	
	0,682
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,762
	
	
	

	54
	K
	013
	968062355
	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2
	m2
	2,884
	174,00
	501,82
	21,0

	
	
	
	
	1,2*1,17
	
	1,404
	
	
	

	
	
	
	
	1,0*1,48
	
	1,480
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	2,884
	
	
	

	55
	K
	013
	968072455
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2
	m2
	7,092
	265,00
	1 879,38
	21,0

	
	
	
	
	0,9*1,97*4
	
	7,092
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	7,092
	
	
	

	56
	K
	013
	968072456
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2
	m2
	2,955
	200,00
	591,00
	21,0

	
	
	
	
	1,5*1,97
	
	2,955
	
	
	

	57
	K
	766
	766691914
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2
	kus
	8,000
	14,00
	112,00
	21,0

	58
	K
	013
	965043341
	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2
	m3
	7,222
	2 368,00
	17 101,70
	21,0

	
	
	
	
	(4,1*3,5+8,5*2,56)*0,2
	
	7,222
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	7,222
	
	
	

	59
	K
	PK
	96
	demontáž stáv.zařízení ÚT,EI,ZI
	hod
	30,000
	250,00
	7 500,00
	21,0

	60
	K
	013
	975053131
	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2
	m
	44,700
	332,00
	14 840,40
	21,0

	
	
	
	
	14,9*3
	
	44,700
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	44,700
	
	
	

	61
	K
	PK
	962
	Vyčíštění stáv.komínů
	ks
	3,000
	1 500,00
	4 500,00
	21,0

	62
	K
	PK
	96R1
	Kovový materiál je majetkem investora cena za výkup kovů /bez dopravy a nakládání /se odečte z ceny zakázky
	pozn
	0,000
	
	0,00
	21,0

	
	
	
	
	0
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,000
	
	
	

	63
	K
	766
	766411811
	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2
	m2
	22,800
	90,00
	2 052,00
	21,0

	
	
	
	
	2*(4,1+3,5)*1,5
	
	22,800
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	22,800
	
	
	

	64
	K
	766
	766411822
	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů
	m2
	22,800
	25,00
	570,00
	21,0

	65
	K
	766
	766421811
	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2
	m2
	14,350
	108,00
	1 549,80
	21,0

	
	
	
	
	4,1*3,5
	
	14,350
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	14,350
	
	
	

	66
	K
	766
	766421822
	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů
	m2
	14,350
	27,00
	387,45
	21,0

	67
	K
	767
	767996701
	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg
	kg
	532,800
	19,00
	10 123,20
	21,0

	
	
	
	
	strop
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	532,8
	
	532,800
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	532,800
	
	
	

	68
	K
	767
	767996703
	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg
	kg
	533,950
	13,00
	6 941,35
	21,0

	
	
	
	
	170,95+131,5*2+100,0
	
	533,950
	
	
	

	
	
	
	
	vynášecí traverzy
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	533,950
	
	
	

	69
	K
	776
	776201812
	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně
	m2
	36,110
	79,00
	2 852,69
	21,0

	
	
	
	
	4,1*3,5+8,5*2,56
	
	36,110
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	36,110
	
	
	

	70
	K
	006
	981011111
	Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním
	m3
	126,000
	84,00
	10 584,00
	21,0

	
	
	
	
	8,4*6,0*2,5
	
	126,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	126,000
	
	
	

	
	D
	
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	283 359,00
	

	71
	K
	013
	997013113
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace
	t
	377,812
	190,00
	71 784,28
	21,0

	72
	K
	013
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	377,812
	210,00
	79 340,52
	21,0

	73
	K
	013
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	3 778,120
	10,00
	37 781,20
	21,0

	
	
	
	
	377,812*10
	
	3 778,120
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	3 778,120
	
	
	

	74
	K
	013
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	377,812
	250,00
	94 453,00
	21,0

	
	D
	
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	150 073,50
	

	75
	K
	003
	941111131
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
	m2
	745,950
	55,00
	41 027,25
	21,0

	
	
	
	
	(28,5+3,0+(11,4+3,0)*2+13,6+1,5+4,4+1,5+7,5+3,0)*6,5
	
	596,700
	
	
	

	
	
	
	
	(4,4+1,5+7,5+1,5)*2,5
	
	37,250
	
	
	

	
	
	
	
	(13,0+3,0)*7,0
	
	112,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	745,950
	
	
	

	76
	K
	003
	941111231
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití
	m2
	29 838,000
	1,00
	29 838,00
	21,0

	
	
	
	
	745,95*40
	
	29 838,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	29 838,000
	
	
	

	77
	K
	003
	941111831
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
	m2
	745,950
	35,00
	26 108,25
	21,0

	78
	K
	003
	949101112
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	140,000
	147,00
	20 580,00
	21,0

	79
	K
	013
	997013312
	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m
	m
	40,000
	380,00
	15 200,00
	21,0

	
	
	
	
	10,0*4
	
	40,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	40,000
	
	
	

	80
	K
	013
	997013322
	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití
	m
	400,000
	25,00
	10 000,00
	21,0

	
	
	
	
	40*10
	
	400,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	400,000
	
	
	

	81
	K
	003
	943211111
	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
	m3
	120,000
	22,00
	2 640,00
	21,0

	82
	K
	003
	943211211
	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití
	m3
	3 000,000
	1,00
	3 000,00
	21,0

	
	
	
	
	120,0*25
	
	3 000,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	3 000,000
	
	
	

	83
	K
	003
	943211811
	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
	m3
	120,000
	14,00
	1 680,00
	21,0

	
	D
	
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	15 200,50
	

	84
	K
	011
	998011002
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m
	t
	60,802
	250,00
	15 200,50
	21,0

	
	D
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	1 344 452,89
	

	
	D
	
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	44 686,64
	

	85
	K
	713
	713111111
	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami
	m2
	287,560
	30,00
	8 626,80
	21,0

	
	
	
	
	(12,6*10,3+4,0*3,5)*2
	
	287,560
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	287,560
	
	
	

	86
	M
	MAT
	631R5085
	pás tepelně izolační minerální vlna 140 mm 5000x1200 mm
	m2
	146,656
	112,00
	16 425,47
	21,0

	
	
	
	
	287,56*1,02/2
	
	146,656
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	146,656
	
	
	

	87
	M
	MAT
	631R508
	pás tepelně izolační minerální vlna  160 mm 5000x1200 mm
	m2
	146,656
	128,00
	18 771,97
	21,0

	
	
	
	
	146,656
	
	146,656
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	146,656
	
	
	

	88
	K
	713
	998713102
	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m
	t
	1,232
	700,00
	862,40
	21,0

	
	D
	
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	623 586,40
	

	89
	K
	PK
	762120R
	Příhradové střešní vazníky kompletní dodávka,montáž vč.jeřáb,doprava....vč.dílenské dokumentace  .
	kpl
	1,000
	396 400,00
	396 400,00
	21,0

	
	
	
	
	impregnace, zavětrovací a kotevní materiál vč.kotvení do věnců...
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	celkem
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	90
	K
	762
	762332131
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2
	m
	37,000
	131,00
	4 847,00
	21,0

	
	
	
	
	kleštiny,pozednice,pásky
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	18,0+15,0+4,0
	
	37,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	37,000
	
	
	

	91
	K
	762
	762332132
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2
	m
	160,700
	170,00
	27 319,00
	21,0

	
	
	
	
	krokve,
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	87,0
	
	87,000
	
	
	

	
	
	
	
	nárožní,úžlabní
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	14,4+16,5+5,3
	
	36,200
	
	
	

	
	
	
	
	vrcholová vaznice
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	5,5
	
	5,500
	
	
	

	
	
	
	
	sloupky
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	6,0
	
	6,000
	
	
	

	
	
	
	
	vazný trám
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	11,0
	
	11,000
	
	
	

	
	
	
	
	výměny
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	15,0
	
	15,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	160,700
	
	
	

	92
	M
	MAT
	605111660
	řezivo jehličnaté hranol 
	m3
	3,941
	6 800,00
	26 798,80
	21,0

	
	
	
	
	15*0,16*0,1*1,1
	
	0,264
	
	
	

	
	
	
	
	3,0*0,1*0,1*1,1
	
	0,033
	
	
	

	
	
	
	
	18,0*0,08*0,16*1,1
	
	0,253
	
	
	

	
	
	
	
	87,0*0,12*0,16*1,1
	
	1,837
	
	
	

	
	
	
	
	36,2*0,12*0,16*1,1
	
	0,765
	
	
	

	
	
	
	
	6,0*0,14*0,16*1,1
	
	0,148
	
	
	

	
	
	
	
	11,0*0,14*0,16*1,1
	
	0,271
	
	
	

	
	
	
	
	15,0*0,14*0,16*1,1
	
	0,370
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	3,941
	
	
	

	93
	K
	762
	762341210
	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz
	m2
	16,400
	90,00
	1 476,00
	21,0

	
	
	
	
	úžlabí
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	8,2*1,0*2
	
	16,400
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	16,400
	
	
	

	94
	K
	762
	762131187
	Montáž bednění stěn z hrubých prken na osovou vzdálenost do 500 mm
	m2
	10,800
	40,00
	432,00
	21,0

	
	
	
	
	Zábradlí v půdě/demontovaný strop
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	9,0*1,2
	
	10,800
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	10,800
	
	
	

	95
	M
	MAT
	605151110
	řezivo jehličnaté prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm
	m3
	0,511
	4 500,00
	2 299,50
	21,0

	
	
	
	
	16,4*0,025*1,1
	
	0,451
	
	
	

	
	
	
	
	0,06
	
	0,060
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,511
	
	
	

	96
	K
	762
	762342214
	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm
	m2
	520,000
	50,00
	26 000,00
	21,0

	
	
	
	
	520,0
	
	520,000
	
	
	

	97
	K
	762
	762342441
	Montáž  kontralatí na střechách sklonu do 60°
	m
	772,000
	18,00
	13 896,00
	21,0

	
	
	
	
	772
	
	772,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	772,000
	
	
	

	98
	K
	PK
	605R5
	latě
	m3
	8,574
	5 650,00
	48 443,10
	21,0

	
	
	
	
	488,73*5*0,06*0,04*1,1
	
	6,451
	
	
	

	
	
	
	
	772,0*0,05*0,05*1,1
	
	2,123
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	8,574
	
	
	

	99
	K
	762
	762083111
	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 /vhodné pro předkorodovaný  tit.zink
	m3
	13,066
	500,00
	6 533,00
	21,0

	
	
	
	
	(8,574+3,941+0,551)
	
	13,066
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	13,066
	
	
	

	100
	K
	762
	762395000
	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny
	m3
	11,878
	800,00
	9 502,40
	21,0

	
	
	
	
	(8,574+3,941+0,551)/1,1
	
	11,878
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	11,878
	
	
	

	101
	K
	PK
	762R5
	Pochůzí lávka v půdním prostorufošny  tl.50mm, š.600mm s jednostr. zábradlí v.1,1m  montáž,dodávka ,spojovací prostředky
	m
	33,000
	1 290,00
	42 570,00
	21,0

	
	
	
	
	24,5+2,5+6,0
	
	33,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	33,000
	
	
	

	102
	K
	PK
	762R6
	Oprava stáv.dřev.schodů do půdy
	ks
	17,000
	400,00
	6 800,00
	21,0

	
	
	
	
	provedení viz tech zpráva
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	17
	
	17,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	17,000
	
	
	

	103
	K
	762
	998762102
	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m
	t
	8,558
	1 200,00
	10 269,60
	21,0

	
	D
	
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	94 444,05
	

	104
	K
	764
	764542407
	Žlab nadřímsový hranatý uložený v hácích se spádovou vložkou z lakovaný ocel. plech rš 670 mm
	m
	22,300
	1 300,00
	28 990,00
	21,0

	
	
	
	
	9,4+12,9
	
	22,300
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	22,300
	
	
	

	105
	K
	764
	764R9
	Oplechování rovné okapové hrany  lakovaný ocel. plech rš 670 mm
	m
	22,300
	271,00
	6 043,30
	21,0

	
	
	
	
	9,4+12,9
	
	22,300
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	22,300
	
	
	

	106
	K
	764
	764545411
	Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku  lakovaný ocel. plech rš 1100 mm
	m
	6,500
	1 420,00
	9 230,00
	21,0

	
	
	
	
	6,5
	
	6,500
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	6,500
	
	
	

	107
	K
	764
	764R1
	Žlab podokapní půlkruhový z lakovaného ocel. plechu rš 330 mm
	m
	59,600
	375,00
	22 350,00
	21,0

	
	
	
	
	11,40*2+13,6+3,9*2+8,1+7,3
	
	59,600
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	59,600
	
	
	

	108
	K
	764
	764548424
	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 120 mm
	m
	10,000
	409,00
	4 090,00
	21,0

	
	
	
	
	doplnění na stávající
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	10,0
	
	10,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	10,000
	
	
	

	109
	K
	764
	764R8
	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby  lakovaný ocel. plech 330/120 mm
	kus
	4,000
	491,00
	1 964,00
	21,0

	
	
	
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	110
	K
	764
	764R3
	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou  lakovaný ocel. plech  -komíny,stožáry
	m2
	8,000
	1 415,00
	11 320,00
	21,0

	111
	K
	764
	764R5
	Střešní prvky  lakovaný ocel. plech  - úžlabí rš 750 mm
	m
	15,400
	423,00
	6 514,20
	21,0

	
	
	
	
	5,5*1,4*2
	
	15,400
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	15,400
	
	
	

	112
	K
	764
	764R6
	Oplechování horních ploch a nadezdívek  lakovaný ocel. plech  rš 400mm
	m
	6,500
	446,00
	2 899,00
	21,0

	
	
	
	
	6,5
	
	6,500
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	6,500
	
	
	

	113
	K
	764
	998764102
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m
	t
	0,773
	1 350,00
	1 043,55
	21,0

	
	D
	
	765
	Krytina skládaná
	
	
	
	551 044,60
	

	114
	K
	765
	765R1130
	Krytina keramická dvoudrážková režná   vč.větracích tašek  ks 64 sklonu do 30° na sucho  dodávka a montáž /vč. přiřezání tašek
	m2
	520,000
	470,00
	244 400,00
	21,0

	
	
	
	
	520,0
	
	520,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	520,000
	
	
	

	115
	K
	765
	765113321
	Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem s kartáčem
	m
	86,300
	815,00
	70 334,50
	21,0

	
	
	
	
	17,8+5,5
	
	23,300
	
	
	

	
	
	
	
	(4,8*1,5*2)+8,1*1,5*4
	
	63,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	86,300
	
	
	

	116
	K
	765
	765113911
	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30° do 40°
	m2
	520,000
	47,00
	24 440,00
	21,0

	117
	K
	765
	765111201
	Montáž okapní větrací pás u krytiny keramické 
	m
	81,900
	28,00
	2 293,20
	21,0

	
	
	
	
	9,4+12,9
	
	22,300
	
	
	

	
	
	
	
	11,40*2+13,6+3,9*2+8,1+7,3
	
	59,600
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	81,900
	
	
	

	118
	M
	MAT
	596R60
	pás ochranný větrací okapní plastový 500/10 cm (v barvě)
	m
	85,995
	20,00
	1 719,90
	21,0

	
	
	
	
	81,9*1,05
	
	85,995
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	85,995
	
	
	

	119
	K
	765
	765115012
	Montáž keramické speciální tašky (větrací ,stupací) drážkové na sucho
	kus
	7,000
	25,00
	175,00
	21,0

	
	
	
	
	1+6
	
	7,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	7,000
	
	
	

	120
	M
	MAT
	596606420
	taška prostupová odvětrání podle typu tašky, režná
	kus
	1,000
	1 160,00
	1 160,00
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	121
	M
	MAT
	596602120
	nástavec pro odvětrání k taškám
	kus
	1,000
	1 970,00
	1 970,00
	21,0

	122
	K
	765
	765115401
	Montáž protisněhového háku pro keramickou krytinu  /2,8m2/
	kus
	1 456,000
	15,00
	21 840,00
	21,0

	
	
	
	
	520,0*2,8
	
	1 456,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1 456,000
	
	
	

	123
	M
	MAT
	596602460
	hák protisněhový  pro dvoudrážkovou střechu
	kus
	1 456,000
	23,00
	33 488,00
	21,0

	
	
	
	
	520*2,8
	
	1 456,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1 456,000
	
	
	

	124
	K
	765
	765115403
	Montáž mříže sněholamu pro keramickou krytinu
	m
	88,000
	90,00
	7 920,00
	21,0

	
	
	
	
	88,0
	
	88,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	88,000
	
	
	

	125
	M
	MAT
	596606490
	komplet protisněhový (držák mříže, sněhová mříž, spojka mříže)  dl.2m
	kus
	44,000
	1 350,00
	59 400,00
	21,0

	
	
	
	
	88/2
	
	44,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	44,000
	
	
	

	126
	K
	765
	765191013
	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na bednění nebo tepelnou izolaci  vč.nároží,úžlabí,hřeben
	m2
	520,000
	30,00
	15 600,00
	21,0

	
	
	
	
	520,0
	
	520,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	520,000
	
	
	

	127
	K
	765
	765191091
	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°
	m2
	520,000
	3,00
	1 560,00
	21,0

	128
	M
	MAT
	283292950
	podstřešní folie  150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou
	m2
	572,000
	28,00
	16 016,00
	21,0

	
	
	
	
	520,0*1,1
	
	572,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	572,000
	
	
	

	129
	M
	MAT
	596602560
	flexi hadice průměr 12,5 cm
	kus
	3,000
	475,00
	1 425,00
	21,0

	
	
	
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	130
	K
	765
	765115302
	Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu vč.lemování
	kus
	5,000
	390,00
	1 950,00
	21,0

	131
	M
	MAT
	596602150
	vikýř univerzální 45x55 cm  vč.lemování
	kus
	5,000
	2 645,00
	13 225,00
	21,0

	132
	K
	765
	765115352
	Montáž střešní stoupací plošiny délky do 800 mm pro keramickou krytinu
	kus
	6,000
	230,00
	1 380,00
	21,0

	133
	M
	MAT
	596602070
	stoupací komplet univerz. - dlouhý ,držák profil., rošt 80/25 cm vč. spojovacího materiálu, v barvě
	kus
	6,000
	1 890,00
	11 340,00
	21,0

	134
	K
	PK
	P765
	Krytinu ocenit vč. všech  systémových  prvků tak, aby byla zajištěna správná funkce krytiny a celého střešního pláště
	pozn
	0,000
	
	0,00
	21,0

	135
	K
	765
	998765102
	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m
	t
	24,260
	800,00
	19 408,00
	21,0

	
	D
	
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	13 541,20
	

	136
	K
	766
	766660043
	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních s Pb vložkou do ocelové zárubně
	kus
	1,000
	1 360,00
	1 360,00
	21,0

	137
	M
	MAT
	611653180
	dveře vnitřní asymetrické protipožární hladké dýhované 2křídlé 125x197   EI30 DP3
	kus
	1,000
	12 135,00
	12 135,00
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	138
	K
	766
	998766102
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m
	t
	0,060
	770,00
	46,20
	21,0

	
	D
	
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	17 150,00
	

	139
	K
	PK
	7671
	Ocelový svařenec včetně nátěru  -dodávka ,montáž,doprava
	ks
	1,000
	16 980,00
	16 980,00
	21,0

	
	
	
	
	váha 169,80kg
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	140
	K
	767
	998767102
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m
	t
	0,170
	1 000,00
	170,00
	21,0

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	
	2 367 400,00
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	Název stavby
	Stavební úpravy restaurace Buk etapa 1-úprava kotelny
	
	
	
	
	JKSO
	 
	 
	 
	 

	 
	Název objektu
	 
	
	
	
	
	EČO
	 
	
	 
	 

	 
	Název části
	 
	
	
	
	
	Místo
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ
	DIČ
	
	 

	 
	Objednatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektant
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Zhotovitel
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	Rozpočet číslo
	
	Zpracoval
	
	
	
	
	
	Dne
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	18.12.2017
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	               Měrné a účelové jednotky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Počet
	    Náklady / 1 m.j.
	 
	             Počet
	     Náklady / 1 m.j.
	 
	                Počet
	        Náklady / 1 m.j.
	 

	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	               Rozpočtové náklady v
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	Základní rozp. náklady
	 
	B
	Doplňkové náklady
	 
	C
	Vedlejší rozpočtové náklady
	 

	1
	HSV
	Dodávky
	790,00
	 
	8
	Práce přesčas
	0,00
	 
	13
	Zařízení staveniště
	21
	%
	0,00
	 

	2
	 
	 
	Montáž
	63 999,79
	 
	9
	Bez pevné podl.
	 
	0,00
	 
	14
	Projektové práce
	21
	%
	0,00
	 

	3
	PSV
	Dodávky
	24 562,40
	 
	10
	Kulturní památka
	0,00
	 
	15
	Územní vlivy
	21
	%
	0,00
	 

	4
	 
	 
	Montáž
	74 348,81
	 
	11
	 
	 
	0,00
	 
	16
	Provozní vlivy
	21
	%
	0,00
	 

	5
	"M"
	Dodávky
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	Ostatní
	21
	%
	0,00
	 

	6
	 
	 
	Montáž
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	VRN z rozpočtu
	 
	 
	0,00
	 

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	163 701,00
	 
	12
	DN (ř. 8-11)
	0,00
	 
	19
	VRN (ř. 13-18)
	 
	 
	0,00
	 

	20
	HZS
	 
	0,00
	 
	21
	Kompl. činnost
	0,00
	21
	22
	Ostatní náklady
	 
	 
	0,00
	 

	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	D
	Celkové náklady
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	23
	Součet 7, 12, 19-22
	 
	 
	163 701,00
	 

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	24
	15
	%
	0,00
	DPH
	0,00
	 

	Objednatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	21
	%
	163 701,00
	DPH
	34 377,21
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	26
	Cena s DPH (ř. 23-25)
	 
	198 078,21
	 

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	E
	Přípočty a odpočty
	 
	 
	 

	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27
	Dodávky objednatele
	 
	 
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	28
	Klouzavá doložka
	 
	 
	0,00
	 

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	29
	Zvýhodnění + -
	 
	 
	0,00
	 









	REKAPITULACE ROZPOČTU
	 

	Stavba:
	Stavební úpravy restaurace Buk etapa 1-úprava kotelny
	 

	Objekt:
	 
	 

	Část:
	 
	 

	JKSO: 
	 
	 

	 
	 
	 

	Objednatel:
	 
	 

	Zhotovitel:
	 
	 

	Datum:
	18.12.2017
	 

	 
	 
	 

	Kód
	Popis
	Cena celkem

	1
	2
	3

	 
	 
	 

	HSV
	Práce a dodávky HSV
	70 290,59

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	13 043,65

	4
	Vodorovné konstrukce
	5 929,85

	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	1 630,00

	61
	Úprava povrchů vnitřních
	21 109,60

	62
	Úprava povrchů vnější
	3 938,20

	96
	Bourání konstrukcí
	13 936,00

	997
	Přesun sutě
	4 443,69

	94
	Lešení a stavební výtahy
	4 640,00

	998
	Přesun hmot
	1 619,60

	PSV
	Práce a dodávky PSV
	93 410,41

	712
	Povlakové krytiny
	12 437,15

	713
	Izolace tepelné
	9 284,81

	762
	Konstrukce tesařské
	15 098,66

	764
	Konstrukce klempířské
	10 798,82

	765
	Krytina skládaná
	25 112,00

	766
	Konstrukce truhlářské
	5 236,05

	767
	Konstrukce zámečnické
	5 263,00

	783
	Dokončovací práce - nátěry
	1 179,92

	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	9 000,00

	
	Celkem
	163 701,00





	ROZPOČET
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba:
	Stavební úpravy restaurace Buk etapa 1-úprava kotelny
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekt:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Část:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	JKSO:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Objednatel:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum:
	 
	18.12.2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Sazba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	D
	 
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	70 290,59
	 

	
	D
	
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	13 043,65
	

	1
	K
	011
	314231115
	Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na SMS 5 MPa
	m3
	0,450
	4 785,00
	2 153,25
	21,0

	
	
	
	
	dozdění
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	0,45*1,0*1,0
	
	0,450
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,450
	
	
	

	2
	K
	011
	316381116
	Komínové krycí desky tl do 100 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm
	m2
	0,450
	1 370,00
	616,50
	21,0

	3
	K
	014
	340239212
	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm
	m2
	4,130
	680,00
	2 808,40
	21,0

	
	
	
	
	0,8*2,0+1,1*2,3
	
	4,130
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	4,130
	
	
	

	4
	K
	011
	342241162
	Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC
	m2
	11,850
	630,00
	7 465,50
	21,0

	
	
	
	
	3,95*3,0
	
	11,850
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	11,850
	
	
	

	
	D
	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	5 929,85
	

	5
	K
	014
	413231231
	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 40000 mm2
	kus
	5,000
	264,00
	1 320,00
	21,0

	
	
	
	
	5
	
	5,000
	
	
	

	6
	K
	011
	417321414
	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25
	m3
	0,383
	2 940,00
	1 126,02
	21,0

	
	
	
	
	8,5*0,3*0,15
	
	0,383
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,383
	
	
	

	7
	K
	011
	417351115
	Zřízení bednění ztužujících věnců
	m2
	3,400
	315,00
	1 071,00
	21,0

	
	
	
	
	8,5*0,2*2
	
	3,400
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	3,400
	
	
	

	8
	K
	011
	417351116
	Odstranění bednění ztužujících věnců
	m2
	3,400
	68,00
	231,20
	21,0

	
	
	
	
	3,4
	
	3,400
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	3,400
	
	
	

	9
	K
	011
	417361821
	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,066
	33 055,00
	2 181,63
	21,0

	
	
	
	
	0,060*1,1
	
	0,066
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,066
	
	
	

	
	D
	
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	1 630,00
	

	10
	K
	014
	642944121
	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2
	kus
	1,000
	840,00
	840,00
	21,0

	11
	M
	MAT
	553R3114
	zárubeň ocelová pro běžné zdění  900 P pro protipožární dveře  vč.nátěru
	kus
	1,000
	790,00
	790,00
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	D
	
	61
	Úprava povrchů vnitřních
	
	
	
	21 109,60
	

	12
	K
	014
	611325223
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropech
	kus
	20,000
	472,00
	9 440,00
	21,0

	
	
	
	
	20,0
	
	20,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	20,000
	
	
	

	13
	K
	011
	612321141
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	40,240
	290,00
	11 669,60
	21,0

	
	
	
	
	(3,9*3,0)*2
	
	23,400
	
	
	

	
	
	
	
	(0,9*2,1)*2
	
	3,780
	
	
	

	
	
	
	
	(1,1*2,3)*2
	
	5,060
	
	
	

	
	
	
	
	2,0*2,0*2
	
	8,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	40,240
	
	
	

	
	D
	
	62
	Úprava povrchů vnější
	
	
	
	3 938,20
	

	14
	K
	011
	622131101
	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně
	m2
	10,150
	36,00
	365,40
	21,0

	
	
	
	
	komín
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2*(0,45+1,0)*3,5
	
	10,150
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	10,150
	
	
	

	15
	K
	011
	622321141
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně
	m2
	10,150
	352,00
	3 572,80
	21,0

	
	
	
	
	komín
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	10,15
	
	10,150
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	10,150
	
	
	

	
	D
	
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	13 936,00
	

	16
	K
	013
	967031744
	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 300 mm
	m2
	2,550
	364,00
	928,20
	21,0

	
	
	
	
	srovnání pod věnec
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	8,5*0,3
	
	2,550
	
	
	

	17
	K
	013
	968072455
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2   vč.vysazení křídla
	m2
	2,000
	272,00
	544,00
	21,0

	
	
	
	
	2,0
	
	2,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	18
	K
	013
	971028461
	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 600 mm
	kus
	5,000
	715,00
	3 575,00
	21,0

	19
	K
	013
	973031813
	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm
	m
	14,400
	98,00
	1 411,20
	21,0

	
	
	
	
	3,0*2+2,2*2+2,0*2
	
	14,400
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	14,400
	
	
	

	20
	K
	013
	962031132
	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm
	m2
	19,800
	86,00
	1 702,80
	21,0

	
	
	
	
	(1,4+1,25)*3,0
	
	7,950
	
	
	

	
	
	
	
	3,95*3,0
	
	11,850
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	19,800
	
	
	

	21
	K
	776
	776201814
	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou
	m2
	68,760
	80,00
	5 500,80
	21,0

	22
	K
	013
	967031142
	Přisekání po hrubém odbourání v cihelném zdivu na MC
	m2
	2,000
	137,00
	274,00
	21,0

	
	
	
	
	2,0
	
	2,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	D
	
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	4 443,69
	

	23
	K
	013
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
	t
	6,193
	170,00
	1 052,81
	21,0

	24
	K
	013
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	6,193
	210,00
	1 300,53
	21,0

	25
	K
	013
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	54,210
	10,00
	542,10
	21,0

	
	
	
	
	5,421*10
	
	54,210
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	54,210
	
	
	

	26
	K
	013
	997013801
	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	6,193
	250,00
	1 548,25
	21,0

	
	D
	
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	4 640,00
	

	27
	K
	003
	941111131
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m vč.zábradlí
	m2
	30,000
	55,00
	1 650,00
	21,0

	
	
	
	
	(7,0+5,0)*2,5
	
	30,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	30,000
	
	
	

	28
	K
	003
	941111231
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití
	m2
	900,000
	1,00
	900,00
	21,0

	
	
	
	
	30,0*30
	
	900,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	900,000
	
	
	

	29
	K
	003
	941111831
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
	m2
	30,000
	35,00
	1 050,00
	21,0

	30
	K
	003
	943211111
	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
	m3
	20,000
	22,00
	440,00
	21,0

	
	
	
	
	20,0
	
	20,000
	
	
	

	
	
	
	
	Souče
	
	20,000
	
	
	

	31
	K
	003
	943211119
	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2
	m3
	200,000
	1,50
	300,00
	21,0

	
	
	
	
	20*10
	
	200,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	200,000
	
	
	

	32
	K
	003
	943211211
	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití
	m3
	20,000
	1,00
	20,00
	21,0

	33
	K
	003
	943211811
	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
	m3
	20,000
	14,00
	280,00
	21,0

	
	D
	
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	1 619,60
	

	34
	K
	011
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
	t
	8,098
	200,00
	1 619,60
	21,0

	
	D
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	93 410,41
	

	
	D
	
	712
	Povlakové krytiny
	
	
	
	12 437,15
	

	35
	K
	712
	712R2617
	Provedení  krytiny  PVC-P vč.kotvení,svařování,práce na detailech 
	m2
	18,900
	350,00
	6 615,00
	21,0

	
	
	
	
	4,2*4,5
	
	18,900
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	18,900
	
	
	

	36
	M
	MAT
	283R221
	fólie  PVC-P střešní,odolná proti ÚV záření, tl. 1,5 mm,další vlastnosti viz tech zpráva /vč.dodávky kotev
	m2
	22,680
	200,00
	4 536,00
	21,0

	
	
	
	
	18,9*1,20
	
	22,680
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	22,680
	
	
	

	37
	K
	711
	711491171
	Provedení izolace proti  vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní
	m2
	18,900
	30,00
	567,00
	21,0

	38
	M
	MAT
	693R1110
	textilie geotextilie  300 g/m3 š 200 cm
	m2
	20,790
	20,00
	415,80
	21,0

	
	
	
	
	18,9*1,1
	
	20,790
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	20,790
	
	
	

	39
	K
	712
	998712201
	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m
	%
	121,338
	2,50
	303,35
	21,0

	
	D
	
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	9 284,81
	

	40
	K
	713
	713141151
	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
	m2
	18,900
	25,00
	472,50
	21,0

	
	
	
	
	4,5*4,2
	
	18,900
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	18,900
	
	
	

	41
	M
	MAT
	631480110
	deska minerální střešní izolační  600x1200 mm tl. 200 mm
	m2
	19,278
	450,00
	8 675,10
	21,0

	
	
	
	
	4,5*4,2*1,02
	
	19,278
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	19,278
	
	
	

	42
	K
	713
	998713201
	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m
	%
	91,476
	1,50
	137,21
	21,0

	
	D
	
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	15 098,66
	

	43
	K
	762
	762083111
	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 /vhodné pro předkorodovaný  tit.zink
	m3
	1,110
	500,00
	555,00
	21,0

	
	
	
	
	0,535+0,575
	
	1,110
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,110
	
	
	

	44
	K
	762
	762332132
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2
	m
	22,500
	170,00
	3 825,00
	21,0

	
	
	
	
	5*4,5
	
	22,500
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	22,500
	
	
	

	45
	M
	MAT
	605120110
	řezivo jehličnaté hranol jakost I
	m3
	0,535
	6 800,00
	3 638,00
	21,0

	
	
	
	
	(5*4,5)*0,12*0,18*1,1
	
	0,535
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,535
	
	
	

	46
	K
	762
	762341210
	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz
	m2
	19,320
	90,00
	1 738,80
	21,0

	
	
	
	
	4,6*4,2
	
	19,320
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	19,320
	
	
	

	47
	K
	762
	762341650
	Montáž bednění štítových okapových říms z hoblovaných prken
	m2
	5,220
	124,00
	647,28
	21,0

	
	
	
	
	(4,5+4,2)*0,6
	
	5,220
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	5,220
	
	
	

	48
	K
	762
	762081510
	Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi
	m2
	5,220
	65,00
	339,30
	21,0

	49
	M
	MAT
	605151110
	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm
	m3
	0,675
	4 500,00
	3 037,50
	21,0

	
	
	
	
	(19,32+5,22)*0,025*1,1
	
	0,675
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,675
	
	
	

	50
	K
	762
	762395000
	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny
	m3
	1,009
	800,00
	807,20
	21,0

	
	
	
	
	1,11/1,1
	
	1,009
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,009
	
	
	

	51
	K
	762
	998762201
	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m
	%
	145,880
	3,50
	510,58
	21,0

	
	D
	
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	10 798,82
	

	52
	K
	764
	764R0214
	Podkladní plech z poplast. plechu rš 150 mm
	m
	4,600
	77,00
	354,20
	21,0

	53
	K
	764
	764R2224
	Oplechování štítu závětrnou lištou z  z poplast. plechu rš 250 mm
	m
	4,200
	261,00
	1 096,20
	21,0

	
	
	
	
	4,2
	
	4,200
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	4,200
	
	
	

	54
	K
	764
	764R3214
	Lemování rovných zdí střech  z  poplast. plechu rš 400 mm
	m
	8,700
	249,00
	2 166,30
	21,0

	
	
	
	
	4,5+4,2
	
	8,700
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	8,700
	
	
	

	55
	K
	764
	764521403
	Žlab podokapní půlkruhový z  z poplast. plechu  rš 250 mm
	m
	4,600
	357,00
	1 642,20
	21,0

	
	
	
	
	4,6
	
	4,600
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	4,600
	
	
	

	56
	K
	764
	764R3244
	Lemování prostupů střech s krytinou hladkou poplast. plech
	m2
	3,000
	1 415,00
	4 245,00
	21,0

	
	
	
	
	komín
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	57
	K
	764
	764004863
	Demontáž svodu k dalšímu použití
	m
	5,000
	30,00
	150,00
	21,0

	58
	K
	764
	764508131
	Montáž stáv.kruhového svodu stávajícího upraveného na stáv objímky
	m
	5,000
	110,00
	550,00
	21,0

	59
	K
	764
	764511443
	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 
	kus
	1,000
	488,00
	488,00
	21,0

	60
	K
	764
	998764201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	%
	106,919
	1,00
	106,92
	21,0

	
	D
	
	765
	Krytina skládaná
	
	
	
	25 112,00
	

	61
	K
	765
	765192001
	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou při demontáži hlavních střešních konsrukcí a provádění nových
	m2
	1 000,000
	25,00
	25 000,00
	21,0

	
	
	
	
	1000
	
	1 000,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1 000,000
	
	
	

	62
	K
	765
	998765102
	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m
	t
	0,140
	800,00
	112,00
	21,0

	
	D
	
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	5 236,05
	

	63
	K
	766
	766660022
	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně
	kus
	1,000
	950,00
	950,00
	21,0

	64
	M
	MAT
	611653140
	dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídlé 90x197 cm EW30 DP3-C
	kus
	1,000
	4 260,00
	4 260,00
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	65
	K
	766
	998766201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m
	%
	52,100
	0,50
	26,05
	21,0

	
	D
	
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	5 263,00
	

	66
	K
	PK
	767R1
	Zajištění stability komínu ocel.táhly  dodávka a montáž s ukotvením do konstrukce sousedního krovu 
	kpl
	1,000
	5 263,00
	5 263,00
	21,0

	
	
	
	
	váha cca 60kg
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	D
	
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	1 179,92
	

	67
	K
	783
	783213021
	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce
	m2
	5,220
	136,00
	709,92
	21,0

	
	
	
	
	5,22
	
	5,220
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	5,220
	
	
	

	68
	K
	783
	783417101
	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí /stáv.svod
	m2
	2,500
	188,00
	470,00
	21,0

	
	
	
	
	2,5
	
	2,500
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	2,500
	
	
	

	
	D
	
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	9 000,00
	

	69
	K
	784
	784 R21
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m vč.penetrace
	m2
	200,000
	45,00
	9 000,00
	21,0

	
	
	
	
	200,0
	
	200,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	200,000
	
	
	

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	
	163 701,00
	












	Stavební úpravy restaurace Buk - 1.etapa
	

	
	

	REKAPITULACE  ELEKTROINSTALACE
	

	
	

	Položka
	Cena  Kč

	
	

	Elektromontáže 
	11 646,00

	Hromosvody
	30 644,00

	Zemní práce
	24 060,00

	
	

	CELKEM
	66 350,00







	Ceník 
	M-21    Elektromontáže
	
	
	
	
	
	
	
	-

	 
	 
	 
	 
	Montáže
	Materiál
	Cena

	Položka
	Název
	M.j.
	Množství
	J.cena
	Cena mon.
	Množ.
	J.cena
	Cena mat.
	celkem

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11-2061
	Krabice přístrojová bez zapoj.- jednonásobná
	ks
	2
	25,00
	50,00
	2,00
	5,00
	10
	60,00

	11-2111
	Krabicová rozvodka do vlhka- vč.zapoj.
	ks
	4
	48,00
	192,00
	4,00
	57,00
	228
	420,00

	12-2211
	Kabel CYKY  2A, 3A,Cx1.5 
	m
	60
	16,00
	960,00
	60,00
	10,00
	600
	1 560,00

	31-0031
	Vypínač jednopólový -  v provedení do vlhka
	ks
	2
	75,00
	150,00
	2,00
	132,00
	264
	414,00

	37-0131
	A - mont. a dodávka svítidel nástěnných, průmyslových, 2x60W, IP65
	ks
	2
	198,00
	396,00
	2,00
	555,00
	1110
	1 506,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	1 748,00
	
	
	2 212,00
	3 960,00

	
	Materiál podružný  3%
	        %
	3
	
	
	
	
	66,00
	66

	
	Materiál celkem
	
	
	
	
	
	
	2278,00
	

	
	SOUČET
	
	
	
	
	
	
	
	4026,00

	
	GPP  %
	%
	0
	
	
	
	
	
	0,00

	HZS
	Demontáž a odpojení stáv. elektroinstalace v sále a zbourané části objektu
	hod
	10
	280,00
	2 800,00
	
	
	
	2800,00

	HZS
	Odstranění stáv. střešníků NN na střeše
	hod
	4
	280,00
	1 120,00
	
	
	
	1120,00

	
	Zajištění nepřerušeného provozu internetu firmy NECOS
	kpl
	1
	500,00
	500,00
	
	
	
	500,00

	
	Přeložení stáv. antén STA na půdě, vč. svodů a zajištění provozu
	kpl
	1
	1 200,00
	1 200,00
	
	
	
	1200,00

	HZS
	Revize
	hod
	10
	200,00
	2 000,00
	
	
	
	2000,00

	 
	ELEKTROMONTÁŽE CELKEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11646,00






	[bookmark: RANGE!B1:K25]Ceník 
	M-21    Elektromontáže
	
	
	
	
	
	
	
	-

	 
	 
	 
	 
	Montáže
	Materiál
	Cena

	Položka
	Název
	M.j.
	Množství
	J.cena
	Cena mon.
	Množ.
	J.cena
	Cena mat.
	celkem

	420011
	Svodový vodič AlMgSi průměr 8 mm na podpěry
	m
	125
	138,00
	17 250,00
	100,0
	18,00
	1 800,00
	19 050,00

	410041
	Uzemňovací vedení v zemi FeZn průměr 10 mm, na podpěry
	m
	100
	33,00
	3 300,00
	100,0
	27,00
	2 700,00
	6 000,00

	430001
	Jímací tyč JR 2,0 - JD20
	ks
	3
	85,00
	255,00
	3,0
	188,00
	564,00
	819,00

	420021
	Svorka hromosvodní typ SS, SU
	ks
	28
	35,00
	980,00
	28,0
	9,00
	252,00
	1 232,00

	420022
	Svorka hromosvodní typ SK
	ks
	4
	35,00
	140,00
	4,0
	16,00
	64,00
	204,00

	220302
	Svorka hromosvodní typ SZ
	ks
	6
	35,00
	210,00
	6,0
	32,00
	192,00
	402,00

	420021
	Svorka hromosvodní typ SP1
	ks
	2
	35,00
	70,00
	2,0
	10,00
	20,00
	90,00

	420021
	Svorka hromosvodní typ SO
	ks
	6
	35,00
	210,00
	6,0
	10,00
	60,00
	270,00

	420021
	Svorka hromosvodní typ ST07 (anténní stožár)
	ks
	1
	35,00
	35,00
	1,0
	26,00
	26,00
	61,00

	420021
	Svorka hromosvodní typ ST10
	ks
	4
	35,00
	140,00
	4,0
	73,00
	292,00
	432,00

	420051
	Úhelník ochranný OU 2,0 s 2 držáky do zdiva DUZ
	ks
	6
	85,00
	510,00
	6,0
	163,00
	978,00
	1 488,00

	420083
	Označení svodu štítkem
	ks
	6
	2,00
	12,00
	6,0
	4,00
	24,00
	36,00

	
	D - Podpěra vedení PV  do zdiva
	ks
	0
	
	0,00
	24,0
	
	0,00
	0,00

	
	D - Podpěra vedení PV 11, pod tašky
	ks
	0
	
	0,00
	12,0
	
	0,00
	0,00

	
	D - Podpěra vedení PV 15, na hřebenáče
	ks
	0
	
	0,00
	70,0
	
	0,00
	0,00

	
	Demontáž stávajícího svodu hromosvodu
	hod
	2
	280,00
	560,00
	0,0
	
	0,00
	560,00

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	23 672,00
	 
	 
	6 972,00
	30 644,00

	
	Materiál podružný 
	%
	0
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	
	Materiál celkem
	
	
	
	
	
	
	6 972,00
	

	
	SOUČET
	
	
	
	
	
	
	
	30 644,00

	
	GPP  %
	%
	0
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	ELEKTROMONTÁŽE CELKEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 644,00






	2017
	46-M      Zemní práce
	
	
	
	
	

	
	(Př. je přirážka; v obsazené trase se cena výkopů zvyšuje přirážkou 1.1 až 1.5)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Položka
	Název
	M.j.
	Př.
	Mn.
	J.cena
	Cena

	
	
	
	
	
	
	-

	202163
	Strojní výkop kabelové rýhy š.35, hl.80 cm, zem.3 
	m
	1
	105
	136,00
	14 280,00

	561901
	Zásyp rýhy strojně  0,35x 0,8 x105=29,4 m3
	m
	1
	29,4
	100,00
	2 940,00

	030057
	Vytrhání betonové dlažby
	m2
	1
	24
	50,00
	1 200,00

	650161
	Zpětné položení beton. dlažby
	m2
	1
	24
	190,00
	4 560,00

	620013
	Provizorní úprava terénu, zem.č.3 - 0,35x105=36 m2
	m2
	1
	36
	30,00
	1 080,00

	
	
	
	
	
	
	-

	
	ZEMNÍ PRÁCE celkem
	 
	 
	 
	 
	24 060,00



