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č.j. SPU542871/2016 

č. objednatele: 1039-2016-537213 

č. zhotovitele: 63/2016    

Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 8. 2016 

Smluvní strany: 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad  

  pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník 

 

Adresa:      Lubenská 2250, 269 01 Rakovník 

V smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Michal Hájek, vedoucí pobočky KPÚ pro 

Středočeský kraj, Pobočka Rakovník  

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jan Šlajchrt, referent KPÚ pro 

Středočeský kraj, Pobočka Rakovník 

  

Bankovní spojení:  XXX  

Číslo účtu:   XXX 
IČ/DIČ:  01312774/ CZ01312774 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel                                                                 DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, 

s.r.o.              
Adresa: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov 

Zastoupený: Josefem Ptákem, jednatelem   

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Josef Pták 

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXX 

Bankovní spojení: XXX    

Číslo účtu: XXX   

IČ/DIČ: 26071584/CZ26071584    

 (dále jen „zhotovitel“) 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, 

oddíl C, vložka 12191. 

 

 

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zajištění realizace společných zařízení 

navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Březany, okres Rakovník (dále jen 

Smlouva) a to na základě zjištění Pobočky Rakovník o úpravě množství provedených prací pro 

„Výstavbu polní cesty NC2 v k.ú. Břežany“ – méně práce. Vyhotovení dodatku na méně práce 

se řídí podle čl. XVII smlouvy o dílo. Smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy: 

 

Příloha č. 2 ke SoD na Výstavbu polní cesty NC2 v k.ú. Břežany se upravuje následovně: 

 

Položka č. 33, Objekt: 822-1, Kód: 966008112, Název: Bourání trubního propustku z trub 

DN do 50 cm. 

 



           2 

Mění se celkový počet MJ tj. 12 a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 6 v této návaznosti se 

mění i cena. Stávající cena 3.900,- Kč bez DPH (12MJ x 325,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou 

1.950,- Kč bez DPH (6MJ  x 325,00 Kč/MJ). 

Celková cena za zhotovení díla se mění z původní celkové částky 1.789.028,- Kč bez DPH a 

nahrazuje se cenou novou 1.787.078,- Kč bez DPH, tj. snížení o 0,109 %. 

 

 

 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 

 Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, 

z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

 

 

 

 

V Rakovníku dne ……………..                                            

Z a  o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 

 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 

Ing. Michal Hájek Josef Pták   

vedoucí Pobočky Rakovník jednatel DŘEVOTVAR –   

ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. 
 

 

 

 

 

 

Přílohy:  

1. Polní cesty NC2 v k.ú. Břežany - rozpočet 

 



A B C
1 740 478,21 14 400,00 18 500,00

5 000,00 7 200,00
1 500,00

1 740 478,21 19 400,00 27 200,00
46 600,00

0,00
0,00 0,00 1 787 078,21

1 787 078,21 375 286,42 2 162 364,63

Krycí list rozpočtu
Název stavby: Výstavba polní cesty NC2 v k.ú. 

Břežany Objednatel: PÚ Rakovník IČ/DIČ:

Lokalita: Břežany Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., 
Chýnov

Druh stavby: polní cesta Projektant: AGROPLAN spol.s r.o. IČ/DIČ: 48110141/
IČ/DIČ: 
26071584/CZ26071584
Položek: 64Začátek výstavby:  

JKSO: Zpracoval: Josef Škrábek
Konec výstavby:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Datum: 22.7.2016

Kompletační činnost

ZRN celkem Geodetické zaměření 
dokončeného díla Zařízení staveniště max 2%
Vypracování projektové 
dokumentace skutečného 
provedení díla

Vytyčení stavby a inženýrských 
sítí před zahájením stavby

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

ZRN celkem DN celkem NUS celkem
ORN celkem

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH
Projektant Objednatel Zhotovitel

22.7.2016Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Objekt Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
800-1 ZEMNÍ PRÁCE 1,98 157 046,77 157 048,75 0,06
822-1 KOMUNIKACE POZEMNÍ 1 165 865,84 278 836,54 1 444 702,38 3 078,39
823-1 PLOCHY A ÚPRAVY ÚZEMÍ 13 782,75 47 033,70 60 816,45 0,00
831-1 HYDROMELIORACE ZEMĚDĚLSKÉ 56 037,95 21 872,68 77 910,63 110,24

Celkem: 1 740 478,21
CELKEM 1 740 478

* ceny dle URS 2015

Druh stavby: polní cesta Projektant: AGROPLAN spol.s r.o.

Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Výstavba polní cesty NC2 v k.ú. Břežany Objednatel: PÚ Rakovník

Zpracoval: Josef Škrábek Zpracováno dne: 22.7.2016
Lokalita: Břežany Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot.
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

800-1 1,98 157 046,77 157 048,75 0,00608
800-1 11 1,98 24 270,02 24 272,00 0,00608

1 800-1 111101102 Odstranění travin, rákosu na ploše nad 0,1 do 1 ha ha 0,30 80 000,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00000 0,00000
0,3   *3.2.Situace 0,30

2 800-1 112101102 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm kus 2,00 55,00 0,00 110,00 110,00 0,00000 0,00000
1+1 2,00

3 800-1 112201102 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm kus 2,00 78,00 0,62 155,38 156,00 0,00005 0,00010
1+1 2,00

4 800-1 111211132 Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm kus 2,00 3,00 1,36 4,64 6,00 0,00299 0,00598
1+1 2,00

800-1 12 0,00 15 667,50 15 667,50 0,00000
5 800-1 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 655,00 21,00 0,00 13 755,00 13 755,00 0,00000 0,00000

0,25*2454+41,5 655,00
6 800-1 122202201 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 45,00 32,00 0,00 1 440,00 1 440,00 0,00000 0,00000

10,33+34,65 44,98
7 800-1 122201109 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3; 50% m3 22,50 21,00 0,00 472,50 472,50 0,00000 0,00000

45/2 22,50
800-1 13 0,00 3 566,05 3 566,05 0,00000

8 800-1 131101201 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 (zasak.jímka) m3 16,00 67,50 0,00 1 080,00 1 080,00 0,00000 0,00000
2*8*1 16,00

9 800-1 132201101 Hloubení zapaž i nezapaž.rýh š. do 600mm, v hor.3 m3 1,70 105,00 0,00 178,50 178,50 0,00000 0,00000
1,7  *3.2.Situace 1,70

10 800-1 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení (kabel O2) m3 8,00 265,00 0,00 2 120,00 2 120,00 0,00000
11 800-1 132201109 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3; 50% m3 0,85 23,00 0,00 19,55 19,55 0,00000 0,00000

1,7/2 0,85
12 800-1 131201109 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3; 50% m3 8,00 21,00 0,00 168,00 168,00 0,00000 0,00000

(8*2*1)/2 8,00
800-1 16 0,00 1 174,00 1 174,00 0,00000

13 800-1 162301102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 45,00 22,00 0,00 990,00 990,00 0,00000 0,00000
10,33+34,65 44,98

14 800-1 162201422 Vodorovné přemístění pařezů  D 50 cm do 2000 m kus 2,00 46,00 0,00 92,00 92,00 0,00000 0,00000
1+1 2,00

15 800-1 162201412 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 2000 m kus 2,00 46,00 0,00 92,00 92,00 0,00000 0,00000
1+1 2,00

800-1 17 0,00 7 840,20 7 840,20 0,00000
16 800-1 174201101 Zásyp jam, šachet, rýh bez zhutnění m2 1,70 26,00 0,00 44,20 44,20 0,00000 0,00000

Projektant:

Slepý rozpočet
Název stavby: Výstavba polní cesty NC2 v k.ú. Břežany Doba výstavby: Objednatel:

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov
Druh stavby: polní cesta Začátek výstavby:
Lokalita: k.ú. Břežany Konec výstavby:

Zpracoval: Josef Škrábek
Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: Zpracováno dne: 22.7.2016

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

ZEMNÍ PRÁCE
Přípravné a přidružené práce

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

3



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot.
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

Náklady (Kč) Hmotnost (t)
ZEMNÍ PRÁCE41,7  *3.2.Situace 1,70

17 800-1 171101103 Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 100% PS m3 241,00 32,00 0,00 7 712,00 7 712,00 0,00000 0,00000
103,5+137,28 240,78

18 800-1 174201202 Zásyp jam po pařezech D 50 cm kus 2,00 42,00 0,00 84,00 84,00 0,00000 0,00000
1+1 2,00

800-1 18 0,00 104 529,00 104 529,00 0,00000
19 800-1 181301111 Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 (podél cesty) m2 5 896,00 10,00 0,00 58 960,00 58 960,00 0,00000 0,00000

5896   *3.2.Situace 5 896,00
20 800-1 182301131 Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2 (příkop) m2 682,00 21,00 0,00 14 322,00 14 322,00 0,00000 0,00000

682   *3.2.Situace 682,00
21 800-1 181951102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 2 587,00 5,00 0,00 12 935,00 12 935,00 0,00000 0,00000

2587   *3.2.Situace 2 587,00
22 800-1 182101101 Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 m2 654,00 28,00 0,00 18 312,00 18 312,00 0,00000 0,00000

654   *5.2.Příčné řezy 654,00
822-1 1 165 865,84 278 836,54 1 444 702,38 3072,50815
822-1 56 634 566,70 108 815,30 743 382,00 2419,24470

23 822-1 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm (doplnění násypu) m2 1 305,00 82,80 90 584,62 17 469,38 108 054,00 0,27994 365,32170
1305   *5.2.Příčné řezy 1 305,00

24 822-1 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 2 810,00 110,20 264 730,65 44 931,35 309 662,00 0,37080 1041,94800
2810   *5.2.Příčné řezy 2 810,00

25 822-1 564761111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm m2 2 620,00 124,30 279 251,43 46 414,57 325 666,00 0,38625 1011,97500
2620   *5.2.Příčné řezy 2 620,00

822-1 57 516 184,31 73 900,69 590 085,00 646,51275
26 822-1 574381112 Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem, 10 cm m2 2 325,00 178,20 357 283,27 57 031,73 414 315,00 0,22501 523,14825

2325   *5.2.Příčné řezy 2 325,00
27 822-1 573411115 Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2 m2 4 650,00 37,80 158 901,04 16 868,96 175 770,00 0,02653 123,36450

2*2325 4 650,00
822-1 91 589,83 1 760,17 2 350,00 0,85000

28 822-1 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 10,00 65,00 415,57 234,43 650,00 0,00000 0,00000
10   *5.2.Příčné řezy 10,00

29 822-1 919731122 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm m 10,00 28,00 0,00 280,00 280,00 0,00000 0,00000
10   *5.2.Příčné řezy 10,00

30 822-1 912211111 Montáž směrového sloupku kus 2,00 85,00 54,34 115,66 170,00 0,17500 0,35000
1+1 2,00

31 822-1 914111111 Montáž svislé dopravní značky kus 2,00 125,00 119,92 130,08 250,00 0,25000 0,50000
1+1 2,00

32 822-1 914511111 Montáž sloupku dopravních značek do bet.základu kus 2,00 500,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,10900
1+1 2,00

822-1 96 0,00 1 950,00 1 950,00 5,88000
33 822-1 966008112 Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm m 6,00 325,00 0,00 1 950,00 1 950,00 0,98000 5,88000

1*6 6,00
822-1 H 0,00 48 013,03 48 013,03 0,00000

34 822-1 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1km t 11,76000 42,00 0,00 493,92 493,92 0,00000 0,00000
11,76 11,76

35 822-1 997221579 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 58,80 7,00 0,00 411,60 411,60 0,00000 0,00000
5*11,76 58,80

36 822-1 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopr.prostředky t 11,76 41,00 0,00 482,16 482,16 0,00000
37 822-1 997221825 Poplatek za skládku staveb.odpadu železobeton. t 11,76 300,00 0,00 3 528,00 3 528,00 0,00000 0,00000
38 822-1 998225192 Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 2 km t 3078,38205 14,00 0,00 43 097,35 43 097,35 0,00000 0,00000

Povrchové úpravy terénu

KOMUNIKACE POZEMNÍ

Přesuny sutí

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

Bourání konstrukcí
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Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot.
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

Náklady (Kč) Hmotnost (t)
ZEMNÍ PRÁCE822-1 14 525,00 44 397,35 58 922,35 0,02070

39 822-1 0901VD Osazení chráničky, kabel O2 vč. chráničky m 16,00 785,00 12 560,00 0,00 12 560,00 0,00000 0,00000
16 16,00

40 822-1 56288950VD Silniční směrový sloupek "M" 1200 mm barevný kus 2,00 245,00 490,00 0,00 490,00 0,00220 0,00440
1+1 2,00

41 822-1 40450216 Sloupek dopravní značky kus 2,00 650,00 0,00 1 300,00 1 300,00 0,00220 0,00610
42 822-1 40445317VD Značka dopr.upr.přednost P6 700 mm,poz.ref.tř.2 kus 1,00 720,00 720,00 0,00 720,00 0,00510 0,00510
43 822-1 40445321VD Značka dopr.zákazové B1-B34 700 mm,poz.ref.tř.2 kus 1,00 755,00 755,00 0,00 755,00 0,00510 0,00510
44 822-1 998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 3078,38205 14,00 0,00 43 097,35 43 097,35 0,00000 0,00000

823-1 13 782,75 47 033,70 60 816,45 0,00000
823-1 18 8 518,80 47 033,70 55 552,50 0,00000

45 823-1 181451123 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1 m2 1 360,00 19,50 969,62 25 550,38 26 520,00 0,00000 0,00000
1360   *5.2.Příčné řezy 1 360,00

46 823-1 181411121 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 487,00 19,50 874,48 8 622,02 9 496,50 0,00000 0,00000
(0,5*487)*2 487,00

47 823-1 185804312 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 (20l/m2) m3 37,00 455,00 6 674,70 10 160,30 16 835,00 0,00000 0,00000
20*(1360+487)/1000 36,94

48 823-1 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1000m m3 37,00 38,00 0,00 1 406,00 1 406,00 0,00000 0,00000
49 823-1 185851129 Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000m m3 185,00 7,00 0,00 1 295,00 1 295,00 0,00000 0,00000

823-1 5 263,95 0,00 5 263,95 0,00000
50 823-1 0217VD Osivo-jetelotravní směs dávka 0,03 kg/m2 kg 55,41 95,00 5 263,95 0,00 5 263,95 0,00000 0,00000

(487+1360)*0,03 55,41
831-1 56 037,95 21 872,68 77 910,63 110,24284
831-1 28 0,73 58,27 59,00 0,00012

51 831-1 899661311 Zřízení filtračního obalu dren.trubek (geotextilie) m 4,00 6,00 0,73 23,27 24,00 0,00003 0,00012
831-1 87 0,00 17,50 17,50 0,00000

52 831-1 871228111 Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm m 5,00 3,50 0,00 17,50 17,50 0,00000 0,00000
5 5,00

831-1 91 30 530,60 19 804,40 50 335,00 74,47065
53 831-1 919521015 Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 60 cm m 11,00 785,00 4 190,09 4 444,91 8 635,00 0,95185 10,47035

11   6.Objekty 11,00
54 831-1 919535555 Obetonování trub propustku betonem prostým C 8/10 vč. zajišťovacích prahů m3 12,00 2 350,00 18 911,48 9 288,52 28 200,00 2,53538 30,42456

12   6.Objekty 12,00
55 831-1 919441221 Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm kus 2,00 6 750,00 7 429,03 6 070,97 13 500,00 16,78787 33,57574

1+1 2,00
831-1 93 464,02 235,98 700,00 1,24712

56 831-1 935112111 Osazení přík.žlabu do C12/15 tl.10 cm z beton.desek m 4,00 175,00 464,02 235,98 700,00 0,31178 1,24712
2+2 4,00

831-1 25 042,60 1 756,53 26 799,13 34,52495
57 831-1 59227630 Deska meliorační TBM 2-50  50x50x10 cm kus 4,00 138,00 552,00 0,00 552,00 0,05800 0,23200

2+2 4,00
58 831-1 59227620 Meliorační deska MD IV kus 2,00 235,00 470,00 0,00 470,00 0,07200 0,14400

1+1 2,00
59 831-1 59223119 Trouba betonová hrdlová TBH-Q 60/250 kus 2,00 3 931,20 7 862,40 0,00 7 862,40 1,46000 2,92000

1+1 2,00
60 831-1 59223126 Trouba betonová propojovací TBH-Q 60/200 PR kus 3,00 3 254,40 9 763,20 0,00 9 763,20 1,07500 3,22500

1+1+1 3,00
61 831-1 583320003VDKamenivo těžené frakce 63/125 (zasak.jímka) T 28,00 210,00 5 880,00 0,00 5 880,00 1,00000 28,00000

(2*8*1)*1,7 27,20

Ostatní materiál

PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ
Povrchové úpravy terénu

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

Ostatní materiál

Ostatní materiál

HYDROMELIORACE ZEMĚDĚLSKÉ
Zpevňování hornin a konstrukcí
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
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Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot.
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

Náklady (Kč) Hmotnost (t)
ZEMNÍ PRÁCE62 831-1 919726122 Geotextilie do 500g/m2 m2 5,00 55,00 275,00 0,00 275,00 0,00031 0,00155
5 5,00

63 831-1 28611223VD Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 5,00 48,00 240,00 0,00 240,00 0,00048 0,00240
5 5,00

64 831-1 998312021 Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh t 109,78299 16,00 0,00 1 756,53 1 756,53 0,00000 0,00000
1 740 478,21Celkem:
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Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství
   Rozměry x odkaz   Jednot. Celkem

800-1 0,00608
800-1 11 0,00608

1 800-1 111101102 Odstranění travin, rákosu na ploše nad 0,1 do 1 ha ha 0,30 0,00000 0,00000
0,3   *3.2.Situace 0,30

0,00 0,00000 0,00000
2 800-1 112101102 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm kus 2,00 0,00000 0,00000

1+1 2,00
3 800-1 112201102 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm kus 2,00 0,00005 0,00010

1+1 2,00
4 800-1 111211132 Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm kus 2,00 0,00299 0,00598

1+1 2,00
800-1 12 0,00000

5 800-1 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 655,00 0,00000 0,00000
0,25*2454+41,5 655,00

6 800-1 122202201 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 45,00 0,00000 0,00000
10,33+34,65 44,98

7 800-1 122201109 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3; 50% m3 22,50 0,00000 0,00000
45/2 22,50

800-1 13 0,00000
8 800-1 131101201 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 (zasak.jímka) m3 16,00 0,00000 0,00000

2*8*1 16,00
9 800-1 132201101 Hloubení zapaž i nezapaž.rýh š. do 600mm, v hor.3 m3 1,70 0,00000 0,00000

1,7  *3.2.Situace 1,70
10 800-1 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení (kabel O2) m3 8,00 0,00000
11 800-1 132201109 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3; 50% m3 0,85 0,00000 0,00000

1,7/2 0,85
12 800-1 131201109 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3; 50% m3 8,00 0,00000 0,00000

(8*2*1)/2 8,00
800-1 16 0,00000

13 800-1 162301102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 45,00 0,00000 0,00000
10,33+34,65 44,98

14 800-1 162201422 Vodorovné přemístění pařezů  D 50 cm do 2000 m kus 2,00 0,00000 0,00000

Druh stavby: polní cesta Začátek výstavby:

Výkaz výměr
Název stavby: Výstavba polní cesty NC2 v k.ú. Břežany Doba výstavby:

22.7.2016
Hmotnost (t)

JKSO: Zpracováno dne:
Lokalita: k.ú. Břežany Konec výstavby:

Přemístění výkopku

ZEMNÍ PRÁCE
Přípravné a přidružené práce

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky
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Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství
   Rozměry x odkaz   Jednot. Celkem

Hmotnost (t)
ZEMNÍ PRÁCE1+1 2,00

15 800-1 162201412 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 2000 m kus 2,00 0,00000 0,00000
1+1 2,00

800-1 17 0,00000
16 800-1 174201101 Zásyp jam, šachet, rýh bez zhutnění m2 1,70 0,00000 0,00000

41,7  *3.2.Situace 1,70
17 800-1 171101103 Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 100% PS m3 241,00 0,00000 0,00000

103,5+137,28 240,78
18 800-1 174201202 Zásyp jam po pařezech D 50 cm kus 2,00 0,00000 0,00000

1+1 2,00
800-1 18 0,00000

19 800-1 181301111 Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 (podél cesty) m2 5 896,00 0,00000 0,00000
5896   *3.2.Situace 5 896,00

20 800-1 182301131 Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2 (příkop) m2 682,00 0,00000 0,00000
682   *3.2.Situace 682,00

21 800-1 181951102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 2 587,00 0,00000 0,00000
2587   *3.2.Situace 2 587,00

22 800-1 182101101 Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 m2 654,00 0,00000 0,00000
654   *5.2.Příčné řezy 654,00

822-1 3 078,38815
822-1 56 2 419,24470

23 822-1 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm (doplnění násypu) m2 1 305,00 0,27994 365,32170
1305   *5.2.Příčné řezy 1 305,00

24 822-1 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 2 810,00 0,37080 1 041,94800
2810   *5.2.Příčné řezy 2 810,00

25 822-1 564761111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm m2 2 620,00 0,38625 1 011,97500
2620   *5.2.Příčné řezy 2 620,00

822-1 57 646,51275
26 822-1 574381112 Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem, 10 cm m2 2 325,00 0,22501 523,14825

2325   *5.2.Příčné řezy 2 325,00
27 822-1 573411115 Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2 m2 4 650,00 0,02653 123,36450

2*2325 4 650,00
822-1 91 0,85000

28 822-1 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 10,00 0,00000 0,00000
10   *5.2.Příčné řezy 10,00

29 822-1 919731122 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm m 10,00 0,00000 0,00000
10   *5.2.Příčné řezy 10,00

30 822-1 912211111 Montáž směrového sloupku kus 2,00 0,17500 0,35000
1+1 2,00

31 822-1 914111111 Montáž svislé dopravní značky kus 2,00 0,25000 0,50000
1+1 2,00

32 822-1 914511111 Montáž sloupku dopravních značek do bet.základu kus 2,00 0,10900
1+1 2,00

822-1 96 11,76000

Konstrukce ze zemin

Povrchové úpravy terénu

KOMUNIKACE POZEMNÍ
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

Bourání konstrukcí
8



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství
   Rozměry x odkaz   Jednot. Celkem

Hmotnost (t)
ZEMNÍ PRÁCE33 822-1 966008112 Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm m 12,00 0,98000 11,76000
2*6 12,00

822-1 H 0,00000
34 822-1 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1km t 11,76 0,00000 0,00000

11,76 11,76
35 822-1 997221579 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 58,80 0,00000 0,00000

5*11,76 58,80
36 822-1 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopr.prostředky t 11,76 0,00000
37 822-1 997221825 Poplatek za skládku staveb.odpadu železobeton. t 11,76 0,00000 0,00000
38 822-1 998225192 Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 2 km t 3 078,38205 0,00000 0,00000

822-1 0,02070
39 822-1 0901VD Osazení chráničky, kabel O2 vč. chráničky m 16,00 0,00000 0,00000

16 16,00
40 822-1 56288950VD Silniční směrový sloupek "M" 1200 mm barevný kus 2,00 0,00220 0,00440

1+1 2,00
41 822-1 40450216 Sloupek dopravní značky kus 2,00 0,00220 0,00610
42 822-1 40445317VD Značka dopr.upr.přednost P6 700 mm,poz.ref.tř.2 kus 1,00 0,00510 0,00510
43 822-1 40445321VD Značka dopr.zákazové B1-B34 700 mm,poz.ref.tř.2 kus 1,00 0,00510 0,00510
44 822-1 998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 3 078,38205 0,00000 0,00000

823-1 0,00000
823-1 18 0,00000

45 823-1 181451123 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1 m2 1 360,00 0,00000 0,00000
1360   *5.2.Příčné řezy 1 360,00

46 823-1 181411121 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 487,00 0,00000 0,00000
(0,5*487)*2 487,00

47 823-1 185804312 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 (20l/m2) m3 37,00 0,00000 0,00000
20*(1360+487)/1000 36,94

48 823-1 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1000m m3 37,00 0,00000 0,00000
49 823-1 185851129 Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000m m3 185,00 0,00000 0,00000

823-1 0,00000
50 823-1 0217VD Osivo-jetelotravní směs dávka 0,03 kg/m2 kg 55,41 0,00000 0,00000

(487+1360)*0,03 55,41
831-1 110,24284
831-1 28 0,00012

51 831-1 899661311 Zřízení filtračního obalu dren.trubek (geotextilie) m 4,00 0,00003 0,00012
831-1 87 0,00000

52 831-1 871228111 Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm m 5,00 0,00000 0,00000
5 5,00

831-1 91 74,47065
53 831-1 919521015 Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 60 cm m 11,00 0,95185 10,47035

11   6.Objekty 11,00
54 831-1 919535555 Obetonování trub propustku betonem prostým C 8/10 vč. zajišťovacích prahů m3 12,00 2,53538 30,42456

12   6.Objekty 12,00
55 831-1 919441221 Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm kus 2,00 16,78787 33,57574

Přesuny sutí

Ostatní materiál

PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ
Povrchové úpravy terénu

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

Ostatní materiál

HYDROMELIORACE ZEMĚDĚLSKÉ
Zpevňování hornin a konstrukcí
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
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Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství
   Rozměry x odkaz   Jednot. Celkem

Hmotnost (t)
ZEMNÍ PRÁCE1+1 2,00

831-1 93 1,24712
56 831-1 935112111 Osazení přík.žlabu do C12/15 tl.10 cm z beton.desek m 4,00 0,31178 1,24712

2+2 4,00
831-1 34,52495

57 831-1 59227630 Deska meliorační TBM 2-50  50x50x10 cm kus 4,00 0,05800 0,23200
2+2 4,00

58 831-1 59227620 Meliorační deska MD IV kus 2,00 0,07200 0,14400
1+1 2,00

59 831-1 59223119 Trouba betonová hrdlová TBH-Q 60/250 kus 2,00 1,46000 2,92000
1+1 2,00

60 831-1 59223126 Trouba betonová propojovací TBH-Q 60/200 PR kus 3,00 1,07500 3,22500
1+1+1 3,00

61 831-1 583320003VD Kamenivo těžené frakce 63/125 (zasak.jímka) T 28,00 1,00000 28,00000
(2*8*1)*1,7 27,20

62 831-1 919726122 Geotextilie do 500g/m2 m2 5,00 0,00031 0,00155
5 5,00

63 831-1 28611223VD Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 5,00 0,00048 0,00240
5 5,00

64 831-1 998312021 Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh t 109,78299 0,00000 0,00000

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

Ostatní materiál
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Soupis vedlejších a Ostatních rozpočtových nákladů
Výstavba polní cesty NC2 v k.ú. Břežany
Vedlejší náklady (dle §9 vyhlášky 230/2012 Sb.)
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)

Zařízení staveniště - max 2%
Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů 
nutných pro provedení díla (kanceláře řídících 
pracovníků, sociální objekty pro pracovníky stavby, 
sklady, provizorní zpevněné plochy pro skladování 
materiálů, oplocení zařízení staveniště, vnitrostaveništní 
rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků) 
atd. 
Náklady zhotovitele spojené (po ukončení díla) s 
kompletním odstraněním zařízení staveniště vč. 
uvedení dotčených ploch do původního stavu.
Vytyčení stavby a inženýrských sítí před zahájením 
stavby
Náklady na vytyčení pozemků a stavby před zahájením 
provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací 
body stavby jsou uvedeny v projektové dokumentaci). 
Kompletační činnost
Náklady zhotovitele související se zajištěním a 
provedením kompletního díla dle PD a souvisejících 
dokladů - záchranný archeologický výzkum - I. Etapa.

27200,00

1,00 18500,00

kpl. 1,00 1500,00

18500,00

2 kpl. 1,00 7200,00 7200,00

1 kpl.

1500,00

Celkem za vedlejší rozpočtové náklady
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Ostatní náklady (dle §10 vyhlášky 230/2012 Sb.)
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)

Geodetické zaměření dokončeného díla
Náklady na geodetické zaměření dokončeného díla 
včetně případných geometrických plánů pro kolaudační 
řízení, případně majetkové vypořádání a zápis stavby 
do katastru nemovitostí, a to ve čtyřech vyhotoveních v 
grafické (tištěné) podobě a v jednom v digitálním 
vyhotovení (CD)
Vypracování projektové dokumentace skutečného 
provedení díla
Náklady na vypracování projektové dokumentace 
skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v  
grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení (CD)

19400,00

1 kpl. 1,00 14400,00 14400,00

Celkem za ostatní rozpočtové náklady

5000,002 kpl. 1,00 5000,00


