
HARMONOGRAM PRACÍ 

plnění činnost/týden 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Nástavba v pavilonu A

Převzetí staveniště 29.6.

Bourací práce 30.6. 21.7.

Betonáž železobetonových konstrukcí mezi 2. a 3. NP, zakrytí proti zatečení do 2. NP 21.7.

Betonáž železobetonových konstrukcí 3. NP, zajištění proti zatečení

Střešní plášť nad ŽB konstrukcí 3 NP
Hrubé rozvody ZTI, EI, plynu v 1 a 2 NP

Plentování, zazdívky, začištění kcí v 1 a 2 NP

Rozebrání střechy, montáž ocelové konstrukce nástavby 3 NP, vč TR plehů 28.7.

Obvodové zděné konstrukce

Svislé obvodové konstrukce 3.NP (kazety C, vložení TI, cement. třísk. desky 3.8.

Osazení oken ve 3 NP, střešní plášť nástavby v 3. NP 10.8.

Ukončení prací, zasahujících do 2. NP 17.8.

Kontaktní zateplovací systém
Stavební úprava fasády - výměna izolantu dle PBŘ

Hromosvod
Vnitřní dělící a okladové konstrukce (SDK, desky Fermacel, kazety)

podlahy keramické, povlakové

montáže ÚT,VZT, kompletace zařizovacích předmětů a elektro
malby, osazení dveří, parapetů, dokončovací práce
předání dokončeného díla 16.11.

Pavilon D

Bourací práce 30.6.

Hrubé rozvody ZTI, EI
SDK dělící konsrukce vč. dokončení povrch. úpravy ze strany "školy"

Ukončení prací, zasahujících do pavilonu D 17.8.

SDK dělící konstrukce vč. dokončení povrch. úpravy ve "vestavbě", podhledy
Obklady, malby

montáže ÚT,VZT, kompletace zařizovacích předmětů a elektro
malby, osazení dveří, parapetů, dokončovací práce

předání dokončeného díla 16.11.

AKCE: „Nástavba 3.NP odborných tříd na 6. ZŠ, Jilemnického 1152, Mladá Boleslav“


