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Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo evidenční číslo Zhotovitele 21/2017/Va ze dne 24. 11.2017 na akci
„Skládka TKO skupiny S-003 Kozlany – III. etapa“

Smluvní strany: 

RESPONO a.s.
se sídlem: Cukrovarská 486/16, 682  01 Vyškov 
zastoupená: Ing. Milanem Černoškem, manažerem představenstva akciové společnosti
  pro řízení a koordinaci, za základě plné moci
IČ: 49435612
DIČ: CZ49435612
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
na straně jedné jako „Objednatel“ 
A

EDMA, s.r.o.
se sídlem: Drnovice 708, 683  04 Drnovice
zastoupená: Kateřinou Vaškebovou jednatelkou a Leošem Filipem  jednatelem 
IČ: 25558391
DIČ: CZ25558391 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 33471
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
[bookmark: _GoBack]e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
na straně druhé jako „Zhotovitel“
. 


uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 21/2017/Va.

Důvod: 
Na základě rozhodnutí geotechnika Ing. Vladimíry Hanzlové.
Vzhledem k silným mrazům došlo k posunu provádění prací na akci 
Rekultivace skládky Kozlany z následujících důvodů:

- Za silných mrazů nelze provádět ukládku materiálu do krycí vrstvy. Do 
vrstvy nesmí být uložena zmrzlá zemina v podobě zmrzlých hrud, které se 
neroztlačí ani při pojezdu dozerem. Mohlo by docházet ke vzniku 
makropórů, kde by se shromažďovala srážková voda a časem hrozilo lokální 
usmýknutí. V tomto období velmi silných mrazů promrzá i poslední vrstva 
dokončeného minerálního těsnění a k napojení krycí vrstvy může dojít až 
při nárůstu teplot za současného dohutňování těžkým dozerem.

Čl. I. dodatku č. 1 – 2.2. dohodnutá doba plnění

Doba plnění uvedená v odst. 2.2.4. se mění na nový termín tj. nejpozději do dne 30. 04.2018.
Doba plnění uvedená v odst. 2.2.5. se mění na nový termín tj. nejpozději do dne 10. 05.2018.


Čl. II. dodatku č. 1 – XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke SoD evidenční číslo Zhotovitele 21/2017/Va je harmonogram. 



Ve Vyškově dne 02. 03.2018				            V Drnovicích dne 02. 03.2018







.........................................................		....................................................
            za Objednatele			za Zhotovitele 
          Ing. Milan Černošek			    Leoš Filip
manažer představenstva akciové společnosti pro řízení a koordinaci     	jednatel společnosti
             RESPONO, a.s.			    EDMA, s.r.o.
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