
Stavba 

Zadavatel 

Popis

Měsíce

Týdny 57.
Obec Průhonice

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - 40%
VRN1, VRN3, VRN4, VRN9

SO 001 Kácení dřevin
Zemní práce 

SO 102 Komunikace pro pěší, vjezdy, parkovací stání
Zemní práce 
Svislé a kompletní konstrukce
Komunikace pozemní
Trubní vedení 
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Přesun sutě
Přesun hmot

SO 301.1 Úpravy vodohospodářských objektů
Zemní práce 
Vodorovné konstrukce 
Trubní vedení 
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Přesun sutě
Přesun hmot

SO 421 Nové veřejné osvětlení
Elektromontáže
Zemní práce při extr. mont. pracích
Dokončovací práce - nátěry

SO 501 Úprava a přeložka STL plynovodu
Montáž potrubí přípojky
Odpoj a propoj bod 4
Montáže potrubí
Vodorovné konstrukce 
Přesun hmot
Předpokládané finanční plnění v tis. Kč
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - 60%
VRN1, VRN3, VRN4, VRN9

SO 101 Komunikace
Zemní práce 
Zakládání
Komunikace pozemní
Trubní vedení 
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Přesun sutě
Přesun hmot

SO 171 DIO
Ostatní konstrukce a práce

SO 201 Most 0037-1
Zemní práce 
Zakládání
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce 
Komunikace pozemní
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Přesun sutě
Přesun hmot

SO 202 Opěrné konstrukce v km 0,06 - 0,124
Zemní práce 
Zakládání
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Přesun hmot

SO 301.2 Úpravy vodohospodářských objektů
Zemní práce 
Vodorovné konstrukce 
Trubní vedení 
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Přesun sutě
Přesun hmot
Předpokládané finanční plnění v tis. Kč 
Předpokládané finanční plnění v tis. Kč - CELKEM

Předání staveniště

Zahájení prací na díle V Hradci Králové dne V Praze dne

_____________________________ _____________________________ _____________________________

M - SILNICE a.s. M - SILNICE a.s. HES stavební s.r.o.

Ing. Václav Kučera Mgr. Irena bubeníková Michal Jakubec

předseda představenstva člen představenstva jednatel společnosti

Termín dokončení včetně jeho řádného odevzdání

termín předání sdělí objednatel zhotoviteli alespoň 3 pracovní dny předem, 

nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak

nejpozději do 3 pracovních dnů od předání staveniště

3. fáze - do 13 měséíců ode dne předání staveniště

2. fáze - do 9 měsíců ode dne předání staveniště

1. fáze - do 3 měsíců ode dne předání staveniště

350 326 295 266 294 322

980904932938946

349 295 270 308

960968
597 643 662 596 619 619 599

361 349 361

MILNÍK

Konec 1. fáze

619 598 1098 1493 1348 1854
2 1761 642

MILNÍK

Konec 3. fáze

MILNÍK

Konec 2. fáze

1 7591 393924969
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III/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská II
Obec Průhonice

Krajská správa a údržba silnic, příspěvková oprganizace

Časový harmonogram 
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