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Harmonogram stavby: Opravy Lidový dům č.p. 362 - elektroinstalace, osvětlení vč. nátěrů a maleb

Zahájení stavebních prací: 20.2.2018

Ukončení stavebních prací: 30.4.2018

zahájení činnosti
dokončení 

činnosti
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Opravy

Elektro Úprava rozvaděčů 192 20.2.2018 16.3.2018 48 48 48 48

Nové rozvody elektroinstalace 87 20.2.2018 16.3.2018 22 22 22 22

Výměna svítidel 764 5.3.2018 30.3.2018 191 191 191 191

Opravy omítek po eletroinstalace 46 12.3.2018 30.3.2018 15 15 15

Výměna vzduchotechniky 26 12.3.2018 30.3.2018 9 9 9

Pomocné konstrukce 71 20.2.2018 30.3.2018 12 12 12 12 12 12

Revize elektro 10 3.4.2018 13.4.2018 5 5

Malby Penetrace podkladů 25 26.3.2018 20.4.2018 6 6 6 6

Provedení maleb 144 2.4.2018 30.4.2018 29 29 29 29 29

Nátěry Nátěry otopných těles 10 16.4.2018 27.4.2018 5 5

Nátěry truhlářských výrobků 76 16.4.2018 27.4.2018 38 38

VON Ostatní a vedlejší náklady stavby 75 20.2.2018 30.4.2018 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Finanční náklady za měsíc 88 88 280 304 234 240 47 47 85 78 36

Finanční náklady celkem 1 526

{

{

Harmonogram bude týdení

1 526

{

Finanční náklady uveďte v 

tis. Kč bez DPH

 týden roku 2018
Cena (Kč)Číslo Název

H&B delta, s.r.o.

Termíny

14.2.2018

Ing. Ondřej Hurta

Datum

Podpis

Zhotovitel : 
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