
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 5. 2016 

Č. smlouvy zhotovitele 102080_U.4555_01/2016 

uzavřené mezi smluvními stranami: 

 

Masarykův onkologický ústav 

sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno 
zastoupený prof. MUDr. Janem Žaloudíkem, CSc., ředitelem 
osoba pověřena jednat ve věcech technických: Ing. Jana Nováčková, náměstkyně pro HTS, Ing. Kateřina 
Mišáková, vedoucí Investičního oddělení 
osoba pověřená výkonem technického dozoru investora: INVESTINŽENÝRING a.s., se sídlem 
Kapucínské náměstí 5,602 00 Brno 
IČ: 00209805, DIČ: CZ00209805 
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 87535621/0710 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 

UNISTAV CONSTRUCTION a. s. 
sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno 
zastoupený: Martinem Řehůřkem, MBA členem představenstva 
osoba pověřená jednat ve věcech technických: Ing. Dalibor Weigel 
IČO: 03902447, DIČ: CZ03902447 
Společnost zapsaná  v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: 7272, 
oddíl : B 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. ú.:112051144/0300 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

I. Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební 
práce s názvem „MOÚ Brno – rekonstrukce objektu C3“ dne 11. 5. 2016 smlouvu o dílo, ve znění 
dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“).  

II. Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku (č. 2) je úprava předmětu smlouvy ve smyslu změn vynucených 
objektivně nepředvídatelnými okolnostmi zjištěnými v průběhu provádění stavebních prací dle 
smlouvy a zjištěných po ověření funkčních vlastností materiálů, po odkrytí některých konstrukcí 
na staveništi. Na základě výše uvedených skutečností došlo k nutnosti provést některé práce a 
dodávky v menším než předpokládaném rozsahu, popř. některé z předpokládaných prací a 
dodávek neprovádět vůbec. 

2. Předmět smlouvy se tímto dodatkem mění v rozsahu stanoveném soupisem prací a dodávek 
uvedeným v příloze č. 1 tohoto dodatku. 

3. Smluvní strany v souvislosti s celkovým rozsahem méně prací a vzhledem k jejich celkové ceně 
sjednávají, že cena za řádné provedení díla dle smlouvy se tímto dodatkem snižuje o 736.409,- Kč 
bez DPH a celý text ustanovení odstavce 7.1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 se na základě tohoto 
dodatku vypouští a nahrazuje níže uvedeným textem: 

„Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách.  
 
Celková cena díla bez DPH:  30.517.930,47 Kč “ 
 



 

III.  Závěrečná ustanovení 

1. Kromě změn výslovně uvedených v tomto dodatku zůstává smlouva platná a účinná ve znění dle 
dodatku č. 1.  

2. Ustanovení v tomto dodatku nabývají platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou. 

4. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a v případě, že bude v souladu s tímto zákonem 
nutné uveřejnit tuto smlouvu, smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v úplném znění, stejně 
jako s uveřejněním úplného znění případných dohod (dodatků), kterými se tato smlouva doplňuje, 
mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
uveřejnění smlouvy v souladu s výše citovaným zákonem zajistí objednatel. 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 Soupis prací a dodávek pro odpočty změnových 
listů označených jako  ZL1b, ZL 3b, ZL 4b. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že ujednání v něm obsažená jsou jim 
jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné 
vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných. 

 V Brně dne 31. 10. 2016  V Brně dne 23. 9 2016 
 
 
 
 
 _______________________________________________ ____________________________________ 
 za objednatele za zhotovitele 
 prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Martin Řehůřek, MBA 
 ředitel Masarykova onkologického ústavu člen představenstva 

  UNISTAV CONSTRUCTION a.s. 

 

   



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

713 PSV -609 659,93 92

D96 PSU -50 034,21 8

Cena celkem -659 694,14 100

Přesuny suti a vybouraných hmot

Izolace tepelné

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



S: U4555

O: ZL

R: ZL č. 001b

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 713 Izolace tepelné -609 659,93
1 R 713-02 Demontáž desek IZOMIN lepených do asfaltu dle pozn.na 

výkresech bourání-nebezpečný odpad !

m2 -728,30000 837,10 -609 659,93

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -50 034,21
2 R D96-01 Odborná likvidace nebezpečného odpadu s azbestem m2 -728,30000 68,70 -50 034,21

Položkový rozpočet 

MOÚ Brno - rekonstrukce objektu C3

Změnové listy

Odpočet likvidace azbestu



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

97 HSV -20 011,45 46

D96 PSU -23 947,05 54

Cena celkem -43 958,50 100

Prorážení otvorů

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: U4555

O: ZL b

R: ZL č. 003b

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 97 Prorážení otvorů -20 011,45
1 978011191 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 -525,23500 38,10 -20 011,45

1PP : -((17,5+0,31*4)*14,4-0,45*0,6*4-2,55*1,7) -264,44100

1NP : -(17,5*(14,6+0,28*2)-0,45*0,45*4-2,24*1,65) -260,79400

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -23 947,05
2 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t -26,26175 121,87 -3 200,52

3 979011121 Příplatek za každé další podlaží t -52,52350 71,44 -3 752,28

4 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -26,26175 141,20 -3 708,16

5 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -498,97325 7,56 -3 772,24

6 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t -26,26175 103,38 -2 714,94

7 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t -157,57050 10,93 -1 722,25

8 979990001V01 Poplatek za skládku stavební suti Průměrná cena t -26,26175 193,31 -5 076,66

Položkový rozpočet 

MOÚ Brno - rekonstrukce objektu C3

Změnové listy - ODPOČTY

Odpočet otlučení omítek stropu



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

4 HSV -32 756,36 100

Cena celkem -32 756,36 100

Vodorovné konstrukce
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S: U4555

O: ZL b

R: ZL č. 004b

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -32 756,36
1 400000001T00 D+M ocel.konstrukce vč.svarů, prořezu+zákl.nátěr kg -784,02000 41,78 -32 756,36

NADOKENNÍ PŘEKLADY - odpočet : 

I160 - 1.NP : -6*5,3*17,9 -569,22000

I160 - 1.NP : -3*4,0*17,9 -214,80000

Položkový rozpočet 

MOÚ Brno - rekonstrukce objektu C3

Změnové listy - ODPOČTY

Zesílení stropu - odpočet


