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DODATEK č. 2 

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1171-2015-508101 ze dne 09.11.2015 

uzavřené 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník (dále jen „NOZ“) 

KoPÚ v k.ú. Odolice 
 

mezi smluvními stranami 

 

O b j e d n a t e l:     Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

       Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 

       Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Fakturační adresa:     Státní pozemkový úřad, 

       Husinecká 1024/11a, 

       130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, 

ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA 

v technických záležitostech oprávněn jednat:   Helena Frančová, Pobočka Chomutov  

Adresa:  Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov 

Tel.: +420602487169 

E-mail: h.francova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení:      ČNB 

Číslo účtu:       3723001/0710 

IČ:        01312774 

DIČ:       není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Z h o t o v i t e l:     INGEOS spol. s r.o.  

sídlo:       Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice 

zastoupený:      jednatelem, Tomášem Charvátem   

       

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát  

Tel:       xxxxxxxxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxxxxxxxx    

    

V technických záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát, xxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:       xxxxxxxxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxxxxxxxx 

       xxxxxxxxxxxxxx 

ID DS:       fkze8c 

Bankovní spojení:     xxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:      xxxxxxxxxxxxxx 

IČ:       27331083 

DIČ:       CZ27331083 

mailto:h.francova@spucr.cz
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

oddíl C, vložka 24660 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování 

návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

 

Čl. I. 

Předmět a účel dodatku smlouvy 
 

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem smlouvy o dílo navyšují počet měrných 

jednotek ve fakturačním celku: 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. z 66 měrných 

jednotek (dále jen „MJ“) na 73 MJ (navýšení o 7MJ).  Potřeba navýšení počtu MJ vznikla na 

základě  jednání se sborem zástupců vlastníků na kontrolním dni, který se konal dne 12.2.2018 

v Bělušicích.  Při projednávání návrhu plánu společných zařízení bylo dohodnuto rozšíření 

obvodu pozemkové úpravy o část k.ú. Bělušice u Mostu (napojení hlavní cesty HC 1 na místní 

komunikaci MK 1 v k.ú. Bělušice u Mostu až na silnici III/25019) z důvodu propojení dvou 

katastrálních území. 

2. Dále se obě smluvní strany dohodly, v návaznosti na výše uvedené, na navýšení MJ 

v navazujících pracích, v etapách: 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

– nové služby o 4 MJ, 3.2.1.Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.2. Polohopisné a 

výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 

3.3. Mapové dílo. Jedná se o navýšení z 435 MJ na 439 MJ. 

3. Na základě změny statutárního orgánu firmy INGEOS spol. s r.o., se sídlem Masarykova 

2462/55, 415 01 Teplice, IČ: 27331083 se z textu vypouští u zhotovitele jednatel a osoba 

oprávněná jednat ve smluvních záležitostech – xxxxxxxxxxxxxx. 

4. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce objednatele z důvodu změny v personálním 

obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 1. 2. 2018. Kde nahrazuje  

Ing. Martina Vrbu pan PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA.      

Změny se provádí v čl. VI. Cena za provedení díla a v příloze smlouvy o dílo u přípravných 

pracích v odst. 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 

KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků 

vlastníků pozemků-nové služby. U návrhových pracích dochází ke změně v odst. 3.2.1. 

Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového 

území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.2. Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a odst. 3.3. Mapové dílo.   

- Čl. VI. odst. 6.1. se mění takto: 

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH   789 100,- Kč 

2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH   371 750,- Kč 

3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH     87 800,- Kč 

4. Hlavní celek – Vytýčení pozemků dle zapsané DKM     48 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 296 650,- Kč 

DPH 21%    272 297,- Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 568 947,- Kč 
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- Příloha smlouvy o dílo se mění takto: 

Z výše uvedených důvodů se posouvají, také termíny ukončení u následujících etap:  

- 3.1.3. (nové služby) termín plnění do 30. 05. 2018, 

- 3.1.5. (nové služby) termín plnění do 31. 07. 2018, 

- Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.5.) z 30. 06. 2017 na 31. 07. 2018, 

- 3.2.1. včetně etap 3.2.1.1. až 3.2.1.4. termín plnění z 01. 04. 2018 na 01. 12. 2018, 

- 3.2.2. termín plnění z 01. 12. 2018 na 31. 03. 2019. 

 

 Hlavní celek / dílčí část MJ Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v Kč  

Termín 

ukončení  

3.1. Přípravné práce      

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 

bm 
66 2 650  174 900  1.12.2016 

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – nové služby 

100 

bm 
7 2 850  19950  30.5.2018 

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 435 250 108 750 30.6.2017 

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – 

nové služby 

ha 4 250 1 000 31.7.2018 

Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH v Kč 798 100 31.7.2018 

3.2. Návrhové práce 

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 439 300 131 700  1.12.2018 

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do 

hl. 1m 

sonda 5 1500 7500 1.12.2018 

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do 

hl. 3m 

sonda 1 3000 3000 1.12.2018 

3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového 

území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 

ha 439 100 43 900 1.12.2018 

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 

bm 
15 1000 15000 1.12.2018 

3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru 

100 
bm 

2 1000 2000 1.12.2018 

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

ha 439 350 153 650 31.3.2019 

 Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč 371 750 31.3.2019 

3.3. Mapové dílo ha 439 200 87 800 Do 3 měsíců nabytí 
PM 1.R 

 Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 87 800  

 

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1.  Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH v Kč   789 100,-  

2.  Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1 – 3.2.3.) bez DPH v Kč   371 750,-  

3.  Mapové dílo celkem bez DPH v Kč     87 800,-  
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4.  Vytýčení pozemků dle zapsané DKM v Kč     48 000,-  

Celková cena díla bez DPH v Kč 1 296 650,-  

DPH 21% v Kč    272 297,-  

Celková cena díla včetně DPH v Kč  1 568 947,-  

 

 

Čl. II. 

 

Ostatní ujednání 

 

1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 1171-2015-508101 ze dne 

09.11.2015 k provedení díla s názvem „Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav 

v k.ú. Odolice (okres Most)“. 

2. Touto změnou smlouvy o dílo č. objednatele 1171-2015-508101 ze dne 09.11.2015 dochází 

také ke změně  přílohy smlouvy o dílo (výkaz činností), která je nedílnou součástí tohoto 

dodatku č. 2. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). 

4. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.  

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Teplicích dne ......................    V Teplicích dne .................. 

 

 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… ……………………..…………… 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA Tomáš Charvát 

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj  jednatel společnosti  

 

 

Příloha: Položkový výkaz činností k dodatku č. 2_KoPÚ v k.ú. Odolice 


