
Příloha č. 1 k dodatku č. 2 Smlouvy o dílo, č. objednatele 1171-2015-508101/2, KoPÚ Odolice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 12 400 4 800

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 4 500 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 423 900 380 700

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých 

porostech
ha 12 1 000 12 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 66 2 650 174 900 1.12.2016

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 2 000 0 1.12.2016

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 2 000 0 1.12.2016

3.1.3.

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl č. 357/2013 Sb. - nové služby 

 100 bm 7 2 850 19 950 30.5.2018

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 435 200 87 000 1.4.2017

3.1.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 435 250 108 750 30.6.2017

3.1.5.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků -

nové služby
ha 4 250 1 000 31.7.2018

789 100 31.7.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 439 300 131 700 1.12.2018

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 5 1 500 7 500 1.12.2018

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 

3m

sonda 1 3 000 3 000 1.12.2018

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 439 100 43 900

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 15 1 000 15 000

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 2 1 000 2 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 439 350 153 650 31.3.2019

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 3 5 000 15 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

371 750 31.3.2019

3.3 Mapové dílo ha 439 200 87 800 
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

87 800

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 60 800 48 000

nejpozději do konce 

roku následujícího po 

roce v němž došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru nemovitostí  

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 48 000

1.7.20163.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 1.9.2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

1.12.2018

3.1.3.

3.2.1.1.



789 100 Kč

371 750 Kč

87 800 Kč

48 000 Kč

1 296 650 Kč

272 297 Kč

1 568 947 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Teplicích dne ............................

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne ………………………...            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH 

…………………………………………………. …………………………………………………………………

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
Tomáš Chatvát

jednatel společnosti 


