                                                                                                                     číslo dodatku objednatele: OSMK/SOD/3061/2017/Zem

                                                                                                                                                   SMOL/OSMK/109C/69/2018/PŠ

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. SMOL/OSMK/109C/295/2017/PŠ,

OSMK/SOD/3061/2017/Zem
 na zhotovení projektové dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související na akci:
„Oprava komunikace na tř. Kosmonautů, II. etapa – stavební objekty M31.1 – povodní most

silniční, M31.2 – návodní most silniční a M31.T – tramvajový most“
uzavřená mezi níže uvedenými stranami  podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl.  zákona č.     89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník)
Článek I.
Smluvní strany
  1. Ojednatel:              Statutární město Olomouc
                                       se sídlem Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc

zastoupené:
Ing. Petrou Pospíšilovou, vedoucí oboru správy městských komunikací a MHD
IČ: 00299308, DIČ: CZ00299308

                                      tel:  XXXXXXX, mob.: XXXXXX, e-mail:petra.pospisilova@olomouc.eu
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,
č.ú. XXXXXXXXXXXX
(dále jen "objednatel") na straně jedné
2.  Zhotovitel:

DESIGNTEC s.r.o.



se sídlem č.p. 66, 783 32 Náklo



zapsaný ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 438012 dne 16.ledna 2009
zastoupený:
Ing. Radkem Šiškou, jednatel společnosti
IČ: 646 10 357 DIČ: CZ28572327



tel: XXXXXXXX,  e-mail: XXXXXXXXXX
bankovní spojení: Raiffeisebank a.s., pobočka ná. Národních hrdinů 1, 

771 11 Olomouc    č.ú.: XXXXXXXXXXXX
(dále jen "zhotovitel") na straně druhé
Článek I.
Předmět dodatku
1.    Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně předmětu plnění  díla.
Článek II.
                                                                  Znění dodatku
1. Čl. III. Předmět plnění, odst. 1 smlouvy o dílo se mění na základě dohody obou smluvních stran následovně:
                   Text:

      Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy  zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení 

v podrobnostech projektové dokumentace  pro provedení  stavby   (DSP+DPS) včetně soupisu prací a 

       nezbytné  navazující  inženýrské  činnosti přímo související se stavebními objekty-zajištění vyjádření 
      správců sítí, vlastníků správců pozemků v  místě stavby a zapracování  jejich požadavků do dokumen-

      tace  na  akci : „Oprava  komunikace  na  tř. Kosmonautů  II. etapa – stavební   objekty  M31.1 – 

      povodní most silniční, M31.2 – návodní most silniční a M31.T – tramvajový most“.
      Se mění takto:

      Text:

      Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy zpracovat projektovou dokumentaci v podrobnostech pro provedení stavby ve stupni technická pomoc včetně soupisu prací a nezbytné navazující inženýrské činnosti přímo související se stavebními objekty-zajištění vyjádření správců sítí, vlastníků a správců pozemků v místě stavby a zapracování jejich požadavků do dokumentace na akci: „Oprava komunikace na tř. Kosmonautů, II. etapa – stavební objekty M31.1 – povodní most silniční, M31.2 - návodní most silniční a M31.T  - tramvajový most“.
                                                                            Článek III.
                                                                Závěrečná ustanovení
             1.   Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
V Olomouci dne :  21.3.2018              




  V Olomouci dne:  21.3.2018   
                  …………………………………………

                  ……………………………………  
            Za objednatele:
Ing. Petra Pospíšilová


  Za zhotovitele: Ing. Radek Šiška
vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD

          jednatel společnosti
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