


Dodatek č. 2 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
				č. smlouvy dodavatele: 1/014/2017
č. smlouvy objednatele: 826/2017


Název díla:

Rekonstrukce interiérů administrativní budovy Žatec

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a





Dodavatel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
	Spořická 4965, 430 01 Chomutov
IČO:	477 85 977
DIČ:					      CZ477 85 977
zastoupený:	Eduardem Malinou, jednatelem 
zástupce ve věcech smluvních:	Eduard Malina, jednatel
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o: 	změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dle Změnového listu č. 2 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 2.

Mění se: 	Čl. IV. CENA
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	
    
    Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH		3.285.000,00 Kč
    z toho:
    oprava: 1702 B + 1702 C + 1702 D + 1702 E + 1702 G       		2.125.423,63 Kč
    investice: 1702 A + 1702 F 		 				1.159.576,37 Kč

    Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 2 bez DPH 	   	    148.379,08 Kč

    Nová celková smluvní cena bez DPH	           				3.433.379,08 Kč
    z toho: 
    oprava: 1702 B + 1702 C + 1702 D + 1702 E + 1702 G       		2.258.357,14 Kč
    investice: 1702 A + 1702 F 		 				1.175.021,94 Kč


Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují
žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 26.03.2018			V Chomutově dne 26.03.2018 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele







Ing. Vlastimil Hasík					Eduard Malina
investiční ředitel		 			jednatel 
Povodí Ohře, státní podnik				TRANS-REGION-STAV s.r.o.
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