
Název stavby: „Rekonstrukce chodníku a místní komun ikace Durasova ulice, Slaný“

Harmonogram stavebních prací

SO_01 Komunikace

SO_02 Chodník

začátek 1 etapy začátek 2 etapy

termín realizace: 1.6.2018 - 31.7.2018
doba výstavby: 61 kalendá řních dn ů

Finan ční harmonogram
cena bez DPH

celkové náklady bez DPH

Bourání konstrukcí

1 měsíc 2 měsíc
516 531 Kč 518 574 Kč

8 10
43-49 50-56 57-63 64-70

9

Doplňující konstrukce

Zemní práce

36-42

Komunikace

Komunikace

3 4

Vedlejší rozpo čtové náklady

Zemní práce

15-21 22-28

Ostatní konstrukce

Týden

Kalendá řní den

Doplňující konstrukce

Bourací práce

Vedlejší rozpo čtové náklady

1 2
1-7 8-14 29-35

5 6

1 035 106 Kč
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