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Dodatek č. 7 
 

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY  
 

Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov“ 
 

Smluvní strany: 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018 

Korespondenční adresa: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-14015/2016 

ISPROFOND: 5623720011 

 

a 

 

společníci Společnosti „Kuřim“ 

založené Společenskou smlouvou ze dne 02. 09. 2016: 

 

Společník - správce: S u b t e r r a  a.s. 

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B 1383 

 kterou dále zastupuje Ing. Ondřej Fuchs, místopředseda představenstva a Ing. Jiří Tesař, člen 
představenstva 

a 

společník : OHL ŽS, a.s. 
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se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří  

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695 

kterou dále zastupuje: Ing. Petr Brzezina, předseda představenstva a Ing. Roman Kocúrek, člen 
představenstva  

v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 02. 09. 2016, kdy správcem Společnosti „Kuřim“ je          
S u b t e r r a  a.s., se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 45309612, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383. 

bank. spojení:  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1703014//SOD00105942 
 

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 1. 2017 na zhotovení 
stavby s názvem „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov“ (dále také jen „Dodatek“). 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto 
Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku: 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany se z důvodů schválení změnových listů stavby č. 8, 11A, 12, 16, 19, 22, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 a změnového listu č. 33 a v souladu s ustanovením § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu 
předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele: 

 

Změnový list  Navýšení nákladů Snížení nákladů Celková změna 

8 4 200 385,95 Kč 771 095,58 Kč 3 429 290,37 Kč 

11A 584 339,60 Kč 584 339,60 Kč 0,00 Kč 

12 2 252 345,00 Kč 465 148,00 Kč 1 787 197,00 Kč 

12 105 959,00 Kč 24 538,00 Kč 81 421,00 Kč 

16 473 497,00 Kč 0,00 Kč 473 497,00 Kč 

19 2 262 685,11 Kč 0,00 Kč 2 262 685,11 Kč 

22 141 055,49 Kč 0,00 Kč 141 055,49 Kč 

24 314 165,03 Kč 0,00 Kč 314 165,03 Kč 

25 879 957,00 Kč 136 125,10 Kč 743 831,90 Kč 

26 708 923,43 Kč 708 923,43 Kč 0,00 Kč 

27 4 087 060,30 Kč 2 820 221,41 Kč 1 266 838,89 Kč 

28 398 745,67 Kč 56 116,86 Kč 342 628,81 Kč 
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29 4 165 923,58 Kč 41 401,30 Kč 4 124 522,28 Kč 

30 1 615 676,73 Kč 0,00 Kč 1 615 676,73 Kč 

31 447 864,48 Kč 0,00 Kč 447 864,48 Kč 

32 1 248 210,00 Kč 0,00 Kč 1 248 210,00 Kč 

33 1 288 776,60 Kč 166 759,81 Kč 1 122 016,79 Kč 

Více práce  ......................................................................................................... 25 175 569,97 Kč 
Méně práce ........................................................................................................ - 5 774 669,09 Kč 
Původní Cena Díla dle dodatku č. 6  ................................................................ 502 473 850,68 Kč 
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 7 .................................................................. + 19 400 900,88 Kč 
Nová Cena Díla bez DPH .................................................................................. 521 874 751,56 Kč 

 
1.2 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících 

změnách Smlouvy o dílo: 

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto: 

„3.3  Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  521 874 751,56 Kč 

 slovy:pětsetdvacetjednamilionůosmsetsedmdesátčtyřitisícsedmsetpadesátjedna 
korun českých a padesátšest haléřů 

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden 
v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění dodatku č. 5 ke Smlouvě.“ 

 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 

2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tabulka Rozpis Ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rozpis 
Ceny Díla obsaženou v příloze č. 4. Smlouvy o dílo. 

2.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je-li 
Smlouva uveřejňována v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku 
uzavření.  

2.4 Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
Zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení. 
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Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k němu připojují svoje podpisy. 

Příloha: 

• Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rozpis Ceny Díla 

 

 

V Praze dne23.3.2018 

 

 

V Tišnově dne 23.3.2018 

 

................................................................................... 

Ing. Mojmír Nejezchleb 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace 

................................................................................... 

Ing. Ondřej Fuchs 
místopředseda představenstva 

 S u b t e r r a  a.s. 

 

………………………………………………………………… 
Ing. Jiří Tesař 

člen představenstva 
S u b t e r r a  a.s. 

 
 

.......................................................................... 

Ing. Petr Brzezina 
předseda představenstva 

OHL ŽS, a.s. 
 

 
 

............................................................................... 

Ing. Roman Kocúrek 
člen představenstva 

OHL ŽS, a.s. 
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N/K

1. PS 05-28-01.1 Žst. Kuřim, definitivní SZZ 69 184 506,00 69 184 506,00 69 184 506,00 69 184 506,00 69 184 506,00 69 184 506,00 8+24 N/K 4 309 317,29 -771 095,58 72 722 727,71
2. PS 05-28-01.2 Žst. Kuřim, provizorní SZZ 21 253 364,00 21 253 364,00 21 253 364,00 21 253 364,00 21 253 364,00 21 253 364,00 21 253 364,00
3. PS 05-28-01.3 198 381,00 198 381,00 198 381,00 198 381,00 198 381,00 198 381,00 12 K 610 447,00 -198 381,00 610 447,00
4. PS 05-14-01 228 888,00 228 888,00 228 888,00 228 888,00 228 888,00 228 888,00 12 K 119 295,00 348 183,00
5. PS 05-14-02 2 964 428,00 2 964 428,00 2 964 428,00 2 964 428,00 2 964 428,00 2 964 428,00 2 964 428,00
6. PS 05-14-03 133 477,00 133 477,00 133 477,00 133 477,00 133 477,00 133 477,00 133 477,00
7. PS 05-14-05 441 859,00 441 859,00 441 859,00 441 859,00 441 859,00 441 859,00 12 N 105 959,00 -24 538,00 523 280,00
8. PS 05-14-06 649 360,00 649 360,00 649 360,00 649 360,00 649 360,00 649 360,00 12 K 246 717,00 -76 736,00 819 341,00
9. PS 05-14-07 848 661,00 848 661,00 848 661,00 848 661,00 848 661,00 848 661,00 848 661,00
10. PS 05-14-08 278 530,00 278 530,00 278 530,00 278 530,00 278 530,00 278 530,00 12 K 30 886,00 309 416,00
11. PS 05-14-09 205 103,00 205 103,00 205 103,00 205 103,00 205 103,00 205 103,00 205 103,00
12. PS 05-14-13 618 419,00 618 419,00 618 419,00 618 419,00 618 419,00 618 419,00 618 419,00
13. PS 05-14-14 1 422 463,50 1 422 463,50 1 422 463,50 1 422 463,50 1 422 463,50 1 422 463,50 12 K 445 505,00 -59 106,00 1 808 862,50
14. PS 05-14-15 5 640 804,00 5 640 804,00 5 640 804,00 5 640 804,00 5 640 804,00 5 640 804,00 12 K 372 476,00 6 013 280,00
15. PS 05-14-10 330 615,00 330 615,00 330 615,00 330 615,00 330 615,00 330 615,00 330 615,00
16. PS 05-14-11 1 044 578,00 1 044 578,00 1 044 578,00 1 044 578,00 1 044 578,00 1 044 578,00 1 044 578,00
17. PS 05-14-04 898 490,00 898 490,00 898 490,00 898 490,00 898 490,00 898 490,00 12 K 427 019,00 -130 925,00 1 194 584,00
18. PS 05-14-12 101 442,00 101 442,00 101 442,00 101 442,00 101 442,00 101 442,00 101 442,00
19. PS 05-05-01 774 750,00 774 750,00 774 750,00 774 750,00 774 750,00 774 750,00 774 750,00
20. PS 05-05-02 382 097,00 382 097,00 382 097,00 382 097,00 382 097,00 382 097,00 382 097,00
21. PS 05-05-03 1 078 945,00 1 078 945,00 1 078 945,00 1 078 945,00 1 078 945,00 1 078 945,00 1 078 945,00
22. PS 05-05-04 1 087 926,00 1 087 926,00 1 087 926,00 1 087 926,00 1 087 926,00 1 087 926,00 1 087 926,00
23. PS 05-13-01 1 983 578,00 1 983 578,00 1 983 578,00 1 983 578,00 1 983 578,00 1 983 578,00 1 983 578,00
24. PS 05-13-02 928 307,00 928 307,00 928 307,00 928 307,00 928 307,00 928 307,00 928 307,00
25. PS 05-13-03 2 276 858,00 2 276 858,00 2 276 858,00 2 276 858,00 2 276 858,00 2 276 858,00 2 276 858,00
26. PS 05-13-03.1 154 029,08 154 029,08 154 029,08 154 029,08 154 029,08 154 029,08 154 029,08
27. PS 05-13-04 731 769,00 731 769,00 731 769,00 731 769,00 731 769,00 731 769,00 731 769,00
28. PS 05-13-04.1 7 552 778,00 7 552 778,00 7 552 778,00 7 552 778,00 7 552 778,00 7 552 778,00 7 552 778,00
29. PS 05-07-01 2 076 872,00 2 076 872,00 2 076 872,00 2 076 872,00 2 076 872,00 2 076 872,00 2 076 872,00
30. PS 05-07-01.1 970 256,00 970 256,00 970 256,00 970 256,00 970 256,00 970 256,00 970 256,00
31. SO 05-17-01 115 809 587,00 115 809 587,00 115 809 587,00 115 809 587,00 121 117 833,80 121 117 833,8011A+22+24+3 K/N 2 219 405,38 -751 099,41 122 586 139,77
32. SO 05-16-01 26 899 970,00 26 899 970,00 35 338 804,76 36 994 007,59 37 868 841,07 39 373 447,53 19+25+30 N/K 4 758 318,84 -136 125,10 43 995 641,27
33. SO 05-16-02 11 070 775,00 11 070 775,00 11 070 775,00 11 574 816,83 11 574 816,83 12 023 255,75 12 023 255,75
34. SO 05-19-01 5 379 360,00 5 379 360,00 5 379 360,00 5 379 360,00 5 379 360,00 5 379 360,00 32 K 1 248 210,00 6 627 570,00
35. SO 05-19-02 18 779 275,00 18 779 275,00 18 779 275,00 18 779 275,00 18 779 275,00 18 779 275,00 18 779 275,00
36. SO 05-19-02.1 1 041 916,00 1 041 916,00 1 041 916,00 1 041 916,00 1 041 916,00 1 041 916,00 1 041 916,00
37. SO 05-19-03 3 540 756,00 3 540 756,00 3 540 756,00 3 540 756,00 3 540 756,00 3 540 756,00 3 540 756,00
38. SO 05-19-04 3 210 971,00 3 210 971,00 3 210 971,00 3 210 971,00 3 210 971,00 3 210 971,00 3 210 971,00
39. SO 05-19-05 5 151 358,00 5 151 358,00 5 151 358,00 5 151 358,00 5 151 358,00 5 151 358,00 27 N 978 684,30 -425 429,32 5 704 612,98
40. SO 05-19-06 17 535 242,00 17 535 242,00 17 535 242,00 17 535 242,00 17 535 242,00 17 535 242,00 26+27 K/N 3 817 299,43 -3 103 715,52 18 248 825,91
41. SO 05-19-07 1 686 988,00 1 686 988,00 1 686 988,00 1 686 988,00 1 686 988,00 1 686 988,00 1 686 988,00
42. SO 05-19-07.1 1 331 364,00 1 331 364,00 1 331 364,00 1 331 364,00 1 331 364,00 1 331 364,00 1 331 364,00
43. SO 05-12-41
44. SO 05-14-01 1 479 915,00 1 479 915,00 1 479 915,00 1 479 915,00 1 479 915,00 1 479 915,00 1 479 915,00
45. SO 05-14-02
46. SO 05-14-02.1 2 912 059,00 2 912 059,00 2 912 059,00 2 912 059,00 2 912 059,00 2 912 059,00 2 912 059,00
47. SO 05-14-02.2 1 021 290,00 1 021 290,00 1 021 290,00 1 021 290,00 1 021 290,00 1 021 290,00 1 021 290,00
48. SO 05-43-01 1 228 568,00 1 228 568,00 1 228 568,00 1 228 568,00 1 228 568,00 1 228 568,00 1 228 568,00
49. SO 05-21-01 6 289,00 6 289,00 6 289,00 6 289,00 6 289,00 6 289,00 6 289,00
50. SO 05-22-01 5 241,00 5 241,00 5 241,00 5 241,00 5 241,00 5 241,00 5 241,00
51. SO 05-27-01 7 861,00 7 861,00 7 861,00 7 861,00 7 861,00 7 861,00 7 861,00
52. SO 05-18-01 7 746 740,00 7 746 740,00 8 312 645,00 8 312 645,00 8 312 645,00 8 312 645,00 31 N 447 864,48 8 760 509,48
53. SO 05-15-04 11 378 207,00 11 511 009,70 11 511 009,70 11 511 009,70 11 859 308,97 11 859 308,97 11 859 308,97
17 SO 05-15-01 1 090 567,00 1 090 567,00 1 090 567,00 1 090 567,00 1 108 767,74 1 108 767,74 28 K 44 053,07 1 152 820,81
55. SO 05-15-02 2 312 723,00 2 312 723,00 2 312 723,00 2 312 723,00 2 499 558,35 2 499 558,35 28 K 354 692,60 -56 116,86 2 798 134,09
56. SO 05-15-03.A 16 197 413,00 19 594 833,36 19 594 833,36 19 594 833,36 19 594 833,36 19 594 833,36 19 594 833,36
57. SO 05-15-03.B 1 522 234,00 1 522 234,00 1 522 234,00 1 522 234,00 1 522 234,00 1 522 234,00 1 522 234,00
58. SO 05-15-05 20 977 569,00 20 977 569,00 20 977 569,00 20 977 569,00 20 977 569,00 20 977 569,00 29 N 4 165 923,58 -41 401,30 25 102 091,28Žst. Kuřim, PHS

Žst. Kuřim, zastřešení nástupišť_A

Žst. Kuřim, plocha VNVK u koleje č.5
Žst. Kuřim, kabelovod
Žst. Kuřim, stavební úpravy výpravní budovy
Žst. Kuřim, stavební úpravy technologické budovy

Žst. Kuřim, zastřešení nástupišť_B dešťová kanalizace

Zabezpečení veřejných zájmů - vegetační úpravy
Žst. Kuřim, ochrana plynovodů

Žst. Kuřim, ochrana kanalizací
Žst. Kuřim, ochrana vodovodů

Žst. Kuřim, ochrana drážních sdělovacích kabelů

Žst. Kuřim, nástupiště
Žst. Kuřim, most v km 18,500
Žst. Kuřim, most v km 18,692 - podchod 
Žst. Kuřim, most v km 18,692 - podchod - úpravy stávajících výtahů
Žst. Kuřim, most v km 18,936
Žst. Kuřim, most v km 19,319
Opěrná zeď vlevo v ekm 18,730 - 18,810
Opěrná zeď vpravo v ekm 18,944 - 19,164
Žst. Kuřim, návěstní lávka v km 18,119
Žst. Kuřim, návěstní lávka v km 18,830
Žst. Kuřim, přeložka kabelu vn E.ON v km 18,365

Žst. Kuřim, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů
Žst. Kuřim, ochrana sdělovacích kabelů ČD-T
Žst. Kuřim, ochrana sdělovacích kabelů KME

Žst. Kuřim, železniční spodek

Žst. Kuřim, DDTS ŽDC
ED Brno, DDTS ŽDC
Žst. Kuřim, trafostanice 25/0,4kV pro EOV
Žst. Kuřim, trafostanice 25/0,4kV pro zab. zař.
Žst. Kuřim, rekonstrukce trafostanice 22/0,4kV
Žst. Kuřim, klimatizace trafostanice 22/0,4kV
Žst. Kuřim, provizorní trafostanice 22/0,4kV
Žst. Kuřim, kontejnerová PNTS 6kV
Žst. Kuřim, rozvodna nn
Žst. Kuřim, náhradní zdroj
Žst. Kuřim, železniční svršek

ED Brno, doplnění DŘT a řídicího systému

Žst. Kuřim, ASHS
Žst. Kuřim, EZS
Žst. Kuřim, úpravy stávajícího systému lokální detekce požáru
Žst. Kuřim, rozhlasové zařízení
Žst. Kuřim, kamerový systém 
Žst. Kuřim, informační zařízení 
Žst. Kuřim, úprava MRTS
Žst. Kuřim, úprava TRS
Žst. Kuřim, doplnění přenosového zařízení
Žst. Kuřim, sdělovací zařízení, klimatizace
Žst. Kuřim, doplnění DŘT

Žst. Kuřim, telefonní zapojovač 

Rozpočet po. 
č.4

Rozpočet po 
dod. č.5 ZL č. vícepráce

Žst. Kuřim, klimatizace místností technologie
Žst. Kuřim, traťový kabel
Žst. Kuřim, místní kabelizace
Žst. Kuřim, trubky HDPE
Žst. Kuřim,  sdělovací zařízení

Rozpočet po 
dod. č.6 méněpráce Rozpočet dle 

dod. č.7

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Poř.
č. Číslo PS, SO Název  PS, SO Původní 

rozpočet
Rozpočet po 

dod. č. 2
Rozpočet po 

dod. č. 3
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59. SO 05-15-06 530 505,00 530 505,00 530 505,00 530 505,00 530 505,00 530 505,00 530 505,00
60. SO 05-15-07 358 089,00 358 089,00 358 089,00 358 089,00 358 089,00 358 089,00 358 089,00
61. SO 05-01-01 37 814 411,00 38 704 709,75 38 704 709,75 38 704 709,75 38 704 709,75 38 704 709,75 16 N 473 497,00 39 178 206,75
62. SO 05-01-02 1 386 307,00 1 386 307,00 1 386 307,00 1 386 307,00 1 386 307,00 1 386 307,00 1 386 307,00
63. SO 05-01-03 481 255,00 481 255,00 481 255,00 481 255,00 481 255,00 481 255,00 481 255,00
64. SO 05-01-04 843 299,00 843 299,00 843 299,00 843 299,00 843 299,00 843 299,00 843 299,00
65. SO 05-01-05 1 556 504,00 1 556 504,00 1 556 504,00 1 556 504,00 1 556 504,00 1 556 504,00 1 556 504,00
66. SO 05-06-01 3 673 302,00 3 673 302,00 3 673 302,00 3 673 302,00 3 673 302,00 3 673 302,00 3 673 302,00
67. SO 05-04-02 2 656 809,85 2 656 809,85 2 656 809,85 2 656 809,85 2 656 809,85 2 656 809,85 2 656 809,85
68. SO 05-06-03 1 610 341,00 1 610 341,00 1 610 341,00 1 610 341,00 1 610 341,00 1 610 341,00 1 610 341,00
69. SO 05-06-04 5 116 091,00 5 116 091,00 5 116 091,00 5 116 091,00 5 116 091,00 5 116 091,00 5 116 091,00
70. SO 05-06-05 1 031 476,00 1 031 476,00 1 031 476,00 1 031 476,00 1 031 476,00 1 031 476,00 1 031 476,00
71. SO 05-06-06 6 073 928,00 6 073 928,00 6 073 928,00 6 073 928,00 6 073 928,00 6 073 928,00 6 073 928,00
72. SO 05-06-07 2 230 953,00 2 230 953,00 2 230 953,00 2 230 953,00 2 230 953,00 2 230 953,00 2 230 953,00
73. SO 05-06-08 704 040,00 704 040,00 704 040,00 704 040,00 704 040,00 704 040,00 704 040,00
74. SO 05-06-09 1 977 818,00 1 977 818,00 1 977 818,00 1 977 818,00 1 977 818,00 1 977 818,00 1 977 818,00
75. SO 05-01-06 1 270 395,00 1 270 395,00 1 270 395,00 1 270 395,00 1 270 395,00 1 270 395,00 1 270 395,00
76. SO 05-06-10 128 918,00 128 918,00 128 918,00 128 918,00 128 918,00 128 918,00 128 918,00
77. SO 05-06-11 96 044,00 96 044,00 96 044,00 96 044,00 96 044,00 96 044,00 96 044,00
78. SO 05-06-12 263 189,00 263 189,00 263 189,00 263 189,00 263 189,00 263 189,00 263 189,00
79. SO 98-98-98 2 630 437,00 2 630 437,00 2 630 437,00 2 630 437,00 2 630 437,00 2 630 437,00 2 630 437,00

CELKEM 478 199 883,43 482 620 405,24 491 625 145,00 493 784 389,66 500 520 805,30 502 473 850,68 25 175 569,97 -5 774 669,09 521 874 751,56

žst. Kuřim, ukolejnění
Žst. Kuřim, uzemnění TS 25/0,4kV pro EOV
Žst. Kuřim, uzemnění TS 25/0,4kV pro zab. zař.
Žst. Kuřim, uzemnění TS 22/0,4kV
Všeobecné položky

Žst. Kuřim, IPO
Žst. Kuřim, Orientační systém
Žst. Kuřim, trakční vedení

Žst. Kuřim, úprava rozvodů nn ve VB
Žst. Kuřim, přeložky silnoproudých zařízení

Žst. Kuřim, napájení zab.zař. z TV
Žst. Kuřim, převěšení ZOK
Žst. Kuřim, zavěšení kabelu 6kV
žst. Kuřim, EOV
Žst. Kuřim, rekonstrukce rozvodu 6kV
Žst. Kuřim, úprava rozvodů nn
Žst. Kuřim, venkovní osvětlení
Žst. Kuřim, osvětlení nákladiště.
Žst. Kuřim, osvětlení nástupišť a podchodu
Žst. Kuřim, DOÚO

Žst. Kuřim, napájení EOV z TV
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