
Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. HM 57/2017 (ev. číslo Objednatele),  

06582/2017 (ev. číslo Zhotovitele) ze dne 2. 6. 2017 
 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  
 
I.  SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  Husitské muzeum v Táboře 
  
       zastoupené ředitelem Husitského muzea v Táboře  
                                                                         Mgr. Jakubem Smrčkou, Th.D.  
       se sídlem nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.                
       zástupce pro věci technické Jiří Pražák, prazak@husitskemuzeum.cz 
       dozor investora a koordinátor BOZP Milan Holý 
 

IČ      00072486                         DIČ: CZ00072486  
 bankovní spojení ČNB Praha 
 číslo účtu  1339081/0710 
 
       ID datové schránky:                                  6xt5674  
       tel. ústředna: 381 252 242, 381 251 884, mob. 733 341 359 (Jiří Pražák), 
 mob. 605 253 352 (Jakub Smrčka)        
       mob. TDI a koordinátor BOZP: 777 892 389 (Milan Holý) 
(dále jen "objednatel") 
 
1.2 Zhotovitel:                                  Sdružení pro stavební úpravy objektu 

ředitelství muzea v Táboře, Metrostav a.s. + 
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.   

Metrostav a.s.  
se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň 
 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Stašek, oblastní ředitel pro  

Jihočeský kraj, Metrostav a.s.,  
  na základě plné moci ze dne 23. 2. 2017 
 IČ   00014915 DIČ     CZ00014915  
 obchodní rejstřík Městský soud v Praze, oddíl B, vložka758 
  
 jednající jako správce za Sdružení pro stavební úpravy objektu ředitelství muzea 

v Táboře, Metrostav a.s. + PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. dle Společenské smlouvy  
 
a 
 
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.  
se sídlem    Chýnovská 2486/24, 392 02 Tábor 
IČ44797958 DIČ  CZ44797958 
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obchodní rejstřík C 3645 vedená u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích   

       
 bankovní spojení Komerční banka a.s. 
 číslo účtu 512 7209 50257/0100  
 
zástupce sdružení ve věcech smluvních: Ing. Martin Stašek   

        tel. 601 087 266 
 e-mail:  martin.stasek@metrostav.cz     
zástupce ve věcech technických Ing. Milan Hromádka, Metrostav a.s. 

 tel.: +420 725948773  

 e-mail: milan.hromadka@metrostav.cz 

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. arch. Antonín Mašek 
     -  obor autorizace:        POZEMNÍ STAVBY 
           -  číslo autorizace:        0102315 
   
 (dále jen "zhotovitel")                                                                                                                                                                

   
uzavřeli dnešního dne následující dodatek ke smlouvě: 
 
  
bod V. CENA se doplňuje: 
 
5.1    Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky 

zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 
 
            35 298 508,72 Kč  bez DPH 

  
Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím 
k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění 
víceprací a méněprací či změn. 
Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla 
dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení 
zadavatele.  
V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též 
„DPH“), ve znění pozdějších předpisů, objednatel prohlašuje, že předmět plnění je 
používán k ekonomické činnosti, a proto zde bude aplikován režim přenesené daňové 
povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy jako objednatel poskytujeme svoje DIČ. 
 
Doplnění: 
 
Méně a vícepráce jsou obsažené ve Změnových listech č. 1 - 4 (přílohy tohoto 
dodatku ke smlouvě) 
 
Změnový list č. 1 obsahuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) jejíž hodnota činí               
– 36 665,- Kč bez DPH /méněpráce/. 
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Změnové listy č. 2 - 4 obsahují změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 jejichž 
celková hodnota činí 1 793 921,32 Kč bez DPH /vícepráce/. 
 
Celková hodnota změny na základě Změnových listů je 1 757 246,32 Kč bez DPH. 
 
Nová celková cena díla činí: 37 055 755,04 Kč  bez DPH 

 
Ostatní ujednání ve smlouvě zůstávají nezměněná. 
 
Na znamení souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 připojují obě strany smlouvy své 
podpisy: 
 
Tento dodatek č. 1 ke smlouvě se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, 
z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
 
 
Tento dodatek bude objednatelem uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 
 
 
 
V  Táboře  dne 19. 3. 2018____                          V Českých Budějovicích  dne _19.3.2018__ 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele:  

 
 
 
 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. Ing. Martin Stašek 

ředitel Husitského muzea v Táboře oblastní ředitel pro Jihočeský kraj 
 Metrostav a.s. 
 

Sdružení pro stavební úpravy objektu ředitelství 
muzea v Táboře, Metrostav a.s. + PAMÁTKY 
TÁBOR, s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
Změnové listy č. 1 - 4 



Investor: Husitské muzeum v Táboře, Nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tá
Projekt: HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře

Umístění: Tábor

Dokument: Rekapitulace ZL 1 757 246,32 Kč
Generální dodavatel: Metrostav a.s. suma ZL 01-04

Datum: 12.02.2018

Číslo IOZ Objekt
Změnu 
navrhl

Datum vydání
Datum 

provedení 
změny

Navržená cena

ZL 001 Střešní okna, výlezy Ředitelství HMT HMT 12.02.2018 -36 675,00 Kč

ZL 002 Bourání zdiva Ředitelství HMT MTS 12.02.2018 898 395,33 Kč

ZL 003 Zemní práce, vykopávky v uzavř. prostorách Ředitelství HMT MTS 12.02.2018 655 315,87 Kč

ZL 004 Úprava statiky stropu Ředitelství HMT MTS/HMT 12.02.2018 240 210,12 Kč

1 z 1



         
 
 

metrostav 

Změnový list č. 1 

Projekt:   HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře  

Část:           Ředitelství HMT 

Název:    Střešní okna, výlezy 

Předkládá:  Sdružení pro stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře 

                    Metrostav a.s. + PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. 

Investor:      Husitské muzeum v Táboře, Nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor  

 
Datum vystavení: 12.2.2018 Požadováno kým: HMT 

    

Podklady: Změna požadavku, upřesnění PD 

 
 

Zdůvodnění změny: 

Požadavek investora 

Technický popis změny: 

Změna typů, počtů a parametrů střešních oken a střešních výlezů. Z původních 11 kusů střešních 
výlezů a 23 kusů střešních oken se požadavek investora (na základě průběžného jednání s odborem 
rozvoje městského úřadu Tábor) změnil na 14 ks střešních výlezů a 18 ks střešních oken Velux GPL 
MK04 3050. Nad rámec PD investor požaduje osadit střešní okna roletami a sítěmi proti hmyzu pro 
zlepšení podmínek uložených sbírkových předmětů. 

 

Cenový dopad (je-li nějaký) : - 36 675 Kč 

Časový dopad (je-li nějaký) : NE  

Dopad do standardu (je-li nějaký) : ANO, navýšení standardu 
 
Předkládá: Ing. Milan Hromádka Podpis:  Datum:  
(GD) Vedoucí projektu, 

sdružení MTS +      
PAMÁTKY TÁBOR 

    

 
Autorský dozor: Ing. Pavel Kratochvíl Podpis:  Datum:  
(AD)      

 
Ověřil: Milan Holý Podpis:  Datum:  
(TDI) Stavebně ekonomická 

kancelář 
Milan a Ing. Daniela 
Holých 

    

 
Schválil: Mgr. Jakub Smrčka, 

Th.D. 
Podpis:  Datum:  

(INVESTOR)             Husitské muzeum v Táboře 
 

Přílohy:     CN          

 
Distribuce: 

X Investor X TDI X GDS X AD          Ostatní 

 



ZL 01 - střešní okna, výlezy

Díl: 766 Konstrukce truhlářské - střešní okna -517 148,87 0,00

54 766624042 Montáž střešního  výlezu  66 cm / 118 cm kus -11,00000 956,85 -10 525,38 0,00 0,00 0,00

55 766624043 Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm kus -23,00000 1 133,64 -26 073,69 0,00 0,00 0,00

23 23,00000

57 6114022006 Okno střešní GPU M08 0073 š.78 x v.140 cm - dle 

specifikace oken

kus -23,00000 13 103,20 -301 373,60 0,00 0,00 0,00

5+7+11 23,00000

58 611403057 Lemování okna EDW 2000 M08   78 x 140 cm - dle 

specifikace oken

kus -23,00000 2 692,20 -61 920,60 0,00 0,00 0,00

59 611406006 Výlez střešní GXU 0060 FK06  66 x 118 cm - dle 

specifikace oken

kus -11,00000 10 659,60 -117 255,60 0,00 0,00 0,00

6+2+3 11,00000

480 473,87

54 766624042 Montáž střešního  výlezu kus 14,00000 956,85 13 395,93 0,00 0,00 0,00

55 766624043 Montáž střešních oken rozměr kus 18,00000 1 133,64 20 405,50 0,00 0,00 0,00

57 6114022006 Okno střešní GPL MK04 3050 kus 18,00000 12 603,20 226 857,60 0,00 0,00 0,00

58 611403057 Lemování okna EDW 2000 MK04  kus 18,00000 2 492,20 44 859,60 0,00 0,00 0,00

59 611406006 Výlez DAKEA Red Flex 45 x 55 cm kus 14,00000 3 859,53 54 033,39 0,00 0,00 0,00

zastiňovací roleta ke střešním oknům kus 18,00000 2 457,00 44 226,00

síť proti hmyzu ke střešním oknům kus 18,00000 3 326,00 59 868,00

montáž zastíňovací rolety kus 18,00000 467,41 8 413,38

montáž sitě proti hmyzu kus 18,00000 467,47 8 414,46

Celkem za ZL 01 -36 675,00 Kč



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



         
 
 

metrostav 

Změnový list č. 2 

Projekt:   HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře  

Část:           Ředitelství HMT 

Název:    Bourání zdiva 

Předkládá:  Metrostav a.s. 

Investor:     Husitské muzeum v Táboře, Nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor  

 
Datum vystavení: 12.2.2018 Požadováno kým: MTS 

    

Podklady: Nepředvídatelná okolnost 

 
 

Zdůvodnění změny: 

Nepředvídatelná okolnost 

Technický popis změny: 

V průběhu bourání nadzákladového zdiva (dle zadávací dokumentace – cihelného) se odhaluje zdivo 
spíše kamenné s malým podílem cihelného. Vybourané kameny mají i velikost 0,5 m s hmotností 
převyšující 100 kg. Bourání, nakládka, ruční přesun z interiéru tak nabývá na obtížnosti. Tato okolnost 
má důsledky i do oblasti drážkování instalací, sekání kapes, průrazů pro VZT apod. 

Proto byl dle skutečného stavu změněn poměr skladby na kámen 2/3 výměry, cihla 1/3 výměry. 

Výše zmíněné bylo nepředvídatelné. 

Součástí Změnového listu č. 2 je fotodokumentace skutečného stavu a provedených kontrolních sond 
ve zbývajících částech objektu. 

 

Cenový dopad (je-li nějaký) : + 898 395,33 Kč 

Časový dopad (je-li nějaký) : NE  

Dopad do standardu (je-li nějaký) :  
 
Předkládá: Ing. Milan Hromádka Podpis:  Datum:  
(GD) Vedoucí projektu, 

sdružení MTS +      
PAMÁTKY TÁBOR 

    

 
Autorský dozor: Ing. Pavel Kratochvíl Podpis:  Datum:  
(AD)      

 
Ověřil: Milan Holý Podpis:  Datum:  
(TDI) Stavebně ekonomická 

kancelář 
Milan a Ing. Daniela 
Holých 

    

 
Schválil: Mgr. Jakub Smrčka, 

Th.D. 
Podpis:  Datum:  

(INVESTOR)             Husitské muzeum v Táboře 
 

Přílohy:     CN          

 
Distribuce: 

X Investor X TDI X GDS X AD          Ostatní 

 



ZL 02 - bourání zdiva - kámen v 2/3 podílu výměry

1.NP

Díl: 96 Bourání konstrukcí -219 389,23 -10,03 -57,17
50 962023391 Bourání zdiva nadzákladového cihelného na MVC m3 -146,90005 482,55 -70 886,62 0,00 0,00 0,00 0,00

1. np  zazdívky arkád : (2,7*2,65-1,1*1,7)*0,94+(2,9*2,65-

0,9*2)*0,94

10,49980

(2,9*2,65-1,05*1,15)*0,94+(3*2,65-1,05*1,15)*0,94 12,42680

(3,35*2,65-1,05*1,15)*0,94 7,20980

(2,7*2,65-0,85*1,5)*1+(3*2,65-1,5*1,65)*2 16,83000

(3*2,65-1,05*2,7)*1 5,11500

(2,9*2,65-1,05*1,7)*1,02*4+(3*2,65-0,9*2)*1,02*1 30,34500

((3*2,65-1,05*1,7)*0,92)*4+0,047 22,73420

bourání vnitř. zdivo 1. np : ((2,55+3+2,9*2)*2,9-0,9*3)*0,2 6,04300

2,3*2,85*0,6+3*2,65*0,7+1,2*2,2*0,5 10,81800

2,9*2,85*1,1+5,65*2,85*0,35+2,95*2,85*0,7-1,1*0,6*2,1 19,22663

2,95*2,85*0,51-0,8*2*0,4+(1,9*2,6*0,3-0,8*2*0,3)*2 5,65183

57 971033581 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.90 cm, MVC ubourání 

částí okenního parapetu

m3 -0,65000 1 309,00 -850,85 0,00 0,00 0,00 0,00

1.np bourání parapetu místnost 1.16 : 1,23*0,35*1,5 0,64575

59 974031121 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm ( vedení elektro ) m -300,00000 43,78 -13 132,50 0,00 0,00 0,00 0,00

300 300,00000

60 974031135 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 20 cm průměr 150mm, 200 

mm

m -6,80000 88,40 -601,12 0,00 0,00 0,00 0,00

3,4*2 6,80000

61 974031154 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm ( průměr 100, 125 a 

150 mm )

m -37,40000 90,95 -3 401,53 0,00 0,00 0,00 0,00

průměr 100 mm : 3,4*4 13,60000

dtto  125mm : 3,4*7 23,80000

67 971033591 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,5 m2, nad 90cm, MVC 

prostupy pro trasu kolektoru VZT 1.pp

m3 -4,36000 1 419,50 -6 189,02 0,00 0,00 0,00 0,00

1. np - prostupy odvětrání IGLU : 

(0,25*0,5*0,6+0,5*0,6*0,9*2+0,5*0,6*1,2*4)

2,06000

1. np prostupy odvětrání IGLU. : 

(0,6*0,6*2,4*2)+(1,8*0,6*0,5*1+0,032)

2,30000

71 974031121 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm ( vedení elektro ) m -2 300,00000 40,78 -93 782,50 0,00 -1,13 0,00 -4,60



72 974031132 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m -269,00000 62,56 -16 828,64 0,00 -0,13 0,01 -1,61

19+160+90 269,00000

73 974031164 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m -99,00000 138,55 -13 716,45 0,00 -0,05 0,04 -3,96

16+6+24+53 99,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -1 077 388,77 0,00 0,00
140 979087212 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t -564,82162 98,60 -55 691,41 0,00 0,00 0,00 0,00

564,82162 564,82162

141 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -564,82162 306,00 -172 835,42 0,00 0,00 0,00 0,00

525,60762 525,60762

lež. kan. : 13,14*1,6+3,285*2,2 28,25100

elektro : 2300*0,002+276*0,1*0,1*0,05 4,73800

zti : 99*0,044+267*0,007 6,22500

142 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km (do 20km) t -10 731,61078 11,65 -124 969,61 0,00 0,00 0,00 0,00

19*564,82162 -10 731,61078

143 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t -564,82162 181,05 -102 260,95 0,00 0,00 0,00 0,00

564,82162 564,82162

144 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t -2 259,28648 20,15 -45 513,33 0,00 0,00 0,00 0,00

4*564,82162 2 259,28648

145 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t -564,82162 1 020,00 -576 118,05 0,00 0,00 0,00 0,00

2.NP

Díl: 96 Bourání konstrukcí -85 566,67 -4,36 -23,50
33 962023391 Bourání zdiva nadzákladového cihelného na MVC m3 -19,12242 512,55 -9 801,20 0,00 0,00 0,00 0,00

(2,8*3,6-1,05*2,2)*0,36 2,79720

(1,02*2,1+3*3,7-1,32*2,1)*0,35 3,66450

2,98*3,5*0,34 3,54620

(3*3,6-1,43*2,2)*0,31 2,37274

1*2,1*0,29 0,60900

(2,94*3,6-0,8*2)*0,28 2,51552

(2,94*3,6-0,9*2)*0,24 2,10816

0,39*3,6*0,2 0,28080

42 970031100 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm m -2,70000 1 445,00 -3 901,50 0,00 0,00 0,00 0,00

6*0,45 2,70000



43 970031160 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm m -2,00000 2 040,00 -4 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4*0,5 2,00000

44 971033331 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC 

nebo MV tl do 150 mm

kus -2,00000 47,69 -95,37 0,00 0,00 0,00 0,00

pro větrací mřížku mč.2.25

45 971033581 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.90 cm, MVC ubourání 

částí okenního parapetu

m3 -14,30000 1 209,00 -17 288,70 0,00 0,00 0,00 0,00

okenní parapety : (0,9*1,1*1,25)*3+(1,1*1,1*0,9)*5+0,008 9,16550

bour. dveřních otvorů : 

(2,1*0,65+2,1*0,3+1,3*2,1*0,65+2,1*0,35+2,1*1*0,3)

5,13450

46 973031324 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm pro 

uložení profilů pro zesílení podlahy

kus -86,00000 113,90 -9 795,40 0,00 0,00 0,00 0,00

24*2+15*2+4*2 86,00000

47 974031121 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm ( vedení elektro ) m -740,00000 43,78 -32 393,50 0,00 0,00 0,00 0,00

předpoklad : 740 740,00000

48 974031664 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm rýhy pro 

nadedveřní překlady

m -60,00000 136,85 -8 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(2*1,5+1,8+1,7+1,4+1,7+1,6+3,5*4+1,8+3)*2 60,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů -201 567,19 -2,18 -11,75
59 973031616 Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm kus -356,00000 40,55 -14 434,02 0,00 -0,03 0,00 -0,36

356 356,00000

60 974031121 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm ( vedení elektro ) m -4 200,00000 40,78 -171 255,00 0,00 -2,06 0,00 -8,40

61 974031132 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m -132,00000 62,56 -8 257,92 0,00 -0,06 0,01 -0,79

19+113 132,00000

62 974031164 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m -55,00000 138,55 -7 620,25 0,00 -0,03 0,04 -2,20

27+28 55,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -913 821,11 0,00 0,00
127 979087212 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t -407,05905 124,95 -50 862,03 0,00 0,00 0,00 0,00

128 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t -407,05905 217,60 -88 576,05 0,00 0,00 0,00 0,00

129 979011121 Příplatek za každé další podlaží t -407,05905 93,50 -38 060,02 0,00 0,00 0,00 0,00

130 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km (do 20km) t -407,05905 306,00 -124 560,07 0,00 0,00 0,00 0,00

131 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -7 734,12195 11,65 -90 063,85 0,00 0,00 0,00 0,00

19*407,05905 -7 734,12195 0,00

132 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t -407,05905 181,05 -73 698,04 0,00 0,00 0,00 0,00

133 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t -1 628,23620 20,15 -32 800,82 0,00 0,00 0,00 0,00

4*407,05905 1 628,23620 0,00



134 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t -407,05905 1 020,00 -415 200,23 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem za ZL 02 -2 497 732,96 Kč



ZL 02 - bourání zdiva - kámen v 2/3 podílu výměry

1.NP

Díl: 96 Bourání konstrukcí 370 507,55 3,36 19,03
50 962023391 Bourání zdiva nadzákladového cihelného na MVC m3 48,97000 482,55 23 630,47 0,00 0,00 0,00 0,00

1. np  zazdívky arkád : (2,7*2,65-1,1*1,7)*0,94+(2,9*2,65-

0,9*2)*0,94

10,49980

(2,9*2,65-1,05*1,15)*0,94+(3*2,65-1,05*1,15)*0,94 12,42680

(3,35*2,65-1,05*1,15)*0,94 7,20980

(2,7*2,65-0,85*1,5)*1+(3*2,65-1,5*1,65)*2 16,83000

(3*2,65-1,05*2,7)*1 5,11500

(2,9*2,65-1,05*1,7)*1,02*4+(3*2,65-0,9*2)*1,02*1 30,34500

((3*2,65-1,05*1,7)*0,92)*4+0,047 22,73420

bourání vnitř. zdivo 1. np : ((2,55+3+2,9*2)*2,9-0,9*3)*0,2 6,04300

2,3*2,85*0,6+3*2,65*0,7+1,2*2,2*0,5 10,81800

2,9*2,85*1,1+5,65*2,85*0,35+2,95*2,85*0,7-1,1*0,6*2,1 19,22663

2,95*2,85*0,51-0,8*2*0,4+(1,9*2,6*0,3-0,8*2*0,3)*2 5,65183

50a 962022391 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo 

MVC přes 1 m3

m3 97,93006 677,00 66 298,65

57 971033581 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.90 cm, MVC ubourání 

částí okenního parapetu

m3 0,00000 1 309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.np bourání parapetu místnost 1.16 : 1,23*0,35*1,5 0,64575

57a 971024581 Vybourání otv. Ve zdivu základovém nebo nadzákladovém 

kamenném, smíšeném  pl.1 m2, tl.90 cm, MVC ubourání 

částí okenního parapetu

m3 0,65000 2 380,00 1 547,00

57b 967021112 Přisekání rovných ostění ve zdivu kamenném nebo 

smíšeném

m2 0,86100 163,00 140,34

59 974031121 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm ( vedení elektro ) m 100,00000 43,78 4 377,50 0,00 0,00 0,00 0,00

300 300,00000

59a 974029121 Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š. do 30 

mm

m 200,00000 93,10 18 620,00

60 974031135 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 20 cm průměr 150mm, 200 

mm

m 2,27000 88,40 200,67 0,00 0,00 0,00 0,00

3,4*2 6,80000

60a 974029135 Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 50 mm š do 200 

mm

m 4,53000 254,00 1 150,62



61 974031154 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm ( průměr 100, 125 a 

150 mm )

m 12,46000 90,95 1 133,24 0,00 0,00 0,00 0,00

průměr 100 mm : 3,4*4 13,60000

dtto  125mm : 3,4*7 23,80000

61a 974029154 Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl. do 100 mm š do 150 

mm

m 24,94000 290,00 7 232,60

67 971033591 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,5 m2, nad 90cm, MVC 

prostupy pro trasu kolektoru VZT 1.pp

m3 1,45000 1 419,50 2 058,28 0,00 0,00 0,00 0,00

1. np - prostupy odvětrání IGLU : 

(0,25*0,5*0,6+0,5*0,6*0,9*2+0,5*0,6*1,2*4)

2,06000

1. np prostupy odvětrání IGLU. : 

(0,6*0,6*2,4*2)+(1,8*0,6*0,5*1+0,032)

2,30000

67a 971028591 Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 1m2 přes 

900mm

m3 2,91000 2 450,00 7 129,50

71 974031121 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm ( vedení elektro ) m 766,67000 40,78 31 260,97 0,00 0,38 0,00 1,53

71a 974029121 Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š. do 30 

mm

m 1 533,33000 93,10 142 753,02

72 974031132 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 89,67000 62,56 5 609,76 0,00 0,04 0,01 0,54

19+160+90 269,00000

72a 974029132 Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 50 mm š do 70 mm m 179,33000 163,00 29 230,79

73 974031164 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 33,00000 138,55 4 572,15 0,00 0,02 0,04 1,32

16+6+24+53 99,00000

73a 974029164 Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do 150 

mm

m 66,00000 357,00 23 562,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 356 771,90 0,00 0,00
140 979087212 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 188,27390 98,60 18 563,81 0,00 0,00 0,00 0,00

564,82162 564,82162

140a Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot - podíl 

kamenné

t 522,98294 98,60 51 566,12

141 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 188,27390 306,00 57 611,81 0,00 0,00 0,00 0,00

525,60762 525,60762

lež. kan. : 13,14*1,6+3,285*2,2 28,25100

elektro : 2300*0,002+276*0,1*0,1*0,05 4,73800

zti : 99*0,044+267*0,007 6,22500

141a Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 522,98294 306,00 160 032,78

142 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km (do 20km) t 3 577,20410 11,65 41 656,54 0,00 0,00 0,00 0,00

19*564,82162 3 577,20410

142a 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km (do 20km) t 9 936,67586 11,65 115 762,27



19*522,98294

143 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 188,27390 181,05 34 086,99 0,00 0,00 0,00 0,00

564,82162 564,82162

143a 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m - podíl kamenné 522,98294 181,05 94 686,06

144 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 753,09560 20,15 15 171,11 0,00 0,00 0,00 0,00

4*564,82162 2 259,28648

144a 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 2 091,93178 20,15 42 152,43

145 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 188,27390 1 020,00 192 039,38 0,00 0,00 0,00 0,00

145a 979990001 Poplatek za skládku stavební suti - navýšení kamenný podíl t 522,98294 1 020,00 533 442,60

2.NP

Díl: 96 Bourání konstrukcí 150 679,66 1,46 7,82
33 962023391 Bourání zdiva nadzákladového cihelného na MVC m3 6,37000 512,55 3 264,94 0,00 0,00 0,00 0,00

(2,8*3,6-1,05*2,2)*0,36 2,79720

(1,02*2,1+3*3,7-1,32*2,1)*0,35 3,66450

2,98*3,5*0,34 3,54620

(3*3,6-1,43*2,2)*0,31 2,37274

1*2,1*0,29 0,60900

(2,94*3,6-0,8*2)*0,28 2,51552

(2,94*3,6-0,9*2)*0,24 2,10816

0,39*3,6*0,2 0,28080

33a 962022391 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo 

MVC přes 1 m3

m3 12,75242 677,00 8 633,39

42 970031100 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm m 0,00000 1 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6*0,45 2,70000

42a 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů přes 90 do 100 mm

m 2,70000 2 660,00 7 182,00

43 970031160 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm m 0,00000 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4*0,5 2,00000

43a 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů přes 150 do 180 mm

m 2,00000 4 290,00 8 580,00

44 971033331 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC 

nebo MV tl do 150 mm

kus 1,00000 47,69 47,69 0,00 0,00 0,00 0,00

pro větrací mřížku mč.2.25



44a 971024451 Vybourání otvoru ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 tl do 

450 mm

kus 1,00000 426,00 426,00

45 971033581 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.90 cm, MVC ubourání 

částí okenního parapetu

m3 4,77000 1 209,00 5 766,93 0,00 0,00 0,00 0,00

okenní parapety : (0,9*1,1*1,25)*3+(1,1*1,1*0,9)*5+0,008 9,16550

bour. dveřních otvorů : 

(2,1*0,65+2,1*0,3+1,3*2,1*0,65+2,1*0,35+2,1*1*0,3)

5,13450

45a 971024581 Vybourání otv. Ve zdivu základovém nebo nadzákladovém 

kamenném, smíšeném  pl.1 m2, tl.90 cm, MVC ubourání 

částí okenního parapetu

m3 9,53000 2 380,00 22 681,40

45b 967021112 Přisekání rovných ostění ve zdivu kamenném nebo 

smíšeném

m2 12,68000 163,00 2 066,84

46 973031324 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm pro 

uložení profilů pro zesílení podlahy

kus 28,67000 113,90 3 265,51 0,00 0,00 0,00 0,00

24*2+15*2+4*2 86,00000

46a 973022341 Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl. Do 0,16 m2 hl do 

150 mm

kus 57,33000 262,00 15 020,46

47 974031121 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm ( vedení elektro ) m 246,66000 43,78 10 797,54 0,00 0,00 0,00 0,00

předpoklad : 740 740,00000

47a 974029121 Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š. do 30 

mm

m 493,34000 93,10 45 929,95

48 974031664 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm rýhy pro 

nadedveřní překlady

m 20,00000 136,85 2 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(2*1,5+1,8+1,7+1,4+1,7+1,6+3,5*4+1,8+3)*2 60,00000

48a 974029164 Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do 150 

mm

m 40,00000 357,00 14 280,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 367 431,49 0,73 3,91
59 973031616 Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm kus 118,67000 40,55 4 811,48 0,00 0,01 0,00 0,12

356 356,00000

59a 973026161 Vysekání kapes ve zdivu kamen. pro špalíky 

100x100x50mm

kus 237,33000 51,10 12 127,56

60 974031121 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm ( vedení elektro ) m 1 400,00000 40,78 57 085,00 0,00 0,69 0,00 2,80

60a 974029121 Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š. do 30 

mm

m 2 800,00000 93,10 260 680,00 0,00 0,02 0,01 0,26

61 974031132 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 44,00000 62,56 2 752,64

19+113 132,00000 0,00 0,01 0,04 0,73

61a 974029132 Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 50 mm š do 70 mm m 88,00000 163,00 14 344,00

62 974031164 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 18,33000 138,55 2 539,62

27+28 55,00000



62a 974029164 Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do 150 

mm

m 36,67000 357,00 13 091,19

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 150 737,69 0,00 0,00
127 979087212 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 135,68635 124,95 16 954,01 0,00 0,00 0,00 0,00

127a Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot - podíl 

kamenné

t 376,90653 124,95 47 094,47

128 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 135,68635 217,60 29 525,35 0,00 0,00 0,00 0,00

128a 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 376,90653 217,60 82 014,86

129 979011121 Příplatek za každé další podlaží t 135,68635 93,50 12 686,67 0,00 0,00 0,00 0,00

129a 979011121 Příplatek za každé další podlaží t 376,90653 93,50 35 240,76 0,00 0,00 0,00 0,00

130 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km (do 20km) t 135,68635 306,00 41 520,02 0,00 0,00 0,00 0,00

130a 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km (do 20km) t 376,90653 306,00 115 333,40 0,00 0,00 0,00 0,00

131 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2 578,04065 11,65 30 021,28 0,00 0,00 0,00 0,00

19*407,05905 7 161,22403 0,00

131a 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 7 161,22403 11,65 83 392,45 0,00 0,00 0,00 0,00

132 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 135,68635 181,05 24 566,01 0,00 0,00 0,00 0,00

132a 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 376,90653 181,05 68 238,93 0,00 0,00 0,00 0,00

133 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 542,74540 20,15 10 933,61 0,00 0,00 0,00 0,00

4*407,05905 1 628,23620 0,00

133a 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1 507,62611 20,15 30 371,13 0,00 0,00 0,00 0,00

4*407,05905 1 628,23620 0,00

134 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 135,68635 1 020,00 138 400,08 0,00 0,00 0,00 0,00

134a 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 376,90653 1 020,00 384 444,66 0,00 0,00 0,00 0,00

podpůrné kce

Celkem za ZL 02 3 396 128,29 Kč

rozdíl plus 898 395,33 Kč



         
 
 

metrostav 

Změnový list č. 3 

Projekt:   HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře  

Část:           Ředitelství HMT 

Název:    Zemní práce, vykopávky v uzavřených prostorách 

Předkládá:  Metrostav a.s. 

Investor:     Husitské muzeum v Táboře, Nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor  

 
Datum vystavení: 12.2.2018 Požadováno kým: MTS 

    

Podklady: Nepředvídatelná okolnost 

 
 

Zdůvodnění změny: 

Nepředvídatelná okolnost 

Technický popis změny: 
V průběhu zemních prací – zejména vykopávkách v uzavřených prostorách ambitů a chodeb (dle zadávací 
dokumentace – v hornině 1-4) se běžně odhalují horniny vyšších tříd + kamenivo v podzákladí. Vybourané 
kameny mají i velikost 0,5 m s hmotností převyšující 100 kg. Bourání, nakládka, ruční přesun z interiéru tak 
nabývá na obtížnosti. V důsledku tohoto je i mnohdy nutno přistoupit ke zřízení podpor a zajištění základové kce. 
Tato okolnost má důsledky i do oblasti prostupů apod. 

Proto byl dle skutečného stavu změněn poměr skladby na – hornina třídy 5-7, kámen 2/3 výměry    , hornina 1-4   
1/3 výměry 

Výše zmíněné bylo nepředvídatelné. 

Součástí Změnového listu č.3 je také vyjádření Archeologického oddělení, které ve výše uvedeném objektu 
provádí záchranný archeologický výzkum. 

 

Cenový dopad (je-li nějaký) : + 655 315,87 Kč 

Časový dopad (je-li nějaký) : NE  

Dopad do standardu (je-li nějaký) :  
 
Předkládá: Ing. Milan Hromádka Podpis:  Datum:  
(GD) Vedoucí projektu, 

sdružení MTS +      
PAMÁTKY TÁBOR 

    

 
Autorský dozor: Ing. Pavel Kratochvíl Podpis:  Datum:  
(AD)      

 
Ověřil: Milan Holý Podpis:  Datum:  
(TDI) Stavebně ekonomická 

kancelář 
Milan a Ing. Daniela 
Holých 

    

 
Schválil: Mgr. Jakub Smrčka, 

Th.D. 
Podpis:  Datum:  

(INVESTOR)             Husitské muzeum v Táboře 
 

Přílohy:     CN          

 
Distribuce: 

X Investor X TDI X GDS X AD          Ostatní 



 

 



ZL 03 - zemní práce - vykopávky v uzavřených prostorách

1.NP

Díl: 1 Zemní práce -551 460,13 0,00 0,00
1 139711101 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 2  - 

prohloubení pod podl. v 1. np

m3 -262,00800 1 406,50 -368 514,25 0,00 0,00 0,00 0,00

1. np - skl. PD 1.01 : 264,9*0,65 172,18500

1. np - skl. PD 1.02 : 67,7*0,84 56,86800

1. np - skl. PD 1.03 : 50,7*0,65 32,95500

2 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 -262,10000 242,25 -63 493,73 0,00 0,00 0,00 0,00

3 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km do 20 km m3 -2 621,00000 18,36 -48 121,56 0,00 0,00 0,00 0,00

262,1*10 -2 621,00000

6 167101102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 -262,10000 53,98 -14 146,85 0,00 0,00 0,00 0,00

9 271531111 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm tl. 150 

mm

m3 -57,50000 994,50 -57 183,75 0,00 0,00 0,00 0,00

1. np : (264,9+67,7+50,7)*0,15 57,49500

Díl: 97 Prorážení otvorů -22 310,08 0,00 -7,23
68 139711101 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 -13,14000 1 606,50 -21 109,41 0,00 0,00 0,00 0,00

73*0,3*0,6 13,14000

69 961043111 Bourání základů z betonu m3 -3,28500 365,50 -1 200,67 0,00 0,00 2,20 -7,23

73*0,3*0,15 3,28500

2.NP

Díl: 96 Bourání konstrukcí -4 441,76 0,00 0,00
38 965082923 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 

odstranění části násypů stropu - klenby

m3 -18,40000 241,40 -4 441,76 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem za ZL 03 -578 211,97 Kč



ZL 02 - zemní práce - vykopávky v uzavřených prostorách

1.NP

Díl: 1 Zemní práce 1 154 396,47 0,00 0,00
1 139711101 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 2  - 

prohloubení pod podl. v 1. np

m3 87,33600 1 406,50 122 838,08 0,00 0,00 0,00 0,00

1. np - skl. PD 1.01 : 264,9*0,65 172,18500

1. np - skl. PD 1.02 : 67,7*0,84 56,86800

1. np - skl. PD 1.03 : 50,7*0,65 32,95500

1a 139811101 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.5-7 - prohloubení 

pod podl. v 1. np

m3 174,67200 4 780,00 834 932,16

2 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 87,33600 242,25 21 157,15 0,00 0,00 0,00 0,00

2a 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 výkopku z horniny tř. 5 až 

7

m3 174,67200 292,00 51 004,22

3 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km do 20 km m3 873,36000 18,36 16 034,89 0,00 0,00 0,00 0,00

262,1*10 873,36000

3a 162701159 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny 5-7 ZKD 1000m přes 10000m

m3 1 746,72000 22,00 38 427,84

6 167101102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 87,33600 53,98 4 713,96 0,00 0,00 0,00 0,00

6a 167101152 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 m3 174,67200 78,00 13 624,42

9a 271531111 Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-22 mm tl. 150 

mm

m3 57,50000 898,50 51 663,75 0,00 0,00 0,00 0,00

1. np : (264,9+67,7+50,7)*0,15 57,49500

Díl: 97 Prorážení otvorů 66 582,57 0,00 0,00
68 139711101 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 4,38000 1 606,50 7 036,47 0,00 0,00 0,00 0,00

73*0,3*0,6 13,14000

68a 139811101 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.5-7 - prohloubení 

pod podl. v 1. np

m3 8,76000 4 780,00 41 872,80

69 961043111 Bourání základů z betonu m3 0,00000 365,50 0,00 0,00 0,00 2,20 0,00

73*0,3*0,15 3,28500

69a 130901122 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu 

prokládaného kamenem ručně 

m3 3,28500 5 380,00 17 673,30

2.NP

Díl: 96 Bourání konstrukcí 12 548,80 0,00 0,00
38 965082923 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 

odstranění části násypů stropu - klenby

m3 0,00000 241,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



38a 965082933 Odstranění násypu pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 

m2

m3 36,80000 341,00 12 548,80

Celkem za ZL 03 1 233 527,84 Kč

rozdíl plus 655 315,87 Kč



         
 
 

metrostav 

Změnový list č. 4 

Projekt:   HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře  

Část:           Ředitelství HMT 

Název:    Úprava statiky stropu + bourání a zazdívky nad rámec PD 

Předkládá:  Metrostav a.s. 

Investor:     Husitské muzeum v Táboře, Nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor  

 

Datum vystavení: 12.2.2018 Požadováno kým: HMT/MTS 

    

Podklady: Nepředvídatelná okolnost 

 
 

Zdůvodnění změny: Nepředvídatelná okolnost 

Technický popis změny: 
Na základě doplňujícího statického posouzení bylo původní řešení prostých nosných prvků stropu IPE 140 
doplněno o HEB 180 v ose dvorní nosné stěny nad klenbami ambitů. Nahrazují tak vyhnilé ztužující dřevěné 
prvky ve stěně. 

Nově budou tedy dílčí IPE 140 přímo přes příložky přivařeny do ztužujících HEB 180 u obvodové nosné zdi. Do 
vnitřní zdi budou osazena do kapes s podbetonováním. Tuto změnu doprovází i zvýšené nároky na sekání 
kapes.  

HEB 180 a kapsy s IPE140 budou plně dozděny betonovými cihlami. 

Aktualizovaný návrh vyžaduje i posílení v podobě navýšení betonářské výztuže o pruty ve vlně trapézového 
plechu.  

Práce vyžadují i průběžné podpůrné konstrukce oslabené stěny. 

Dále jsou součástí ZL04 navýšené práce odbourávání parapetů, jejich zpětná předezdívka a zalití betonem. 
Vybourání atik knihovny nad rámec + povrchová úprava jejich stěn a podlah.  

 

Cenový dopad (je-li nějaký) : + 240 210,12 Kč 

Časový dopad (je-li nějaký) : NE  

Dopad do standardu (je-li nějaký) :  
 
Předkládá: Ing. Milan Hromádka Podpis:  Datum:  
(GD) Vedoucí projektu, 

sdružení MTS +      
PAMÁTKY TÁBOR 

    

 
Autorský dozor: Ing. Pavel Kratochvíl Podpis:  Datum:  
(AD)      

 
Ověřil: Milan Holý Podpis:  Datum:  
(TDI) Stavebně ekonomická 

kancelář 
Milan a Ing. Daniela 
Holých 

    

 
Schválil: Mgr. Jakub Smrčka, 

Th.D. 
Podpis:  Datum:  

(INVESTOR)             Husitské muzeum v Táboře 
 

Přílohy:     CN          

 
Distribuce: 

X Investor X TDI X GDS X AD          Ostatní 



 

 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 8. 2017

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 228 927,09

D 2 Zakládání 27 852,12

14 K 279232513
Postupná podezdívka základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu a zapažení na 
maltu cementovou, cihlami betonovými

m3 4,428 6 290,00 27 852,12 CS ÚRS 2017 02

VV 3,84" zabetonování HEB 180, místnost 2.09 3,840
VV 0,588" zabetonování otvorů ve vybourané kamenné zdi,  místnost 2.09 0,588
VV Součet 4,428

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 692,10

17 K 311231117
Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché 
směsi 10 MPa

m3 2,020 4 800,00 9 696,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1,51 "dozdívky nik 2.09 1,510
VV 0,51 " zazdívka komín. průduchů 2.09 0,510
VV Součet 2,020

10 K 320360412
Svařované nosné spoje (silové) z výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou 
svařitelností s přesahy po obou stranách svařovanými délky přes 50 do 100 mm, prutů 
průměru přes 12 do 32 mm

kus 48,000 294,00 14 112,00 CS ÚRS 2017 02

16 K 342241161
Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo 
MC plných P 7,5 až P 15 dl. 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 65 mm

m2 8,400 376,00 3 158,40 CS ÚRS 2017 02

VV 1,56 "předstěna parapet 2.09 1,560
VV 1,56 "předstěna parapet 2.08 1,560

Tábor

7030 - ZL 04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 5,28 "předstěna parapet 2.28 5,280
VV Součet 8,400

18 K 342311611
Stěny a příčky z betonu výplňové a oddělovací pevné, ochranné přizdívky prostého tř. 
C 16/20

m3 0,970 2 810,00 2 725,70 CS ÚRS 2017 02

VV 0,188 "beton za předstěnou parapet 2.09 0,188
VV 0,188 "beton za předstěnou parapet 2.08 0,188
VV 0,594 "beton za předstěnou parapet 2.28 0,594
VV Součet 0,970

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 32 144,70

15 K 611321143
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky 
jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí 
kleneb nebo skořepin

m2 93,850 260,00 24 401,00 CS ÚRS 2017 02

VV 22,4 "místnost 2.09 22,400
VV 53,35 "místnost 2.09 vybourané niky 53,350
VV 3,5 "parapet 2.09 3,500
VV 3,5 "parapet 2.08 3,500
VV 11,1 "parapet 2.28 11,100
VV Součet 93,850

11 K 631361821 Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,211 36 700,00 7 743,70 CS ÚRS 2017 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 126 607,18

7 K 953946131
Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti 
konstrukce do 1 t

t 0,861 20 300,00 17 478,30 CS ÚRS 2017 02

8 M 130109780 ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=180 mm t 0,830 21 700,00 18 011,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 52,60 kg/m

9 M 130102720 tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 80 x 10  mm t 0,031 19 800,00 613,80 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 6,28 kg/m

VV 6,24*4,8*1,05*0,001 0,031

5 K 971024581
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném 
kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tl. do 900 
mm

m3 18,436 2 380,00 43 877,68 CS ÚRS 2017 02

VV 10,948 "místnost 2.09 - niky 10,948
VV 1,122 "místnost 2.09 - parapet 1,122
VV 1,122 "místnost 2.08 - parapet 1,122
VV 3,864 "místnost 2.28 - parapet 3 ks 3,864
VV 1,38 "zvětšení kapes pro HEB 140 1,380
VV Součet 18,436
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

3 K 974029187 Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 300 mm a šířky do 300 mm m 16,700 664,00 11 088,80 CS ÚRS 2017 02

4 K 974029189
Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 300 mm a šířky Příplatek k ceně -9187 za 
každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 300 mm

m 66,800 137,00 9 151,60 CS ÚRS 2017 02

VV 16,7*4 "rýha 500x500 mm 66,800

6 K 975011221
Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. 
zdiva 450 mm a délce podchycení do 1 m

m 16,700 1 580,00 26 386,00 CS ÚRS 2017 02

D 998 Přesun hmot 12 630,99

19 K 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 21,078 599,25 12 630,99 CS ÚRS 2017 02

D PSV Práce a dodávky PSV 1 444,80

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 1 444,80

12 K 789124240 Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění odmaštěním m2 16,000 14,00 224,00 CS ÚRS 2017 02

13 K 789328110
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 40 
μm

m2 16,000 76,30 1 220,80 CS ÚRS 2017 02

2 571,83

631312611 Mazanina betonová tl. 6 - 7 cm C 16/20 m3 0,29640 2 720,00 806,21

podlahy nik 4,94 m2 x 0,06

631319151 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 5 cm m3 0,29640 581,40 172,33

631319171 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. do 8 cm m3 0,29640 176,80 52,40

631361921 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 150/150 mm t 0,02100 20 400,00 428,40

4,94*1,25*0,0033

632418102 Vyrovnávací potěr ze SMS  ruční zpracov. tl. 2 mm samonivelační, vč. penetrace m2 4,94000 225,20 1 112,49

VRN pro práce ZL 04 10 000,00

plus 242 943,72

mínusová pložka

46 973031324 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm pro uložení profilů pro zesílení 

podlahy

kus -24,00000 113,90 -2 733,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

ZL 04 celkem 240 210,12
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