
DODATEK č. 3  
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 
I. 

Smluvní strany 
 
 
Smluvní strany:  
 
Zhotovitel:    ÁLMA- Linné, s.r.o. 
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: oddíl C, vložka 25874 u KS v Hradci Králové 
Zastoupený:   Bc. Antonín Přibyl, jednatelem 
Sídlo:    Luční 174, Hradec Králové, 500 03 
Doručovací adresa:                            Havlíčkova 396, Hořice, 508 01 
IČ:    26021854 
DIČ:     CZ26021854 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
 
Kontaktní osoba:    
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
a  
 
objednatel: 
 
Jméno:                   TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ 
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, 

oddíl P, vložka 52                              
Zastoupená:   Bc. Tomášem Pospíšilem, ředitelem 
Sídlo:     Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8 
Doručovací adresa:                             Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8 
IČ:     64809447   
DIČ:     CZ64809447 
Bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní osoba:                            

                          

(dále jen „objednatel“) 
 
uzavřely níže uvedeného dne tento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



dodatek č. 3  
ke smlouvě o dílo: 

 
 

II. 
Předmět smlouvy o dílo 

 
 
1. Smluvní strany prohlašují, že dne 20. 11. 2017 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o 

dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to 
pěstební opatření na stávajících dřevinách na uvedené lokalitě v Hradci Králové v rozsahu určeném 
výběrovým řízením objednatele č. 117089 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PĚSTEBNÍ 
OPATŘENÍ NA STÁVAJÍCÍCH DŘEVINÁCH NA HŘBITOVĚ KUKLENY V HRADCI KRÁLOVÉ“ a nabídkou 
zhotovitele (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu 
za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.  

2.   Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo dále vymezen tak, že jím jsou pěstební opatření na stávajících 
dřevinách na hřbitově Kukleny v Hradci Králové, dle přílohy – Soupis pěstebních opatření na jednotlivých 
dřevinách.  

3.  Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5. 12. 2017 byla provedena změna čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo 
týkající se termínu a místa plnění.  

4.  Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 1. 2. 2018 byla provedena změna čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo 
týkající se předmětu díla. Dále byla provedena změna čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo týkající se ceny díla a 
platebních podmínek. 

5. Dne 9. 3. 2017 bylo rozhodnuto Magistrátem města Hradec Králové, odborem životního prostředí jako 
příslušným orgánem ochrany přírody dle zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve správním řízení 
sp. zn. SZ MMHK/173356/2018 ŽP2/LUD vedeném ve věci žádosti o povolení kácení dřevin podané dne 5. 
10. 2017 po provedeném správním řízení o povolení kácení části dřevin rostoucích mimo les dle žádosti 
obejdnatele, ve zbytku nebylo kácení dřevin rostoucích mimo les povoleno. V důsledku vydaného 
rozhodnutí je nutno u některých dřevin bezodkladně přistoupit k pěstebním opatřením, která nebyla 
součástí původní smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků. U čtyř dřevin označených čísly 3, 4, 18 a 57 byla 
v rámci místního šetření správního orgánu zjištěna potřeba jejich pokácení, což původní smlouva ve znění 
jejích dodatků nepředpokládala. Jde o novou skutečnost, která nebyla stranám při uzavření smlouvy o dílo 
známa, v důsledku čehož je třeba změnit předmět plnění smlouvy, resp. k tomuto dodatku připojit aktuální 
znění přílohy – Soupis pěstebních opatření na jednotlivých dřevinách, kde je předmět plnění upraven, a 
v návaznosti na to upravit i sjednanou cenu díla a termíny plnění.  
 
 

III. 
Předmět dodatku 

 
1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu a místa plnění tak, 

že čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo bude znít následovně: 

„Pěstební opatření budou realizována ve vhodném období, dle povahy prací.  

Termín provádění pěstebních opatření byl po dohodě smluvních stran stanoven následovně:   

Provedení SSK a RO ve lhůtě do 20. 4. 2018 
Ostatní pěstební opatření ve lhůtě do 15. 12. 2018 
Kácení povolených dřevin v období 5. 11. -15. 12. 2018.“ 
 

2.  S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla tak, že čl. V. odst. 1 
Cena díla a platební podmínky bude znít následovně: 

„Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí: 



Celková cena bez DPH 588.200,- Kč 
Vyčíslená příslušná DPH  123.522,- Kč 
Celková cena vč. DPH        711.722,- Kč“ 
 

3.  V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti. 
 
 

IV. 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel. 
 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednou 
stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné 
smlouvě o dílo. 

 
 

V Hradci Králové dne       V Hradci Králové dne  
 
 
 
ZA ZHOTOVITELE: 26.3.2018       ZA OBJEDNATELE: 26.3.2018 
 
 
 
 
 
……………………………….………………………. ……………………………….…..…………………………….. 
 Bc. Antonín Přibyl Bc. Tomáš Pospíšil, ředitel 
 jednatel společnosti  TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ 

ÁLMA- Linné, s.r.o. 
 

 
 

 
Příloha: Soupis pěstebních opatření - změna 
 
 




