
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
č. 750/4551/18 

 
 
I. 

SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel: Město Třeboň, 
se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II 
IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH, 
Zastoupené: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města 
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXX, 
telefon: XXXXXXXXXX, 
e-mail: XXXXXXXXXX 
oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: XXXXXXXXXX, 
oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX 
 
jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“) 
 
a 
 
zhotovitel:  Lesostavby Třeboň a. s. 
Se sídlem:  Novohradská 226, 379 01 Třeboň  
IČ:  472 39 328   DIČ: CZ472 39 328, plátce DPH, 
zapsaný v OR: u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553  

Zastoupený:  XXXXXXXXXX  

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX, č.ú.: XXXXXXXXXX 

telefon:  XXXXXXXXXX 

e-mail:  XXXXXXXXXX 

oprávněn jednat ve věcech smluvních:  XXXXXXXXXX, 

oprávněn jednat ve věcech technických:  XXXXXXXXXX 
 
jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“) 
 
spolu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na zhotovení 
stavby zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, tuto 

 
SMLOUVU O DÍLO 
(dále jen „smlouva“) 

 
na zhotovení stavby s názvem:  Břilice – stavební úpravy úseku sběrače B 
č. zakázky zhotovitele:  2018-008 
(dále jen „stavba“) 

 
 

II. 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v 
souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby 
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

 

 
III. 



 

 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla sjednaného touto smlouvou na svůj náklad 

a nebezpečí a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za 
provedení tohoto díla, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. 

 

IV. 
DÍLO 

1. Předmětem plnění zhotovitele objednateli podle této smlouvy, to jest dílem, se rozumí kompletní 
provedení sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a služeb pro sjednanou stavbu ve 
sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech 
díla a sjednaných termínech provádění podle přijaté odsouhlasené položkové kalkulace zhotovitele 
na provedení díla, která je přílohou č. 2 této smlouvy, podle pevně zadaných podkladů pro 
veřejnou zakázku a schválené projektové dokumentace „Břilice – stavební úpravy úseku sběrače 
B“, zpracované společností EKOEKO s.r.o. v prosinci 2017, která je přílohou č. 1 této smlouvy, dle 
všech správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, a to ve smluvených parametrech díla a 
sjednaných termínech provádění díla, tj. sjednané stavební objekty a práce podle přijaté nabídky 
zhotovitele, poskytnuté schválené projektové dokumentace objednatele a všech pravomocných 
správních rozhodnutí, vydaných pro stavbu. Součástí sjednaného díla, předmětu plnění zhotovitele 
objednateli, je dále: 

a) zajištění veškeré technické a další sjednané dokumentace zhotovitele, předepsané k uvedení 
díla do provozu a k jeho kolaudaci, včetně předepsaných dokladů, schvalovacích atestů, 
certifikátů, revizí a zkoušek, 

b) zajištění a předání dokladů, nutných k řádnému užívání díla a k jeho řádné obsluze a údržbě,  
tj. návodů k obsluze a údržbě zabudovaných strojů, vybavení a zařízení díla. 

2. Pokud bude při provádění díla objednatel požadovat vícepráce (rozšíření prací, výkonů a služeb  
na díle nebo změny v provedení díla oproti zadávacím podkladům a projektové dokumentaci), 
či méněpráce, bude podmínkou provedení víceprací či méněprací uzavření písemných dodatků 
k této smlouvě, v rámci kterých bude sjednána cena víceprací, či snížení celkové ceny díla 
s eventuální příslušnou změnou doby plnění před jejich provedením. Ocenění těchto prací bude 
provedeno na základě stejných kalkulací a zásad, kterými se řídí cena díla. Požadavky na 
vícepráce či méněpráce uvede objednatel písemně ve stavebním deníku. 

3. Kvalitativní a dodací podmínky sjednaného díla jsou určeny schváleným projektem pro stavbu, 
platnými souvisejícími předpisy, technologickými postupy zhotovitele pro sjednané práce 
a platnými technickými normami v nich uvedenými, které tímto obě smluvní strany uznávají pro 
sebe za závazné a certifikovanými systémy řízení uplatňovanými zhotovitelem. 

4. Zhotovitel při zpracování cenové kalkulace nabídkové ceny díla posoudil podklady a zadávací 
dokumentaci stavby včetně výkazu výměr s odbornou péčí. 

 
V. 

DOBA PLNĚNÍ 
1. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v 

následujících termínech: 
Zahájení díla:  14.05.2018 
Dokončení díla:  23.06.2018 

Datem dokončení díla se rozumí datum předání díla bez vad bránících užívání.  
Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, 
nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

2. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci všech správních rozhodnutí 
předepsaných právními předpisy a protokolárním předáním staveniště ze strany objednatele ve 
smyslu čl. IX. bod 1. písm. a) této smlouvy.  

 
VI. 

CENA ZA DÍLO 
1. Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je 

stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. 
v platném znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je 

přílohou č. 3 této smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a 
činí: 



 

 

 
Celkem bez DPH:    557 836 Kč 
DPH dle zákonné sazby:     117 146 Kč 
-------------------------------------- 
Celkem vč. DPH:    674 982 Kč 

/slovy: 
šestsetsedmdesátčtyřitisícedevětsetosmdesátdvakorun 
českých včetně DPH/. 

 
2. Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané 

hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v 
sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. 

3. Sjednaná cena, uvedená v bodě 1. tohoto článku, zahrnuje veškeré nezbytné náklady včetně cen 
materiálu, energie, dopravy a cestovného nutné k řádnému provedení díla podle poskytnutých 
podkladů a je platná po celou sjednanou dobu provádění díla pro sjednaný rozsah a obsah prací 
podle poskytnutých podkladů a pro sjednané termíny provádění díla a může být upravena pouze 
písemnou dohodou smluvních stran při změně právních nebo daňových předpisů nebo při změně 
díla, zejména sjednaného rozsahu nebo obsahu díla či technického řešení provádění díla, na nichž 
se smluvní strany vzájemně dohodnou, nebo změně právních předpisů, které mají vliv na cenu 
díla. Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. 

4. V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle §92e 
zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena povinností příjemce 
plnění výši daně doplnit a přiznat a bude postupováno dle tohoto zákona. Zhotovitel je povinen 
provést bezplatně úpravy soupisu prací, případně daňových dokladů na základě požadavků 
poskytovatele podpory ve lhůtě dle požadavků objednatele. 

 
VII. 

PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 
1. Provedené dokončené práce budou zhotovitelem objednateli fakturovány postupně v termínech 

dílčích plnění uvedených v článku V. této smlouvy – daňovými doklady vystavenými na základě 
oboustranně odsouhlasených a potvrzených soupisů skutečně provedených dokončených prací 
a do až do 90 % celkové ceny díla. 

2. 10 % z ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury – daňového dokladu, kterou 
zhotovitel vystaví do 10 dnů po předání a převzetí díla objednatelem bez zjištěných vad 
a nedodělků, příp. po jejich odstranění, dle protokolu o předání a převzetí díla.  

3. Splatnost faktur zhotovitele je sjednána na 30 dní od jejich vystavení. Faktury musejí být doručeny 
do 3 dnů od jejich vystavení. Je-li na faktuře uvedena lhůta splatnosti kratší, použije se lhůta 
splatnosti uvedená v této smlouvě. 

4. Všechny faktury zhotovitele budou obsahovat veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu, a 
to v případě, že fakturovaná služba nebude podléhat přenesené daňové povinnosti. V opačném 
případě faktura neponese výši DPH, ale oznámení, že „výši daně je povinen doplnit a přiznat 
plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno“. 

5. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je 
objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení s uvedením chybějících 
náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se doba splatnosti nepočítá a nová doba 
splatnosti počne běžet doručením bezvadné faktury objednateli. 

 

VIII. 
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Sjednané dílo bude provedeno na sjednaném staveništi pro stavbu podle sjednaných zadávacích 
podkladů stavby, schváleného projektu, pravomocných správních rozhodnutí, stanovisek 
a souhlasů vydaných pro stavbu. Staveniště je vymezeno plochou, která bude přesně vymezena 

a předána zhotoviteli zápisem o předání staveniště. Místem plnění je staveniště pro stavbu „Břilice 
– stavební úpravy úseku sběrače B“ podle schváleného projektu stavby a pravomocných 

správních rozhodnutí vydaných pro stavbu. 
2. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za cenu smluvenou v 

čl. VI. této smlouvy. 
3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky 

s příslušnou odbornou způsobilostí a kvalifikací. 



 

 

4. Ke vstupu na staveniště v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby 
objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování všech bezpečnostních 
předpisů. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na všech stupních jeho provádění, v každém 
případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel 
povinen objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku vyzvat minimálně 3  pracovní dny 
předem k provedení kontroly. O výsledku prověření prací se sepíše zápis do stavebního deníku, 
který podepíší obě smluvní strany. Objednatel, který ač řádně vyzván, se k prohlídce nedostaví, 
hradí mimo cenu díla náklady pozdějšího případného odkrytí a nového zakrytí prací, pokud odkrytí 
požaduje. 

6. Zhotovitel vede v souladu s právními předpisy od předání staveniště až do odstranění případných 
vad stavební deník, který je podkladem pro uplatnění vzájemných nároků. Do stavebního deníku 
se zapisují údaje podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektu a údaje nutné pro posouzení orgány státní správy. Zhotovitel vede 
evidenci o stavebních prvcích odvážených k opravě mimo staveniště. Objednatel je povinen 
sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska (souhlas, námitky, 
požadavky na vícepráce atd.). Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku 
vyjadřují ve lhůtě 3 kalendářních dnů od provedení zápisů druhou smluvní stranou. Nevyjádří-li se 
v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Do stavebního deníku jsou rovněž 
zapisovány dohody mezi oběma stranami, které mohou ovlivnit vzájemný rozsah práv 
a povinností. V tomto případě však budou zavazovat smluvní strany pouze tehdy, budou-li tyto 
dohody, resp. ujednání mít náležitosti platných právních úkonů a budou-li učiněny k tomu 
oprávněnými osobami. Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího a během pracovní doby 
musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. 

7. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu 
stavebních prací, k projednání spolupráce mezi smluvními stranami potřebné pro provedení díla se 
uskuteční pravidelné kontrolní dny, a to v termínech dohodnutých mezi smluvními stranami, 
zpravidla jednou týdně. Kontrolní dny svolává objednatel. Svolávající povede o průběhu všech 
kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy. Přijaté 
závěry jsou závazné pro obě smluvní strany. 

 
IX. 

SMLUVNÍ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 
1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k úspěšnému provedení sjednaného díla potřebnou 

a nezbytnou součinnost spočívající především v tom, že: 
a) předá zhotoviteli protokolárně staveniště pro provedení díla jako celek nejpozději do 

11.05.2018, a to ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla a zbavené práv třetích osob 
tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce v souladu se schváleným projektem stavby 
a s podmínkami smlouvy a dalších případných vydaných stanovisek, souhlasů a pravomocných 
správních rozhodnutí pro stavbu. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným 
zápisem. V zápisu o předání staveniště budou rovněž vymezeny vzájemné vztahy, závazky a 
povinnosti v oblasti bezpečnosti práce mezi účastníky výstavby. 

b) při předání staveniště předá zhotoviteli: 
- schválený projekt pro jednotlivé části stavby ve dvou /2/ vyhotoveních, 
- všechna stanoviska, souhlasy a správní rozhodnutí vydaná pro stavbu, vč. jejich nabytí 

právní moci,  
- veškeré podklady o existenci všech známých podzemních inženýrských sítí, vedení 

a instalací technické a dopravní infrastruktury v místě stavby, 
- základní geodetické výškové a polohové body pro stavbu, 
- připojovací místa dotčených sítí technické infrastruktury a odběrná místa vody a el. proudu, 

c) seznámí zhotovitele se všemi známými skutečnostmi, které by mohly mít vliv na provádění díla, 
d) poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost, nutnou pro úspěšné provedení sjednaného díla, 

zejména  
při obstarávání nutných stanovisek, souhlasů a správních rozhodnutí pro provedení díla, 
zjištění existence veřejných sítí v místě stavby, spolupráci projektanta a další sjednanou 
činnost, 

e) poskytne zhotoviteli bezplatně vymezený prostor staveniště a případné další sjednané prostory  
po dobu trvání stavby a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, 



 

 

f) v případě zjištění jiných skutečností při provádění díla, než předpokládá schválený projekt 
stavby, nebo zjištění jeho nedostatků nebo vad zajistí objednatel bez odkladu spolupráci 
projektanta, po dobu potřebnou k řešení těchto skutečností není zhotovitel v prodlení 
s prováděním předmětu díla, vícepráce spojené se sjednaným řešením budou řešeny jako 
vícepráce podle ustanovení čl. IV. 2. této smlouvy, 

g) umožní zhotoviteli umístění odsouhlasené informační a reklamní tabule u vjezdu na staveniště, 
h) v případě pojistných událostí informovat zhotovitele o postupu likvidace škody. 

 
X. 

SMLUVNÍ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vedle povinností sjednaných v jiných článcích této smlouvy:   

a) provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou, s platnými technickými předpisy 
a se zájmy objednavatele, které jsou mu známy 

b) plnit podmínky, uložené správními rozhodnutími vydanými pro tuto stavbu, a dodržovat 
stanoviska, vyjádření a souhlasy dotčených orgánů státní správy, 

c) informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by 
mohly mít vliv na provádění díla, práva, povinnosti a zájmy objednatele související 
s předmětem díla, 

d) v případě skryté překážky, případně v průběhu provádění prací díla zjištěné, nepředvídané 
skutečnosti související s realizací díla, ve spolupráci s objednatelem rozhodnout o dalším 
postupu prací, 

e) důsledně chránit veškeré stávající konstrukce, sítě a vedení proti poškození, zničení, ztrátě či 
jinému znehodnocení, 

f) ohlásit neprodleně veškeré náhodné nálezy zástupci objednatele a tyto náležitě ochránit, po 
dobu potřebnou k řešení těchto skutečností není zhotovitel v prodlení s prováděním 
sjednaného díla a sjednaný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje, vícepráce spojené 
se sjednaným řešením budou řešeny jako vícepráce podle čl. IV. 2. této smlouvy, 

g) před zahájením provádění prací zajistit podle podkladů objednatele provedení vytýčení všech 
známých inženýrských sítí, vedení a kabelů, procházejících staveništěm na náklady 
objednatele, zúčastnit se provedení vytýčení sítí, zaznamenat ho do stavebního deníku, zajistit 
příslušné doklady a vedení ochránit, 

h) udržovat na staveništi a dotčených pozemcích pořádek a čistotu a podle platných předpisů 
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho činností, 

i) předat objednateli nejpozději k termínu předání díla předepsaná osvědčení, potřebná pro 
uvedení předmětu díla do provozu, k jeho kolaudaci, ověření jakosti a dokumentaci skutečného 
provedení díla, veškeré atesty a záruční listy, návody na obsluhu a údržbu, vše v českém 
jazyce, 

j) seznámit pracovníky na stavbě se sjednanými podmínkami a omezeními provádění díla za 
provozu objednatele v objektu a s nutnou koordinací a postupem provádění prací. 

k) v případě pojistných událostí informovat objednatele o postupu likvidace škody, 
l) umožnit oprávněným osobám kontrolu skutečností souvisejících s plněním veřejné zakázky, 

vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

 
XI. 

BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA NA PRACOVIŠTI 
1. Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí při 

provádění díla je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s příslušnými dotčenými platnými 
bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy, předpisy o ochraně přírody a životního 
prostředí, obecně platnými předpisy, i známými zvláštními předpisy objednatele, s důrazem na 
zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek na stavbě. 

2. Objednatel splní povinnosti předepsané mu jako zadavateli zákonem č. 309/2006 Sb., zákonem  
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

3. Zadavatel je povinen poskytovat potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP po celou dobu 
realizace stavby v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb. Stejnou součinnost 
zajistí zhotovitel i u svých ostatních zhotovitelů – subdodavatelů díla. Informace o fyzických 
osobách, které se mohou s vědomím zadavatele zdržovat na staveništi, budou doplněny do plánu 
BOZP. 

 
 

XII. 



 

 

VZÁJEMNÝ STYK SMLUVNÍCH STRAN 
1. Po dobu provádění díla bude objednatele na stavbě zastupovat XXXXXXXXXX nebo 

XXXXXXXXXX, kteří jsou oprávněni ke všem věcným úkonům, týkajícím se provádění díla – 
účastní se předání staveniště, kontrolují jakost prováděných prací a provádění prací podle 
schválené projektové dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem, jiných 
právních předpisů a stanovisek, souhlasů a pravomocných správních rozhodnutí, svolávají 
kontrolní dny, kontrolují zakrývané práce, odstranění vad a vyklizení staveniště. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací je povinen neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Dále je 
povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované množství a technické jednotky prací a 
výkonů odpovídá skutečně provedenému množství a technickým jednotkám sjednaných prací a 
výkonů. Je dále oprávněn řešit technické problémy při provádění díla, a po technické stránce 
převzít předmět díla. Tento pracovník není oprávněn samostatně uzavírat jakékoliv dohody, jejichž 
důsledkem by byl finanční či věcný závazek objednatele vůči zhotoviteli či třetí osobě. 

2. Objednatel – stavební dozor není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti zhotovitele. 

3. Zástupci zhotovitele na stavbě: XXXXXXXXXX, jsou oprávněni vyřizovat s objednavatelem 

všechny náležitosti týkající se provádění díla. Současně jsou oprávněni přejímat staveniště 
a předat předmět díla. 
 

XIII. 
PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

1. Zhotovitel splní svůj závazek k provedení díla dle této smlouvy jeho řádným ukončením 
a předáním předmětu díla objednateli bez vad bránících užívání, který jej převezme. 

2. Zhotovitel bude objednatele písemně informovat nejméně pět /5/ pracovních dnů před 
očekávaným dnem předání o jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data. 
Objednatel buď potvrdí do tří /3/ pracovních dnů od doručení tohoto oznámení, že souhlasí s 
navrženým dnem předání díla, nebo navrhne nový termín tak, aby nedošlo k překročení 
sjednaného termínu předání díla. Jestliže objednatel v uvedené lhůtě tří /3/ pracovních dnů od 
doručení oznámení zhotovitele o jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data 
nesdělí nový termín předání díla, má se za to, že s navrženým termínem předání díla souhlasí. 

3. Zhotovitel připraví a u přejímacího řízení předloží: 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o provedených revizích a provozních zkouškách, 
- záruční listy od strojů a zařízení, návody na jejich obsluhu a údržbu, 
- stavební deník a dokumentaci skutečného provedení stavby, 
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

4. Dohodnutý rozsah prací se odevzdává a přebírá jednorázově. 
5. O předání díla pořídí smluvní strany písemný zápis - předávací protokol, jehož obsahem bude 

výsledek prohlídky, prohlášení zhotovitele, že stavbu předává a objednatele, že stavbu přejímá. 
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují. V případě výskytu ojedinělých drobných vad na díle bude součástí 
předávacího protokolu uvedením termínů a způsobu jejich odstranění. 

6. Při předání díla je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady  
na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat. Nejpozději do deseti 
/10/ kalendářních dnů po bezvadném předání díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit. 

 
XIV. 

ZÁRUKA ZA DÍLO - ODPOVĚDNOST ZA VADY 
1. Smluvní strany sjednávají touto smlouvou záruku na jakost provedeného díla v délce 60 měsíců. 

Tato sjednaná záruční doba počíná běžet ode dne předání díla bez vad.  
2. Tato sjednaná záruka se nevztahuje na běžné opotřebení provedeného díla, jeho poškození, 

způsobené nesprávným nebo nevhodným užíváním, mechanickým poškozením či neodbornou 
manipulací a péčí, a dále na záruky na materiály, věci nebo služby, předané, dodané nebo 
poskytnuté pro stavbu zhotoviteli objednatelem, v souladu s platnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé v záruční době v souvislosti s nevhodným užíváním díla 
nebo zanedbáním řádné a pravidelné údržby, nebo mající původ v: 
a) nesprávných podkladech, pokynech a zařízeních, poskytnutých objednatelem, 



 

 

b) způsobených živelní událostí, na kterou není dílo dimenzováno, nebo činností třetích osob, 
která je neslučitelná s povahou díla. 

4. Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně u zhotovitele, 
nejpozději však do konce záruční doby. 

5. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění 
reklamované vady nejpozději do deseti kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré uplatněné vady je zhotovitel povinen odstranit 
v nejkratší možné době, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O odstranění vad bude 
smluvními stranami sepsán protokol. 

6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že na jím 
reklamovanou vadu se sjednaná záruka nevztahuje či za ni zhotovitel neodpovídá, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

7. Odpovědnost za vady díla, škody a jejich náhrada se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku v platném znění. Jakost použitých materiálů a provedených prací bude potvrzena 
platnými vydanými doklady, certifikáty nebo prohlášeními o shodě podle platných předpisů 
a technických norem ČR v souladu se systémy řízení jakosti, uplatňovanými zhotovitelem. 

 

XV. 
VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání díla bez vad 
a nedodělků. 

2. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 
jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují válka, nepřátelské vojenské 
akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. V případě, že některá 
smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna 
neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu, aby se pokud možno 
zabránilo vzniku škod. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla 
vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této 
skutečnosti. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností 
o dobu, během níž vyšší moc trvá. 

3. Pro posuzování škod mezi smluvními stranami platí ustanovení občanského zákoníku. 
 

XVI. 
SMLUVNÍ POKUTY 

1. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 4.000,00 Kč za každý započatý 
den prodlení s dokončením sjednaného díla objednateli oproti termínu dokončení sjednaném v čl. 
V. bod 1. této smlouvy. V případě pozdějšího zahájení realizace díla, než který je uveden v čl. 
V. bodu 1. této smlouvy, z důvodů dle čl. V. bodu 2. této smlouvy, je objednatel oprávněn 
požadovat smluvní pokutu až po uplynutí termínu dokončení díla navýšeného o počet dní, 
odpovídajícímu prodlení se zahájením díla.  

2. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč denně  
za neodstranění každé vady, uvedené v zápise o předání stavby, ve lhůtě sjednané smluvními 
stranami pro její odstranění. 

3. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z jakékoliv dlužné částky 
v prodlení, a to za každý den prodlení. 

4. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé 
smluvní straně. 

5. Pokuty při odstraňování reklamačních vad: objednatel je oprávněn požadovat 5.000,00 Kč za 
každý den prodlení s nástupem na odstranění reklamačních vad a za každý den prodlení 
s odstraněním reklamačních vad oproti dohodnutému termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 
1.000,00 Kč za každý den prodlení a každou vadu. 

6. Smluvní pokutu je možné požadovat samostatně i v kombinaci s jinou smluvní pokutou dle této 
smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozeného na náhradu škody v plné 
výši.  
 

XVII. 
PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKA INTEGRITY 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s veřejnou zakázkou 
sám nebo prostřednictvím jiné osoby jednání, jenž by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům 
nebo by zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání 



 

 

veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a ve vztahu k ostatním dodavatelům 
se nedopustil jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

2. Zhotovitel se zaručuje, že se ani po uzavření smlouvy s objednatelem nedopustí výše popsaného 
jednání.   

 

XVIII. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit z důvodů uvedených 
v zákoně, zejména v občanském zákoníku. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoliv v době, kdy bude o zhotoviteli zahájeno 
insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon) v platném znění. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se prohlášení dodavatele o integritě 
ukáže být nepravdivým nebo jestliže zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření smlouvy 
s objednatelem. 

4. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného odstoupení jedné 
smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu 
škody vzniklé porušením této smlouvy, ani ustanovení o smluvní pokutě ani jiných ustanovení, 
které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
této smlouvy. 

5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také cenu dosud 
provedených a nevyfakturovaných prací. 

 

XIX. 
DORUČOVÁNÍ 

1. Veškeré písemnosti budou mezi smluvními stranami doručovány osobně proti podpisu nebo 
doporučenou poštou. 

 

XX. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání smluvních stran. 

2. Případné rozpory, vzniklé při provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. 
Nedojde-li k dohodě, předloží věc místně příslušnému soudu ČR. 

 

 XXI. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 171/2018-94 ze dne 
07.03.2018.    

2. Tato smlouva se řídí českým právem. Pokud v této smlouvě není sjednáno jinak, řídí se vzájemné 
vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem stanovené touto smlouvou ustanoveními občanského 
zákoníku. 

3. K platnosti této smlouvy vč. jejich změn a doplnění (dodatků) je potřeba písemná forma. Dodatky 
smlouvy budou číslovány vzestupně. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné 
formě, jsou neplatná. 

4. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím 
dotčena platnost uzavřené smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní 
strany se zavazují, že v takovém případě bez prodlení sjednají náhradní ustanovení, která nahradí 
neplatná a kterými bude zaručeno dosažení věcného i právního účelu uzavřené smlouvy. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech /3/ stejnopisech s platností originálu, z nichž dva /2/ obdrží 
objednatel a jeden /1/ zhotovitel.  

6. Zveřejnění úplného znění této smlouvy v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je 
zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, 
že souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy.  

7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, 
že je účinnost smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv podmíněna zveřejněním této 
smlouvy v registru smluv, nastává účinnost této smlouvy až jejím zveřejněním v registru smluv. 



 

 

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni nebo za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetly a s jejím 
obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy níže. 

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
- Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (Projektová dokumentace se nepředkládá dodavatelem 

jako součást smlouvy v nabídce dodavatele.) 
- Příloha č. 2 –  Položkový rozpočet zhotovitele 
- Příloha č. 3 – Vzor předávacího protokolu o provedených službách, pracích a zakázkách 

 
 

 
 
 

V Třeboni dne 26.03.2018                                             V Třeboni dne 16.03.2018 
 
 
         Za objednatele                                                                    Za zhotovitele 
 
 
 
 
……………………………….     ………………………………. 
      Mgr. Terezie Jenisová           XXXXXXXXXX 
                starostka         
  



Slepý rozpočet stavby Datum: 27.3.2018
 

Stavba : 1017-71 Břilice - stavební úpravy úseku sběrače B

Objednatel : IČO :

DIČ :

Zhotovitel : IČO :

DIČ :

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

00 Ostatní náklady 43 237 0 35 733 7 504 6,4

SO 01 Jednotná kanalizace 587 002 0 485 126 101 876 87,0

SO 02 Přípojky k uličním vpustem 44 742 0 36 977 7 765 6,6

Celkem za stavbu 674 982 0 557 836 117 146 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 

objektu
Číslo a název rozpočtu Cena celkem

Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

00 1017-71 Ostatní náklady 43 237 0 35 733 7 504 6,4

SO 01 1017-71 Jednotná kanalizace 587 002 0 485 126 101 876 87,0

SO 02 1017-71 Přípojky k uličním vpustem 44 742 0 36 977 7 765 6,6

Celkem za stavbu 674 982 0 557 836 117 146 100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS

00 Přípravné a související práce 6,4 35 733 0 0 0 0

1 Zemní práce 19,9 111 148 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 1,6 8 964 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 1,3 7 197 0 0 0 0

5 Komunikace 12,2 67 937 0 0 0 0

59 Dlažby a předlažby komunikací 1,4 8 083 0 0 0 0

87 Potrubí z trub z plastických hmot 23,6 131 499 0 0 0 0

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 22,2 123 748 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 2,6 14 705 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 5,8 32 575 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 0,5 2 737 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2,4 13 511 0 0 0 0

Celkem za stavbu 100,0 557 837 0 0 0 0

0,00

0,00

557 836,00

117 146,00

674 982
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 1017-71 Ostatní náklady JKSO 

Objekt SKP 

00 Ostatní náklady Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

1017-71 Břilice - stavební úpravy úseku sb.B Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 35 733 0 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 35 733

HZS 0

ZRN+HZS 35 733 Ostatní náklady neuvedené 0

35 733 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

35 733 Kč

7 504 Kč

0 Kč

0 Kč

43 237 Kč
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1017-71 Břilice - stavební úpravy úseku sb.B Rozpočet : 1017-71

00 Ostatní náklady

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

00 Přípravné a související práce 35 733 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 35 733 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Ostatní náklady

0
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1017-71 Břilice - stavební úpravy úseku sb.B Rozpočet: 1017-71

00 Ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 00 Přípravné a související práce
1 01 Objekty zařízení staveniště vč. napojení na inženýrské sítě

soubor 1,00 1 935,00 1 935,00

2 02 Vytýčení stávajících podzemních sítí a zařízení soubor 1,00 3 612,00 3 612,00

3 03 Součinnost geologa vč. posouzení vhodnosti zemin k zásypu

soubor 1,00 1 290,00 1 290,00

4 04 Geodetické vytýčení stavby soubor 1,00 12 126,00 12 126,00

5 05 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby soubor 1,00 11 868,00 11 868,00

6 06 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00 4 386,00 4 386,00

7 07 Fotodokumentace a videodokumentace průběhu stavby soubor 1,00 129,00 129,00

8 08 Doklady požadované k předání a převzetí díla soubor 1,00 387,00 387,00

Celkem za 00 Přípravné a související práce 35 733,00

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Ostatní náklady
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 1017-71 Jednotná kanalizace JKSO 

Objekt SKP 

SO 01 Jednotná kanalizace Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

1017-71 Břilice - stavební úpravy úseku sb.B Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 485 126 0 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 485 126

HZS 0

ZRN+HZS 485 126 Ostatní náklady neuvedené 0

485 126 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

485 126 Kč

101 876 Kč

0 Kč

0 Kč

587 002 Kč
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1017-71 Břilice - stavební úpravy úseku sb.B Rozpočet : 1017-71

SO 01 Jednotná kanalizace

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 109 803 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 8 964 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 6 890 0 0 0 0

5 Komunikace 67 034 0 0 0 0

59 Dlažby a předlažby komunikací 8 083 0 0 0 0

87 Potrubí z trub z plastických hmot 127 082 0 0 0 0

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 101 081 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 14 705 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 25 376 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 2 699 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 13 411 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 485 126 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Jednotná kanalizace

0
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1017-71 Břilice - stavební úpravy úseku sb.B Rozpočet: 1017-71

SO 01 Jednotná kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 20,00 68,91 1 378,20

20,00

2 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 10,00 36,12 361,20

10,00

3 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 57,15 19,35 1 105,85

57,15

4 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 50,00 39,20 1 960,00

5 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 50,00 32,67 1 633,50

6 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 44,00 41,45 1 823,80

7 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 44,00 22,87 1 006,28

8 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 126,42 103,54 13 089,05

90,01

36,40

9 132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 14,05 343,84 4 829,65

10,00

4,04

10 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 24,62 38,83 956,15

24,62

11 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 2,74 41,41 113,30

2,74

12 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 97,59 48,38 4 721,44

50,01

20,22

27,36

13 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 42,67 19,87 847,87

sb.B PP600, 0,0000-0,0381, asf.komunikace, dl.38,1m:(1,4+0,1)*38,1

Dlažba bude očištěna, uložena v blízkosti výkopu a po ukončení prací na kanalizaci opět položena.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Jednotná kanalizace

předpoklad 10 dní, 2h/den:10*2

předpoklad 10 dní:10

Obrubníky budou očištěny, uloženy v blízkosti výkopu a po ukončení prací na kanalizaci opět osazeny.

Hloubení v hornině 3 ... 90%.

Hornina určená pro zásyp bude uložena v blízkosti výkopu, přebytečná bude přemístěna na skládku.

sb.B PP600, 0,0000-0,0381, asf.komunikace, 

dl.38,1m:(1,4+0,1)*(1,85-0,1)*38,1*0,9

sb.B PP600, 0,0381-0,0575, dlažba, dl.19,4m:(1,4+0,1)*(1,45-

0,06)*19,4*0,9

Hloubení v hornině 4 ... 10%.

Hornina určená pro zásyp bude uložena v blízkosti výkopu, přebytečná bude přemístěna na skládku.

sb.B PP600, 0,0000-0,0381, asf.komunikace, 

dl.38,1m:(1,4+0,1)*(1,85-0,1)*38,1*0,1

sb.B PP600, 0,0381-0,0575, dlažba, dl.19,4m:(1,4+0,1)*(1,45-

0,06)*19,4*0,1

Hloubení v hornině 3 ... 90%.

Hornina určená pro zásyp bude uložena v blízkosti výkopu, přebytečná bude přemístěna na skládku.

jáma pro Š12:3,8*3,0*(2,5-0,1)*0,9

Hloubení v hornině 4 ... 40%.

Hornina určená pro zásyp bude uložena v blízkosti výkopu, přebytečná bude přemístěna na skládku.

jáma pro Š12:3,8*3,0*(2,5-0,1)*0,1

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje.

hloubení jam

objemu do 100 m3    	100 %

hloubení rýh š. do 200 cm

objemu do 100 m3                   100 %

objemu nad 100 m3                   50 %

sb.B PP600, 0,0000-0,0381, asf.komunikace, 

dl.38,1m:(1,4+0,1)*(1,85-0,1)*38,1*0,5

sb.B PP600, 0,0381-0,0575, dlažba, dl.19,4m:(1,4+0,1)*(1,45-

0,06)*19,4*0,5

jáma pro Š12:3,8*3,0*(2,5-0,1)

Přemístění výkopku určeného pro zásypy na mezideponii stavby.
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1017-71 Břilice - stavební úpravy úseku sb.B Rozpočet: 1017-71

SO 01 Jednotná kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Jednotná kanalizace

42,67

14 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 42,67 12,26 523,15

42,67

15 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 125,15 106,96 13 386,10

140,46

27,36

-42,67

16 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 625,75 14,19 8 879,43

625,75

17 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 125,15 12,26 1 534,35

140,46

27,36

-42,67

18 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 125,15 70,95 8 879,43

140,46

27,36

-42,67

19 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 197,23 28,28 5 577,66

140,97

56,26

20 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 197,23 9,80 1 932,85

140,97

56,26

21 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 34,00 57,32 1 948,88

34,00

22 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 34,00 13,07 444,38

34,00

23 151101301R00 Rozepření stěn pažení - příložné -  hl. do 4 m m3 28,50 21,71 618,74

28,50

24 151101311R00 Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m m3 28,50 6,53 186,11

28,50

25 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 3,00 138,71 416,13

3,00

26 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 6,00 254,09 1 524,54

6,00

27 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 16,74 163,35 2 734,48

4,50

12,24

28 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 61,37 368,91 22 639,01

51,44

26,19

-16,26

29 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 42,67 16,16 689,56

objem zásypu:42,671

Uložení výkopku určeného pro zásypy na mezideponii stavby.

objem zásypu:42,671

Přemístění přebytečné horniny 1-4 na skládku.

objem výkopku z rýh:140,4615

objem výkopku z jámy:27,36

objem zásypu:-42,671

Celková vzdálenost na skládku ... cca15km.

Zde příplatek za další 5km.

125,1505*5

Uložení přebytečné horniny 1-4 na skládce.

objem výkopku z rýh:140,4615

objem výkopku z jámy:27,36

objem zásypu:-42,671

objem výkopku z rýh:140,4615

objem výkopku z jámy:27,36

objem zásypu:-42,671

sb.B PP600, 0,0000-0,0381, asf.komunikace, dl.38,1m:1,85*38,1*2

sb.B PP600, 0,0381-0,0575, dlažba, dl.19,4m:1,45*19,4*2

sb.B PP600, 0,0000-0,0381, asf.komunikace, dl.38,1m:1,85*38,1*2

sb.B PP600, 0,0381-0,0575, dlažba, dl.19,4m:1,45*19,4*2

jáma pro Š12:(3,8*2+3,0*2)*2,5

jáma pro Š12:(3,8*2+3,0*2)*2,5

jáma pro Š12:3,8*3,0*2,5

jáma pro Š12:3,8*3,0*2,5

sb.B PP600:(1,4+0,1)*2

sb.B PP600:(1,4+0,1)*4

kabely:1,0*1,5*3,0

potrubí:1,2*1,7*6,0

sb.B PP600, 0,0000-0,0381, asf.komunikace, 

dl.38,1m:(1,4+0,1)*0,9*38,1

sb.B PP600, 0,0381-0,0575, dlažba, dl.19,4m:(1,4+0,1)*0,9*19,4

objem potrubí DN600:-Pi*0,3^2*57,5
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1017-71 Břilice - stavební úpravy úseku sb.B Rozpočet: 1017-71

SO 01 Jednotná kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Jednotná kanalizace

42,67

30 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 42,67 19,87 847,87

42,67

31 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 42,67 75,32 3 213,98

22,86

6,11

13,70

Celkem za 1 Zemní práce 109 802,93

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
32 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože m 57,50 132,80 7 636,00

57,50

33 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 57,50 23,10 1 328,25

57,50

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 8 964,25

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
34 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 8,63 798,79 6 889,56

5,72

2,91

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 6 889,56

Díl: 5 Komunikace
35 577131111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm m2 57,15 335,40 19 168,11

57,15

36 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 57,15 8,13 464,63

57,15

37 577151123R00 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm m2 57,15 363,78 20 790,03

57,15

38 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm m2 57,15 127,46 7 284,34

57,15

39 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm m2 57,15 168,85 9 649,78

57,15

40 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 50,00 193,54 9 677,00

Nakládání horniny pro zásyp na mezideponii.

Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m a montáž flexibilních 

trubek.

sb.B PP600:57,5

sb.B PP600:57,5

objem zásypu:42,671

Přemístění horniny pro zásyp z mezideponie na místo určení.

objem zásypu:42,671

sb.B PP600, 0,0000-0,0381, asf.komunikace, 

dl.38,1m:(1,4+0,1)*(1,85-0,45-0,9-0,1)*38,1

sb.B PP600, 0,0381-0,0575, dlažba, dl.19,4m:(1,4+0,1)*(1,45-0,24-0,9-

0,1)*19,4

jáma pro Š12:13,7

V položce nejsou započteny náklady na dodání dlažby, položena bude dlažba původní; předpokládáme dodávku 10% 

nové dlažby, jako náhradu za poškozené dlaždice.

sb.B PP600, 0,0000-0,0381, asf.komunikace, 

dl.38,1m:(1,4+0,1)*0,1*38,1

sb.B PP600, 0,0381-0,0575, dlažba, dl.19,4m:(1,4+0,1)*0,1*19,4

Rekonstrukce místní komunikace po překopech.

sb.B PP600, 0,0000-0,0381, asf.komunikace, dl.38,1m:(1,4+0,1)*38,1

Rekonstrukce místní komunikace po překopech.

sb.B PP600, 0,0000-0,0381, asf.komunikace, dl.38,1m:(1,4+0,1)*38,1

Rekonstrukce místní komunikace po překopech.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

sb.B PP600, 0,0000-0,0381, asf.komunikace, dl.38,1m:(1,4+0,1)*38,1

Rekonstrukce místní komunikace po překopech.

sb.B PP600, 0,0000-0,0381, asf.komunikace, dl.38,1m:(1,4+0,1)*38,1

Rekonstrukce místní komunikace po překopech.

sb.B PP600, 0,0000-0,0381, asf.komunikace, dl.38,1m:(1,4+0,1)*38,1
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1017-71 Břilice - stavební úpravy úseku sb.B Rozpočet: 1017-71

SO 01 Jednotná kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Jednotná kanalizace

Celkem za 5 Komunikace 67 033,88

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací
41 59248055.A Dlažba zámková, typ dle původní m2 5,00 341,91 1 709,55

42 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm m2 50,00 127,46 6 373,00

Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací 8 082,55

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
43 871423121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 600 m 57,50 68,72 3 951,40

57,50

44 087 01 01 Korugované kanalizační potrubí z PP 675/600 SN12 m 57,50 2 141,40 123 130,50

57,50

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot 127 081,90

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
45 089 01 01 Šedá výstražná folie m 57,50 7,83 450,23

57,50

46 089 01 02 Revize nového potrubí TV kamerou s videozáznamem m 57,50 92,88 5 340,60

57,50

47 089 01 03 Prefabrikovaná kanal. šachta revizní DN1000 D+M kpl 2,00 22 608,54 45 217,08

48 089 01 04 Atypická prefabrikovaná, případně monolitická kanalizační 

šachta revizní, D+M kpl 1,00 27 502,80 27 502,80

49 089 01 05 Napojení stávajících přípojek na potrubí nového sběrače kpl 5,00 3 497,18 17 485,90

4,00

1,00

50 089 01 06 Napojení stávajícího potrubí KT DN300 do nové kanalizační 

šachty Š24 kpl 1,00 5 083,97 5 083,97

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 101 080,58

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
51 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 76,20 69,82 5 320,28

76,20

52 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 44,00 213,28 9 384,32

- štěrkopískovou vrstvu tl.150mm,

- dodávku a montáž ŽB prefabrikovaných dílců (šachtového dna DN1000 vč.šachtových vložek, šachtových skruží 

DN1000, šachetního konusu/zákrytové desky, šachtových vyrovnávacích prstenců, elastomerového těsnění),

sb.B PP600:57,5

sb.B PP600:57,5

sb.B PP600:57,5

sb.B PP600:57,5

Kanalizační šachta Š25a a Š24

Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu revizní kanalizační šachty DN1000 z prefabrikovaných 

dílců, vč.zemních prací :

- rozšíření výkopu, 

- podkladní betonovou desku z C12/15  tl.100mm,

- dodávku a montáž kruhového poklopu z tvárné litiny D400, DN600mm.

Kanalizační šachta Š12.

Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu atypické revizní kanalizační šachty z prefabrikovaných 

dílců, resp. s monolitickým šachtovým dnem:

- podkladní betonovou desku z C12/15  tl.100mm,

- štěrkopískovou vrstvu tl.150mm,

- dodávku a montáž ŽB prefabrikovaných dílců (atypického šachtového dna vč.šachtových vložek, šachtových skruží 

DN1000, šachetního konusu/zákrytové desky, šachtových vyrovnávacích prstenců, elastomerového těsnění),

- dodávku a montáž kruhového poklopu z tvárné litiny D400, DN600mm.

Položka zahrnuje veškeré tvarovky, materiály a práce potřebné pro provedení napojení (vývrt do stěny potrubí 

hlavního sběrače, sedlovou odbočku 45°, resp. 90° a koleno 45° příslušné dimenze, tvarovku umožňující přechod na 

materiál stávající přípojky, pružnou spojku pro napojení nové a stávající spojky, případně obetonování přechodu).

domovní přípojky:4

uliční vpust:1

sb.B PP600, 0,0000-0,0381, asf.komunikace, dl.38,1m:38,1*2
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1017-71 Břilice - stavební úpravy úseku sb.B Rozpočet: 1017-71

SO 01 Jednotná kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Jednotná kanalizace

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 14 704,60

Díl: 96 Bourání konstrukcí
53 096 01 01 Kompletní demolice kanalizační šachty vč.likvidace kus 3,00 3 185,85 9 557,55

54 096 01 02 Vybourání trub betonových DN 400, do suti m 6,00 216,13 1 296,78

55 096 01 03 Vybourání trub betonových DN 500, do suti m 51,00 284,73 14 521,23

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 25 375,56

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
56 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 123,09 21,93 2 699,40

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 2 699,40

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
57 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 35,23 47,06 1 657,88

58 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 35,23 96,75 3 408,41

59 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 317,06 8,51 2 698,19

60 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 35,23 5,48 193,05

61 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 35,23 154,80 5 453,45

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 13 410,98

Celková vzdálenost na skládku ... cca15km, zde příplatek za dalších 9km.

Osazení původních obrubníků.
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 1017-71 Přípojky k uličním vpustem JKSO 

Objekt SKP 

SO 02 Přípojky k uličním vpustem Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

1017-71 Břilice - stavební úpravy úseku sb.B Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 36 977 0 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 36 977

HZS 0

ZRN+HZS 36 977 Ostatní náklady neuvedené 0

36 977 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

36 977 Kč

7 765 Kč

0 Kč

0 Kč

44 742 Kč
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1017-71 Břilice - stavební úpravy úseku sb.B Rozpočet : 1017-71

SO 02 Přípojky k uličním vpustem

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 1 345 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 308 0 0 0 0

5 Komunikace 903 0 0 0 0

87 Potrubí z trub z plastických hmot 4 418 0 0 0 0

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 22 667 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 7 199 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 38 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 100 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 36 977 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Přípojky k uličním vpustem

0
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1017-71 Břilice - stavební úpravy úseku sb.B Rozpočet: 1017-71

SO 02 Přípojky k uličním vpustem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 0,90 91,91 82,72

0,90

2 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 1,30 103,54 134,19

1,30

3 132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 0,14 343,84 49,51

0,14

4 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 1,44 48,38 69,67

1,44

5 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 0,59 19,87 11,62

0,59

6 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 0,59 12,26 7,17

0,59

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 0,86 158,04 135,12

1,44

-0,59

8 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 4,28 14,19 60,66

4,28

9 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 0,86 12,26 10,48

1,44

-0,59

10 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 0,86 90,30 77,21

1,44

-0,59

11 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 1,73 368,91 639,14

0,16

1,58

12 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 0,59 16,16 9,45

0,59

13 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 0,59 19,87 11,62

Hloubení v hornině 3 ... 90%.

Hornina určená pro zásyp bude uložena v blízkosti výkopu, přebytečná bude přemístěna na skládku.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Přípojky k uličním vpustem

přípojka pro UV2, asf.komunikace, dl.3,0m:0,3*3,0

Přípojky k UV budou z podstatné části realizovány v rámci výkopů ve savebním objektu SO 01, zde pouze rozšíření 

výkopu pro přípojku k UV2 u Š12.

přípojka pro UV2, asf.komunikace, dl.3,0m:0,3*(1,7-0,1)*3,0*0,9

Přípojky k UV budou z podstatné části realizovány v rámci výkopů ve savebním objektu SO 01, zde pouze rozšíření 

výkopu pro přípojku k UV2 u Š12.

Hloubení v hornině 4 ... 10%.

Hornina určená pro zásyp bude uložena v blízkosti výkopu, přebytečná bude přemístěna na skládku.

přípojka pro UV2, asf.komunikace, dl.3,0m:0,3*(1,7-0,1)*3,0*0,1

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje.

hloubení rýh š. do 200 cm

objemu do 100 m3                   100 %

objemu nad 100 m3                   50 %

přípojka pro UV2, asf.komunikace, dl.3,0m:0,3*(1,7-0,1)*3,0

Přemístění výkopku určeného pro zásypy na mezideponii stavby.

objem zásypu:0,585

Uložení výkopku určeného pro zásypy na mezideponii stavby.

objem zásypu:0,585

Přemístění přebytečné horniny 1-4 na skládku.

objem výkopku:1,44

objem zásypu:-0,585

objem zásypu:0,585

Celková vzdálenost na skládku ... cca15km.

Zde příplatek za další 5km.

0,855*5

Uložení přebytečné horniny 1-4 na skládce.

objem výkopku:1,44

objem zásypu:-0,585

objem výkopku:1,44

objem zásypu:-0,585

přípojka pro UV1:0,7*0,45*0,5

přípojka pro UV2:0,7*0,45*5,0

Nakládání horniny pro zásyp na mezideponii.
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1017-71 Břilice - stavební úpravy úseku sb.B Rozpočet: 1017-71

SO 02 Přípojky k uličním vpustem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Přípojky k uličním vpustem

0,59

14 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 0,59 79,15 46,30

0,59

Celkem za 1 Zemní práce 1 344,88

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
15 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 0,39 798,79 307,53

0,04

0,35

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 307,53

Díl: 5 Komunikace
16 577131111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm m2 0,90 335,40 301,86

0,90

17 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 0,90 8,13 7,32

0,90

18 577151123R00 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm m2 0,90 363,78 327,40

0,90

19 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm m2 0,90 127,46 114,71

0,90

20 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm m2 0,90 168,85 151,97

0,90

Celkem za 5 Komunikace 903,26

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
21 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 5,50 23,04 126,72

5,50

22 087 02 01 Plastové PP trouby žebrované, plné žebro v řezu SN10, 

dimenze 170/150 m 5,50 438,47 2 411,59

5,50

23 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 2,00 82,78 165,56

2,00

24 087 02 02 Tvarovka pro žebrované kanalizační potrubí z PP koleno 45° 

DN150 kus 2,00 856,82 1 713,64

2,00

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot 4 417,51

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
25 089 02 01 Šedá výstražná folie m 5,50 7,83 43,07

5,50

26 089 02 02 Uliční dešťová vpust DN450, D+M kpl 2,00 9 639,20 19 278,40

Přemístění horniny pro zásyp z mezideponie na místo určení.

objem zásypu:0,585

přípojka pro UV2, asf.komunikace, dl.3,0m:0,3*(1,7-0,5-0,45-0,1)*3,0

přípojka pro UV1:0,7*0,1*0,5

přípojka pro UV2:0,7*0,1*5,0

přípojky UV:2

Rekonstrukce místní komunikace po překopech.

přípojka pro UV2, asf.komunikace, dl.3,0m:0,3*3,0

Rekonstrukce místní komunikace po překopech.

přípojka pro UV2, asf.komunikace, dl.3,0m:0,3*3,0

Rekonstrukce místní komunikace po překopech.

přípojka pro UV2, asf.komunikace, dl.3,0m:0,3*3,0

Rekonstrukce místní komunikace po překopech.

přípojka pro UV2, asf.komunikace, dl.3,0m:0,3*3,0

Rekonstrukce místní komunikace po překopech.

přípojka pro UV2, asf.komunikace, dl.3,0m:0,3*3,0

přípojky UV:5,5

Trouba kanalizační hrdlová, plnostěnný polypropylen (PP UR2), stěna s plným žebrem v řezu, a masivním 

profilovaným těsněním, SN10, spojování na hrdla (hrdlo při výrobě vytlačováno z trubky samotné, nikoli navařeno).

přípojky UV:5,5

přípojky UV:2

přípojky UV:5,5

Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu uliční dešťové vpusti DN450 z prefabrikovaných dílců, 

vč.zemních prací :

- rozšíření výkopu, 

- podkladní betonovou desku z C12/15  tl.100mm,
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1017-71 Břilice - stavební úpravy úseku sb.B Rozpočet: 1017-71

SO 02 Přípojky k uličním vpustem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Přípojky k uličním vpustem

27 089 02 03 Zaústění uliční vpusti UV2 do zatrubněné vodoteče za využití 

staávajícího potrubí DN500 kpl 1,00 3 345,86 3 345,86

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 22 667,33

Díl: 96 Bourání konstrukcí
28 969021121R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m 2,00 157,89 315,78

29 096 02 01 Kompletní demolice uliční vpusti vč.likvidace kus 3,00 2 294,46 6 883,38

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 7 199,16

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
30 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 1,72 21,93 37,61

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 37,61

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
31 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,32 70,62 22,88

32 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 2,92 8,51 24,82

33 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,32 5,48 1,78

34 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,32 154,80 50,16

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 99,63

Celková vzdálenost na skládku ... cca15km, zde příplatek za dalších 9km.

Položka zahrnuje veškeré tvarovky, materiály a práce potřebné k provedení zaústění.

- štěrkopískovou vrstvu tl.150mm,

- dodávku a montáž ŽB prefabrikovaných dílců (dna s kalovou prohlubní, skruže se sifonem a výtokem pro PVC 

DN150, skruže středové, skruže horní, vyrovnávacího prstence),

- dodávku a montáž mříže z tvárné litiny D400, 500x500mm (se zabezpečením proti odcizení),vč.rámu,

- dodávku a montáž kalového koše.
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