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Kód: Rio—013

Stavba: Revitalizace vstupní plochy u Bludného balvanu, Vřesina

JKSO:
CC—CZ:

Místo:
Datum: 16.8.2017

Objednatel:
IČ:

Statutární město Ostrava-městský obvod Poruba DIČ:

Zhotovitel:
IČzv

Stavos Stavba a.s.
DlC:

Projektant:
lČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
-25 552,74

Ostatní náklady ze souhrnného listu
0,00

Cena bez DPH
-25 552,74

DPH Základní 21,00% ze -25 552,74 —5 366,08

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK -30 918,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko * Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY

Kód: R16-013

Stavba: Revitalizace vstupní plochy u Bludného balvanu, Vřesina

Místo:
Datum: ##

Objednatel: Statutární město Ostrava—městský obvod Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady Z rozpočtů
-25 552,74 -30 918,82

Revitalizace vstu ní loch u Bludného

001 p p y -25 552,74 -30 918,82

balvanu

001 Architektonicko - stavebni řešení -25 552,74 -30 918,82

D d t k 2 - Z V ° ' °03 o a e vmena řpusobu kotvem plechu a _25 552,74 _30 918,82

znzem ozvucmcove dut1ny

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -25 552,74 -30 918,82
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Revitalizace vstupní plochy u Bludného balvanu, Vřesina
Stavba:

Objekt: 001 — Revitalizace vstupní plochy u Bludného balvanu

Část: 001 - Architektonicko - stavební řešení

Úroveň 3:

dlltinv

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH zakladní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

21 ,00% ze

15,00% ze

Razítko

Razítko

-25 552,74

0,00

CZK „

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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03 - Dodatek 2 - Změna způsobu kotvení plechů a zřízení ozvučnicové

CC-CZ:

Datum: 16.08.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

—25 552,74

0,00

-25 552,74

-5 366,08

0,00

-30 918,82

Razítko

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace vstupní plochy u Bludného balvanu, Vřesina

Objekt: 001 - Revitalizace vstupní plochy u Bludného balvanu

Část: 001 — Architektonicko - stavebni řešení

, „ 03 - Dodatek 2 - Změna způsobu kotvení plechů a zřízení ozvučnicové

Uroven 3: .
duUny

Misto:
Datum: 16.08.2017

Objednatel:
Projektant:

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis
Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu
-25 552,74

HSV - Práce a dodávky HSV -25 552,74

1 - Zemní práce
34 358,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce 39 342,42

5 - Komunikace pozemní 9 952,00

9 — Ostatni konstrukce a práce, bourání -110 490,20

998 - Přesun hmot 1 284,64

2) Ostatni náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -25 552,74
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ROZPOČET
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16.08.2017

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Stavba: Revitalizace vstupní plochy u Bludného balvanu, Vřesina

Objekt: 001 — Revitalizace vstupní plochy u Bludného balvanu

Část: 001 - Architektonicko - stavební řešení

, „ 03 - Dodatek 2 - Změna způsobu kotvení plechů a zřízení ozvučnicové

Uroven 3: .

duUny

Místo: Datum:

Objednatel:
Projektant:

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Naklady z rozpoctu -25 552,74

HSV - Práce a dodávky HSV —25 552,74

1 - Zemní práce
34 358,40

3 K 131303102 Hlouben11§m rucnímynebo pneum naradím v m3 1 19,200 1 020,000 19 584,00

nesoudrznych hormnach tr. 4

"velký buben" 25*0,6 15,000

"malý buben“ 7'O,6 4,200

Součet 19,200

4 K 162201211 Vodorovné premistem vykopku z horniny tr. 1 az m3 197200 74,100 1 422,72

4 _4 stavebním koleckem do 10 m _ . . _

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z *

5 K 162201219 horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m 3 * 387400 67'500 2 592’00

l

'
V d , v , v ': 1

< >
1

7 K 162701105 ? orovne prelmsmm do. 0090 m „ m3 23,040 252,000 5 806,08
vykopku/sypamny z horniny tr. 1 az 4 _ _ 4 _

6 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 * 19,200, 148,000 2 841,60

' P [ k l ' ' ' ' 'Í ] '

8 K 171201211 Op, ate za,“ Clem, Odpad” ze Sypamny ”a t 1 19,200 110,000 2 112,00
skladce (skladkovne) 1 1 ,

3 - Svislé a kompletní konstrukce 39 342,42

Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm

2 K 341941001 ocelových doplňkových konstrukcí při montáži m 1 101 ,660: 387,0001 39 342,42

dílců * *

"řada 1+22" 45'18'0,023 18,630

"řada 3:" 22"24"0,023 12,144

"bubny:"(26+6)*8‘0,023 5,888

"Zbytek plochy:"158"12”0,023 43,608

"obvody+zdvojení podél světel a pásůz" 21 390

(64+19+10+14+14+11+11+6+6)*6*0,023 ,

Součet 101,660

5 - Komunikace pozemní 9 952,00

'Podklad z podkladového betonu třfPB | (C

9 K ‘567114111 20/25) tl100 mm m2 32,000. 311,000 9 952,00

"velký buben“ 25 25,000

"malý buben" 7 7,000

Součet 32,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -11O 490,20

Vstřelování hřebů rozměru do 6x60 mm — hřeby „

1 K 953944112 „2 nerez oceli : kus ; -2 201,000 50,200 -110 490,20

kotvení cortenových plechů na podklady

131*10 1 310,000

(18+14+13)‘9 405,000

(6+8+6+7)*2*9 486,000

Součet 2 201,000



998 - Přesun hmot
1 284,64

P“ h 'k ' ' *resun mot pro pozemm omumkace s krytem t 8,029 160,000 1 284,64

1O K 998223011 dLážděným
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