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Dodatek č. 4 
ke smlouvě o dílo 

č. objednatele: 05/14/2293/2016 

č. zhotovitele:142016 

 
uzavřený  podle  § 2586 a  násl.  občanského zákoníku č. 89/2012  Sb. (dále jen „občanský 
zákoník“) 

 
Smluvní strany 

Objednatel: Město Třebíč 
 Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 
zastoupený: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy 

na základě usnesení zastupitelstva města č. 3/7/ZM/2014 za dne 
11.12.2014 

            IČ:  
bank. spojení:  
 (dále jen „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel: Atelier R A W s. r. o. 
zastoupený Doc. Ing. arch. Tomášem Rusínem, jednatelem společnosti 
                                   Doc. Ing. arch. Ivanem Wahlou, jednatelem společnosti 
 Domažlická 12, 612 00 Brno 
IČ: 28299442 
DIČ: 
bankovní spojení  
  
 (dále jen „zhotovitel“) 

 
 

I. 

Opakovaně dochází k prodloužení termínů předání projektové dokumentace a zajištění 
inženýrské činnosti, které není zaviněné zhotovitelem a při podpisu smlouvy bylo 
nepředvídatelné, a to zejména z důvodu složité časově náročné koordinace a součinnosti 
s ostatními investory rekonstrukcí a obnov inženýrských sítí na Karlově náměstí, kde finální 
verze této koncepce byla odsouhlasena investory rekonstrukcí a obnov inženýrských sítí dne 
14.03.2018. Prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace je také způsobeno nutnou 
součinností při zpracovávání akustické studie dle výsledků měření hluku dopravy na Karlově 
náměstí s požadavky Krajské hygienické stanice kraje Vysočina (KHSV), která k předložené 
hlukové studii doposud nevydala stanovisko. 

Z výše uvedených důvodů je nutné přistoupit k následujícím změnám ve výše specifikované 
smlouvě o dílo (dále též „Smlouva“): 

1. Smluvní strany se dohodly, že v   Článku 5. (Čas a místo plnění, předání díla) v odst. 5.1. 
se znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým textem: 

„Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje se provést dílo 
(projektovou dokumentaci) v celém rozsahu a bez vad a nedodělků je předat objednateli a to 
nejpozději: 
Projektovou dokumentaci včetně zajištění inženýrské činnosti (termín podání žádosti o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby) ............................................................  do 29.06.2018“. 
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V Brně dne 23.03.2018 

za zhotovitele: 

 

II. 

• Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve Smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti. 

• Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá účinnosti dnem podpisu obou 
smluvních stran. 

• Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem 
tohoto dodatku souhlasí. 

• Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva 
objednatel. 

• Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

• O uzavření tohoto dodatku č. 4 rozhodla za objednatele Rada města Třebíče dne 
22.03.2018 svým usnesením č. 49/7/RM/2018. 

V Třebíči dne 23.03.2018 

za objednatele: 

……………………………….                                  ………………………………….. 

Vladimír Malý Doc. Ing. arch.Tomáš Rusín 

místostarosta jednatel 

                                                                               ………………………………….. 

                                                                            Doc. Ing. arch. Ivan Wahla jednatel 


