
 

Dodatek č.1  

 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 5. 2016  

 

 
,, Oprava bytových domů, ul. Slezská č. p. 227,276, 292 v Bohumíně'' 

 
uzavřená v souladu s dle platných ustanovení uzavřená v souladu s § 2586 a následujících 

 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění ve zněních pozdějších předpisů 
 

I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel   : Město Bohumín            
Sídlo : Masarykova 158 
   735 81 Bohumín  
Zastoupený           : Ing. Petrem Víchou - starostou města 
Zástupce oprávněn jednat ve věcech :  
a) smluvních            : Ing. Petr Vícha – starosta města 
b) technických   : Ing. Jitka Ptošková - vedoucí odboru rozvoje a investic 
    telefon: 596 092 242 
     Ing. Alena Lašutová - referent odboru rozvoje a investic 
    telefon: 596 092 178 
IČO  : 000297569 
DIČ : CZ000297569  
Daňový režim             : plátce DPH  
Bankovní spojení       : Česká spořitelna  a.s. pobočka Bohumín 
Číslo účtu : 27-1721638359 / 0800 
 
( dále jen objednatel ) 
 

a 
 
 

 
Zhotovitel             :AD-MAR STAVBY s. r. o. 
    Ostravská 277, 735 51 Bohumín - Pudlov 
Zastoupený                :Adam Majwald, jednatel společnosti 
IČO  :27797937 
DIČ                        :CZ27797937 
Bankovní spojení       :Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu :1734792339/0800 
Oprávněn jednat ve  
věcech technických    :Adam Majwald, jednatel společnosti 
Email   :admar@admar.cz  
Telefon                       :596 111 405 
 

 
(dále jen zhotovitel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 
 

II. Předmět a místo plnění  
 
 

   ,, Oprava bytových domů, ul. Slezská č. p. 227,276, 292 v Bohumíně''. 
                         

 
se mění takto: 
K navýšení a snížení ceny díla došlo z důvodů skutečnosti odlišné od PD. Tyto skutečnosti 
nebylo možno předpokládat v takovém rozsahu, dokud nezapočaly práce na domech a neby-
lo postaveno lešení. K méněpracem došlo vyjmutím části prací z projektu a jinému množství 
provedení prací. 
 

Při realizaci, po důkladném průzkumu omítek provedeném po vybudování stavebního lešení 
došlo ke zjištění, že degradace omítek je větší nežli předpokládá PD a to u fasády na  
domech č.p. 227, č.p. 276 a č.p. 292 včetně omítek všech otvorových výplní a nadstřešní 
části požární zdi u domů č.p. 227 a č.p. 276. Po odstranění starého zateplení, bylo nutno 

proti předpokladu PD oklepat veškeré staré zdivo. Kovové balkony na č. p. 227 – po 

odstranění podlahy zjištěn statikem havarijní stav některých částí, včetně nevyhovujícího 
ukotvení 

U čelní fasády domů č.p. 227, č.p.276 a č.p. 292 byla po postavení lešení zjištěna 
nesoudržnost omítek a tudíž nelze fasády vyspravit způsobem navrženým v PD, proto byly 
tyto opravy vyjmuty z předmětu díla.  

 

III. Termín plnění 
 

Z důvodů změn rozsahu prací došlo k prodloužení termínu plnění 
 
 
Nový termín plnění - 
Termín dokončení díla nejpozději do  30. 10. 2016 
Dílčí termín díla 50% plnění do   31. 08. 2016 
 
 

 

 
IV. Cena  díla 

 
 
Cena díla bez DPH                  5 035 844,00 Kč 
DPH 15%            755 377,00 Kč 
Celková cena díla vč. DPH                 5 791 221,00  Kč 
 

 
Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za výše uvedené vícepráce a méněpráce  je:  
 
 
vícepráce -   
      cena bez DPH                                                                                        614 122,80 Kč 
      DPH   (15 %)                                                                                            92 118,42 Kč 
      Celkem cena za vícepráce vč. DPH                                          706 241,22 Kč  
      
 
 
 
 
 



méněpráce -   
      cena bez DPH                                                                                       -272 266,52 Kč 
      DPH   (15 %)                                                                                           -40 840,00 Kč 
      Celkem cena za méněpráce vč. DPH                                         -313 106,52 Kč  
      
 
Celkem konečná cena 
 
      cena bez DPH                                                                                     5 377 700,28 Kč 
      DPH   (15 %)                                                                                          806 655,42 Kč 
      Celkem konečná cena vč. DPH                                                   6 184 355,74 Kč  
 
  
 
 
Ostatní ustanovení obsažená v SOD ze dne 3.5. 2016 se nemění. Změna vstupuje v platnost 
dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních 
s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Přílohu tvoří 
položkové rozpočty víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bohumíně, dne 29. 6. 2016    V Bohumíně, dne 29. 6. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------                ------------------------------------------- 
za objednatele        za zhotovitele 
Ing. Petr Vícha  v. r.      Adam Majwald v. r. 
starosta města                                                   jednatel společnosti  

                                                                                                    

 

                                                                                                     


