




Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
uzavřené dne 5. 1. 2016  podle občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, který níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli:


ČLÁNEK 1 - SMLUVNÍ STRANY


1.1 Objednatel: 		Slezská univerzita v Opavě
                             
Sídlo:				Na Rybníčku 626/1 , 746 01 Opava 
Zastoupení:			Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor SU
Ve věcech smluvních:	      	Ing. Jaroslavem Kaniou - kvestorem 
Ve věcech technických:      	Ing. Jiří Štefek, vedoucí oddělení investičního SU
IČ / DIČ:			47813059 / CZ47813059
Tel. / Fax:			
Bankovní spojení / č. účtu:	

(dále jen jako „Objednatel“)


a


1.2   Zhotovitel:		Metrostav a.s.  
 
Sídlo:			  	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Zastoupení:  		  	Ing. Jaroslav Heran, ředitel divize 1 na základě plné moci
Ve věcech smluvních: 	  	Ing. Jaroslav Heran, ředitel divize 1 na základě plné moci
Ve věcech technických:	  	Ing. Michal Rádek, stavbyvedoucí
IČ / DIČ                                  	00014915 / CZ00014915	
Tel. / Fax:                            	
e-mail:			   	
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení:         		
č. účtu:			  	1809071, kód 0100
číslo smlouvy:			DZ 15010645/Ve

(dále jen jako „Zhotovitel“)




Preambule

V návaznosti na okolnosti, které se při provádění díla vyskytly, přičemž objednatel je ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat, spočívající v lokálních změnách skutečného stavu konstrukcí na objektech SO 101, SO 402, SO 701 (změnové listy 1 až 8), které nebylo možné podle původně provedeného průzkumu, sond a navrženého projektového řešení předpokládat, a které se projevily až po celoplošném odhalení všech dotčených konstrukcí a dále v důsledku nezbytnosti provedení změn na základě vyjádření správců sítí vyvstala nutná potřeba provedení změn ve způsobu provádění díla. Při zachování nezbytných technologických a technických postupů, projednání změn projektové dokumentace a zároveň v souvislosti s nutností dodržet administrativní postup a lhůty stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které tyto změny provází, a dále v souladu s ustanovením článku 13.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 1. 2016 za účelem realizace veřejné zakázky s názvem „SU – Stavební úpravy a přístavba objektu Hauerova 4, Opava – STAVEBNÍ PRÁCE“, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 1. 2016, kterým se ruší a nahrazuje odst. 4.2. ČLÁNKU 4 – ČAS PLNĚNÍ, takto: 


ČLÁNEK 4 - ČAS PLNĚNÍ

ruší a nahrazuje se odst. 4.2.:

4.2. 	Termín dokončení:

Zhotovitel celé Dílo dokončí a předá je Objednateli nejpozději do 31. 3. 2017
Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným termínem dokončení Díla a Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo převzít a uhradit sjednanou cenu Díla.
Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí Díla.

Závěrečná ustanovení

V ostatních částech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech. Z nich Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.



V Opavě dne	     	V Praze dne 

Za Objednatele		Za Zhotovitele




	

…………………………………………                                …………………………………………  
Ing. Jaroslav Kania,                                                           Ing. Jaroslav Heran,
kvestor		 ředitel divize 1



