
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/17/24471

na zhotovení projektové dokumentace na stavbu "SŠ zemědělská a
veterinární Lanškroun - rekonstrukce elektroinstalace"

Systémové číslo veřejné zakázky č. P17V00000201

Smluvní stran

1. Objednatel: Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Bankovní spojení: Komerční banka
č. u. 

10: 708 92 822
DIČ: CZ 70892822 neplátce DPH

2. Zhotovitel: ELEKTRO - SYCHRA, spol. s r. o.
sídlo: Jilemnického 233, 562 01 Ústí nad Orlicí
zastoupen: Ing. Petr Šedaj

Bankovní spojení: KB Ústí nad Orlicí
č. u. : 

10: 15030938
DIČ: CZ15030938
zápis u rejstříkového soudu: Oddíl C, vložka 1232 u KS v Hradci
Králové

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 20. 11. 2017 smlouvu o dílo č. OMSŘI/17/24471 na zhotovení
projektové dokumentace "SŠ zemědělská a veterinární Lanškroun - rekonstrukce
elektroinstalace" (dále jen "smlouva").
Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v rozsahu díla a související změna
termínu předání dokončeného díla. Důvodem je, že při projektování byl zjištěn havarijní stav
elektroinstalace ve spojovacím objektu k tělocvičně a je tedy nutné ho zahrnout do rozsahu
projekčních prací.

Článek l.
1. Smluvní strany se dohodly, že se článek l. smlouvy mění takto:
Do lňu'e se nov' bod 6. kte ' zní:
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"Součástí předmětu díla je podle dodatečného požadavku objednatele na základě
skutečností zjištěných v průběhu plnění též zpracování projektové dokumentace pro
elektroinstalaci ve spojovacím objektu k tělocvičně."
V ostatním se článek l. smlouv nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:
Původní text bodu 1. se ruší a nahrazďe nov'm textem tohoto znění:
"1 Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí

celkem

130 000, 00 Kč bez DPH (dále jen "smluvní cena")

DPH činí 27 300, 00 Kč

Cena včetně DPH činí 157 300, 00 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby,
práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této
smlouvě (mimo vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby
DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby"

V ostatním se článek II. smlouv nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek lil. smlouvy mění takto:
Původní text se ruší a nahrazďe nov'm textem tohoto znění:

Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle či. l. této smlouvy předat objednateli do
3. 4. 2018.

Článek II.

1. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.

2. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv
ujednávaji smluvní strany, že zveřejnění dodatku v registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra ČR zajistí bezodkladně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany
v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního
tajemství ve smyslu úst. § 504 občanského zákoníku.

3. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři
a zhotovitel dva.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné
a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým
podpisem.

V Pardubicích dne: 15. Q3. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

Pardubický kraj
Ing. Miroslav Vohlídal

zástupce vedoucího odboru majetkového,
stavebního řádu a investic

-ELEKTRO - SYCHRA s. r.o.
Ing. Petr Šedaj

jednatel společnosti
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