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SMLOUVA O DÍLO č. OVZ-VZZR-2018-001-5
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. S9/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýriské náměstí 1

53Q 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem - primátorem statutárního města Pardubice 
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, ved. odd. investic a technické správy OMI

MmP; tei. 466 859 449; e-mail: fan.dvoracek<5>mmp.cz 
Zastoupený ve věcech technických: Liborem Jiroutem, technikem odd. investic a technické správy OMI;

tel, 466 859 470, 736 5X9 022; e-mail: Iibor.iiroutfflmfnp.cz 
IČO: 00274046 DIČ: CZ0G274046
bankovní spojeni: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objedná tel) 

o

Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM, a.s.
Se sídlem: Tovární 1130, 53723 Chrudim
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Michalem Hejzlarem, členem představenstva 
Zastoupený ve věcech obchodních: Ing, Michalem Hejzlarem, členem představenstva 
Zastoupený ve věcech technických: Lubomírem Mutňanským, členem představenstva 
Odpovědný stavbyvedoucí: Richard Ludvík č. autorizace: 0701331 
Tel: 469 625 711 e-mail: psch@psch.cz
IČO: 46504621 DIČ: CZ46504621
společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 600 
bankovní spojení: Česka spořitelna, a.s. 
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.
P ředm ět sm louvy a doba p lnění, cena DÍLA 

1. Předm ět sm louvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD" nebo „Smlouva") je zhotovení stavebního 
díla

O dborné učebny IT! - 1. e tapa -  realizace -  
stavební práce a s truk tu rovaná  kabeiáž 

ČÁST 5: ZŠ Spořilov

Provedení stavebních úprav objektů Z5 Spořilov, č.p. 1287 v ul. Kotkova v Pardubicích za účelem 
zajištění splnění požadavků pro bezbariérové vstupy do objektu a bezbariérové užívání stavby

mailto:psch@psch.cz
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v zájmových částech objektu, především komunikace a WC, a dále rekonstrukce či nové vybudování 
a vybavení odborných učeben a kabinetu, provedení souvisejících úprav stávajících rozvodů a 
instalací včetně nové instalace strukturované kabetáze -  konektívity (dále jen DÍLO).

Specifikace prací:
Jedná se o přístavbu nového výtahu ze severní strany objektu, dále stavební úpravy za účelem 
vybudování nového bezbariérového WC v lk  NP a odborných učeben a kabinetů. VI. PP bude 
vybourána stávající podlaha o celkovou ti. 400 mm a provedena podíaha nová.
Nová výtahová šachta bude provedena z ocelové konstrukce s betonovým základem, ceiá 
konstrukce bude opláštěná bezpečnostním dvojsklem a zastřešena pultovou stříškou tvořenou 
ocelovou konstrukcí. Kabina výtahu bude řešena pro bezbariérové účely, velikost navrhované 
výtahové kabiny je 1100x1450 mm, rozměr vstupních dveří 900 mm a automaticky otvíravé. 
Výtahová kabina dále musí být vybavena zvukovou a optickou signalizaci, ovládací paneJ musí být 
doplněn o značení pro zrakově postižené. Před nástupem do výtahu bude zajištěna manipulační 
plocha o rozměrech 1500x1500 mm. Instalace větrání pomocí univerzální kompaktní rekuperační 
jednotky a klimatizace (chlazení) pomoci klimatizační jednotky napojené na venkovní kompresor- 
kondenzátorové jednotky umístěné na fasádě budovy, a to v učebně informatiky v II.NP a 
odvátrávání bezbariérového WC v I. NP ventilátorem vyústěným do fasády. Dále budou provedeny 
související úpravy stávajících rozvodů a instalaci včetně nové instalace strukturované kabeláže -  
konektivity.

Předmét plnění DÍLA je podrobněji vymezen projektovou dokumentací ..PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTACE REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 
V PARDUBICÍCH -  l i  SPOŘILOV" zpracovanou 09/2017 projektantem spoi. ATRÍS s.r.o., která je 
závazným podkladem pro prováděni DÍLA, a která je blíže specifikována v odst. 2 tohoto článku.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil stouto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní 
postupovat.

Součástí DÍLA „Odborné učebny IT1 - 1. etapa -  realizace -  stavební práce a strukturovaná kabeláž, 
ČÁST 5: ZŠ 5pořifov" jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro bezvadné a kompletní dokončení 
DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na 
výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy eOZP a dalšími souvisejícími 
předpisy.

Zhotovitel bere na vědomi, že DÍLO bude realizováno a spolufinancováno za podpory Evropské 
unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaného regionálního operačního programu - 
Výzva č. 66 „Infrastruktura pro vzděláváni -  integrované projekty HT (dle Obecných pravidel pro 
žadatele a příjemce vč. příloh (http://www.dQtaceeu.cz/cs/Microsites/lROP/Vvzvv/Vvzva-c-66- 
Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrovane-projekty-ITI) a zavazuje se při zhotovování DlLA tuto 
skutečnost zohlednit.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 42-43, který je součástí Klasifikace produkce 
zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné 2néni 
Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

a) provedení potřebných průzkumu a sond bezprostředně po zahájeni prací za účelem prověřeni 
rozsahu hrubých stavebních prací (rozsah činností u podkladních vrstev podlah, rekonstrukce 
a napojení rozvodů zdravotně technických instalací, elektrorozvodu, vzduchotechnických
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zařízení, řešení prostupň a zakládáni objektů). Všechny potřebné sondy budou provedeny 
nejpozději do 10 dnů od zahájeni DÍLA. Otvory po sondách budou bezprostředně po jejich 
provedení provizorně zapraveny.

b) vypracování výrobní a dílenské dokumentace na veškeré výrobky, která bude odsouhlasena 
generálním projektantem a objednatelem;

c) dodržení podmínek všech dotčených orgánů státní správy a organizací;

d) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;

e) zřízeni, odstraněni a zajištění zařízení staveniště vč. případného napojení na inženýrské šité;

f) projednání a zajištění zvláštního užíváni komunikací a veřejných prostranství (před jejich 
užíváním u ÚMO Pardubice I);

g) projednání a zajištěni dopravné inženýrského opatření (dále jen D|0) a dopravné 
inženýrských rozhodnutí (dále jen DIR);

h) úklid a čištění stavbou dotčených ploch, odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo 
2ájmový prostor staveniště na řízenou skládku;

i) zajištění a provedení všech opatřeni organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provedení DÍLA;

j) povinnost dodavatele koordinovat svoji činnosti s ostatními dodavateli (dodávky konektivity, 
vybavení mobiliářem, učebních pomůcek, SW a HW vybaveni), které musí probíhat ve 
vzájemné součinnosti;

k) účast na pravidelných koordinačních poradách;

l) dodávka vč. dopravy, uskladnění, správa, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, 
součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení DÍLA;

m) zakresleni skutečného provedeni stavby jako podklad pro vypracováni projektové 
dokumentace skutečného provedení DÍLA projektantem, a to ve všech zúčastněných 
profesích a v podrobnosti projektové dokumentace pro provedeni stavby;

n) zpracování dokumentace skutečného provedeni DÍLA 3x v listinné podobě a lx  v datové 
podobě (ve formátu .pdf);

o) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;

p) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladněni v souladu s ústa nove ni tri i zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve zněni 
pozdějších předpisů;

q) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

r) zaško len í p ro  obs luhu  vyh razených  techno log ických  zařízení

s) provedení přejímky stavby;

t) zajištěni všech nezbytných zkoušek, monitoringu a revizí, atestů podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době prováděni a předání DÍLA, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
DÍLA;

u) dodání zkušebních protokolů, atestů, záručních listů a dokladu dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněni některých zákonů, prohlášení o 
shodě, ve dvou vyhotoveních;
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v) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou 
organizací a předáno na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat 
podmínky lil. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným 
zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření Identických bodu pro kontrolu 
polohy, grafický výsledek zaměřeni bude předán ve formátu DGN), zhotovitel předá 
objednateli „Protokol o ohlášení a doložení zrněn obsahu technické mapy";

w) dodrženi všech podmínek vyplývajících z dokumentů poskytovatele dotace -  specifická 
pravidla Výzvy č. 66 IROP (http://www.dotaceeu.cz/cs/Mícrosit&s/1ROP/Vyzw/Vvzva- c- 66 ■
> nfra 5 tr u kt u r a - p ro-vzd e I a va n i -1 nte g rov a n e-u ro íe kt v- ITI) a dále Obecná pravidla pro žadatele a 
příjemce IROP a jejich podmínky vč. pravidel publicity.

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
- projektové dokumentace „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ 

ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PARDUBICÍCH -  ZŠ SPOŘILOV" (dále jen PD), 
zpracované 09/2017, projektantem spol. ATRIS s.r.o., se sídlem Občanská 1116/18. 710 00 
Ostrava -Slezská Ostrava, včetně soupisu stavebních prací, dodávek 3 služeb s výkazem výměr,

- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
•• dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 23.1.2018

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující 
se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhl. č. 499/2006 5b., o dokumentaci staveb, ve znění dle 
vyhl. č 62/2013 Sb.; zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (dále jen stavební 
zákon); zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
zákonů a vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším zněni), a 
dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci.

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v 
termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše 
uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedená DÍLO v souladu s 
touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem 3 za podmínek uvedených v této smlouvě 
o dílo.

5. Součásti DÍLA je také provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedeni DÍLA., i 
v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny v odst. 1 tohoto článku.

6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. ČI. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou 
a kompletní realizací předmětu DlLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu plnění, 
materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které 
lze při realizaci plnění předpokládat, zařízení staveniště a zabezpečení místa plnění, vytyčení ínž. sítí, 
staveništní a mimostaveníštní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou zároveň obsazeny veškeré 
náklady spojené s projednáním a úhradou poplatků za připadne zábory veřejných komunikací a 
prostranství, DIO a DIR, s provozními zkouškami a čištěním, monitoringem dále s pořízením atestů, 
certifikátů apod. a dokumentace skutečného provedení stavby.

7. Realizace případných změn závazku ze smlouvy bude umožněna v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

8. Veškeré případné změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku. Věcná 
náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran, kdy zrněny 
oproti schválené projektové dokumentaci schválené ve stavebním řízení speciálním stavebním 
úřadem mohou být odsouhlaseny pouze po předchozím písemném souhlasu poskytovatele dotace 
a za dodržení postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

- 4  -

http://www.dotaceeu.cz/cs/M%c3%adcrosit&s/1ROP/Vyzw/Vvzva-_c-_66_%e2%96%a0


EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
p r o  m ís t n í  
ROZVOJ ČR

9. Realizace DÍLA ie podmíněna přidělením finančních prostředků poskytovatele dotace. Při nezajištění 
finančních prostředku objednatele pro realizaci DÍLA a nezahájení prací zhotovitelem, může 
objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Práce budou 
zahájeny zhotovitelem až na základě písemné výzvy objednatele. Zhotoviteli nebude náležet 
finanční či jiné odškodněni za vynaložené náklady vzniklé nereallzací DÍLA z důvodu odstoupení od 
uzavřené Smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

II. Term ín a m ísto plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v term lnech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po předání staveniště, a to na základě písemné výzvy objednatele

Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájeni prací po nabytí účinnosti 
příslušné smlouvy o dilo a minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí 
staveniště, nebtide-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen 
staveniště v uvedeném termínu převzít.

Termín provedení kompletního díla (celková doba realizace díla) včetně jeho řádného předání, 
proškolení obsluhy instalovaného zařízení včetně jeho řádného odevzdání;

do 165 dnů ode dne předání staveniště

K tomuto termínu nesmi diio vykazovat žádné vady a nedodělky bránící užívání

Smluvní strany se dohodly, že průběh prováděni DÍLA (celková doba provedení DÍLA) bude 
rozčleněna do milníků, které se dodavatel zavazuje plnit. Termíny jednotlivých milníku běží od 
předání staveniště:
Terminy a rozsah předmětu plnění jednotlivých milníků:

Provádění prací ihned po předání místa plnění zhotoviteli:

* zaměření skutečného stavu
♦ provedeni potřebných průzkumů a sor.d (prověřeni nutnosti celkové rekonstrukce podlah v 

jednotlivých učebnách, rozkryti zakrytých rozvodů pro zvážení postupu prací, atd), Sondy budou 
provedeny nerpozději do 10 dnů od zahájeni DÍLA

♦ zahájení výroby dodávek, které mají dlouhou dodací lhůtu (výtah, technologie provozních 
souborů stavby)

* 2ahájení stavebních prací, které zásadním způsobem neovlivni chod školy
♦ zpřesnění harmonogramu prací, dohoda s objednatelem na systému omezeni výuky

v předmětné škole a učebnách (objednatel odsouhlasí tento harmonogram do lOdnů od Jeho 
předloženi dodavatelem objednateli ke schváleni)

* dle dohody s objednatelem je možné zahájit i další práce v jednotlivých prostorách, které mohou 
mít vliv na částečné omezeni chodu školy

milník I. - Zahájení stavebních prací, s možností částečného omezení provozu školy -  do 60 dní 
ode dne předání staveniště

• zařízeni staveniště
• zemní práce + stavební úpravy venkovních ploch
• stavební úpravy pro výtah
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• stavební úpravy u místností, kde neprobíhá výuka {změny užívání či přestavby nevyužívaných 
prostor)

• příprava pro provozní soubory uvnitř škol
• stavební úpravy ostatních učeben {dle dohody s objednatelem, prioritně učebny se zásahy do 

podkladních vrstev podlah)
•  dle dohody s objednatelem je možné zahájit i další práce v Jednotlivých prostorách, které mohou 

mít vliv na částečné omezení chodu školy

milník II. - Zahájení ostatních stavebních prací -  do 75 dní ode dne předání staveniště

• stavební práce na všech zbývajících učebnách a souvisejících prostorech

milník lí). - Dokončení hrubých stavebních prací, zahájení kompletací -  do 120 dní ode dne 
předání staveniště

•  dokončení všech hrubých stavebních prací lnové podlahy, přístavba výtahu, přestavby sociálních 
zázemí)

• zahájení kompletaci
• zahájení montáží atypického nábytku
• pokládky podlahových krytin

milník IV, - Dílčí dokončení prací, zahájeni přejímek a správních procesů - do ISO ode dne 
předáni staveniště

•  dodání dokladů ke kolaudačním souhlasům a zajištění kolaudačních souhlasů, inženýrskou 
činnost ke kolaudačním souhlasům zajisti GDS

• zahájení přejímek mezi GDS - objednatelem - uživatelem
• dokončeni všech činností, které by měly vliv na chod školy (společné komunikační prostory, hluk, 

sociální zázemí)

V rámci realizace předmětu plnění veřejné zakázky „Odborné učebny ITI - I. etapa -  realizace -  
stavební práce a strukturovaná kabeláž" je zhotovitel povinen v průběhu realizace veřejné zakázky 
zajistit a provést vzájemnou technickou a časovou koordinaci s realizací dodávek:
■ konektivita (aktivní prvky pro odborné učebny a 2bylou část škol),
« vybaveni mobiliářem,
* učební pomůcky a strojní vybavení,
'  SW a KW vybavení učeben,
která jsou zadavatelem zadávána současně v samostatných zadávacích řízeních, a všech stírn 
souvisejících prací tak, aby byla zajištěna kvalita prováděných stavebních prací a dodávek zařízení 
a zároveň aby byly dodrženy termíny dokončení kompletního DÍLA v souladu se zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky,

2. Místo plněni předmětu smlouvy: ZŠ Spořilov č.p. 1287 ul. Kotkova v Pardubicích.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění prací 

s měsíčním finančním plněním. Harmonogram bude platný po celou dobu provádění DÍLA. 
Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem, který tvoři přílohu č 2, 
která je nedílnou součástí této Smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny 
klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedeni DÍLA. Doba a 
důvody přerušeni prováděni DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky
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a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čí. IH. odst 20 v ten den, kdy dojde 
k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude 
informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího 
pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečností vyjádří. Termín dokončení 
DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně 
přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod 
přerušeni odpadne. NepřřstoupMi zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních 
dnů poté, co tento důvod přerušení odp3dl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou .smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je 
objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Strany smlouvy se dále dohodiv, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 
2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc -  válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a Jiné), 
prodlužuje se termín plněni DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se 
o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, 
nesplni-lí tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů 
prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod 
přerušeni odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnu poté, co důvod přerušeni 
odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá strana v prodleni s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s Jejichž plněním Je druhá strana v prodiení.

7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných práci na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud 
nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

ÍM. Cena za DÍLO

1 Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti, ztížené podmínky, které lze při realizaci 
DÍLA předpokládat a náklady související s realizaci a kolaudaci DÍLA:

ČÁST 5: ZŠ Spořilov

Celková cena za DÍLO bez DPH.............. ..........................................S.225.232,40 Kč
DPH 2 1 % ................................................................................................................... 1 .7 2 7 .2 9 8 .8 0  Kč
Celková cena za DÍLO vč. DPH............................................................9.952.531,20 Kč

(slovy: devětmilionúdevětsetpadesátdvoťisícepětsettřicetjedno koruna česká dvacet haléřů včetně 
DFH)

Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v příloze č. 1 této smlouvy 
Případná změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma 
smluvními stranami v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem č. 134/2016 $b., o 
zadávání veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu;
-7 -
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a) vícepraci a ménépracl na základě požadavku objednateli? anebo v případě, že zhotovitel 
realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výka2 
výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu 
objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě

b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanoven/ § 262? občanského 
zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde rná být DÍLO provedeno se mezi smluvními 
stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli 
předem známé ani při vynaložení odborné péče pří převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno 
nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či 
předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí rnísta, kde rná být DÍLO provedeno.

3. Veškeré možné zrněny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
smlouvy musí být před jejich realizaci písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem 
objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl L, čl. I. odst 7., 8. této 
smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by 
byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

4. Jako podklad pro stanoveni případných zrněn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části 
předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové 
ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky i  platných ceníku stavebních prací 
URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle 
předloženého jednotkového ocenění-méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

5. Při nezajištěni finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA 
zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od 
smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné 
odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizaci DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze 
strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. 

této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) s oddělenou 
(samostatnou) fakturací nákladů za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že 
souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku 
převzetí a předání DÍLA. dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA {tj. bez 
DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 
kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez 
vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

3. Bude-ll zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých části DÍLA dle harmonogramu 
prací, který předá zhotovitel objednateli před zahájením prací, delším než 15 kalendářních dnů. je 
objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů -  faktur pozastavit.

4. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčné 
na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem 
objednatele, který bude nedílnou součásti každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, 
Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému 
zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke 
kontrole a k odsouhlaseni.

5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 2 do 
30 kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
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7. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. cl. V. této 
smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předáni a převzetí 
DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranné 
odsouhlasený a podepsaný protokol o předáni a převzetí DÍLA a o vyklizeni staveniště, případně 
také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od 
data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému 
zvětšeni rozsahu DÍLA a vícepraci bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace 
zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku ktéto smlouvě o dílo.

8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené 
zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:

označení faktury a číslo,
obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ, 
předmět plnění a den splnění.
den vystaveni faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti, 
označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve zněni 
pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele, 
každý originální účetní doklad rnusi obsahovat název akce,
každý originální účetní doklad vztahující se k fakturaci musí obsahovat registrační číslo 
projektu nebo cely název projektu s informaci o spolufinancováni z dotačního programu 
Evropské unie. Evropského fondu pro regionální rozvoj. Integrovaného regionálního 
operačního programu - Výzva č. 66 „Infrastruktura pro vzdělávání -  integrované projekty 
ITÍ" a jako přílohu soupis skutečných dodávek předmětu plnění odsouhlasený technickým 
zástupcem objednatele, 
údaje pro daňové účely.

Konečná faktura DÍLA rnusi mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předáni a převzetí DÍLA a zápis o 

odstranění vad a nedodělků a o vyklizení jednotlivých míst realizace práci.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a

nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené vodst. 8 tohoto čl., je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků faktum opraví, 
nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová [hutá splatností běží 
znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

10. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výší dle zákona o 
DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti a ve 
smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. XX. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován 
režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění 
pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s 
náležitostmi dle § 92a odst. 2 a s 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

11. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na učet zhotovitele.
13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II. 
Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště -  m ísto p lnění

1. Staveniště -  místo plnění bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo na 
základě písemné výzvy objednatele.
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2. Objednatel prokazatelně doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací minimálně 
10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními 
stranami dohodnuto Jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. 
Nesplní-lí zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den 
prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů. je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V případě, že se nepřevzetí místa plněni ze strany 
dodavatele ukáže jako neodůvodněné, je dodavatel povinen uhradit objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 500 tisíc Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Zhotovitel odpovídá za 
veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.

3. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu 
zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znárn. 
Za okamžik předáni a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma 
smluvními stranami. Qdmítne-lí zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody 
nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.

4. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvaíe v dobrem stavu, dále se zavazuje přijmout opatření 
plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moct a obecně závazných norem a 
vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a 
dodržovaní předpisů BOZP při prováděni DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při 
provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušeni této povinnosti a dále uhradit 
veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.

5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat 
zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a 
předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činnosti zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat 9 
následné zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. DáJe zajistí ochranu vod a 
ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně 
kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu 
škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

6. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob 
ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli čí třetím osobám v důsledku provádění 
díla vznikly.

II. Kvalifikační podm ínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou 
realizační dokumentaci a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické 
normy vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke 
klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít 
nedostatky, které brání použiti DÍLA k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat 
příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto 
povinností.

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění někter/ch zákonů, ve 
znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami (zejm. vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických
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požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Všechny použité materiály a výrobky 
musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další 
činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plněni této smlouvy, bude neprodleně informovat 
objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností 
důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést 
DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou,

5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů -  průkazů o ověření vlastností 
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a 
souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedeni případných zkoušek, atestů, revizí a dalších 
dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zho tov ite le

1. Zhotovitel je povinen po uzavřeni této smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a 
organizoval svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu J. 
čl. II. této smlouvy.

2. Zhotovitel provede potřebné průzkumy a sondy za účelem prověřeni reálného stavu a posoudí 
podkladních vrstev. Ktomu přizve autorský dozor a zástupce objednatele. Na základě provedených 
sond bude následně ujednáno, jaký bude reálně nezbytný rozsah rekonstrukci podkladních vrstev.

3. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastni potřeby případný zábor a povoleni k užívám veřejneho 
prostranství u ÚMO Pardubice I (30 dnů před jejich užíváním), případně na základě souhlasu 
vlastníka dotčeného pozemku kjeho využití po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady 
s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy 
v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob. Jichž by 
se při zhotovování DÍLA dopustil.

4. Veškeré stavební práce mohou být prováděny pouze mezi 7:00 - 20:00 hodinou nebo po dohodě 
svedením školy. Provádění prací ve dnech pracovního volna po dohodě s vedením školy. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- 
Kč za každé jednotlivé porušeni teto povinnosti.

5. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizaci, které uvedli do 
svých vyjádřen, rozhodnutí a stanovisek.
V případě porušení teto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 50.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku 
porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.

6. Po celou dobu výstavby bude zamezen přistup veřejnosti na staveniště, přitom však musi být 
umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. 
Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou 
vč. zabezpečení případných výkopů před pádem osob zábradlím vč. nutných opatření pro pohyb 
osob se sníženou schopností pohybu V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,—Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 
Zhotovitel plné zodpovídá za veškeré škody, ktere by v důsledku nesplněni této povinnosti 
objednateli či třetím osobám vznikly.

7. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti koordinační činnosti s uživatelem školy (reditel/ka školy). Část 
stavebních prací a dodávek je uvazována za provozu školy, část v průběhu hlavních prázdnin. 
Činnosti, které budou probíhat za diodu školy, Je třeba zkoordinovat tak, aby došlo 
k akceptovatelnému omezení chodu škol {hluk, kolize s komunikačními prostorami, bezpečnost). 
Návrh koordinaci bude předložen a schválen zástupcem objednatele.
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2. DÍLO bude realizováno za provozu základní školy, zhotovitel je povinen přizpůsobit svoji činnost a 
nebránit tomuto provozu. Zhotovitel zajistí na své náklady po celou dobu výstavby, aby byl 
zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však během prováděni DÍLA zajistí přístupnost do 
objektu základní školy vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. 
Komunikační trasy určené pro stavbu budou viditelně označeny v prostoru. Musí být zajištěna 
bezpečnost a zdraví osob a zároveň to, aby uživatelé celého areálu školy nebyli obtěžování 
nadměrnou prašností, hlukem apod. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení těchto 
povinností. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění teto 
povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.

9. Zhotovitel se zavazuje v maximální míře, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, spolupracovat 
svedením školy a reagovat na jeho oprávněné požadavky. V případě porušení této povinností je 
povinen uhradit objednateli smluvnr pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení této povinnosti.

10. Zhotovitel se zavazuje koordinovat svoji činnost s ostatními dodavateli (dodávky: konektivity, 
vybavení mobiliářem, učební pomůcky a strojní vybavení a $W a HW vybavení učeben), které musí 
probíhat ve vzájemné součinnosti, a dále jim poskytnout potřebnou součinnost před dokončením. 
Umožnit minimálně 30 dní před termínem dokončeni prací (tj, 150 den ode dne předáni staveniště 
) pohyb těchto dodavatelů po staveništi a poskytnout jim potřebnou podporu z hlediska předmětu 
plnění jejich dodávky (instalace strojního vybavení, instalace HW vybavení, interaktivních tabulí a 
projektorů, osazeni prvků konektivity atd.).

11. V případě, že některý z dodavatelů neposkytne potřebnou součinnost, která má vliv na termín a 
kvalitu dodávky daného zhotovitele, je tento povinen o takové skutečnosti Informovat 
objednatele. O takových skutečnostech, která mají vliv na termín, případně cenu, musi být 
objednatel upozorněn minimálně 15 dní předem. Objednatel v takovém případě zajistí součinnost 
daného dodavatele, případně bude ujednán náhradní postup plnění předmětu díla

12. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření energií nutných pro zhotovení DÍLA 
a jejich Ohradu u poskytovatele energií.

13. Zhotovitel zajisti na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízeni staveniště, které 
bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu spotřebami zhotovitele, v souladu 
s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky 
objednatele.

14. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových 
komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených 
prováděním DÍLA. to vše na své náklady. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, 
průběžný úklid veřejných komunikací bude zajištěna kropením, zametáním a výjezd vozidel ze 
stavby bude zajištěn dopravním značením. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každá jednotlivé porušení této 
povinnosti.

15. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou 
dobu jeho prováděni tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejné tak za škody způsobené 
svou stavební a jinou činností třetí osobě,

15. V ochranných pásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky 
materiálu a zeminy. Případné zemní práce musí být prováděny ručně a po provedeni sondy na 
zjištění umístění v terénu. V případě porušeni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

17. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 
poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předáni DÍLA do původního stavu, původní stav 
před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
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1S. Veškerý' demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace muže být provedena jen 
se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.

19. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nej později při přejímacím 
řízení předá zhotovitel doklad o zajištěni likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem 
Č.1S5/2001 5b.ř o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý započatý den prodlení.

20. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v rozsahu dle zákona č. 183/2005 5b., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb,, o dokumentaci staveb, §6 a příloha 9., v platném znění, do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi /  realizací DÍLA,
- nástupy, provádění prací a ukončeni činnosti poddodavateíů vč. uvedení ieiich identifikačních 

údajů (obchodní firrna nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní 
firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);

- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
- dodávky materiálů, výrobku, strojů, zařízeni a vybavení pro stavbu /  realizaci DÍLA;
- nasazení mechanizačních prostředků /  využití zařízeni a vybavení pro realizací DÍLA.
V případě porušeni této povinnosti Je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 50 000,-Kč Z3 každé jednotlivé porušení této povinnosti. Dále je v případě porušeni této 
povinností objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

21. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem 
objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku konci 
podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem 
odstranění poslední vady oznámené v zápise o předám a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve 
stavebním deníku přepisovat, škrtat 3 vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušeni těchto 
povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každé 
jednotlivé porušení těchto povinnosti,

22 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly 
práce provedeny, nebo kdy nastaly okolností, které Jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány 
veřejné správy.
Nesouhlasi-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

23. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k 
nf, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, 
zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o 
jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést 
na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Porušl-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích Částí alespoň 3 dny 
předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt čí na své náklady 
jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA

24. Seznam prací a konstrukci, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do 
stavebního deníku.

25. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon 
autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví pří práci (dále jen S02P), kterého zajistí objednatel.
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26. Objednatel, autorský do2or projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví pří prácí mají 
právo kontroly prováděné stavby a právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.

27. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván 
zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušeni této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.

28. Termíny konáni kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O 
průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

29. Na kontrolních dnech budou mimo jiné řešeny časové vazby na provoz budov a nemovitosti 
dotčených stavbou s možností částečného omezeni prací z důvodu provozních potřeb vlastníků a 
uživatelů, v rámci kontrolních dnů bude zhotovitelem předložený týdenní výhled prací. Toto 
omezení bude zhotovitel akceptovat bez nároku na finanční kompenzaci - zápisem ve stavebním 
deníku.

30. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá 
objednateli. Po uplynutí této IhOty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízeni, 
případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení.

31. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli a projektantovi ke schválení výrobní dokumentaci a 
vzorky (popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitosti tvořících předmět 
díla, předem dohodnutých na kontrolních dnech vč. těch, které nejsou výslovně specifikovány v 
prováděcí projektové dokumentaci nebo v případě, kdy o předloženi vzorku požádá odpovědný 
zástupce objednatele čí technický dozor objednavatele. Zhotovitel je předloží těmto osobám v 
dohodnuté lhůtě a tyto osoby se k nim vyjádří do 7 dnů od předloženi.

32. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlaseni zmocněnými 
zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu 
projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a 
zhotovitel je schopen ria základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.

33. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího 
souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-*Kč.

34. Zhotovitel je povinen dodržovat veškere právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti 
práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízeni vlády č. 
362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pří prácí na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost 3 ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel 
přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví 
osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachováni pořádku na staveništi. Vpřipadě
porušen í ta ko vé  p o v in n o s ti je  zh o to v ite l pov inen  u h ra d it o b je d n a te li sm luvn í p o ku tu  ve výši
50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.

35. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a 
norem bezpečnostních, hygienických, požárních 3 ekologických.

36. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně 
platnými předpisy. V případě porušení této povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000.--Kc.

37. Zhotovitel prohlašuje, že má kdatu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě

- 1 4  -



EVROPSKÁ u n ie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 5 miliónů Kč a jejíž 
kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu zámky bude pojištěn ve 
smyslu tohoto ustanoveni a že nedojde ke sníženi pojistného plnění pod částku uvedenou 
v předchozí větě. Poruši-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 500.000,-Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.

38. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejné 
podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. Doklad o pojištěni je 
zhotovitel povinen doložit na požádáni objednateli kdykoliv v průběhu prováděni DÍLA. Poruší-ll 
tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč.

39. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady díe 
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za 
dokončené a schopné předání fnapr. prohlášení o shodě použitých materiálů 3 záruční listy, 
doklady o provedených zkouškách, dále o ekologické likvidaci odpadu 3 veškeré doklady uvedené 
v zadávací dokumentaci).

40. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatei), musí 
zhotovíte! pří podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci 
objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištěni koordinátora BOZP, V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč.

41. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat při zpracováni nových nebo doplnění dotčených stávajících 
provozních předpisů.

42. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v 3x v 
tištěné a Ix  v digitální podobě dle výkazu výměr.

43. Součástí této smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 2), který předaí 
zhotovitel objednateli k odsouhlasení před podpisem této smlouvy a bude platný po celou dobu 
prováděni DÍLA. Harmonogram stavebních prací bude zpřesněn (viz. odst. 44 tohoto článku) a 
Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem. V případě porušeni této 
povinnosti, tj. nedodržení harmonogramu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z cel kove ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

44. Zpřesnění harmonogramu stavebních prací a jejich odsouhlasení bude provedeno do 30 dní od 
předání staveniště zhotoviteli. Z harmonogramu musí být patrné časové návaznosti a rozsah v nich 
řešených činnosti. Harmonogram bude zkoordinován s dodavateli vybavení a konektivity. Tento 
harmonogram musí být schválen před zahájením prací s částečným omezením provozu -  milník I. 
Objednatel odsouhlasí tento harmonogram do ÍO dnů od jeho předloženi ke schválení.

45. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou 
organizací a předám na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky lil. 
třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, 
rnusí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměřeni 
bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené 
stavby předá zhotovitel objednateli.

4$. Zhotovitel se zavazuje pravidelně se účastnit koordinačních porad svolávaných objednatelem 3 na 
tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce, který je oprávněn jménem zhotovitele oprávněn 
uzavírat s objednatelem nezbytné dohody k plněni předmětu díla, případné řešení sporných 
otázek spojených s realizací DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této 
povinnosti.

47. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 písrn. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
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osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s Ohradou 
zboží a služeb z veřejných výdajů.

48. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat (archivovat) veškerou dokumentaci související s realizací 
DÍLA včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Zhotovitel je 
minimálně do konce roku 2028 povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související 5 realizaci projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR 
ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a daiších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci DÍLA a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit 
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 
této smlouvy. V případě porušeni kterékoli z těchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000.--KČ za každé porušení této povinnosti a dále nahradit 
veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.

49. Zhotovitel je povinen uvádět na informačních tabulích instalovaných na miste realizované akce 
nebo na místě dokončené stavby údaj, že akce je financována, připadne spolufinancována z 
prostředků (ROP. K vytvoření dočasného billboardu a stálé pamětní desky bude využit generátor 
nástrojů povinné publicity E$IF (https://oublicita.dot3Ceeu.cz/gen/krokl).

50. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit na své náklady podmínky, 
v rozsahu přiměřeném jeho činnostem v rámci plněni předmětu díla, které jsou dány 
poskytovatelem dotace IROP.

1- Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště 
sepíší obě strany protokol.

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 
tištěných paré.

3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 

nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnuti v takové Ihčitě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící prováděni stavby 
dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

5. Objednatel se zavazuje pravidelné se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce Je oprávněn vykonávat technický dozor nad 
prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešeni 
sporných otázek spojených s realizací DÍLA.

6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení Inspekce u vybraných kontrol nebo 
zkoušek.

7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
o. Objednatel nebo jim pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nej po zdej i do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku 
vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti 
uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádřeni neobdrží do 3 
pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je 
povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů

9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda 
práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných

IV, Součinnost obíednateíe

objednatele.
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právních předpisů, jakož i rozhodnuti veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací neprodleně upozorni zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmi 
provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 
vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně notnou, pokud odpovědný 
zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 
zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a 
potřebami objednatele Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů 
objednatele.

11. Objednatel je oprávněn na základě skutečnosti dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedeni prací.

12. Objednatei nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat prováděni DÍLA. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůté mu k tornu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedeni DÍLA, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit.

13. Objednatel nebo jeho zástupce bude svolávat v průběhu realizace pravidelné koordinační porady 
za účasti všech zúčastněných stran (tzn. dodavatelů stavebních práci a strukturovaná kabeláže, 
dodávky konektivfty, vybaveni mobiliářem, učebních pomůcek, SW a HW vybavení). Předmětem 
těchto jednání bude vzájemná koordinace dodavatelů, objednatele a uživatele s cílem předat DÍLO 
dle harmonogramu prací. Předpokládaná frekvence těchto koordinačních porad je Ix  za 2 týdny. 
V případě potřeby častěji. Termíny koordinačních schůzek budou dohodnuty při předáni 
staveniště. V rámci realizace zakázky se koordinační schůzky budou účastnit tyto osoby:

» zodpovědná osoba za objednatele, zástupce OMI a TDS
■ další osoby určené objednatelem, koordinátor BOZP, AD
■ za uživatele, ředitel/ka příslušné ZŠ, zástupce OŠKS
• zodpovědná osoba za dodavatele stavebních prací
■ zodpovědná osoba Z3 dodavatele konektivity
■ zodpovědná osoba za dodavatele pomůcek
■ zodpovědná osoba za dodavatele vybavení
* zodpovědná osoba Z3 dodavatele SW a HW vybavení

O průběhu koordinační schůzky provede objednatel zápis.
14. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, případné autorského dozoru projektanta.
15. Objednatel a zhotovitel se dohodil, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 $b., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V, Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu 
sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a 
kvalitě a se všemi doklady, k jejíchž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že 
má DÍLO vady, a to i vady nebránící užívání, či nedodělky je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a 
zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele 
pra předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými 
zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele : Libor Jí rout -  technik odd. investic 9 technické správy OMI MmP
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za zhotovitele: Lubomír Mutňanský -  člen představenstva nebo 
Richard Ludvik -  stavbyvedoucí

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka; případné autorského dozoru projektanta; pracovníky odboru školství a kultury 
MmP; zástupce dodavatelů konektivity, vybavení mobiliářem, učebních pomůcek, $W a HW 
vybaveni; uživatele školy; případně příslušného ÚMO.

4. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit doklady v jednom vyhotovení, 
zejména:
- původní projektovou dokumentací se zakreslením všech provedených úprav a zrněn;
• dokumentaci skutečného provedení DÍLA vč. instalací formou a obsahové odpovídající 

dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn, a to 3x v 
listinné podobě a lx  v datové podobě ve formátu .pdf a zdrojových Formátech na datovém 
nosiči;

-zápisy a osvědčení o provedených zkouškách těsnosti a revizích (s kladným výsledkem); 
-doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy, certifikáty;
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií;
- kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společnosti;
-doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného DÍLA {atesty, prohlášeni o shodě,...};
• ostatní doklady potřebné pro řádné užívání DÍLA, zejména pokud vyplývají z právních předpisů; 
-originál stavebního deníku;
-nezbytnou dokumentací pro zprovoznění DÍLA (záruční listy, návody k obsluze instalovaných 

zařízení a rozvodů v českém jazyce, atesty, revizní zprávy, apod.);
- návody, pokyny a mazací piány pro servis a údržbu výtahu;
- zápis o zaškolení obsluhy výtahu;
- potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby;
-ostatní doklady potřebné pro řádné užívání DÍLA, zejména pokud vyplývají z právních předpisů 

a stavebního povolení.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol 

vyhotoví a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA 
bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA,
- seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným 

termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
- soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením 

termínu odstranění,
- zhodnocení jakostí DÍLA,
- seznam plateb na uhrazeni ceny 23 zhotovení DÍLA vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli 

neprovedl,
- jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele pro předání stavby.

6. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato 
nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol 
podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis 3 rozsah vad a 
způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.

7. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DJLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s 
celým obsahem protokolu o předáni DÍLA souhlasí. Pode psáni protokolu nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za případné opravy nebo doplněni konstrukcí, provedených nebo nedodaných 
v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
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8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.
V lastn ic tv í k DÍLU, vady a záruky

I. V lastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na 
objednatele Jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího 
protokolu dle oddílu II. cl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až 
do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu 
realizace stávají majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého 
materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí
DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, odstraněním těchto vad a 
nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas 
oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které
zhotovitel odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trváni odstraněni vady, která brání řádnému užívání DÍLA.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňovaní objednatelem 

oprávněné reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve Ihůtě stanovené 
objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve Ihůtě 10 
kalendářních dnu ode dne uplatnění reklamace.

III, Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu 
běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, 
případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, způsobilé ke 
stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této 
smlouvě.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídi ujednáním smluvních stran v Léto smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele 
nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky 
nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případné uvést, jak se projevuji, a 
sdělit, jaký z nároků zodpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, 
neupiatniMi jiný nárok z odpovědnosti za vady.

5. V případě, že objednatel uplatni v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku 
na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve Ihůtě stanovené objednatelem. 
Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve Ihůtě 10 kalendářních 
dnů ode dne oznámeni vady.
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6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. 
V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném terminu, popřípadě v IQ denní lhůtě neni-Ji lhůta 
stanovena, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo 
fyzické osoby na náklady zhotovitele.

S. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném připadé tyto hradí zhotovitel.

9. O odstraněni vady bude sepsán protokol, který podepíší obé smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel, musí být mirno jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
smlouvy o dílo, datum uplatnění a čj. reklamace, popis a rozsah vady 3 způsob jejího odstraněni, 
datum zahájeni 3 ukončení odstraněni vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do 
odstranění vady) a vyjádřeni, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty a pod.) 
potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě 
porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstraněni vady převzít, a zhotovitel je 
tak v prodleni s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV. čl. II. 
odst. 7.

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž 1 reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

12. Zhotovitel splní svůj závazek provést DÍLO jeho řádným ukončením a předáním předmětu DÍLA 
objednateli.

13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud neni zhotovitelem 
prokázán opak.

Oddíl IV.
I. Bankovní záruka

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1. K zajištěni svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištěni sankcí, na jejichž Ohradu vznikne 
objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či 
jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 
tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku 
splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1"). Bankovní záruka č. 1 bude 
zhotovitelem objednateli předložena ve ihůtě do 15-ti kalendářních dní od uzavřeni této Smlouvy, 
pokud však bankovní záruka již nebyla zhotovitelem objednateli předložena ve Ihůtě dle § 124 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. V připadé porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateíí uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. 
Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3. Bankovní záruka č. 1 bude platná 3 účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a 
převzetí dle odd. II čl. V této Smlouvy v případě, že DÍLO při převzetí objednatelem nevykazuje 
žádné vady. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělky, bude Bankovní 
záruka č. 1 platná a účinná do odstraněni všech V3d a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o 
předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku 
uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi 
smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („Období platností Bankovní záruky č. 1").

4. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude Bankovní záruka č. 1 vždy činit nejméně
441.000,-Kč („Výše zajištění č. 1"). 2hotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 
přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 
neklesla pod Výši zajištění č. 1. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, 
poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena,
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povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. l # a předložit objednateli 
novou záruční listinu. V případě porušeni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení s plněním Tohoto závazku.

5. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných 
objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době poskytne zhotovitel 
objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen 
„Bankovní záruka č. 2"; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako 
„Bankovní Z3ruka"). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději 
v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu č. II cl. V této smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.

6. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období 
platností Bankovní záruky č. 2"}.

7. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky c. 2 bude Bankovní záruka č. 2 vždy činit
441.000,-Kč („Výše zajištění č. 2"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka L  2 
přiměřená upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 
neklesla pod Výši zajištěni č. 2. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištěni č. 2, 
poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, 
povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištěni, a předložit objednateli 
novou záruční listinu. V případě porušeni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.

8. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na 
základe porušeni smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních 
pokut 3 náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislostí s touto 
smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících 
pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti"). Objednatel je 
oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas 
nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o 
jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky.

9. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy.

10. Zhotovitel, po ukončeni Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. období platnosti Bankovní 
záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou 
žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. budet3to žádost doručena bankou.

11. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. V případě nedodržení termínů plněni stanovených jednotlivými milníky má objednatel vůči 

zhotoviteli narok na uhrazení smluvní pokuty'v případě:
■ nedodání výsledků průzkumů ve výši 5.000,~-Kč za každý i započatý den prodleni,
■ nedodání zpřesněného HM6 prací do 30 dnů od předání staveniště ve výši 5.000,-Kč za každý 

i započatý den prodlení,
■ nezahájení stavebních prací s omezením provozu do 60 dni ode dne převzetí staveniště 

(realizace stavební části výtahů, realizace učeben v dané době nevyužívaných nebo uvolněných 
pro potřeby stavby) ve výši 5.000,—Kč za každý i započatý den prodleni,

■ nezahájení ostatních stavebních prací do 75 dní ode dne převzetí staveniště (tzn. zahájeni 
stavebních prací na všech dotčených prostorách) ve výši 10.000,-Kč za každý i započatý deri 
prodlení,

II. Sankce
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■ nedodržení dokončení hrubých stavebních prací do 120 dni ode dne převzetí staveniště ve výši
5.000,—Kč za každý í započatý clen prodlení,

■ nezahájení přejímek do 150 dní ode převzetí staveniště ve výši 5.000,-Kč za každý i započatý 
den prodlení,

s tím, ze tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné 
faktuře.

3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinností dokončit DÍLO a sjeho řádným 
protokolárním odevzdáním v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddíle 1. článku II. odst.
1. této SOD a v souladu s harmonogramem provádění prací, který je součástí této smlouvy v příloze 
č. 2, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazeni smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý i 
započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítal na 
částku uvedenou v konečné faktuře. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy 
o dílo. Nárok na smluvní pokutu nebude uplatněn při dodržení konečného terminu realizace DÍLA.

4. V případě prodleni zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst 5. ve 
stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.

5. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele 3 zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí.

6. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné Částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení po 
termínu splatnosti.

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v terminech dle oddílu III. čl. II. 
odst. 5 a oddílu lli. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.

8. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody a to 
v plném rozsahu.

1)1. Odstoupení od sm louvy

1. Objednatel 3 zhotovitel jsou oprávnění odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:
a) podstatného porušeni smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených 

touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčnim řízení příslušným soudem pravomocné 
rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení 
dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se 
považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této 
smlouvy;

b} objednatel (zadavatel) neobdržel dotací, z níž měla být veřejná zakázka zcela nebo částečně 
uhrazena;

c) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinností, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvv v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která mu ktomu byla poskytnuta, přičemž však tato 
lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. 
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky 
účastníků teto smlouvy se v případě ukončeni platnosti této smlouvy některým ze způsobů 
uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského 
zákoniku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných 
materiálů.

3. Dojde-lí k účinnému odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o 
co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-lí k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno 
znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
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4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem více náklady vzniklé z titulu přerušení práci z důvodů na 
straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení 
terminu dokončení DÍLA.

5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání 
smlouvy vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu objednatele a to za subjekt, který splaň uje kvalifikaci 
minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.

2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanoveni občanského 
zákoníku.

3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat 
text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvníma 
stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když 
již bylo započato s plněním.

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku 
za objednatelem třetí osobě.

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
smlouvy převezme.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou 
vyhotoveních. Všechna vyhotoveni mají platnost originálu.

9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtélv ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o teto smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran.

10. Strany si nepřeji, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětvi ty kajícím se předmětu plněni této smlouvy, ledaže je ve 
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedfe shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňuji zástupci 
obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

12. Tuto smlouvu lze zrněnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

13. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatné nemění podmínky nabídky.

14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k 
řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-í] kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notífikaci o uveřejnění.
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15. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 
smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.

16. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

17. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 50-1 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

18. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní Číslo, číslo 
účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude 
uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez 
podpisů.

19. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní 
údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu, a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle 
příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Statutárním 
městem Pardubice. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a jc poskytnut dobrovolně.

Příloha č. 1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr) 
Příloha č. 2 : Harmonogram prací

23. 03. 2013
V Pardubicích dne.................. V Chrudimi dne

20. 03. 205?

z q  objednatele za zhotovitele

....... ť'—......r ....................... .............................. ..........
Ing. Martin Charvát Ing. Míchal Hejzlar

primátor člen představenstva

Doložka: 
Schváleno: 
č. usi.:

/ÁmP —ZmP— 
dne:
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 20170609002
Stavba: Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - stavba ZŠ Spořilov

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:
Statutární město Pardubice 

Uchazeč:
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Projektant:
ATRIS s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2017

IČ:
DIČ:

IČ: 46504621
DIČ: <246504621
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 8  225 232,40

Sazba daně
DPH základní 21,00X

snížena 15,005*

základ daně 
8 225 232,40 

0,00

Výše daně 
1 727 298,30 

0,00

Cena s DPH 9 952 531,20

2 0. 93. 2018
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KRYCl LIST SOUPISU
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na Z5 v Pardubicích - stavba ZŠ Spoří lov 
Objekt:

001 - Zdravotechnika - hlavní a k tiv ity

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: ó. 9.2017

Zadavatel:
Statutami město Pardubice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

IČ: 46501621
DIČ: CZ46504621

Projektant: IČ:
ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
334 355,07 

0.00

v CZK

334 358,07

Sazba dáno 
21, 00%

15,0035

404 573,26

Výše daně 
70 215,I9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - stavba ZŠ Sponlov
Objekt:

001 - Zdravot ech nika - hlavni ak tiv ity

Místo: Pardubice

Zadavatel: Statutární měsíc Pardubice
Uchazeč; PRVNí STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce__________  ______
4 - Vodorovné konstrukce
6 - Opravy povrchu. podLahy, osazeni 
9 • Ostatní konstrukce a práce, bouráni
997 - Přesun sutě ________ _________ _______
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
722 - Zdravotechnika • vnitřní vodovod 
713 • Izolace tepelné 
721 • Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

Strana 5 % '<09

Datum: ó. 9. 2017

Projektant: ATRISs.r.o.

Cena celkem [CZK]

334 358,07

59 086,56

650,00
1 050,00

11 102,50
29 505,00
16 123,86

655,20

275 271,51
79 141,06 
13 212,84 
61 408,08 

121 509,53



k r y c í l is t  so u p is u

Stavba:
Rekonstrukce a vybaveni odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - stavba Z$ Spořilov 

Objekt:

002 - Přístavba výtahu - hlavní a k tiv ity

KS0: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 6. 9. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 46504621
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. DIČ: CZ46504621

Projektant: IČ:
ATRIS s,r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížena

Základ daně 
2 223 604,42 

0,00

2 233 604,42

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
469 056,93 

0,00

v CZK 2 702 661,35
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybaveni odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - stavba 2$ Sponlov
Objekt:

002 - Přístavba výtahu - hlavní a k tiv ity

Místo: Pardubice

Zadavatel: Statutární městc Pardubice
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
t - Zemni práce
2 - Zakládáni
3 * Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazeni 
9 • Ostatní konstrukce a práce-bourání

___ 94 - Lešení a stavební výtahy _ ______________ ____________________
997 - Přesun sutě 
99S • Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PS V
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
712 - Povlakové krytiny
713 - Izolace tepelné ______  _____________
721 - Zdravotechnika * vnitřní kanalizace
764 * Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické 
783 - Dokončovací práce - nátěr/
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Datum: 6. 9. 2017

Projektant: ATRfS s.r.o.

Cena celkem [CZKj

2 233 604,42

1 328 986,57 

111 264,35 
50 202,00

___ 85 367,32
62 329,82 

981 748,35
____ 0,00

" ' 26 714,93 
11 359,8Q

904 617,85 

31 939,89 
5 992,65 

635,03 
1 598.37 

40 775,03 
328,47 

353 242,31 
3 570,00



784 - Dokončovací práce - malby 
787 • Dokončovací práce • zask.ívám
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krycí list soupisu

Stavba:
Rekonstrukce a vybaveni odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - stavba ZŠ Spoří lov 

Objekt:

003 - Bezbariérovost - hlavní a k tiv ity

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 6. 9. 2017

Zadavatel: 1Č:
Statutární město Pardubice DÍČ:

Uchazeč: JČ: 46504621
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDJM a.s. DIČ: CZ4ó504621

Projektant: IČ:
ATRJS s.r.o. DÍČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 4 3  1 4 4 ,0 3

Zaklad daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 443 144,03 21,00*, 93 060,25

snížená 0.00 15.00% 0r00

Cena s DPH v CZK 536 204,28
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybaveni odborných učeben na ZŠ v Pardubicích -
Objekt:

003 - Bezbariérovost - hlavní a k tiv ity

Místo: Pardubice

Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a .5-

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

H5V • Práce a dodávky HSV 
3 - Svislé a kompletní konstrukce 
ó - Úpravy povrchu, podlahy, osazeni 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 
997 - Přesun sutě 
992 - Přesun hmot

P5V - Práce a dodávky PS V
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
713- izolace tepelné 
730 - Vytápění
763 - Konstrukce suché výstavby
766 - Konstrukce truhlářské
771 • Podlahy z dlaždic
777 - Podlahy lité
781 - Dokončovací práce - obklady
783 - Dokončovací práce - nátěry
7S4 • Dokončovací práce - malby



Spoří lov

Datum: 6,9.2017

Projektant: ATRISs.r,o.

Cena celkem [CZK]

443 144,03

163 018 ,19

____ 26 862^30
60 961,18 
29 912,06 

___42 219,41
3 063,24

280 125 ,84

14 803,78
__4 764,80
__8 600,00

19 236,46 
155 060,29
20 357,72
4 057,90 

~ 46 559,65
_____  800,00

5 885,24
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KRYCÍ LfST SOUPISU
Stavba:

Rekonstrukce n vybavení odborných učeben na 2$ v Pardubicích • stavba Spoňlov 
Objekt:

004 - E lektroinstalace - hlavní a k tiv ity

KSO:
Místo: Pardubice

CC<2:
Datum: 6. 9, 2017

Zadavatel.:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

1Č:
DIČ:

46504621
CZ46504621

Projektant: 
ATRIS s.r.o.

]Č:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 299 708,44

DPH základní 
snížená

Základ daně Sazba daně 
299 708,44 21,00% 

0,00 15,Q0K

Výše dané 
62 938,77 

0.00

Cena s DPH v CZK 362 647,21
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybaveni odborných učeben na Z$ v Pardubicích • stavba ZŠ Spoří Lov
Objekt:

004 - Elektroinstalace - hlavni a k tiv ity

Místo: Pardubice Datum: 6. 9. 2017

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: ATRlSs.r.o.
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M
21-M • ELektromontáže

299 708,44

299 708 ,44

299 708,44
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krycí list soupisu

Stavbo:
Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích * stavba ZŠ Spořilov 

Objekt:

007 - Učebna in fo rm a tiky  - hlavní a k tiv ity

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 6. 9. 2017

Zadavatel: ie
Statutární město Pardubice DřČ:

Uchazeč: IČ: 46504Ó21
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. DIČ: CZ4650462

Projektant: IQ
ATRJS s.r.o. OIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

iCena s DPH

330 528,64

Základ daně 
330 523,64 

0.C0

Sazba dané 
21,00/ú 
15,00%

Výše daně 
69 411,01 

0,1)0

v CZK 399 939,65
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Stavba:
Rekonstrukce a vybaveni odborných učeben na ZŠ v Pardubicích -

Objekt:
007 - Učebna in fo rm atiky - hlavní ak tiv ity

Místo: Pardubice

Zadavatel: Statutární měs:;o Pardubice
Uchazeč: PP.VNí STAVEBNí CHRlíDIM a. s.

Kód dílu - Popis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PS V • Práce a dodávky PS V 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
713 - Izolace tepelné 
730 - Vytápění
763 - Konstrukce suché výstavby
766 • Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické 
771 - Podlahy z dlaždic
776 - Podlahy povlakové

_777_- Podlahy lité______________________
781 - Dokončovací práce - obklady 
783 - Dokončovací práce - nátěry



stavba ZS Spoří lov

Datum: 6.9.2017

Projektant: ATRIS s.r.o.

Cena celkem [CZK]

330 528,64

144 500,83

72 319,75

____ 32915,20

35 063,24 

4 202,64

186 027,81
1 572,48 

9 591 66 

12 600,00 

_  45 591,54 

10 557,14 

20 333,86 

4 754,40

..... 5 i 092,65

_ 10 898,10 

3 463,05 

400*,00
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784 - Dokončovací práce - malby



14 672,93
. . . . .  _
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krycí list soupisu

Stavba:
Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na 1$ v Pardubicích • stavba ZŠ Spořítov 

Objekt:

008 - Učebna fyz iky , chemie vč. kabinetu- hlavni ak tiv ity

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum:

Zadavatel: IČ:
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ:
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. DIČ:

Projektant: JČ:
ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH iéktadm 
snížená

.Cena s DPH

Základ dané 
651 64S ,77 

0.00

5azba danc 
21,ODS 
15,00*!

v  CZK

6. 9. 2017

46504621

CZ465CM621

651 648,77

Výše daně 
136 546,24 

0,00

788 495,01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybaveni odborných učeben na Z5 v Pardubicích - stavba Spoří lov
Objekt:

008 - Učebna fyz iky , chemie vč. kabinetu- hlavní ak tiv ity

Místo: Pardubice

Zadavatel: Sta tutá mi město Pardubice
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 
6 • Úpravy povrchu, podlahy, osazeni 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
997 * Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkost; a plynům 
713 * Izolace tepelné
730 - V y t á p ě n í _______________
763 - Konstrukce suché vy stavby
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce z á m e č n ic k é _______________
771 - Podlahy z dlaždic
776 - Podlahy povlakové 

_  777 - Podlahy lité 
781 - Dokončovací práce - obklady 
783 - Dokončovací práce - nátěry

S'rn.na 55 2 109

Datum: 6. 9, 2017

Projektant: ATRlSs.r.o.

Cena celkem [CZK]

651 6 4 8 ,7 7  

305 002 ,36

152 858,89 
77 103,85 
66 798,14
8 241,48 

346 646,41

" 1 497,60
18 180,38
19 000.00 
83 530,08 
27 258,03 
31 000,00
9 013,21 

103 530,77
20 660,19 

3 333,34
800.00



784 - Dokončovací práce - malby



28 842,31
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krycí list soupisu

Stavba:
Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - stavba ZŠ Spoří lov 

Objekt:

009 - Přístupový chodník - hlavní a k tiv ity

KSO; CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: o. 9. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 46504621
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. DIČ: CZ46504621

Projektant: IČ:
ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 613  3 8 2 ,1 8

DPH základní
snížená

Základ dané Sazba daně 
613382,18 21,00& 

0,00 15,00̂

Výše daně 
128 810,26 

0,00

Cena s DPH v CZK 7 4 2  1 9 2 ,4 4
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Stavba:
Rekonstrukce a vybaveni odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - stavba Z$ Spon lov

Objekt:
009 - Přístupový chodník - hlavni ak tiv ity

Místo: Pardubice

Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Kód dílu - Popis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce 
5 - Komunikace pozemní 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

Strana 109

Datum: 6. 9. 2017

Projektant: ATRIS s.r.o.

Cena celkem [CZK]

613 382,18 

613 382,18

161 042,60 

' 173 815,50 

68 053,80 

173 938,23

36 532,05



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - stavba ZŠ Spoř)lov 
Objekt:

010 “ Vedlejší a ostatní náklady * hlavni ak tiv ity

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 6. 9. 2017

Zadavatel: IČ:
Statutami město Pardubice DIČ:

Uchazeč: fč: 46504621
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. DIČ: CZ46504621

Projektant: IČ:
ATRlS s.r.o. DJČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 112 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 112 500,00 21,00% 23 625,00

snížená 0,00 15, boa 0,00

jCena s DPH v CZK 136 125,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce a vybaveni odborných učeben na 1$ v Pardubicích - stavba Z$ Spořilov

Objekt:
010 - Vedlejší a ostatní náklady - hlavni ak tiv ity

Místo: Pardubice Datum: 6. 9, 2017

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: ATRISs.r.a.
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN7 - Provozní vlivy

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zařízeni staveniště 

VRN4 * Inženýrská činnost 

VRN9 - Ostatní náklady

112 500,00

10 000,00 
10 000,00 

27 000,00 

45 000,00 

5 000,00 

7.5 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Rekonstrukce a vybaveni odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - stavba Z5 Spon lov 
Objekt:

011 - Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší ak tiv ity

Zadavatel:
Statutární město Pardubice 

Uchazeč:
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Projektant:
ATRIS s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

KSO:
Místo: Pardubice

DPH základní 
snížená

Základ daně 
<11 000,00 

0.00

Cena s DPH
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II

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

6. 9. 2017

4Ď504Ó21
C246504621

v CZK

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

41 000,00

Výše daně
3 610,00 :

0,00 :

49 610,00
I

i



Stavba:
Rekonstrukce- a vybaveni odborných učeben na ZS v Pardubicích - stavba ZŠ Spořilov

Objekt:
011 - Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší ak tiv ity

Místo: Pardubice Datum: 6. 9. 2017

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady soupisu celkem

VRN * Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

41 000,00

0,00

16 000,00 

25 000,00
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krycí list soupisu

Stavba:
Rekonstrukce a vybaveni odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - stavba Z$ Spořilov 

Objekt:

012 - dÍLNA - hlavní ak tiv ity

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:
Statutární méstci Pardubice 

Uchazeč:
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Projektant:
ATRIS s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

'Základ daně 
655 041,37 

0.00

jCena s DPH

DPH základní 
snížená
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v CZK

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2017

IČ:
DIČ:

fČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

46504621
CZ46504621

655 041,87

Sazba daně Výše daně
21,00% 137 555,79
15,00% 0,00

7 9 2  6 0 0 ,6 6



REKAPITULACE CLENEN1 SOUPISU PRACÍ
Stavbař

Rekonstrukce a vybaveni odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - stavba 1$ Spořilov
Objekt:

012 - dÍLNA - hlavní aktiv ity

Místo: Pardubice

Zadavatel; Statutární město Pardubice
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Kód dílu - Popis

Nákíady soupisu celkem

HSV • Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
2 * Zakládání
6 - Úpravy povrchu* podlahy, osazení 
9 * Ostatní konstrukce a práce, bouráni
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PS V - Práce a dodávky PS V 
711 - izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
713- Izolace tepelné 
730 • Vytápění
763 - Konstrukce suché výstavby
764 * Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
781 - Dokončovací práce - obklady 
783 - Dokončovací práce * nátěr/
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I

Datum: 6. 9. 2017

Projektant: ATRIS s.r.o,

Cena celkem [CZK]

655  0 4 1 ,8 7

265_206,29 

35 702,01 

^28830,00 
70 944,69 

_65~421,34 

50 845,77 

Í3~Í62,48

389 935,58 

42 392,76 

_ 18 243,36 

20 400,00 

86 927,25 

’ 1 249,50 

50 880,00 

118 851 ~35 

3 612,60 

34 900,00

i

I

!

i:



784 - Dokončovací práce • malby



...............- ...................... *

11 972,76
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krycí list soupisu

Stavba:
Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na IŠ v Pardubicích • stavba Z$ Sponíov 

Objekt:

013 - Sklady - hlavní ak tiv ity

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:
Statutární město Pardubice 

Uchazeč:
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Projektant:
ATRIS s.r.o .

Poznámka:

Cena bez DPH

Zaklad daně 
148 429,73 

0,00

j Cena s DPH

DPH -základní 
snížená
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IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ;

IČ:
DIČ:

CC-CI:
Datum: 6. 9. 2017

46504621
C246504621

5azba dané 
21,00% 
15,00%

148  4 2 9 ,7 3

Výše dané 
31 170,24 

0.00

v CZK 179  5 9 9 ,9 7



Stavba:
Rekonstrukce a vybaveni odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - stavba 2Š Spořilov

Objekt:

013 - Sklady - hlavní aktiv ity

Místo: Pardubice

Zadavatel: Statutární městc Pardubice
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Kód dílu - Popis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce 
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
997 - Přesun suté

998 * Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické _
783 • Dokončován práce • nátěry
784 - Dokončovací práce - malbv

Strana 86 7.109

Datum: 6.9.2017

P rojekta nt: ATRIS s. r. o.

Cena celkem [CZK]

148 429,73 

102 055,75
_ 30 309,20 

56 379,18 

7 929,68

_____ 5_171,49

2 266,20 

46  3 7 3 ,9 8  

21 030,54

____ 10 557,02

2 700,00

12 086,42



krycí list soupisu

Stavba:
Rekonstrukce a vybaveni odborných učeben na ZS v Pardubicích - stavba ZS Spořilov 

Objekt:
014 • VYTÁPĚNI 

Soupis:

ZŠSpohlova_mont - Montáž

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH zakladni 
snížená

•Cena s DPH

Základ daně 
42 139,56 

0,00
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IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2017

46504621
CZ46504621

CZK

4 2  1 3 9 .5 6

Výše daně 
S 849,31 

0,00

50 9 8 8 ,8 7

Sazba daně 
21,00* 
15jOGX



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
SLavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na Z $  v  Pardubicích - stavba ZŠ Spořilov

Objekt:

014 - VYTÁPĚNÍ

Soupis:

ZŠSpořiIova_mont - Montáž

Místo: Pardubice 

Zadavatel:
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

PS V - Práce a dodávky PS V

Datum: ó. 9. 2017 

Projektant:

Cena celkem [CZK]

42 139,56

39 139,56
733 - Ústřední vytápění 4 298,23
734 • Ústřední vytápění 1 340,04
735 - Ústřední vytápěni 28 022,29
783 - Dokončovací práce 5 479,00

OST - Ostatní 3 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na 7Š v Pardubicích - stavba ZŠ Spořilov 
Objekt:

014 - VYTÁPĚNÍ 
Soupis:

ZŠSporilova_dem -  Demontáž

i
i
i
1

[

KSO: CC-CZ:
:

Místo: Pardubice Datum: 6. 9. 2017

Zadavatel: IČ:

Uchazeč:
DIČ:

IČ: 46504621
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. DIČ: CZ46504621

Projektant: IČ:

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

8 978,78

Zaklad daně Sazba dané Výše daně
3 97S,7£ 21 ,<m 1 385,54

0,00 15,00% 0,00

v CZK 10 864,32

i

j
i
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - stavba Z Š  Spořilov

Objekt:
014 • VYTÁPĚNÍ

Soupis:
ZŠSpoňlova_dem - Demontáž

Místo: Pardubice

Zadavatel:
Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Kód dílu  - Popis

Náklady soupisu celkem

PS V - Práce a dodávky PS V
733 - Ústřední vytápění
734 - Ústřední vytápění
735 - Ústřední vytápění

OST- Ostatní

Strana

Datum: 6. 9- 2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

8 978,78

3 438,78 
184,10

^________ 245,50
~3 009/Ts 

5 540,00



krycí list soupisu

Stavba:
Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v  Pardubicích - stavba ZŠ Spořilov 

Objekt:

015 - Konektivita - hlavní a k tiv ity

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: Ď. 9. 2017

Zadavatel: IČ;
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 46504621
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. DIČ: CZ46504621

Projektant: IČ:
ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 376 092,37

DPH základní 
snížená

Základ daně 
1 376 092,37 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,-0055

Výše daně 
26$ 979,40 

0,00

Cena s DPH v CZK 1 665 071,77
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na v Pardubicích - stavba Spoří lov
Objekt:

015 - Konektiv ita  - hlavní a k tiv ity

Místo: Pardubice

Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč: PRVNl STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Kód dílu • Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni_____________
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
784 - Dokončovací práce - malby 

M - Práce a dodávky M 
21-M - Elektromontáže
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Datum: 6. 9. 2017

Projektant: ATRlSs.r.o.

Cena celkem [CZK]

1 376  0 9 2 ,3 7

125 323,37 
10 800,00 

24 300,00 

__84000,0° 

4673,65

________1 044,72

21 150,00 
___ 21 150,00

1 229 619,00
1 229 619,00



S truktu ra  údajů, fo rm á t souboru a m etodika pro zpracování

Struktura______________ __________________________________________________________________________________________________________

Soubor je  5lúžen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek 5 nazván soupisu prací pro jednotlivě objekty ve formátu XLSX. Každí ze záložek přitom obsahuje 
ještě samnscatn* sestavy vymezené orámováním a nadpisem SC-Jtavy.

fíekúp/luiace stovby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a. Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavč Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace rdentifikujici předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO. CC-CZ, CZ-CPY, CZ-CPA o 
Celkové nabídkové ceny uchazeče.

V wswv; Rekapitulace ob jektů stavby a soupisů prací je  uvedena rekapitulace stavebních cbJc-Xtů, Inženýrských objektů, provozních sccborů, 
vedlejších 0 ostatních nákladů 3 ostatních nákladů S rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je  možné 
identifikovat, zda se je d n i o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní
1.% Stavební objekt inženýrský
PKO Provozní soubor
'/ON Vedlejší 0 ostatní náklady 
OST Ostatní
Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro Jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisy Rekapitulace členění soupisu prací. Soupis prací Za soupis prací může býl považován 
i objekt stavby v případě, ie  neobsahuje podřízenou zakázku.

Kryci lis t soupisu obsahuje rekapitulaci informaci 0 předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby. Informaci 0 zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ. CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové eony uchazeče 23 aktuální soupis prací.

Rekapitulace ílcn ě n í soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu pra© W  všech úrovních čler.éni soupisu tak, jak byla Cř.to cienčni použita (např. 
stavební díiy, funkční díly, případně jir.é  členěni) s rekapitulaci nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých Stavebních nebo itvontžžních prací, dacáve* materiálů a služeb neziiytných pro zhotoveni stavebního objektu, 
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zObjazují následující informace:

PČ Pořadová číslo položky v  aktuál nim soupisu
P(.p Typ petoiky: K • konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, P3C • paznámka k  souboru cen, P - poznámka k položce, VV výkaz

•výměr
Kód Kód položky
Popis Zkrácený popis položky
aU  Měrná jednotka položky
Množství Množství v  měrné jednotce
J.cena Jednotková cena položky. Zadlni může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál O J.mOntáž, je jichž součet definuje

J.cenu položky.
Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství ?. j.ceny
Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací sc na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 
Výkaz výměr

Pokud |e k řádku výkazu vý-xěr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování___________________________________________ ____________________________________________________
Jednotlivé sesuvy jsou V soeburu provázány. Edituvatelné pole jsco zvýrazněny žlutým podbarvenim, ostatní pole neslouží k editaci a nesmi býl Jakkoliv 
modifikovány.

Uchazeč je  prn podáni nabídky povinen vypln it žlutě podbarvená polo:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby ■ zde uchazeč vyplní svůj název 1 název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě RekapiLulace Slavby - zde uchazeč vyploí ivůjc IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zefe uchazeč '/yplní datum vytvořeni nabídky
f.cenz = jednotkové cen3 v  sestavě Soupis prací o m3>:imálnim počtu desetinných míst uvedených v poli
• pokud sestav/soupisů prací obsahuji pote J.cen?, musí být všechna ta to  pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi 
Poznámko • nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
• -'.materiál • Jednotková cena materiálu 
- J.,montáž • jednoiková cena montáže

Uchazeč je  v  tom to případě povinen vyplnil vfechna polo J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi, v  případech, kdy poiožka 
neobsahuje žádný materiál je  přípustné, 3by pole J.mate/iál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje židnerj nvontáz jo  přípustné, 
aby polo J.montáž bylo vyplněno nulou. Neni však pripi-stné, aby obě pde - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplnerry nulou.



Název
a t r ib u tu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace stavby
Popis Typ Max. počet 

znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby Strmg 120
Místo ří Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Dáte
K50 H Klasifikace stavebního objektu String 15
cocz N Klasifikace stavbenich dél String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky Siring 20
C2-CPA N Klasifikace produkce podle činností Slring 20
Zadavatel N 2*<1avatel začteni String 50
lč N fč  zadavatele 2adani String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadaní String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPI i u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnot3 DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu, Sčítává se ze všech listů, Double
Ce<v. S DPH A Celková cena s DPK za celou* stavbu Double

N ázev
a t r ib u tu

P o v in n ý
(A /N )

Rekapitulace ob jek tů  stavby a soupisů prací
P op is T y p Atax. p o č e t 

zn a k ů

Kč>d A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby Slring 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se 2 Rekapitulace stavby Dáte
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 5ú
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se 2 Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPI 1 za daný Objekt Double
Cena s DPH A Cena sjxitu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



H á z c v
a t r ib u tu

P o v in n ý
(A/N>

Krycí lis t soupisu
Popis Typ A tax. p o č e t 

z n a k u

Stavba A PřcbiVá se 2 Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 * <20
Soupis A Kód a název soupisu Stríng 20 1 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu Stríng 15
CC-CZ N Klasifikace stavheních děl Stríng 15
C2-CPV N Společný slovník pro veřejně zakázky Stríng 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činnosti Stríng 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby Stríng 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace Stavby StrlriR 50
UChtUiCČ N Přebírá se z Rekapitulace stavby Stríng 50
PiójeXtont U Přebírá se z Rekapitulace stavby Stríng 50
Poznámka a Poznámka k soupisu pm d Stríng 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSbzbaDph
Základna dpi i A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota Opi i Double
Cen3 bez DPH A CPna bez DPH za daný soupis Double
Cena 5 DPH A Cena s  DPH za daný soupis Double

Máz&v

a t r ib u tu
P o s in n ý
(A /N )

Rekapitulace členění soupisu prací
P op is T yp M ax, p o č e t 

zn a k ů

Stavba. A Přebírá se z Rekapitulace stavby Stríng 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu Stríng 20 *-120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 t- 120
Místo M Přebírá 16 z  Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá íe  z  Rekapitulace stavby Dáte
Zadavatel N Přebírá se 2 Rekapitulace stavby Stríng 50
Projektant N Přebírá se 2 Rekapitulace stavby Stíina 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby Stíing 50
Kód č itu  • Pupi3 A Kód ?, název dílu xc soupisu String 20 ■» 100
Cena celkem A Cena celkem, za t lil ze soupisu Double

Soupis prací
N ázev

a t r ib u tu
P o v in n ý
(A /N )

Popis Typ M a x . p o č e t 
zn a k ů

Stavba A Přebírá sex Rekapitulace stavby Stríng 120
Objekt A Kód a nózův objektu String 20 r  120
Seupis A Přebírá re z  Krycího listu soupisu String 20 1 120
Mistn N Přebírá, se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Dáte
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu Stríng SO
Projektant N Přebírá se 2  Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Pí A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A ty p  položky soupisu eOTypPdozky 1
Kód A Kč<) položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze súupisú String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
JrCcha A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J .C em '  Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do čertové soustavy String 50

P N Poznámka položky ze soupisu Mamo
pse N Poznomka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu MOiriCh
W N výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text, Text,Dóuble 20. 150
O P I I A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH



Typ věty Hodnota

Datová věta
Význam

eGSazbaOPH základní Základní Soz&a Of I I
snížená Snížená sazba DPH
nulová Nulová sazba DPH

zakL přeneseni Zákíadni sazba DPH přenesená
sniž., přenesená í-nižena. sazba DPH přenesená

eGTypZafózky 5TA Stavební objekt
PfiO Provozní soubor
IKM3 fnžený/ský objekL
VON Vedlejší a ostalní náklad/
OST •Dstatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka cypu HSV
2 Položka c/pu PSy

3 Položka typu W
■t Položka typu 05T



Rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PARDUBICÍCH - ZŠ SPOŘÍ LOV

Materiál Montáž Celková cena
CZK CZK CZK

Strukturovaná kabeláž . r**: !•**' •: í T i ; j £ š. V i - •’ ■ ”
Materiál celkem 54S459KČ
Montáž celkem 681 160 Kč
Celková cena (bez DPH) ' 1' ;1229619KČ
CÉČKEM ZA ŠLABO P ŘO Ů 6 ÉRÓZVO m m .‘ví

M a te r iá l ce lkem ■ 548  4 5 9  K č
M o n tá ž  c e lk e m . 6 8 1  1 6 0 K č . 1 ' . .•
C e lk o v á  cena. (b ez  D P H ) . 1 2 2 9 6 1 9  K č
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akce: ZŠ Sporilov
místo: Pardubice
datum: dubon 2018 - 15.9. 2018

Časový a finanční harmonogram prací

rok
2018
měsic

duben květen červen červenec srpen záři

popis 15 16 17 18 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Zdravotechnika - hlavní aktivity
Přístavba výtahu • hlavni aktivity
Bezbariérovost - hlavní aktivity
Elektroinstalace - hlavní aktivity
Vzduchotechnika- hlavni aktivity
Učebna informatiky - hlavni aktivity
uiCLmaTyzmy, uigim g vlt K a u n w iu vmnvavm -------

Přístupový chodník - hlavni aktivity
Vedlejší a ostatní náklady - hlavní aktivity
Vedlejši a ostatní náklady - vedlejší aktivity
dÍLNA - hlavní aktivity
Sklady - hlavni aktivity
VYTÁPĚNÍ
Konektivita - hlavni aktivity

F in a n č n í p lá n  - Kč b e z  DPH 2 000 000 2 056 300 | 2 150 000 | 2 018 932

Term ín  z a h á je n í d íla : ihned po předání staveniště, a to na základě písemné výzvy objednatele 
(předpoklad duben 2018)
m iln ík  I. - Zahájení stavebních prací, s možností částečného omezení provozu školy -  do 60 dní po 
zahájení prací (předpoklad 1.6.2018)
m iln ík  I I .  - Zahájeni ostatních staveonich prací - do 75 dní od zahájeni prací (předpoklad 15.6.2018)

- Dokončení hrubých stavebních prací, zahájení kompletací -  do 120 dní od zahájení práci 
(předpoklad 1.8.2018)
m iln ík  IV . - Dílčí dokončení prací, zahájení přejímek a správních procesu -  do 150 dní od zahájení prací 
(předpoklad 1.9.2018)
T erm ín  p ro v e d e n i k o m p le tn íh o  d í la :
do 165 dnů ode dne předání staveniště (předpoklad 15.9.2018)
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