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Dodatek č.4
ke Smlouvě o dílo ev.č. objednatele 001/OVZ/16/027-OD, ORN-25/15

ze dne 5. 8.2016

"FN Ostrava - dostavba pavilonu Péče o matku a dítě"

uzavřený dle § 2586 a nás/, zákona Ď. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM

Název:

Sídlo:

IČ:

Zřizovací listina MZ

Zastoupena:

Bankovní spojení:

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

00843989 l DIČ: | CZ00843989

ČR ze dne 25. listopadu 1990 6. j. OP-054-25. 11. 90

MUDr. Evžen Machytka, Ph.D., ředitel fakultní nemocnice

Česká národní banka, é, účtu: 43 - 65137761/0710

je plátcem DPH

ZHOTOVITELEM

Obchodní firma:

Sídlo:

IC:

zapsaná v obchodním

Jednající:

Bankovní spojení:

Ridera Stavební a.s.

Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Porubá

45'192W4 \mC:\CZW'Í92W^
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 408

Tomáš Palkoska, předseda představenstva
109---^LřI-^[?Y?. '-?l-e-Q-P^?l. s-t?-v. ?Cl-Ei-tY?-
Reifeisenbank, č. ú. : 7558000001/5500

je plátcem DPH

V souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavřeni tohoto dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo
6. 001/OVZ/16/027-OD, OŘN-25/15 (6. smlouvy objednatele), 30-00060 (é. smlouvy zhotovitele) ze dne 5.8.2016 (dále jen
"Smlouva"), kterým dochází ke změně termínu dokončeni díla.

l.

1. Z důvodů přiložených v dokumentu "Shrnutí okolnosti na prodloužení termínu stavby", se v článku lil. - Termín plnění
tímto dodatkem č.4 mění ustanovení "Termín pro dokončeni: předání a převzetí díla do 8 měsíců od předání
staveniště." a nově zni takto "Termín pro dokončení: předání a převzetí díla do 30.6.2018."

1. Ostatní ustanoveni Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění. Vliv
důvodů popsaných v dokumentu "Shrnutí okolností na prodloužení termínu stavby" na cenu díla a finanční vyrovnáni
příslušných změnových listů bude řešeno v samostatném dodatku ke Smlouvě o dílo. Tyto vlivy (do změnového listu
č. 58) již nebudou důvodem pro posun terminu dokončení díla.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, pnčemž objednatel obdrží tri a zhotovitel jedno vyhotoveni.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.



Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
ev. číslo objednatele: 001/OVZ/16/027-OD, ORN-25/15
ev. číslo zhotovitele: 30-00060

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 -Shrnutí okolnosti na prodloužení termínu stavby

V Ostravě, dne/J' i^t ^

Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Evžen Machytka, Ph.D.

ředitel Fakultní nemocnice

V Ostravě dne

r:

'^^° v RId8rasta'''b"<a.!.-
Dělnické 381

708 00 Ostrava-Poruba
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Tomáš Palkoska

předseda představenstva
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Ing. Jiří Krzyí
člen představenstva

str.l
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STAVEBNÍ

Shrnutí okolnosti na prodloužení termínu stavby:

FN Ostrava- dostavba pavilonu péče o matku a ditě

l. Nepříznivé klimatické podmínky
2. Napojeni temperování dostavby do systému ústředního vytápěni ve stávajici

výměníkové stanici OS 2
3. Změna ČSN 730810 - Požární bezpečnost staveb (06/2016)

adi.

Nepříznivé klimatické podmínky bránici v postupu a dodržováni harmonogramu stavby od 16. 10. 2017 do
23. 2. 2018, patrných 2 přiloženého výpisu "Českým Hydrometeorologickým ústavem" v Ostravě - Porube.
Viz příloha c. l.
Počet dnů nepříinivych klimatických podmínek: 115

ad2.

Před zahájením topné sezóny (říjen 2017) zhotovitel provedl přípravné práce pro zahájeni vytápěni nového
objektu SO-01. Z důvodu přetrvávající vysoké vlhkosti uvnitř stavby a nutnosti dodržováni technologických předpisů
výrobců stavební chemie, bylo nutné k prováděni prací v interiéru budovy a s ohledem (zejména) na teplotní
požadavky aplikaíních materiálů zajistit napojení nové budovy na systém vytápěni. Po napojeni předávací stanice
technické místnosti) pro ústředního vytápěn! v nové budově na stávající výměníkovou stanici VS-OS2 a spuštěni

vytápěni, byly zjištěny poklesy tlaků a teplot na stávající porodnicko-gynekologické klinice.
Předávací stanice v nové přístavbě musela být okamžitě odpojena z důvodu ohroženi vytápěni všech oddělení na
stávající klinice. Objednatel byl vyzván k řešení k situace.

K řešeni této mimořádné složité situace byla přizvána kromě projekční kanceláře KB Projekt s. r. o., zastoupená pro
profesi UT panem Přiklylem, i specializovaná společnost Termia K+Š s. r.o. zastoupená panem ing. Radimem
Se langem.

Po prostudováni okolnosti bylo navrženo řešení a byl vypracován nový projekt s výkazem výměr pro úpravu stavajici
VS-OS2. Finanční část řeii ZL č. 46. Dodávka a montáže technologických zařízeni pro úpravu stávající VS 052 začaly
ihned po odsouhlaseni návrhu řeiení. Prodleva v nutnosti vypracováni návrhu řešeni a samotná realizace znamenaly
nemožnost vytápěni nového objektu centrálním vytápěním

Stavba nebyla temperována od prvního pokusu o napojeni dne 17. 10. 2017 do 15. 12. 2017, kdy byly ukončeny
práce na úpravách stávající VS a byly zahájeny práce na měřeni a regulaci otopné soustavy. Vytápěni celého objektu
bylo spuštěno po zregulováni soustavy dne 3. l. 2018.

Ridera Stavební a.s

Dělniclsá 382

708 00 Ostrava-Poruba

lC 45192464
DIČ: CZ45192464
Bankovní spojeni: CS a. s Ostrava O00132'i922

Tel. : +420 ň96 971 111
E-mail: kontakt@ndera-stavebni.cz
Web' wv\v ridera-stavebni. cz
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Výše uvedené okolnosti vedly k pozastavení souběžných interiérových prací na jednotlivých patrech a to zejména
v realizaci dokončeni omítek zahájeni prací na obkladech a dlažbách na opravách omítek, realizace podlahových
stěrek, penetrací a maleb, nátěrů, štěrkových hydroizolací, montáží parapetů atd.).
Počet dnů; 78 dní

ad3.

V průběhu realizace stavby došlo k legislativním změnám a to konkrétně ke změně normy ČSN 730810
v oblasti Požární bezpečnosti budov - Společná ustanovení (06/2016), která nahradila stejnou ČSN 104/2010.

S ohledem na výše uvedenou změnu legislativy v oblasti PBŘ a s ohledem na změny ve stavební části (dopřesňováni
technických specifikací, dopřesňování požadavků pro zlepšeni uživatelského rozhraní a eliminace pozáruinfch
servisních zákroků) nechal zhotovitel při realizaci protipožárních uzávěr vypracovat aktualizovanou prováděcí
dokumentaci PB řešeni (12, 2017), která navazuje na PBŘ zpracované v 07/2015 Ing. Baumanovou a schválené
vyjádřenfm HZS i. j. HSOS-8085-2/2015 ze dne 21. 8. 2015. Tato dokumentace obsahovala již legislativní změny a
znamenala odebrání nevhodných konstrukci a nahrazeni těchto konstrukcí konstrukcemi dle platné legislativy a dle
provedených změn ve stavební části.

Změna legislativy:
V roce 2016 došlo ke změně stěžejní normy ČSN 730810 PB staveb -Společná ustanovení (06/2016), která nahradila
stejnou ČSN z 04/2010.
Zhotovitel uvádí přehled nejdůležitějších změn oproti předchozímu vydáni:

l. Přepracováni pravidel pro zateplování budov, byla doplněna informativnf příloha (obrázky).
2. Byly aktualizovány požadavky na stavební konstrukce tak, aby nebránily využíváni nových technologii

při zajištěni dostatečné úrovně požární bezpečnosti.
3. V kapitole 6 (šachty, kanály, spalinové cesty) došlo v ke změnám (zpřísnění) ustanovení k požárním

uzávěrům v šachtách a k požárním ucpávkám a spalinové cesty se posuzuji nové jako samostatné
požární úseky

4. V normě jsou řešeny společná ustanoveni pro dveře na únikových cestách (kapitola 13).
5. Byly aktualizovány podmínky pro aplikaci nátěrů zajišťujid zvýšení požární odolnosti stavební

konstrukce apod.
6, Došlo k aktualizaci přílohy B, která se tyká součinnosti požárně bezpečnostních a jiných ;ařizenl

Podrobněji:

V či. 6. 2. jenž se týká požárních ucpávek je podstatně omezeno "stavební" (nesystémové) řešeni prostupů
instalaci přes montované požárně děliči konstrukce - téměř veškeré prostupy se musí řešit systémovými požár.
ucpávkami. U prostupů zděnými, resp. želbet požár, děliči konstrukce se v případě nesystémového (stavebního)
těsnění omezuje počet "sdružených" prostupů hořlavého potrubí s trvalou vodní náplni na průměr 30 mm. Případná
izolace potrubí musí být nehořlavá. V případě kabeláže EL lze těsnit nesystémové pouze jednotlivý kabel (bez
chráničky) do průměru 20 mm.

V či. 13. l se řeší'dveře na únikových cestách, kartové systémy, turnikety. Dveře na únikových cestách musí
být opatřeny speciálními zámky, karetní (a jiné - radar) systémy musí být pomoci EPS odblokovatelné. Pro tento účel
je nutno u takovýchto dveří instalovat tlačítkový hlásič EPS.

Ridera Stavební a. s.

Dělnickii 382
708 00 Osírava-Poruba

IČ 45-. 92164
DIČ CZ4519216-1
Bankovní spojeni CSas Ostrava 0001321922

Tel : *420')96971 111
E-msil kontaki@ridera-stavebni. cz
Web. wkvwfidera-slavebni. cz
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Ridera

Následující okolnost vedla k pozastaveni souběiných interiérových prací na jednotlivých patrech a to zejména
stavební práce navazující na provedení protipožárních opatřeni včetně provedení samotných protipožárních
konstrukcí a ucpávek.
Počte dnů: 60

Závěr:

Celkový dopad na termín dokončeni díla je:

91 dni - prodlouženi terminu realizace díla do 30. 6. 2018

Ing. Jiří Krzy<
ďen představenstva
Ridera Stavební a.s.
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RÍáera Stavební a. s,

Oeinlck.i 382
703 00 OsLfavíi-Poruba

IČI 45192/. 64
DIČ: CZ45192464
BanKovni spojeni. CSa.s Ostrava 0001321922

Tel. : +'120596971 111
E-fnail kontaftt@ridKra-stavebni. cz
Web wvi fw. íidera-stay&bni. cz
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