[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 7721
1.
Smluvní strany
1. Školní statek, Opava, příspěvková organizace,	Opava,	Předměstí,
Englišova 526/95 se sídlem:	Opava, Předměstí, Englišova 526/95 zastoupena:	Ing. Arnošt Klein - ředitel lč:	00098752 DIČ:	CZ00098752
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. Vladimír Chmelař, Mgr. Jiří Zapletal
(dále jen „objednatel")
2. [image: ]Unicont Opava s.r.o.
	se sídlem:
	Hradecká 646/4, 746 01 Opava

	zastoupena:
	Ing. Vladimírem Peringrem, Ph.D., jednatelem společnosti

	lč:
	65142756

	DIČ:
	CZ65142756

	bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., pobočka Opava

	číslo účtu:
	19-0675220247/0100


Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9303
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
	Ing. Petr Lička,	tel.: 721 419 457
	Ing. Tomáš Gajdušek, 	tel.: 606 746 846
(dále jen „zhotovitel)
Smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.7721, ze dne 4.8.2017 (dále jen „Smlouva").
Smluvní strany se dohodly na změnách v Čl. III. — Předmět smlouvy, Čl. IV. — Doba a místo plnění a v Čl. V. — Cena za dílo a to následujícím způsobem.
III. Předmět smlouvy
Smluvní strany doplňují Čl. III. bod 2 smlouvy o písmeno s) v následujícím znění:
s) další dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní zadávací dokumentaci, jejich potřeba vznik/a v důsledku nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původmth stavebn/th prací a nemohou být technicky oddě/eny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro řádné sp/něníd/a.
Popis požadovaných pracía dodávek včetnějejich zdůvodněníje uveden a specifikován ve Změnovém /istě č. 1 a položkových rozpočtech k tomuto změnovému listu.
Kopie Změnového /istu tvoříPň70hu č 1 tohoto Dodatku č. 5, originál změnového /istu, včetně rozpočtů, je založen u objednatele,
IV. Doba a místo plnění
Smluvní strany mění čl. IV. bod 1 smlouvy tak, že tento nově zní:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dlo ve lhůtě do 16. 4 2018 a nejpozdějipos/edníden lhůty dokončené dlo předat objednateli.
Prodloužení/hůtyje vsou/adus č/. IV. bodem 3. smlouvy, kdy vprůběhu stavby došlo ke zdržen/' vlivem nepříznivých klimatických podmínek, za nichž i přes veškeré vynaložené úsi/íneby/o možno odvětrat vysokou stavební v/hkost z prostor SO-01 tak, abypráce mohlypostupovat pod/e harmonogramu — viz zápisy z kontrolních dnů a ve stavebním den/ku.
Cena za dílo
Smluvní strany mění čl. V. bod 1. smlouvy tak, že tento nově zní:
1. Cena za provedené d/70je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
	Cena bez DPH	9 390321,20 Kč
	DPH	971967,45 Kč
	Cena včetně DPH	11362288,65 Kč
[image: ]Souhrnný rozpočetje ned/7nou přlohou této smlouvy, položkové rozpočty změnových pracíjsou součástíZměnového /istu č. 1, ježje přlohou tohoto Dodatku.
Závěrečná ujednání:
1. Tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015Sb., v platném znění. (Dále jen „Registr smluv”).
2. Zveřejnění dodatku smlouvy provede objednatel, o datu zveřejnění bude zhotovitel informován automaticky, prostřednictvím datové schránky. V případě, že objednatel nezveřejní tento dodatek v Registru smluv do 14 dnů od jeho podpisu, má právo dodatek zveřejnit v Registru smluv zhotovitel.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
Nedílnou součástí jsou tyto přílohy:
[image: ]Příloha č. 1: Změnový list č. 1, včetně položkových rozpočtů
	V Opavě dne	[image: ]	V Opavě dne	[image: ]
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[image: ]Za obiednatele:
[image: ]
Ing. Arnošt Klein	frig. vłaałmłr Peringer Ph.D.
ředitel	jednatel společnosti
Školní statek, Opava, p. o.	Unicont Opava s. r. o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 k dodatku č.l SOD ze dne 4. 8. 2017
	Předmět víceprací:
	1. Změna VZT- doplněních/azenípro technickou místnost vybavenou IT technologií
2. Změna ÚT - demontážstávajíaho rozvodu ÚT v SO-01 a provedení nového rozvodu, zapuštěného do konstrukce podlahy

	Zdůvodnění víceprací:
	1. Změna VZT- z důvodu nemožnosti větránítechnické místnosti (1.16, SO-01) oknem, by/o pro zamezenípřehňvánízaňzeníIT rozhodnuto o doplněníklimatizace, která bude zajišťovat stabilníprostředí, nutnépro bezpečnou funkci vybaveníIT
2 Z důvodu nestejné úrovně původních podlah by předpokládané ponechánípůvodních ležatých rozvodů ÚTzpůsodi/o nemožnost řádné úygienické údržby povrchu nové podlahy ve školních prostorách - bylo nutnoje snižit do konstrukce podlahy

	Předpokládaná cena víceprací (v Kč, bez DPH):
	VZT: 74.271,-
ÚT: 68.387,14
Celkem: 142.658,14

	Současně potřeba méněprací (v Kč, bez DPH):
	VT: 28.350,-


	Předmět méněprací:
	Odpočetpůvodmho páru vnitřnía vnějšíklimatizačníjednotky, který by/ nahrazen 1 výkonnější vnějšímu/tisp/itovoujednotkou a 2 vnitřními mu/tis lito ' i ëdnotkami - viz roz tčástiVZT


Původní veřejná zakázka:
	Označení zakázky (název akce):
	„Modernizace ško/mho statku v Opavě - zřízeníučeben včetně vybaven/'

	Název projektu:
	Zřízeníučeben včetně vybavení

	Číslo smlouvy:
	SOD č. 7721, ze dne 4. 8. 2017

	Druhá smluvní strana:
	Unicont Opava s.r.o., IČ 65142756, Hradecká 646/4, 746 Ol Opava

	Plnění ze smlouvy v Kč (bez dodatků):
	bez DPH 9.276.013,20 Kč, DPH 1947962,77Kč, vč. DPH 11.223.975,97 Kc

	Dodatky ke smlouvě:
	Číslo dodatku 
	hodnota víceprací v dodatku v Kč
	číslo dodatku
	hodnota víceprací dodatku v K

	
	1
	
	4
	

	
	2
	
	5
	

	
	3
	
	6
	

	Odbor, do jehoz p sobnosti smlouva věcně atří:
	Odbor investiční a majetkový


Změna rozsahu původní veřejné zakázky

	důvodnění méněprací:
	Od
	t nahrazovaného zařízení


[image: ]Přílohy:
1.1 Položkový rozpočet VZT, 1.2 Položkový rozpočet ÚT
[image: ]
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V Opavé, dne 1. 3. 2018

Zhotovitel stavby:

Generalni projektant:

I e—

Technicky dozor stavebnika:

Budouci uZivatel:
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