Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
Číslo smlouvy objednatele: 400/ODO/2016
Číslo smlouvy zhotovitele:  39/16/DSS
Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 52/MR/TÚ/2016
1.      Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282,  PSČ 356 01  

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Zdeňkem Pavlasem
IČ:   
70947023

DIČ: 
CZ70947023
Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, 
vložka 114                                                                        

     na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2.      BERGER BOHEMIA a.s.
         se sídlem Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
         zastoupená Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva
Odpovědný pracovník ve věcech technických: Ing. Martin Mokrý, vedoucí 
IČO:  45357269 

DIČ:  45357269 

         Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl B vložka  

         217
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

I.

Dodatkem č. 1 se na základě smluvních stran mění lhůty pro dokončení stavebních prací na zhotovení díla „II/208 Krásno (intravilán obce)“.  Termín dokončení stavby se posouvá z důvodu koordinace prací s Městem Krásno. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. odst. 4.1. Smlouvy – Doba plnění. 

IV. Doba plnění
4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Původní znění:

Vymezení lhůt:

Doba předání a převzetí staveniště:

                                       předpoklad do 1.9.2016
Doba zahájení stavebních prací:


      do 10-ti dnů od předání a převzetí staveniště         
Lhůta pro dokončení stavebních prací:





         31. 10. 2016
Lhůta pro předání a převzetí díla:






         31. 10. 2016
Nové znění:

Vymezení lhůt:

Doba předání a převzetí staveniště:

                                       předpoklad do 1.9.2016

Doba zahájení stavebních prací:


      do 10-ti dnů od předání a převzetí staveniště         
Lhůta pro dokončení stavebních prací:





         15. 11. 2016

Lhůta pro předání a převzetí díla:






         15. 11. 2016

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní

smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

            Dne : 27.10.2016                                                    Dne : 27.10.2016
-----------------------                                                            ------------------------

                za objednatele

                                            za zhotovitele    

             Ing. Zdeněk Pavlas                                                         Ing. Zdeněk Pilík
               ředitel organizace                                                      předseda přestavenstva
      Krajská správa a údržba silnic                                           BERGER BOHEMIA a.s.
             Karlovarského kraje,                                                     
          příspěvkové organizace                                                                                                     
tento projekt je spolufinancován evropskou unií
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strana 2 (celkem 12)
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