Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2016-403/OMRI 
ze dne 20.9.2016
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel :  
  Město Nový Jičín        

Se sídlem : 
Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín


Zastoupen :  Ing. Vladimírem Bartoněm, vedoucím Odboru majetku, rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín             

IČO :
00298212


Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu : 326801/0100

Zástupce ve věcech smluvních : Ing. Vladimír Bartoň

Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby :  Ing. Michaela Mrklovská, referent Oboru majetku, rozvoje a investic


(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel :  Antonín Pustějovský        

Se sídlem :    Libhošť 473      


IČO : 
49571842


zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Novém Jičíně pod č.j. 002448/93/01768A dne 12.10.1993
Bankovní spojení : xxx
Číslo účtu : 
          xxx
(dále jen „zhotovitel“)
Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Odstranění sportovního hřiště, oprava chodníkových těles – ul. Na Lani v Novém Jičíně“ v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2016-403/OMRI ze dne 20.9.2016 tohoto znění:  
I.

V článku III. - Předmět smlouvy se mění znění odstavce 3.2.1, který nově zní takto:

3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen situačními plány a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a oceněným Soupisem víceprací/méněprací ze dne 18.10.2016, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
II.

V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 252 480,- Kč tj. 305 501,- Kč s DPH (sazba 21 %), slovy třistapěttisícpětsetjedna koruna česká.
III.

V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

17.6. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2  – Oceněný soupis víceprací/méněprací ze dne 18.10.2016.
IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti  v nezměněném znění.

2. Tento dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.
3. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.
Příloha č. 2 –  Oceněný soupis víceprací/méněprací ze dne 18.10.2016.
V Novém Jičíně dne 26.10.2016



V Libhošti dne 26.10.2016
Za objednatele                                                                                 Zhotovitel

Město Nový Jičín:                                                                        

------------------------                                                                          -------------------------

Ing. Vladimír Bartoň                                                                     Antonín Pustějovský
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