
 

 
 

 

 

 

Krajský úřad 

Číslo objednatele: 17/SML2460/01/SoD/INV 
Číslo zhotovitele:    
 
       
 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1  
 uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený:   Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
                              Ing. Václav Fridrich, vedoucí investičního odboru Krajského úřadu     

Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       fridrich.v@kr-ustecky.cz / 475 657 319 
                        Jiří Brokl, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       brokl.j@kr-ustecky.cz / 475 657 323  
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              551 22 32/0800  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 
Zhotovitel/dodavatel: 
Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. 
Sídlo: 435 21 Obrnice 10 
Zastoupený: Romanem Kotlanem, jednatelem společnosti 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
 Roman Kotlan, jednatel společnosti  
E-mail/telefon: info@sosmost.cz / 476 118 090  
IČO: 250 14 111 
DIČ: CZ25014111  
Bank. spojení:  Komerční banka a.s., pobočka Most 
číslo účtu:           338 171 0287 / 0100 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
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                                  uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 

DODATEK  Č.1  KE  SMLOUVĚ  O  DÍLO 
 

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo č.17/SML2460/SoD/INV ze 
dne 21.6.2017 na akci „VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. – rekonstrukce tělocvičny a oprava 
navazujících komunikací “. 
 

II. 
Doba a místo plnění   

 
Článek II., bod 1 se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se tímto zněním:  
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 36 týdnů  od předání 

staveniště dne 18.10.2018. 

 
 

III. 
Cena díla a platební podmínky 

 
Článek III., bod 1. se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se tímto zněním: 

 
1.Nová cena díla  je stanovena ve výši  21 089 070,55 Kč (slovy: 
dvacetmilionůtřistačtyřicettřitisícosmsetpadesáttři korun českých a dvacetdva haléřů) 
bez DPH tj. 25 517 775,37 Kč (slovy: čtyřimilionystošedesáttřitisícsedmsetosmdesát 
sedm korun českých a devadesát haléře) s 21 % DPH.     
 
Původní cena díla je upravena o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle ZL č.1 a 
ZL č.2, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku v hodnotě 2 185 032,32 Kč bez 
DPH. 
 
Cena díla se rovná ceně plnění dle veřejné zakázky ev.č. VZ-INV-51/INV/2017/SP VOŠ 
a SOŠ Roudnice n.L. – rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících komunikací u 
vedené v nabídce zhotovitele ze dne 12.5.2017 a vícepracím a méněpracím dle ZL č.1 
a ZL č.2. 

 
 
 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
Čl. IX., bod 7. se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se tímto zněním: 
 
7. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv 
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru 
smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním 
jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 



 

 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který 
zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do 
datové schránky ID 3zfvbug / na e-mail: info@sosmost.cz.  
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.  
 
Tento dodatek č.1 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. 17/SML2460/SoD/INV. 
 
 

 
 
V Ústí nad Labem dne 16. 3. 2018 
 
 
 
 
 
  
 
.......................................................... 
Ústecký kraj              
Oldřich Bubeníček 
Hejtman Ústeckého kraje 
 
 
 
 
 

 
.......................................................... 
Stavební  a obchodní společnost Most 
spol. s r.o. 
Roman Kotlan, jednatel společnosti 

 
 
 
Přílohy 
Příloha č. 1: změnový list č.1 a změnový list č. 2 
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NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  
SOŠ a SOU Roudnice n.L. – rekonstrukce tělocvičny a 
oprava navazujících komunikacích                                   

 Číslo změny:  1 

 Datum: 20.12.2017 
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní 
 
 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: Doplnění projektové dokumentace     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
1. Přípojka topení do tělocvičny                                             129.740,59 Kč 
2. Ústřední vytápění v tělocvičně                                           565.969,37 Kč 
3. Ústřední vytápění v zázemí tělocvičně                              332.808,26 Kč 
4. Rozvod vody pod podhledem                                            141.976,77 Kč 

                  
Celkem                                                                           1.170.494,99 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
Počet listů příloh:       6 listů položkových rozpočtů 

Navrhovaná změna ceny díla: 1.170.494,99 Kč      (bez DPH) 
 

(slovy): jedenmiliónstosadmedesáttisícčtyřistadevadesátčtyřikorunčeských,99 

zvýšení ceny o 1.170.494,99 Kč 

                    snížení ceny o 0,- Kč 

  

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 6 týdnů /do 28.6.2018/ 

zkrácení lhůty o 0 dní 

Za zhotovitele : Ing. Petr Augusta  

Za objednatele: Jiří Brokl 
 

TDI: Ing. Jaroslav Jarkovský  
 

 
 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:  
SOŠ a SOU Roudnice n.L. – rekonstrukce tělocvičny a 
oprava navazujících komunikací 
                                   

Číslo změny: 1 

 Datum: 20.12.2017 

Určeno pro projektanta      TDI                   zhotovitele         objednatele        

Odesláno/předán: poštou          poslem           faxem           osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
 
 

PŘÍPOČTY K SOD: 
 

1. Přípojka topení do tělocvičny                                             129.740,59 Kč 
2. Ústřední vytápění v tělocvičně                                           565.969,37 Kč 
3. Ústřední vytápění v zázemí tělocvičně                              332.808,26 Kč 
4. Rozvod vody pod podhledem                                            141.976,77 Kč 

                  
Celkem                                                                           1.170.494,99 Kč 

 
 

Počet připojených listů: 6 Počet připojených výkresů:0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla: 18.904.038,23 Kč (bez DPH)             

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

Zvýšení ceny o     1.170.494,99 Kč (bez DPH) prodloužení 
lhůty o 

 
6 týdnů 

Snížení ceny o       0 (bez DPH) zkrácení lhůty 
o 

 
0 

Celková cena 
po změně 

20.074.533,22 Kč (bez DPH) celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení: 
48 týdnů od předání staveniště 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 Jinou okolností: některé položky nebyly a nemohly být uvedeny v projektové 
dokumentaci a bylo je nutno provést v rámci komplexnosti díla /viz. zdůvodnění/ 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 

Poznámka: Věčný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni: 20.12.2017 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, 
razítko: Jiří Brokl 

 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
         Ing. Petr Augusta  

Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: 
          Ing. Jaroslav Jarkovský 
 

Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: 
       Vladislav Kašper 
 

 

   



 ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN  
 

SPOLEČNÉ STANOVISKO 
 

 

PROJEKT:  SOŠ a SOU Roudnice n.L. – rekonstrukce tělocvičny a oprava 
navazujících komunikací 
Popis změn : 
 

1. Přípojka topení do tělocvičny                                              
Ze stávajícího topného kanálu od nové kotelny vede samostatný přívod do tělocvičny v neprůlezném 
topném kanálku a byl dokončen s výstavbou tělocvičny. Při demontáži otopných těles v tělocvičně 
zhotovitel zjistil, že přívod do tělocvičny nejde uzavřít, bylo nutné osadit nové uzavírací armatury. Při 
montáži uzavíracích armatur zhotovitel zjistil, že přípojka do tělocvičny je zkorodovaná a zarostlá letitými 
usazeninami. Vedení stavby proto rozhodlo, že přípojka od uzavíracích armatur nově osazených bude 
provedena z nového měděného potrubí stejné dimenze. 
  
2. Ústřední vytápění v tělocvičně                                            
Po demontáži otopných těles, které musely být odstraněny z důvodu kompletní výměny obvodového 
pláště budovy, zhotovitel zjistil, že rozvod topení, který vede v kanálcích pod betonovou mazaninou 
tělocvičny a není přístupný, je zkorodovaný a zarostlý letitými usazeninami včetně otopných litinových 
těles. Vedením stavby bylo rozhodnuto, že se provede nový rozvod topení. Topení se rozdělí na dvě větve, 
jižní větev bude zásobovat radiátory na jižní fasádě, severní větev bude zásobovat radiátory ne severní 
fasádě, na obě budou u vstupu přípojky do objektu namontovány uzavírací armatury, které zůstanou 
přístupné pro uzavírání větví a její regulaci. Rozvod topení bude proveden z lisovaného měděného potrubí 
stejné dimenze, radiátory budou nové stejného výkonu, osazené regulačními hlavicemi. 
   
3. Ústřední vytápění v zázemí tělocvičně                               
Při úpravách ústředního topení v zázemí tělocvičny z důvodů nových dispozic zhotovitel zjistil, že rozvod 
topení vedený v podlaze je zkorodovaný a zarostlý letitými usazeninami, totéž platí i pro radiátory. 
Vedením stavby bylo rozhodnuto, že se provede nový rozvod topení pod stropem, schovaný 
v rozebíratelném podhledu, pod stropem budou napojeny stoupačky pro II.NP, které jsou nové provedené 
z měděných trubek, na každé stoupačce budou osazeny uzavírací armatury, k jednotlivým otopným 
tělesům bude provedeno připojovací potrubí osazené na meziokenní vložky, dimenze nového měděného 
potrubí bude stejná a výkon nových otopných těles budu také stejný, otopná tělesa budou osazena 
regulačními hlavicemi. 
 
4. Rozvod vody pod podhledem                                            
Po odstranění nevyhovujícího podhledu dle projektové dokumentace, zhotovitel zjistil, že stávající ležatý 
rozvod z pozinkovaných trubek /studené vody, teplé vody, cirkulace/ je prorezlý a na vícero místech teče, 
nelze uzavírat jednotlivé stoupačky, protože uzavírací armatury jsou zkorodované a nefungují. Vedením 
stavby bylo rozhodnuto, že se kompletně ležatý rozvod vymění. Potrubí bude provedeno z PPR potrubí 
stejné dimenze.  Na jednotlivé stoupačky budou osazeny nové uzavírací armatury. 
 
Předmětem zadání a tedy ani předmětem řešení v projektové dokumentace nebyla na základě podkladů a 
informací od p.o. výměna přípojky topení do tělocvičny a výměna armatur. Předmětem zadání a tedy ani 
předmětem řešení projektové dokumentace nebyla výměna rozvodu topení, uzavíracích armatura a 
výměna radiátorů. Stejně tak výměna ústředního topení v zázemí tělocvičny a rozvod vody pod podhledy 
v zázemí tělocvičny. 
 
Výše uvedené změny č.1, 2, 3 a 4 se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku,  jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 
 
a)  není možná z ekonomických a nebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 
slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením službami nebo instalacemi pořízenými 
zadavatelem v původním zadávacím řízení 
 
b)by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 
 
c) hodnota dodatečných stavebních prací,  služeb nebo dodávek nepřekročí 50% původní hodnoty 
závazku 
  
 

 



 

 

 

       Nezbytnost vyvolaných změn: 

       Z hlediska objektu jsou výše uvedené změny, které jsou vyvolány změnou konstrukcí či úpravou některé části          

díla, důležité pro kompletnost a funkčnost upravovaných částí objektu a zlepšují jeho užitné vlastnosti. Pokud by  

nedošlo k výše uvedeným úpravám, hrozilo by nebezpečí vzniku poruch, které by mohly mít vliv na kvalitu 

provedených prací, funkčnost částí objektu a zhoršení jeho užitných vlastností.  

 

 

 

 

 

 



Stavba: SOŠ a SOU Roudnice n.L. - rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících komunikací

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Datum: 24.10.2017

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

Z.L.č.1 - 1     Přípojka topení do tělocvičny   129 740,59 0,00 27 245,52 156 986,11 0,00 123 037,23 6703,36 0,00 0,00

Z.L.č.1 - 2     Ústřední vytápění v tělocvičně   565 969,37 0,00 118 853,57 684 822,94 0,00 565 969,37 0,00 0,00 0,00

Z.L.č.1 - 3     Ústřední vytápění v zázemí tělocvičny   332 808,26 0,00 69 889,73 402 697,99 0,00 308 246,18 24562,08 0,00 0,00

Z.L.č.1 - 4

    Rozvod vody pod podhledem /SV,TUV, cirkulace a 

požární/   141 976,77 0,00 29 815,12 171 791,89 0,00 126 281,25 15695,52 0,00 0,00

Celkem 1 170 494,99 0,00 245 803,95 1 416 298,94 0,00 1 123 534,03 46 960,96 0,00 0,00

Rekapitulace objektů stavby



Stavba:   SOŠ a SOU Roudnice n.L. - rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících komunikací

Objekt:   Přípojka topení do tělocvičny

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   24.10.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   31 965,81 5,569 0,000

1 Zemní práce   12 496,04 0,000 0,000

1 132212102

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 

nesoudržných horninách tř. 3 / 19m x 1,2m x 0,8m = 

18,24m3 /   m3 18,240 618,52 11 281,80 0,000 0,000

2 174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním   m3 18,240 66,57 1 214,24 0,000 0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   5 059,41 4,116 0,000

3 631311114

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 16/20 /22,8m2 x 0,08m = 1,824m3/   m3 1,824 2 773,80 5 059,41 4,116 0,000

8 Trubní vedení   14 410,36 1,454 0,000

4 894414211

Osazení železobetonových dílců pro šachty desek 

zákrytových   kus 38,000 379,22 14 410,36 1,454 0,000

N.C.RE.P

SZ Montážní a demontážní práce, doprava   9 750,00 0,000 0,000

5 444-001 Montážní práce zařízení pro vytápění   hod 10,000 350,00 3 500,00 0,000 0,000

6 444-002 Doprava zařízení pro vytápění na místo stavby   hod 25,000 250,00 6 250,00 0,000 0,000

N.C.RE.R

RE Kontrolní činnost (revize a zkoušky)   5 750,00 0,000 0,000

7 555-001 Zkoušky, uvedení do provozu, vyregulování   hod 5,000 350,00 1 750,00 0,000 0,000

8 555-003 Zaškolení obsluhy   hod 4,000 250,00 1 000,00 0,000 0,000

9 555-005 Dokumentace skutečného provedení   ks 1,000 3 000,00 3 000,00 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   75 571,42 0,266 0,213

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   3 137,36 0,109 0,000

10 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním /19m x 1,2m = 22,8m2/   m2 22,800 6,61 150,71 0,000 0,000

11 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg   t 0,007 40 323,60 282,27 0,007 0,000

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín   

12 711131101

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

vodorovné AIP nebo tkaninou   m2 22,800 9,11 207,71 0,000 0,000

13 628321340 pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)   m2 26,220 95,22 2 496,67 0,102 0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   9 248,42 0,024 0,000

14 722181116

Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 

65 mm   m 38,000 53,07 2 016,66 0,015 0,000

15 722224115

Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním 

závitem   kus 2,000 179,68 359,36 0,000 0,000

16 722232128

Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový  

vnitřní závit   kus 2,000 3 436,20 6 872,40 0,008 0,000

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   62 983,60 0,133 0,202

17 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50   m 38,000 37,51 1 425,38 0,002 0,202

18 733223307 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 50 ÚT   m 38,000 1 598,04 60 725,52 0,131 0,000

19 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2   m 38,000 15,40 585,20 0,000 0,000

20 733890801

Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v 

objektech výšky do 6 m   t 0,149 877,68 130,77 0,000 0,000

21 998733102

Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 

12 m   t 0,133 877,68 116,73 0,000 0,000

ROZPOČET  



Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

734 Ústřední vytápění - armatury   202,04 0,000 0,011

22 734300814 Demontáž armatury horkovodní ventil do DN 50   kus 2,000 101,02 202,04 0,000 0,011

HZS Hodinové zúčtovací sazby   6 703,36 0,000 0,000

23 HZS1292

Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník /odstranění PZD 

s mazaninou a izolací, očištění PZD pro další použití/   hod 32,000 209,48 6 703,36 0,000 0,000

Celkem   129 740,59 5,835 0,213



Stavba:   SOŠ a SOU Roudnice n.L. - rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících komunikací

Objekt:   Ústřední vytápění v tělocvičně

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   24.10.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

PSV Práce a dodávky PSV   565 969,37 2,461 5,207

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   35 661,03 0,070 0,000

15 722181241

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm   m 4,000 63,84 255,36 0,000 0,000

16 722181242

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm   m 356,000 82,22 29 270,32 0,057 0,000

17 722181243

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 63 mm   m 65,000 94,39 6 135,35 0,012 0,000

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   331 015,48 0,683 0,233

1 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15   m 82,000 16,64 1 364,48 0,002 0,082

27 733193810

Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L 

profilu do 50x50x5 mm   kus 70,000 6,52 456,40 0,001 0,151

3 733222303 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT   m 65,000 263,30 17 114,50 0,035 0,000

4 733222304 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 ÚT   m 45,000 307,19 13 823,55 0,030 0,000

5 733222305 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 25 ÚT   m 82,000 493,49 40 466,18 0,093 0,000

6 733222306 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 32 ÚT   m 92,000 631,76 58 121,92 0,147 0,000

7 733223306 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 40 ÚT   m 72,000 1 084,68 78 096,96 0,141 0,000

8 733223307 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 50 ÚT   m 65,000 1 598,04 103 872,60 0,224 0,000

9 733231116

Kompenzátor pro měděné potrubí D 35 tvaru U s hladkými 

ohyby s konci na vnitřní pájení   kus 4,000 801,50 3 206,00 0,003 0,000

10 733231118

Kompenzátor pro měděné potrubí D 54 tvaru U s hladkými 

ohyby s konci na vnitřní pájení   kus 4,000 1 970,64 7 882,56 0,007 0,000

11 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5   m 284,000 12,50 3 550,00 0,000 0,000

12 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2   m 137,000 15,40 2 109,80 0,000 0,000

2 733890801

Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v 

objektech výšky do 6 m   t 0,400 877,68 351,07 0,000 0,000

14 998733102

Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 

12 m   t 0,683 877,68 599,46 0,000 0,000

734 Ústřední vytápění - armatury   38 648,77 0,063 0,000

19 734111413

Ventil přírubový uzavírací přímý DN 40 PN 16 do 300°C 

ovládaný ručně   

soub

or 2,000 2 127,96 4 255,92 0,030 0,000

20 1. regulátor difer. tlaku STAP DN 40   ks 2,000 5 423,40 10 846,80 0,000 0,000

21 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4   kus 4,000 115,92 463,68 0,001 0,000

22 551389660

kohout kulový PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, 

(EN 331, MOP 5) R950 2" žlutý   kus 4,000 1 250,28 5 001,12 0,008 0,000

Giacomini, kód: R950X008   

23 734221682

Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných 

těles VK   kus 27,000 269,10 7 265,70 0,004 0,000

24 734261236 Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C   kus 27,000 399,10 10 775,70 0,020 0,000

32 998734102 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m   t 0,063 632,59 39,85 0,000 0,000

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa   160 644,09 1,645 4,974

26 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového   m2 209,000 22,60 4 723,40 0,000 4,974

30 735151580

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní 

plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W   kus 2,000 4 529,16 9 058,32 0,096 0,000

29 735151582

Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní 

plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 3022 W   kus 25,000 5 522,76 138 069,00 1,550 0,000

25 735494811 Vypuštění vody z otopných těles   m2 209,000 14,32 2 992,88 0,000 0,000

28 735890802

Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 

m v objektech výšky přes 6 do 12 m   t 4,970 919,08 4 567,83 0,000 0,000

31 998735102

Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 

m   t 1,645 749,34 1 232,66 0,000 0,000

ROZPOČET  



Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

Celkem   565 969,37 2,461 5,207



Stavba:   SOŠ a SOU Roudnice n.L. - rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících komunikací

Objekt:   Ústřední vytápění v zázemí tělocvičny

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   01.11.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

PSV Práce a dodávky PSV   308 246,18 0,890 1,250

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   24 487,79 0,047 0,000

1 722181241

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm   m 149,000 63,84 9 512,16 0,018 0,000

2 722181242

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm   m 119,000 82,22 9 784,18 0,019 0,000

3 722181243

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 63 mm   m 55,000 94,39 5 191,45 0,010 0,000

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   229 987,71 0,468 0,155

4 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15   m 80,000 16,64 1 331,20 0,002 0,080

5 733193810

Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L 

profilu do 50x50x5 mm   kus 35,000 6,52 228,20 0,001 0,075

6 733222303 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT   m 106,000 263,30 27 909,80 0,057 0,000

7 733222304 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 ÚT   m 43,000 307,19 13 209,17 0,029 0,000

8 733222305 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 25 ÚT   m 45,000 493,49 22 207,05 0,051 0,000

9 733222306 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 32 ÚT   m 42,000 631,76 26 533,92 0,067 0,000

10 733223306 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 40 ÚT   m 32,000 1 084,68 34 709,76 0,063 0,000

11 733223307 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 50 ÚT   m 55,000 1 598,04 87 892,20 0,190 0,000

12 733231116

Kompenzátor pro měděné potrubí D 35 tvaru U s hladkými 

ohyby s konci na vnitřní pájení   kus 4,000 801,50 3 206,00 0,003 0,000

13 733231118

Kompenzátor pro měděné potrubí D 54 tvaru U s hladkými 

ohyby s konci na vnitřní pájení   kus 4,000 1 970,64 7 882,56 0,007 0,000

14 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5   m 236,000 12,50 2 950,00 0,000 0,000

15 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2   m 87,000 15,40 1 339,80 0,000 0,000

16 733890801

Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v 

objektech výšky do 6 m   t 0,155 877,68 136,04 0,000 0,000

17 998733102

Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 

12 m   t 0,515 877,68 452,01 0,000 0,000

734 Ústřední vytápění - armatury   5 067,30 0,006 0,000

18 734221552

Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 

16 do 110°C bez hlavice ovládání   kus 10,000 284,83 2 848,30 0,003 0,000

19 734261712 Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění   kus 10,000 221,90 2 219,00 0,003 0,000

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa   48 703,38 0,369 1,095

20 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového   m2 46,000 22,60 1 039,60 0,000 1,095

21 735152573

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/600mm výkon 1007 W   kus 2,000 3 543,84 7 087,68 0,044 0,000

22 735152574

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/700mm výkon 1175 W   kus 2,000 3 759,12 7 518,24 0,050 0,000

23 735152577

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/1000mm výkon 1679W   kus 2,000 4 429,80 8 859,60 0,070 0,000

24 735152579

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/1200mm výkon 2015W   kus 2,000 4 876,92 9 753,84 0,083 0,000

25 735152581

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/1600mm výkon 2686W   kus 1,000 5 762,88 5 762,88 0,054 0,000

26 735152583

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/2000mm výkon 3358W   kus 1,000 6 739,92 6 739,92 0,069 0,000

27 735494811 Vypuštění vody z otopných těles   m2 46,000 14,32 658,72 0,000 0,000

28 735890802

Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 

m v objektech výšky přes 6 do 12 m   t 1,095 919,08 1 006,39 0,000 0,000

29 998735102

Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 

m   t 0,369 749,34 276,51 0,000 0,000

ROZPOČET  



Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HZS Hodinové zúčtovací sazby   24 562,08 0,000 0,000

30 HZS4232

Hodinová zúčtovací sazba technik odborný /návrh řešení, 

zaměření, vypracování projektu skutečného provedení, 

vyregulování soustavy/   hod 72,000 341,14 24 562,08 0,000 0,000

Celkem   332 808,26 0,890 1,250



Stavba:   SOŠ a SOU Roudnice n.L. - rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících komunikací

Objekt:   Rozvod vody pod podhledem /SV,TUV, cirkulace a požární/

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   14.11.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   2 436,95 0,000 0,000

997 Přesun sutě   2 436,95 0,000 0,000

1 997006512

Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku 

do 1 km   t 1,494 109,30 163,29 0,000 0,000

2 997006519

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 

km přes 1 km   t 14,940 9,19 137,30 0,000 0,000

3 997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m ručně   t 1,494 968,76 1 447,33 0,000 0,000

4 997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 

hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m   t 14,940 46,12 689,03 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   123 020,45 0,579 1,494

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   110 966,21 0,579 0,931

5 722130238

Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované 

běžné DN 80   m 16,000 745,20 11 923,20 0,174 0,000

6 722130802 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40   m 72,000 50,09 3 606,48 0,000 0,358

7 722130803 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50   m 56,000 58,71 3 287,76 0,000 0,375

8 722130805 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 80   m 18,000 72,95 1 313,10 0,000 0,198

9 722130901 Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu   kus 12,000 19,04 228,48 0,001 0,000

10 722130919

Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do 

DN 100   kus 5,000 50,01 250,05 0,000 0,000

11 722131908

Potrubí pozinkované závitové mezikus s dlouhým závitem G 

3   

soub

or 6,000 902,52 5 415,12 0,040 0,000

12 722131918

Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí 

DN 80   

soub

or 2,000 2 127,96 4 255,92 0,032 0,000

13 722131938 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 80   kus 4,000 1 126,08 4 504,32 0,016 0,000

14 722174002

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 

2,8 mm   m 18,000 204,52 3 681,36 0,012 0,000

15 722174003

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 

3,5 mm   m 55,000 249,23 13 707,65 0,050 0,000

16 722174004

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 

4,4 mm   m 18,000 298,91 5 380,38 0,021 0,000

17 722174005

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 

5,5 mm   m 52,000 368,46 19 159,92 0,131 0,000

18 722174006

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 

6,9 mm   m 10,000 507,56 5 075,60 0,035 0,000

19 722181117 Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 80 mm   m 16,000 63,92 1 022,72 0,008 0,000

20 722181211

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm   m 18,000 35,85 645,30 0,001 0,000

21 722181212

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm   m 73,000 38,17 2 786,41 0,003 0,000

22 722181213

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm   m 52,000 40,57 2 109,64 0,002 0,000

23 722181223

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 63 mm   m 10,000 56,55 565,50 0,001 0,000

24 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách   kus 4,000 50,67 202,68 0,000 0,000

25 722213111 Klapka přírubová zpětná DN 40 PN 16 do 200°C samočinná   

soub

or 1,000 3 974,40 3 974,40 0,015 0,000

26 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit   kus 2,000 255,85 511,70 0,001 0,000

27 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit   kus 2,000 373,43 746,86 0,001 0,000

28 722232046 Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit   kus 2,000 513,36 1 026,72 0,001 0,000

29 722232047 Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit   kus 2,000 744,37 1 488,74 0,002 0,000

30 722232048 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit   kus 1,000 1 101,24 1 101,24 0,002 0,000

31 722232050 Kohout kulový přímý G 3 PN 42 do 185°C vnitřní závit   kus 1,000 3 013,92 3 013,92 0,004 0,000

ROZPOČET  



Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

32 722234266 Filtr mosazný G 5/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem   kus 1,000 480,24 480,24 0,000 0,000

33 722234268 Filtr mosazný G 2 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem   kus 1,000 952,20 952,20 0,001 0,000

34 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50   m 133,000 31,55 4 196,15 0,025 0,000

35 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80   m 133,000 27,74 3 689,42 0,001 0,000

36 998722102

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 

12 m   t 0,579 403,24 233,48 0,000 0,000

37 998722181

Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití 

mechanizace   t 0,579 289,80 167,79 0,000 0,000

38 998722193

Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun 

do 500 m   t 0,579 452,09 261,76 0,000 0,000

767 Konstrukce zámečnické   12 054,24 0,000 0,563

39 767581802 Demontáž podhledu lamel   m2 93,800 101,02 9 475,68 0,000 0,375

40 767582800 Demontáž roštu podhledu   m2 93,800 27,49 2 578,56 0,000 0,188

M Práce a dodávky M   823,85 0,000 0,000

23-M Montáže potrubí   823,85 0,000 0,000

41 230040031 Zhotovení vnějšího závitu G DN 3"   kus 5,000 164,77 823,85 0,000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   15 695,52 0,000 0,000

42 HZS1301

Hodinová zúčtovací sazba zedník /vybourání průchodu nad 

podhledem, opětovné zazdění a zapěnění/   hod 28,000 209,48 5 865,44 0,000 0,000

43 HZS2212

Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný /zmapování 

podkladů, provedení výkazu výměr, úprava lávek, úprava 

ostatního zavěšení/   hod 32,000 307,19 9 830,08 0,000 0,000

Celkem   141 976,77 0,579 1,494



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  
SOŠ a SOU Roudnice n.L. – rekonstrukce tělocvičny a 
oprava navazujících komunikacích                                   

 Číslo změny:  2 

 Datum: 9.2.2018 
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní 
 
 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: Doplnění projektové dokumentace     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
1. Obklad stěn akustickým obkladem                                                    572.564,23 Kč 
2. Montáž a dodávka podhledu                                                               53.623,66 Kč 
3. Přístupová komunikace                                                                     178.696,85 Kč 
4. Obroušení a napuštění sloupů v tělocvičně                                        22.295,70 Kč 
5. Výšková úprava podlah v zázemí tělocvičny po vybourání příček      69.390,36 Kč 
6. Elektro – kabeláž pro novou světelnou tabuli                                      15.709,06 Kč 
7. Doplnění osvětlení – chodba stávající budovy                                    27.222,48 Kč 
8. Kabeláž k osoušečům rukou                                                               16.417,84 Kč 
9. Uzemňovací vedení v zemi                                                                 30.765,40 Kč 
10. Napojení hlavního přívodu vody na nové ležaté rozvody                    51.197,81 Kč 
11. Doplnění zařizovacích předmětů do bezbariérové sprchy a WC         39.137,96 Kč 
12. Doplnění u elektrických zásobníků                                                        4.168,15 Kč 
13. Výměna napojení ÚT v šachtě pro sociální zázemí                            91.394,34 Kč 
14. Doplnění podhledů v zázemí tělocvičny                                              19.557,66 Kč 
15. Doplnění madel na dveře pro pohyb imobilních osob                         29.454,51 Kč 
16. Osazení motorů na okna s dálkovým ovládáním                              403.575,42 Kč 
17. Doplnění folií na okna                                                                           9.334,32 Kč 
18. Demontáž zrušeného sloupku přívodu elektro                                    10.870,59 Kč 
19. Odpočet neprovedených prací v objektu SO 01                              -630.838,01 Kč      
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CELKEM                                                                                               1.014.537,33 Kč  
 

 
Počet listů příloh:       20 listů položkových rozpočtů 

Navrhovaná změna ceny díla: 1.014.537,33 Kč      (bez DPH) 
 

(slovy): jedenmiliónčtrnácttisícpětsettřicetsedmkorunčeských,33 

zvýšení ceny o 1.645.376,34 Kč 

                    snížení ceny o 630.839,01 Kč 

  

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 0 dní 

zkrácení lhůty o 0 dní 

Za zhotovitele : Ing. Petr Augusta  

Za objednatele: Jiří Brokl 
 

TDI: Ing. Jaroslav Jarkovský  
 

 
 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:  
SOŠ a SOU Roudnice n.L. – rekonstrukce tělocvičny a 
oprava navazujících komunikací 
                                   

Číslo změny: 2 

 Datum: 9.2.2018 

Určeno pro projektanta      TDI                   zhotovitele         objednatele        

Odesláno/předán: poštou          poslem           faxem           osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

 
Návrh je podložen položkovými rozpočty: 

1. Obklad stěn akustickým obkladem                                                    572.564,23 Kč 
2. Montáž a dodávka podhledu                                                               53.623,66 Kč 
3. Přístupová komunikace                                                                     178.696,85 Kč 
4. Obroušení a napuštění sloupů v tělocvičně                                        22.295,70 Kč 
5. Výšková úprava podlah v zázemí tělocvičny po vybourání příček      69.390,36 Kč 
6. Elektro – kabeláž pro novou světelnou tabuli                                      15.709,06 Kč 
7. Doplnění osvětlení – chodba stávající budovy                                    27.222,48 Kč 
8. Kabeláž k osoušečům rukou                                                               16.417,84 Kč 
9. Uzemňovací vedení v zemi                                                                 30.765,40 Kč 
10. Napojení hlavního přívodu vody na nové ležaté rozvody                    51.197,81 Kč 
11. Doplnění zařizovacích předmětů do bezbariérové sprchy a WC         39.137,96 Kč 
12. Doplnění u elektrických zásobníků                                                        4.168,15 Kč 
13. Výměna napojení ÚT v šachtě pro sociální zázemí                            91.394,34 Kč 
14. Doplnění podhledů v zázemí tělocvičny                                              19.557,66 Kč 
15. Doplnění madel na dveře pro pohyb imobilních osob                         29.454,51 Kč 
16. Osazení motorů na okna s dálkovým ovládáním                              403.575,42 Kč 
17. Doplnění folií na okna                                                                           9.334,32 Kč 
18. Demontáž zrušeného sloupku přívodu elektro                                    10.870,59 Kč 
19. Odpočet neprovedených prací v objektu SO 01                              -630.838,01 Kč      
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CELKEM                                                                                               1.014.537,33 Kč  

 

Počet připojených listů: 20 Počet připojených výkresů:0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla: 20.074.533,22 Kč (bez DPH)             

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

Zvýšení ceny o     1.645.376,34 Kč (bez DPH) prodloužení 
lhůty o 

 
 0 

Snížení ceny o       630.839,01 Kč (bez DPH) zkrácení lhůty 
o 

 
0 

Celková cena 
po změně 

21.089.070,55 Kč (bez DPH) celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení: 
 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 Jinou okolností: některé položky nebyly a nemohly být uvedeny v projektové 
dokumentaci a bylo je nutno provést v rámci komplexnosti díla /viz. zdůvodnění/ 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 

Poznámka: Věčný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni: 9.2.2018 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, 
razítko: Jiří Brokl 

 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
         Ing. Petr Augusta  

Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: 
          Ing. Jaroslav Jarkovský 
 

Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: 
       Vladislav Kašper 
 

 

   



 ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN  
 

SPOLEČNÉ STANOVISKO 
 

 

PROJEKT:  SOŠ a SOU Roudnice n.L. – rekonstrukce tělocvičny a oprava 
navazujících komunikací 
 
Popis změn : 
 

1. Obklad stěn akustickým obkladem    
Po provedení výběru systémového obkladu a výpočtu optimální doby dozvuku /zpracovala firma ESPRIT 
s.r.o.- viz. příloha/ pro tělocvičnu vyšlo, že je  potřeba provést akustický obklad nejenom  na  podhledu jak 
určuje projekt, ale také na štítových stěnách do výšky 4,5m. , obklad stěn bude ve stejné barvě jako 
obklad stropu. Projekt určoval limitní požadované hodnoty pro dozvuk. Po výběru typu systémového 
obkladu bylo možno provést vlastní výpočty pro vnitřní akustický obklad. Vedení stavby proto rozhodlo o 
tomto provedení. 
                                                 

2. Montáž a dodávka podhledu 
Na základě rozhodnutí o výměně všech ležatých rozvodů v zázemí tělocvičny a v přilehlé části budovy 
vyplynula nutnost demontovat stávající lamelový podhled v dožilém stavu. Vedení stavby proto rozhodlo, 
že podhled bude nahrazen čtvercovým kazetovým podhledem o rozměrech 600x600mm, který zajistí 
trvalý přístup k uzavíracím armaturám umístěných nad podhledem.   Projekt dle zadání výměnu podhledu 
neřešil.                                                             
 

3. Přístupová komunikace 
V rámci opravy přístupové komunikace po vybourání silničních  vrstev, které zakrývaly poklopy a rámy 
poklopů,  zhotovitel zjistil, že jsou poklopy zrezivělé a rámy poklopů značně poničené a  dále jsou 
rozlámané silniční obrubníky. Vedení stavby proto rozhodlo o výměně těchto prvků v nové komunikaci. 
Projekt vzhledem k nepřístupnosti prvků předpokládal jejich zpětné použití. Až po odkrytí byla zjištěna 
značná devastace a poškození. 
                                                                       

4. Obroušení a napuštění sloupů v tělocvičně 
Po demontáži všeho nářadí a fasády kotvené do stávajících nosných sloupů, které byly fasádou zakryty 
zůstaly díry od šroubů a hřebíků. Nosné sloupy budou dle projektové dokumentace pohledovým prvkem, 
proto vedení stavby rozhodlo o jejich lokálním vyspravení /přetmelení a obroušení/ a celoplošném  novém  
nátěru. Projekt tento stav neřešil neboť stav sloupů bylo možno zjistit až po kompletní demontáži starého 
zařízení, obvodového pláště  a fasády.  
                                         

5. Výšková úprava podlah v zázemí tělocvičny po vybourání příček 
Po vybourání příček, nášlapných vrstev a po provedení nových dispozic v zázemí tělocvičny zhotovitel 
zjistil  výškové rozdíly mezi jednotlivými podkladními betony. Podkladní betonové mazaniny musí být před 
pokládkou nášlapných vrstev výškově sjednoceny i s důvodu možnosti pohybu imobilních osob. Proto 
vedení stavby rozhodlo dobetonovat všechny  podlahy  do nivelity vstupních dveří. Projekt předpokládal, 
že podkladní vrstvy budou ve stejné niveletě. 
        

6. Elektro – kabeláž pro novou světelnou tabuli 
Projektová dokumentace vycházela z podkladů dodaných p.o. a to, že kabeláž pro světelnou tabuli je 
vedena v podlaze a u nosného sloupu a zůstane zachována. Při demontáži obvodového pláště bylo 
zjištěno. Že kabeláž byla vedena v podhledu a ve fasádě. Musela být demontována při odstraňování 
těchto prvků. Vedení stavby proto rozhodlo, že kabeláž bude provedena nově a vedena bude v trubkách 
pod novou sportovní podlahou. 
                                       

7. Doplnění osvětlení – chodba stávající budovy 
Na základě rozhodnutí o výměně všech ležatých rozvodů v zázemí tělocvičny a v přilehlé části budovy 
(viz. ZL č.1) byly s podhledem  demontovány i svítidla. Svítidla včetně rozvodů neodpovídají současným  
normám a nemohla by na ně být vystavena revizní zpráva. Vedení stavby proto rozhodlo, že budou 
provedeny nové rozvody včetně nových svítidel.   
 

8. Kabeláž k osoušečům rukou 
Projektová dokumentace /elekto část/ neobsahovala přívody k elektrickým osoušečům  rukou zajištěných 
p.o. Protože jsou přívody vedeny pod omítkami a keramickými obklady vedení stavby  rozhodlo provést 
přívody k těmto zařízením a dodat do rozvaděče samostatné jističe pro tyto kabely. 
                                                                 



9. Uzemňovací vedení v zemi 
Na nové střeše tělocvičny bude podle projektové dokumentace proveden nový hromosvod včetně svodů,  
Zemní část hromosvodu měla zůstat beze změny. Po přeměření byla ale zhotovitelem zjištěna 
nefunkčnost části zemnící soustavy a tedy nutnost provést část zemního vedení nově. Proto vedení 
stavby rozhodlo o jeho povedení.  
 
 
 
                                                             

10. Napojení hlavního přívodu vody na nové ležaté rozvody   
Na základě rozhodnutí o výměně všech ležatých rozvodů v zázemí tělocvičny a v přilehlé části budovy 
(viz. ZL č.1) zhotovitel zjistil, že hlavní přívod až po uzavírací armaturu za vodoměrem  je zkorodován a 
nebude možné na něj napojit nové ležaté rozvody. Vedení stavby proto rozhodlo  provést  výměnu 
hlavního přívodu vody. 
                  

11. Doplnění zařizovacích předmětů do bezbariérové sprchy a WC  
Zhotovitel zjistil, že ve výkazu výměr chybí vybavení pro bezbariérové sprchy a WC přesto, že ve 
výkresové i textové části uvedeny jsou. K plné funkčnosti a k uvedení do provozu vedení stavby rozhodlo 
doplnit do výkazu výměr sedačky do sprchy, sprchy pro imobilní, madla na stěny sklopná a pevná.     
  

12. Doplnění u elektrických zásobníků  
Kontrolou kompletnosti dodávek zhotovitel zjistil, že v době, kdy nebude centrálně připravována teplá 
užitková voda, bude využíváno k přípravě TUV elektrických zásobníků: Ve výkazu výměr chybí k plné 
funkčnosti expanzní nádoby s příslušenstvím. Vedením stavby bylo proto rozhodnuto o jejich dodávce. 
                                                        

13. Výměna napojení ÚT v šachtě pro sociální zázemí 
Na základě rozhodnutí o výměně všech ležatých rozvodů v zázemí tělocvičny a v přilehlé části budovy a 
vybourání starých dispozic (viz. ZL č.1) zhotovitel zjistil, že napojení ústředního vytápění zasahuje do 
nové šatny. Vedení stavby proto rozhodlo odkrýt stávající topný kanál, aby napojení od uzavírací 
armatury bylo přizpůsobeno novým dispozicím. 
                            

14. Doplnění podhledů v zázemí tělocvičny 
V zázemí tělocvičny nebyly v projektové dokumentaci podhledy v šatnách a sprchách.  Z důvodu, že pod 
stropem železobetonového stropu jsou vedeny  všechny rozvody vedení stavby rozhodlo, že  budou 
provedeny podhledy i v těchto místnostech. Podhledy z důvodu přístupu k uzavíracím armaturám budou 
z rozebíratelného kazetového podhledu 600x600mm. 
                                               

15. Doplnění madel na dveře pro pohyb imobilních osob  
Projektová dokumentace a výkaz výměr nepočítal s osazením madel na dveře do sprch a WC pro imobilní 
osoby přesto, že jsou jako imobilní uvedeny a řešeny. Vedení stavby proto rozhodlo, že z důvodu 
funkčnosti a provozu budou osazena na dveře tato madla. 
                         

16. Osazení motorů na okna s dálkovým ovládáním 
Dle projektové dokumentace v  tělocvičně není navržena vzduchotechnika pro výměnu vzduchu. 
Požadavky hygienika jsou řešeny otvíravými okny ve spodní řadě a ve vrchní řadě.  Projektová 
dokumentace řešila mechanické otvírání oken, spodní řada ručně z podlahy a vrchní řada pákovými 
ovladači z podlahy. Z důvodu statiky objektu /sloupy a ztužidla/ není možné technicky provést pákové 
ovladače. Vedení stavby proto rozhodlo otvírání oken provést elektromotory /24ks/ ovládaných dálkově. 
                                

17. Doplnění folií na okna 
V zázemí tělocvičny, což je I.NP, jsou osazena nová plastová okna, která byla vyměněna při zateplení 
objektu. Vytvořením nových dispozic /šatny, sprchy/ neřešila projektová dokumentace neprůhlednost 
oken. Proto vedení stavby rozhodlo, že v šatnách a sprchách budou na okna nalepeny mléčné fólie  
z vnitřní strany skel. 
                                                                              

18. Demontáž zrušeného sloupku přívodu elektro 
Projektová dokumentace neřešila, že  na štítu tělocvičny je stará skříň elektro v betonovém sloupku. 
Kontrolou zhotovitel zjistil, že je nefunkční a není zakreslena v podkladech pro zpracování projektové 
dokumentace. Vedení stavby proto rozhodlo, že tato skříň bude z estetických, ale hlavně z technických 
důvodů /překáží zateplení štítové zdi/ zbourána.. 
                                       

19. Odpočet neprovedených prací v objektu SO 01  
Zhotovitelem byly vyspecifikovány veškeré práce, které není potřeba provést a neohrozí kvalitu a 
funkčnost díla. 

 
Výše uvedené změny č.1 až 19 se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku,  
jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 
 



a)  není možná z ekonomických a nebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost 
nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním 
zadávacím řízení 
 
b)by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 
 
c) hodnota dodatečných stavebních prací,  služeb nebo dodávek nepřekročí 50% původní hodnoty závazku 
  
 

 
                                  

 
 

 

Nezbytnost vyvolaných změn: 

 

Z hlediska objektu jsou výše uvedené změny, které jsou vyvolány změnou konstrukcí či úpravou některé části díla, 

důležité pro kompletnost a funkčnost upravovaných částí objektu a zlepšují jeho užitné vlastnosti. Pokud by nedošlo 

k výše uvedeným úpravám, hrozilo by nebezpečí vzniku poruch, které by mohly mít vliv na kvalitu provedených prací, 

funkčnost částí objektu a zhoršení jeho užitných vlastností. 

 



Stavba: SOŠ a SOU Roudnice n.L. - rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících komunikací

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Datum: 24.10.2017

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

Z.L.č.2 - 1     Obklad stěn akustickým obkladem   572 564,23 0,00 120 238,49 692 802,72 0,00 572 564,23 0,00 0,00 0,00

Z.L.č.2 - 2     Montáž a dodávka podhledu   53 623,66 0,00 11 260,97 64 884,63 0,00 53 623,66 0,00 0,00 0,00

Z.L.č.2 - 3     Přístupová komunikace   178 696,85 0,00 37 526,34 216 223,19 0,00 178 696,85 0,00 0,00 0,00

Z.L.č.2 - 4     Obroušení a napuštění sloupů v tělocvičně    22 295,70 0,00 4 682,10 26 977,80 0,00 22 295,70 0,00 0,00 0,00

Z.L.č.2 - 5

    Výšková úprava podlah v zázemí tělocvičny po 

vybourání příček   69 390,36 0,00 14 571,98 83 962,34 0,00 69 390,36 0,00 0,00 0,00

Z.L.č.2 - 6     Elektro - kabeláž pro novou světelnou tabuli   15 709,06 0,00 3 298,90 19 007,96 0,00 9 005,70 6703,36 0,00 0,00

Z.L.č.2 - 7     Doplnění osvětlení - chodba stávající budovy   27 222,48 0,00 5 716,72 32 939,20 0,00 23 870,80 3351,68 0,00 0,00

Z.L.č.2 - 8     Kabeláž k osoušečům rukou   16 417,84 0,00 3 447,75 19 865,59 0,00 13 606,00 2811,84 0,00 0,00

Z.L.č.2 - 9     Uzemňovací vedení v zemi   30 765,40 0,00 6 460,73 37 226,13 0,00 16 391,00 14374,40 0,00 0,00

Z.L.č.2 - 10

    Napojení hlavního přívodu vody na nové ležaté 

rozvody   51 197,81 0,00 10 751,54 61 949,35 0,00 51 197,81 0,00 0,00 0,00

Z.L.č.2 - 11

    Doplnění zařizovacích předmětů do bezbariérové 

sprchy a WC   39 137,96 0,00 8 218,97 47 356,93 0,00 10 416,24 28721,72 0,00 0,00

Z.L.č.2 - 12     Doplnění u elektrických zásobníků   4 168,15 0,00 875,31 5 043,46 0,00 4 168,15 0,00 0,00 0,00

Z.L.č.2 - 13     Výměna napojení ÚT v šachtě pro sociální zázemí   91 394,34 0,00 19 192,81 110 587,15 0,00 63 818,42 27575,92 0,00 0,00

Z.L.č.2 - 14     Doplnění podhledů v zázemí tělocvičny   19 557,66 0,00 4 107,11 23 664,77 0,00 19 557,66 0,00 0,00 0,00

Z.L.č.2 - 15     Doplnění madel na dveře pro pohyb imobilních osob   29 454,51 0,00 6 185,45 35 639,96 0,00 0,00 29454,51 0,00 0,00

Z.L.č.2 - 16

    Osazení motorů na okna s dálkovým ovládáním a 

napojení na elektroinstalaci    403 575,42 0,00 84 750,84 488 326,26 0,00 11 922,00 391653,42 0,00 0,00

Z.L.č.2 - 17     Doplnění folií na okna   9 334,32 0,00 1 960,21 11 294,53 0,00 9 334,32 0,00 0,00 0,00

Z.L.č.2 - 18     Demontáž zrušeného sloupku přívodu elektro   10 870,59 0,00 2 282,82 13 153,41 0,00 10 870,59 0,00 0,00 0,00

Z.L.č.2 - 19     Odpočet neprovedených prací z objektu SO 01   -630 839,01 0,00 -132 476,19 -763 315,20 0,00 -630 839,01 0,00 0,00 0,00

Celkem 1 014 537,33 0,00 213 052,84 1 227 590,17 0,00 509 890,48 504 646,85 0,00 0,00

Rekapitulace objektů stavby



Stavba:   SOŠ a SOU Roudnice n.L. - rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících komunikací

Objekt:   Obklad stěn akustickým obkladem

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   18.12.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

PSV Práce a dodávky PSV   572 564,23 1,908 0,000

713 Izolace tepelné   34 837,50 0,314 0,000

5 713131151

Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva   m2 175,000 25,09 4 390,75 0,000 0,000

6 631669150 deska akustická ROTAFLEX SUPER AD 01 tl.80 mm   m2 178,500 170,57 30 446,75 0,314 0,000

714 Akustická a protiotřesová opatření   550 112,85 0,968 0,000

1 714123002

Montáž akustických stěnových obkladů z demontovatelných 

panelů na skrytý rošt   m2 175,000 509,22 89 113,50 0,159 0,000

2 590361850

panel akustický Ideatec Ideacustic 32, bílá 900, 2000/2500/ 

x 150 x 32mm   m2 183,750 2 508,84 460 999,35 0,809 0,000

766 Konstrukce truhlářské   -12 386,12 0,627 0,000

7 766121210 Montáž stěn plných s výplní v do 2,75 m   m2 -175,000 112,61 -19 706,75 0,000 0,000

8 606213100

překližka truhlářská BŘÍZA 152,5 x 152,5 cm, jakost B/BB tl 

21 mm   m2 -175,000 377,57 -66 074,75 -2,608 0,000

3 766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu   m 1 225,000 37,34 45 741,50 0,000 0,000

4 605141060

řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10 - 13 průžez 60 x 80 

mm /1225m2 x 0,06 x 0,08 = 5,88m3/   m3 5,880 4 703,04 27 653,88 3,234 0,000

Celkem   572 564,23 1,908 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   SOŠ a SOU Roudnice n.L. - rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících komunikací

Objekt:   Montáž a dodávka podhledu

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   18.12.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

PSV Práce a dodávky PSV   53 623,66 0,000 0,000

763 Konstrukce suché výstavby   53 623,66 0,000 0,000

1 763135102

Montáž sádrokartonového podhledu kazetového 

demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 

zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné   m2 93,800 289,00 27 108,20 0,000 0,000

2 59030570R

podhled kazetový bez děrování, viditelný rastr, tl. 10 mm, 

600 x 600 mm   m2 107,870 158,00 17 043,46 0,000 0,000

3 763431201

Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou 

obvodovou   m 118,400 80,00 9 472,00 0,000 0,000

Celkem   53 623,66 0,000 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   SOŠ a SOU Roudnice n.L. - rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících komunikací

Objekt:   Přístupová komunikace

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   27.12.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   178 696,85 23,464 22,500

10 Přípravné a bourací práce   14 972,85 0,000 22,500

16 113107232

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu 

prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm /dobourání do 

dilatační spáry 6x6m = 36m2/   m2 36,000 181,60 6 537,60 0,000 22,500

17 997221561

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 

1 km   t 22,500 44,00 990,00 0,000 0,000

18 997221569

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km   t 427,500 11,10 4 745,25 0,000 0,000

19 99722181R

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) betonového   t 22,500 120,00 2 700,00 0,000 0,000

5 Komunikace pozemní   -82 729,08 0,000 0,000

1 631319204

Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení 

ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 30 

kg/m3   m3 -75,600 1 094,30 -82 729,08 0,000 0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   171 884,54 5,710 0,000

2 631362021

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari /420m2 x 1,3 x 2 

vrstvy x 4,968kg/m2 /KARI SÍŤ 100/100/6/ = 5,425t/   t 5,425 22 024,80 119 484,54 5,710 0,000

3 1. poplatek za použití čerpadla na beton   HZS 8,000 6 550,00 52 400,00 0,000 0,000

8 Trubní vedení   35 815,98 6,057 0,000

7 899331111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením poklopu   kus 7,000 1 366,20 9 563,40 2,946 0,000

8 592246610

poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, 

s odvětráním   kus 7,000 2 235,60 15 649,20 1,155 0,000

9 899431111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu   kus 6,000 790,74 4 744,44 1,866 0,000

10

1750KASI00

00

POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. 

TELE) DN HAWLE-VODA   KS 4,000 886,79 3 547,16 0,048 0,000

11

1950000000

02 HYDRANTOVÝ POKLOP 21 kg / HAWLE - HYDRANT   KS 2,000 1 155,89 2 311,78 0,042 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   38 252,94 11,696 0,000

4 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého   m 28,000 187,13 5 239,64 4,351 0,000

5 592174110 obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm   kus 28,000 86,94 2 434,32 1,008 0,000

6 916991121

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého   m3 2,800 2 268,72 6 352,42 6,318 0,000

12 919111111

Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém 

krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 

mm   m 108,000 81,90 8 845,20 0,000 0,000

15 931994132

Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým 

tmelem do pl 4,0 cm2   m 108,000 142,42 15 381,36 0,019 0,000

998 Přesun hmot   499,62 0,000 0,000

13 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu   t 5,710 59,10 337,46 0,000 0,000

14 998225194

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 5000 m   t 5,710 28,40 162,16 0,000 0,000

ROZPOČET  



Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

Celkem   178 696,85 23,464 22,500



Stavba:   SOŠ a SOU Roudnice n.L. - rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících komunikací

Objekt:   Obroušení a napuštění sloupů v tělocvičně 

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   27.12.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

PSV Práce a dodávky PSV   22 295,70 0,045 0,000

783 Dokončovací práce - nátěry   22 295,70 0,045 0,000

2 783122111

Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení 

disperzním tmelem plochy do 30%   m2 126,000 47,78 6 020,28 0,014 0,000

3 783128211

Lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr truhlářských 

konstrukcí s mezibroušením   m2 126,000 129,17 16 275,42 0,032 0,000

Celkem   22 295,70 0,045 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   SOŠ a SOU Roudnice n.L. - rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících komunikací

Objekt:   Výšková úprava podlah v zázemí tělocvičny po vybourání příček

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   27.12.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   69 390,36 15,582 0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   63 157,56 15,582 0,000

1 632450134

Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých 

směsí provedený v ploše   m2 148,400 425,59 63 157,56 15,582 0,000

998 Přesun hmot   6 232,80 0,000 0,000

2 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 

nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m   t 15,582 400,00 6 232,80 0,000 0,000

Celkem   69 390,36 15,582 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   SOŠ a SOU Roudnice n.L. - rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících komunikací

Objekt:   Elektro - kabeláž pro novou světelnou tabuli

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   09.01.2018

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

D1    8 376,10 0,000 0,000

5 101105 kabel CYKY 3x1,5   45,000 11,10 499,50 0,000 0,000

3 209407 kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 LSOH plášť modrý   200,000 9,00 1 800,00 0,000 0,000

9 210010002 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16   80,000 24,00 1 920,00 0,000 0,000

7 210010301 krabice přístrojová bez zapojení   4,000 27,40 109,60 0,000 0,000

6 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně   1,000 98,20 98,20 0,000 0,000

10 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5   45,000 17,20 774,00 0,000 0,000

8 210950341 vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg   200,000 13,80 2 760,00 0,000 0,000

2 311117 krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66   4,000 21,60 86,40 0,000 0,000

4 321212 trubka ohebná LPE1/2316E   80,000 2,90 232,00 0,000 0,000

1 420006 zásuvka 16A/250Vstř design Tango bezŠr clonk   1,000 96,40 96,40 0,000 0,000Rozpis 

rozvaděč

e R-t Rozpis rozvaděče R-těl   629,60 0,000 0,000

11 438013 proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC   1,000 629,60 629,60 0,000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   6 703,36 0,000 0,000

12 HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník   hod 32,000 209,48 6 703,36 0,000 0,000

Celkem   15 709,06 0,000 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   SOŠ a SOU Roudnice n.L. - rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících komunikací

Objekt:   Doplnění osvětlení - chodba stávající budovy

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   09.01.2018

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

D1    23 870,80 0,000 0,000

4 101105 kabel CYKY 3x1,5   60,000 11,10 666,00 0,000 0,000

5 210201023 svítidlo zářivkové vestavné/4 zdroje   12,000 372,00 4 464,00 0,000 0,000

6 210201201 nouzové orientační svítidlo zářivkové   2,000 216,00 432,00 0,000 0,000

7 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5   60,000 17,20 1 032,00 0,000 0,000

1 515743 svítidlo "C" zářivkové 418AL T8/M600 EP Al mřížka   12,000 1 192,00 14 304,00 0,000 0,000

2 552691 nouzové svítidlo LED IP65 3hod kombi   2,000 680,00 1 360,00 0,000 0,000

3 592123 zářivka lineární T8 pr26mm/L590mm/G13 18W   48,000 33,60 1 612,80 0,000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   3 351,68 0,000 0,000

8 HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník   hod 16,000 209,48 3 351,68 0,000 0,000

Celkem   27 222,48 0,000 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   SOŠ a SOU Roudnice n.L. - rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících komunikací

Objekt:   Kabeláž k osoušečům rukou

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   09.01.2018

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

D1    12 870,00 0,000 0,000

1 101106 kabel CYKY 3x2,5   130,000 18,20 2 366,00 0,000 0,000

2 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5   130,000 17,20 2 236,00 0,000 0,000

3 219002712 vysekání rýhy/zeď dutá cihla/hl.do 30mm/š.do 70mm   130,000 63,60 8 268,00 0,000 0,000Rozpis 

rozvaděč

e R1 Rozpis rozvaděče R1   736,00 0,000 0,000

4 434004 jistič LPN 1pól/ch.B/ 16A   8,000 92,00 736,00 0,000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   2 811,84 0,000 0,000

5 HZS1302

Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista /zednické 

výpomoce - průrazy, začištění, úpravy rýh/   hod 12,000 234,32 2 811,84 0,000 0,000

Celkem   16 417,84 0,000 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   SOŠ a SOU Roudnice n.L. - rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících komunikací

Objekt:   Uzemňovací vedení v zemi

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   09.01.2018

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

PSV Práce a dodávky PSV   16 391,00 0,025 0,000

741 Elektroinstalace - silnoproud   16 391,00 0,025 0,000

1 741410001 Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu   m 85,000 90,80 7 718,00 0,000 0,000

2 1. pásek FeZn 30x4mm   m 85,000 65,00 5 525,00 0,000 0,000

3 741410041

Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v 

městské zástavbě   m 22,000 36,50 803,00 0,000 0,000

4 354410730 drát průměr 10 mm FeZn   m 22,000 38,30 842,60 0,022 0,000

Hmotnost: 0,62 kg/m   

5 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby   kus 12,000 104,00 1 248,00 0,000 0,000

6 354419860

svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm    

FeZn   kus 12,000 21,20 254,40 0,003 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   14 374,40 0,000 0,000

7 HZS1212

Hodinová zúčtovací sazba kopáč /výkop pro hromosvod, 

zásyp hromosvodu, výkop místa pro napojení/   hod 80,000 179,68 14 374,40 0,000 0,000

Celkem   30 765,40 0,025 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   SOŠ a SOU Roudnice n.L. - rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících komunikací

Objekt:   Napojení hlavního přívodu vody na nové ležaté rozvody

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   10.01.2018

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

PSV Práce a dodávky PSV   49 879,65 0,155 0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   49 879,65 0,155 0,000

7 722130238

Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované 

běžné DN 80   m 10,000 745,20 7 452,00 0,109 0,000

1 722130919

Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do 

DN 100   kus 5,000 50,01 250,05 0,000 0,000

3 722131938 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 80   kus 5,000 1 126,08 5 630,40 0,019 0,000

4 1. HAWLE spojka litinová přímá DN 80mm, voda   ks 5,000 5 423,40 27 117,00 0,000 0,000

8 722181117 Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 80 mm   m 36,000 63,92 2 301,12 0,017 0,000

5 722232048 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit   kus 1,000 1 101,24 1 101,24 0,002 0,000

6 722232050 Kohout kulový přímý G 3 PN 42 do 185°C vnitřní závit   kus 2,000 3 013,92 6 027,84 0,009 0,000

M Práce a dodávky M   1 318,16 0,000 0,000

23-M Montáže potrubí   1 318,16 0,000 0,000

2 230040031 Zhotovení vnějšího závitu G DN 3"   kus 8,000 164,77 1 318,16 0,000 0,000

Celkem   51 197,81 0,155 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   SOŠ a SOU Roudnice n.L. - rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících komunikací

Objekt:   Doplnění zařizovacích předmětů do bezbariérové sprchy a WC

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   10.01.2018

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

PSV Práce a dodávky PSV   10 416,24 0,007 0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   10 416,24 0,007 0,000

1 725831311

Baterie vanová nástěnná páková bez příslušenství včetně 

úpravy rozvodu a napojení na nový rozvod   

soub

or 2,000 2 955,96 5 911,92 0,004 0,000

2 551455460 sprchový set s mýdelníkem na tyči posuvné   kus 2,000 2 252,16 4 504,32 0,003 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   28 721,72 0,017 0,000

3 HZS2212

Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný /upevnění 

madel, sklopné sedačky v bezbariérovém sprchovém koutu/   hod 32,000 307,19 9 830,08 0,000 0,000

4 551470800

sedačka do sprchy P9 anticoro rozměr sedáku 340 x 430 

mm   kus 2,000 2 144,52 4 289,04 0,006 0,000

5 551470610 madlo invalidní krakorcové sklopné nerezové   kus 2,000 2 347,38 4 694,76 0,002 0,000

6 551470700 madlo sprchové  pravé/levé  anicoro   kus 2,000 968,76 1 937,52 0,002 0,000

7 551470610 madlo invalidní krakorcové sklopné nerezové   kus 2,000 691,38 1 382,76 0,002 0,000

8 551470570 madlo invalidní rovné č 8. bílé 100 cm   kus 2,000 574,63 1 149,26 0,003 0,000

9 551470530 madlo invalidní rovné č 8. bílé 60 cm   kus 2,000 359,35 718,70 0,002 0,000

10 1. sklopné zrcadlo včetně rámu 600x 450mm   kus 2,000 2 359,80 4 719,60 0,000 0,000

Celkem   39 137,96 0,024 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   SOŠ a SOU Roudnice n.L. - rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících komunikací

Objekt:   Doplnění u elektrických zásobníků

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   10.01.2018

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

PSV Práce a dodávky PSV   4 168,15 0,011 0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   731,95 0,000 0,000

1 722231222

Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s 

vnitřním x vnějším závitem   kus 1,000 731,95 731,95 0,000 0,000

732 Ústřední vytápění - strojovny   2 964,24 0,010 0,000

2 732331612

Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení 

PN 0,6 o objemu 12 litrů   

soub

or 2,000 1 482,12 2 964,24 0,010 0,000

734 Ústřední vytápění - armatury   471,96 0,001 0,000

3 734291124 Kohout plnící a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 110°C závitový   kus 2,000 235,98 471,96 0,001 0,000

Celkem   4 168,15 0,011 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   SOŠ a SOU Roudnice n.L. - rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících komunikací

Objekt:   Výměna napojení ÚT v šachtě pro sociální zázemí

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   11.01.2018

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

PSV Práce a dodávky PSV   63 818,42 0,186 0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   1 869,60 0,003 0,000

1 722181243

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 63 mm   m 16,000 94,39 1 510,24 0,003 0,000

13 722224115

Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním 

závitem   kus 2,000 179,68 359,36 0,000 0,000

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   43 128,38 0,069 0,000

7 733113118

Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za 

zhotovení závitové ocelové přípojky DN 50   kus 4,000 297,25 1 189,00 0,000 0,000

8 405650100 regulátor diferenciálního tlaku  DN 40,   vnitřní závit STAP   kus 1,000 5 448,24 5 448,24 0,000 0,000

9 551280040 ventil vyvažovací stoupačkový dvouregulační CIM 727 2"   kus 1,000 4 340,00 4 340,00 0,001 0,000

IVAR, ceníkový kód: 727200   

2 733222303 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT   m 25,000 263,30 6 582,50 0,014 0,000

3 733223307 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 50 ÚT   m 16,000 1 598,04 25 568,64 0,055 0,000

734 Ústřední vytápění - armatury   13 943,52 0,072 0,000

10 734111413

Ventil přírubový uzavírací přímý DN 40 PN 16 do 300°C 

ovládaný ručně   

soub

or 2,000 2 127,96 4 255,92 0,030 0,000

11 734111414

Ventil přírubový uzavírací přímý DN 50 PN 16 do 300°C 

ovládaný ručně   

soub

or 2,000 2 484,00 4 968,00 0,038 0,000

12 551142200 kohout kulový , vniřní závit, DN50mm   kus 2,000 2 359,80 4 719,60 0,004 0,000

Giacomini, kód: R250SX008   

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa   4 876,92 0,041 0,000

4 735152579

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/1200mm výkon 2015W   kus 1,000 4 876,92 4 876,92 0,041 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   27 575,92 0,000 0,000

6 HZS2212

Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný /demontáž 

rozvodů v šachtě, zaslepení starého potrubí vedeného v 

podlahách 32ks vývodů, vypuštění a napuštění soustavy, 

vyregulování přívodu/   hod 72,000 307,19 22 117,68 0,000 0,000

5 HZS4232

Hodinová zúčtovací sazba technik odborný /návrh řešení, 

zaměření, vypracování projektu skutečného provedení, 

vyregulování soustavy/   hod 16,000 341,14 5 458,24 0,000 0,000

Celkem   91 394,34 0,186 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   SOŠ a SOU Roudnice n.L. - rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících komunikací

Objekt:   Doplnění podhledů v zázemí tělocvičny

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   11.01.2018

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

PSV Práce a dodávky PSV   19 557,66 0,000 0,000

763 Konstrukce suché výstavby   19 557,66 0,000 0,000

1 763135102

Montáž sádrokartonového podhledu kazetového 

demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 

zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné / šatna I. 

16,9m2 a šatna II. 16,9m2, celkem 33,8m2/   m2 33,800 289,00 9 768,20 0,000 0,000

2 59030570R

podhled kazetový bez děrování, viditelný rastr, tl. 10 mm, 

600 x 600 mm   m2 38,870 158,00 6 141,46 0,000 0,000

3 763431201

Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou 

obvodovou   m 45,600 80,00 3 648,00 0,000 0,000

Celkem   19 557,66 0,000 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   SOŠ a SOU Roudnice n.L. - rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících komunikací

Objekt:   Doplnění madel na dveře pro pohyb imobilních osob

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   11.01.2018

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HZS Hodinové zúčtovací sazby   29 454,51 0,025 0,000

1 HZS2122 Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný   hod 24,000 274,90 6 597,60 0,000 0,000

2 551470530 madlo invalidní rovné č 8. chromové 60 cm   kus 4,000 1 187,35 4 749,40 0,004 0,000

3 551470550 madlo invalidní rovné č 8. chromové 80 cm   kus 1,000 1 275,95 1 275,95 0,001 0,000

4 551470570 madlo invalidní rovné č 8. chromové 90 cm   kus 12,000 1 402,63 16 831,56 0,019 0,000

Celkem   29 454,51 0,025 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   SOŠ a SOU Roudnice n.L. - rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících komunikací

Objekt:   Osazení motorů na okna s dálkovým ovládáním a napojení na elektroinstalaci 

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   01.02.2018

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

D1    11 646,00 0,000 0,000

6 101105 kabel CYKY 3x1,5   210,000 11,10 2 331,00 0,000 0,000

7 209407 kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 LSOH plášť modrý   160,000 9,00 1 440,00 0,000 0,000

8 210010002 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16   60,000 24,00 1 440,00 0,000 0,000

9 210010301 krabice přístrojová bez zapojení   9,000 27,40 246,60 0,000 0,000

4 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5   210,000 17,20 3 612,00 0,000 0,000

11 210950341 vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg   160,000 13,80 2 208,00 0,000 0,000

12 311117 krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66   9,000 21,60 194,40 0,000 0,000

13 321212 trubka ohebná LPE1/2316E   60,000 2,90 174,00 0,000 0,000Rozpis 

rozvaděč

e R1 Rozpis rozvaděče R1   276,00 0,000 0,000

5 434004 jistič LPN 1pól/ch.B/ 16A   3,000 92,00 276,00 0,000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   391 653,42 0,000 0,000

14 HZS1301

Hodinová zúčtovací sazba zedník /průrazy stěnou, začištění 

rýhy u rozvaděče, vysekání rýhy u rozvaděče/   hod 12,000 209,48 2 513,76 0,000 0,000

1 HZS2222

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný /osazení 

elektromotoru na ovládání otevírání oken 24ks x 2h + 

zapojení motoru na elektro rozvod 24ks x 2,5h, zprovoznění 

systému - odzkoušení a naprogramování dálkových 

ovladačů 6h, tedy celkem 114h/   hod 114,000 307,19 35 019,66 0,000 0,000

2 1.

motor pro otevírání oken s táhly a kováním včetně 

ovládacích prvků /viz. nabídková cena subdodavatele/   ks 24,000 14 755,00 354 120,00 0,000 0,000

Celkem   403 575,42 0,000 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   SOŠ a SOU Roudnice n.L. - rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících komunikací

Objekt:   Doplnění folií na okna

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   02.02.2018

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

PSV Práce a dodávky PSV   9 334,32 0,001 0,000

787 Dokončovací práce - zasklívání   9 334,32 0,001 0,000

1 787911115

Montáž neprůhledné fólie na sklo /6ks x 0,97m x 0,37m + 

6ks x 0,97m x 1,3m = 9,719m2/   m2 9,719 259,99 2 526,84 0,000 0,000

2 634790120 fólie na sklo - mléčné neprůhledné provedení   m2 10,011 680,00 6 807,48 0,001 0,000

Celkem   9 334,32 0,001 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   SOŠ a SOU Roudnice n.L. - rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících komunikací

Objekt:   Demontáž zrušeného sloupku přívodu elektro

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   02.02.2018

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   10 870,59 0,000 2,585

96 Bourání konstrukcí   10 870,59 0,000 2,585

1 962042320

Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu 

do 1 m3   m3 1,175 3 741,00 4 395,68 0,000 2,585

2 997013153

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 9 do 12 m   t 2,585 841,30 2 174,76 0,000 0,000

3 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za 

zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní 

vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m   t 2,585 55,20 142,69 0,000 0,000

5 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km   t 49,115 9,10 446,95 0,000 0,000

4 997013511

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s 

naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km   t 2,585 295,40 763,61 0,000 0,000

6 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného   t 2,585 1 140,00 2 946,90 0,000 0,000

Celkem   10 870,59 0,000 2,585

ROZPOČET  



Stavba:   SOŠ a SOU Roudnice n.L. - rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících komunikací

Objekt:   Odpočet neprovedených prací z objektu SO 01

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   01.02.2018

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -359 276,75 0,000 0,000

63 Podlahy a podlahové konstrukce   -359 276,75 0,000 0,000

3 63245111R

Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky 

přes 25 do 40 mm   m2 -741,037 480,00 -355 697,76 0,000 0,000

4 634112126

Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem 

podlahovým páskem s fólií výšky 100 mm, šířky 10 mm   m -115,080 31,10 -3 578,99 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   -271 562,26 0,000 0,000

766 Konstrukce truhlářské   -244 190,40 0,000 0,000

11 767620718

Montáž oken zdvojených ostatní práce montáž kování 

pákového uzávěru   kus -48,000 254,20 -12 201,60 0,000 0,000

12 54981130R uzávěr pákový   kus -48,000 4 833,10 -231 988,80 0,000 0,000

773 Podlahy z litého teraca   -21 937,50 0,000 0,000

14 773200940

Opravy obkladů schodišť z litého teraca poškozených hran 

stupňů nebo schodnic   kus -6,000 450,00 -2 700,00 0,000 0,000

13 773901112 Opravy podlah z litého teraca strojní broušení povrchu   m2 -7,695 2 500,00 -19 237,50 0,000 0,000

786 Dokončovací práce - čalounické úpravy   -5 434,36 0,000 0,000

15 786624111

Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených 

otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných   m2 -9,840 155,80 -1 533,07 0,000 0,000

16 553462000 žaluzie horizontální interiérové   m2 -9,840 395,00 -3 886,80 0,000 0,000

17 998786102

Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m   t -0,013 760,90 -9,89 0,000 0,000

18 998786181

Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu   t -0,013 353,60 -4,60 0,000 0,000

Celkem   -630 839,01 0,000 0,000

ROZPOČET  


