
Kód stavby:   A Začátek projektu:   06.02.2018 Vytisknuto:   26.03.2018

Název stavby:   „Navýšení kapacit MŠ Beruška“ Konec projektu:   04.08.2018 Vytiskl:   KROS

Popis MJ Konec

A „Navýšení kapacit MŠ Beruška“   6.2.2018 4.8.2018 180,00 35 588 959,39

Plyn   Plyn   1.5.2018 15.5.2018 15,00 33 462,49

1     Plynová zařízení D+M   1.5.2018 15.5.2018 15,00 33 462,49

SILNOPROUD   SILNOPROUD   7.4.2018 4.8.2018 120,00 2 512 402,39

740     Elektromontáže - silnoproud - zkoušky a revize   1.8.2018 3.8.2018 3,00 42 352,83

741.1     Elektroinstalace - silnoproud   7.4.2018 4.8.2018 120,00 1 859 485,07

741.2     Elektroinstalace - Uzemnění a ochrana před bleskem   8.5.2018 27.5.2018 20,00 424 211,33

741.3     Elektroinstalace - silnoproud - ostatní náklady   26.6.2018 10.7.2018 15,00 186 353,16

SLABOPROUD   SLABOPROUD   11.6.2018 4.8.2018 55,00 1 645 094,69

742.1     Elektroinstalace - slaboproud - domácí telefon (DT)   16.7.2018 4.8.2018 20,00 115 067,53

742.2     Elektroinstalace - slaboproud -  strukturovaná kabeláž (SK)+ přístupový systém (PS)   11.6.2018 10.7.2018 30,00 1 019 296,45

742.3     Elektroinstalace - slaboproud -  elektronický zabezpečovací systém (EZS)   10.7.2018 30.7.2018 21,00 233 432,56

742.4     Elektroinstalace - slaboproud -  elektronická zpožární sygnalizace (EPS)   21.7.2018 4.8.2018 15,00 9 886,08

742.5     Elektroinstalace - slaboproud -  kamerový systém (CCTV)   16.7.2018 4.8.2018 20,00 147 416,53

742.6     Elektroinstalace - slaboproud -  společná televizní anténa (STA)   25.7.2018 3.8.2018 10,00 119 995,54

SO_SO 01   SO_SO 01   6.2.2018 3.8.2018 179,00 24 037 303,30

1     Zemní práce   13.3.2018 22.3.2018 10,00 621 007,75

2     Základy   3.4.2018 12.4.2018 10,00 1 355 515,91

21     Silnoproud   6.2.2018 7.2.2018 2,00 7 529,39

3     Svislé konstrukce   3.4.2018 14.5.2018 42,00 971 172,95

4     Vodorovné konstrukce   15.5.2018 19.5.2018 5,00 24 673,34

6     Úpravy povrchu   22.5.2018 3.8.2018 74,00 4 277 244,63

711     Izolace proti vodě   1.5.2018 5.7.2018 66,00 711 421,98

712     Povlakové krytiny   27.5.2018 29.7.2018 63,44 461 053,03

712     Povlakové krytiny   11.2.2018 26.2.2018 15,56 11 311,00

713     Izolace tepelné   17.4.2018 25.6.2018 69,02 1 761 631,95

713     Izolace tepelné   13.2.2018 28.2.2018 16,00 152 541,00
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Popis MJ Konec

721     Vnitřní kanalizace   3.4.2018 9.4.2018 7,00 778 342,31

725     Zařizovací předměty   6.2.2018 8.2.2018 3,00 6 393,78

762     Konstrukce tesařské   8.5.2018 17.5.2018 10,00 12 733,28

763     Konstrukce montované   30.4.2018 2.8.2018 95,00 953 617,79

764     Konstrukce klempířské   1.6.2018 18.7.2018 47,57 43 836,30

764     Konstrukce klempířské   9.2.2018 23.2.2018 14,43 13 295,00

766     Konstrukce truhlářské (včetně přesunu hmot)   6.4.2018 3.8.2018 119,72 6 900 077,14

766     Konstrukce truhlářské (včetně přesunu hmot)   23.2.2018 27.2.2018 5,00 16 130,00

767     Konstrukce zámečnické (včetně přesunu hmot)   15.5.2018 28.6.2018 44,91 411 930,91

767     Konstrukce zámečnické (včetně přesunu hmot)   13.2.2018 17.2.2018 5,00 840,00

771     Podlahy z dlaždic   10.7.2018 29.7.2018 20,00 212 040,54

776     Podlahy povlakové   10.7.2018 29.7.2018 20,00 1 139 865,94

777     Podlahy lité   17.7.2018 26.7.2018 10,00 5 838,18

781     Obklady keramické   19.6.2018 1.8.2018 44,00 248 147,13

783     Nátěry   17.7.2018 26.7.2018 10,00 8 428,32

784     Malby   10.7.2018 1.8.2018 23,00 218 007,13

9     Ostatní konstrukce a práce -PBŘS   31.7.2018 2.8.2018 3,00 23 529,34

9.1     Ostatní konstrukce a práce   6.3.2018 9.3.2018 3,89 412 117,01

9.1     Ostatní konstrukce a práce   6.2.2018 25.2.2018 19,11 2 025 750,00

99     Přesun hmot HSV   3.4.2018 1.8.2018 120,82 251 280,27

SO_SO 01a   Změnový list č.1 - bourání betonových konstrukcí podlah obj. B + D   21.3.2018 31.3.2018 11,00 695 015,60

1     Zemní práce   27.3.2018 31.3.2018 5,00 -89 312,83

711     Izolace proti vodě   26.3.2018 31.3.2018 6,00 23 042,24

9.1     Ostatní konstrukce a práce   21.3.2018 31.3.2018 11,00 761 286,19

SO_SO 01b   Změnový list č.2 - bourání betonových konstrukcí střech obj. B + D   25.3.2018 31.3.2018 7,00 689 483,81

6     Úpravy povrchu   25.3.2018 31.3.2018 7,00 249 285,46

713     Izolace tepelné   26.3.2018 31.3.2018 5,02 152 541,35

9.1     Ostatní konstrukce a práce   28.3.2018 30.3.2018 2,73 278 125,47

99     Přesun hmot HSV   31.3.2018 31.3.2018 0,33 9 531,53

SO_SO 01c   Změnový list č.3 - bourání stávajícího podhledu obj. D   27.3.2018 31.3.2018 4,53 426 759,98

767     Konstrukce zámečnické (včetně přesunu hmot)   27.3.2018 31.3.2018 4,53 138 386,54
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9.1     Ostatní konstrukce a práce   27.3.2018 31.3.2018 4,29 288 373,44

SO_SO 02   SO_SO 02   12.6.2018 2.8.2018 52,00 1 075 806,11

1     Zemní práce   12.6.2018 11.7.2018 30,00 77 295,15

5     Komunikace   19.6.2018 2.8.2018 45,00 635 224,00

767     Konstrukce zámečnické (včetně přesunu hmot)   24.7.2018 2.8.2018 10,00 17 262,11

9     Ostatní konstrukce a práce   19.6.2018 8.7.2018 20,00 329 097,17

99     Přesun hmot HSV   3.7.2018 7.7.2018 5,00 16 927,68

UT   UT   9.6.2018 2.8.2018 55,00 808 927,62

1     Potrubí  D+M   9.6.2018 8.7.2018 30,00 408 908,05

2     Izolace D+M   9.7.2018 13.7.2018 5,00 96 796,15

3     Tělesa D+M   14.7.2018 2.8.2018 20,00 260 152,51

4     Ostatní   2.8.2018 2.8.2018 0,23 43 070,91

VRN   VRN   6.3.2018 4.8.2018 152,00 58 352,78

VRN     Vedlejší rozpočtové náklady   6.3.2018 4.8.2018 152,00 58 352,78

VZT   VZT   15.5.2018 2.8.2018 80,00 1 857 596,92

01     Zařízení č.1- Větrání Prádelny   15.5.2018 28.6.2018 45,00 57 415,41

02     Zařízení č.2 - Větrání Hygienické zázemí   22.5.2018 5.7.2018 45,00 9 451,29

03     Zařízení č.3 - Větrání výměníkové stanice   12.6.2018 26.7.2018 45,00 8 120,45

04     Zařízení č.4 - Větrání - Třída 1   19.6.2018 2.8.2018 45,00 698 982,57

05     Zařízení č.5 - Větrání - Třída 2   19.6.2018 2.8.2018 45,00 106 132,31

06     Zařízení č.6 - Větrání - Třída 3   19.6.2018 2.8.2018 45,00 99 685,55

07     Zařízení č.7 - Větrání - Třída 4   19.6.2018 2.8.2018 45,00 110 824,14

08     Zařízení č.8 - Větrání - Třída 5   19.6.2018 2.8.2018 45,00 118 074,02

09     Zařízení č.9 - Větrání - Třída 6   19.6.2018 2.8.2018 45,00 299 551,18

10     Zařízení č.10 - Větrání - Varna a zázemí   15.5.2018 15.5.2018

11     Montáž + zaregulování potrubní sítě   2.8.2018 2.8.2018 1,00 349 360,00

ZTI   ZTI   27.3.2018 2.8.2018 129,00 1 748 753,70

1     KANALIZACE SPLAŠKOVÁ D+M   27.3.2018 5.4.2018 10,00 414 073,24

2     KANALIZACE DEŠŤOVÁ D+M   10.4.2018 29.4.2018 20,00 230 139,48

3     VODOVOD D+M   15.5.2018 21.7.2018 68,00 660 887,84

4     ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY D+M   17.7.2018 2.8.2018 17,00 443 653,14
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06.02.2018 - 28.02.2018 01.03.2018 - 31.03.2018 01.04.2018 - 30.04.2018 01.05.2018 - 31.05.2018 01.06.2018 - 30.06.2018 01.07.2018 - 31.07.2018 01.08.2018 - 04.08.2018

2 233 790,17 3 061 402,17 5 468 355,60 5 558 045,27 7 985 366,71 10 136 197,90 1 145 801,57

33 462,49

33 462,49

371 897,01 904 578,31 526 988,99 604 602,42 104 335,67

42 352,83

371 897,01 480 366,98 464 871,27 480 366,98 61 982,84

424 211,33

62 117,72 124 235,44

679 530,97 874 431,96 91 131,76

92 054,02 23 013,51

679 530,97 339 765,48

233 432,56

7 249,79 2 636,29

117 933,22 29 483,31

83 996,88 35 998,66

2 233 790,17 1 033 124,76 4 647 765,49 4 419 091,06 5 332 436,15 5 988 322,36 382 773,31

621 007,75

1 355 515,91

7 529,39

647 448,63 323 724,32

24 673,34

578 006,03 1 734 018,09 1 791 818,70 173 401,81

334 152,75 323 373,63 53 895,60

36 335,85 218 015,07 206 702,11

11 311,00

357 312,31 791 191,55 613 128,08

152 541,00

Finanční plán  
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06.02.2018 - 28.02.2018 01.03.2018 - 31.03.2018 01.04.2018 - 30.04.2018 01.05.2018 - 31.05.2018 01.06.2018 - 30.06.2018 01.07.2018 - 31.07.2018 01.08.2018 - 04.08.2018

778 342,31

6 393,78

12 733,28

10 038,08 311 180,54 301 142,46 311 180,54 20 076,16

27 644,18 16 192,12

13 295,00

1 440 876,45 1 786 686,80 1 729 051,74 1 786 686,80 156 775,36

16 130,00

155 935,70 255 995,21

840,00

212 040,54

1 139 865,94

5 838,18

67 676,49 174 830,93 5 639,71

8 428,32

208 528,56 9 478,57

7 843,11 15 686,23

412 117,01

2 025 750,00

58 231,79 64 470,91 62 391,20 64 470,91 1 715,47

695 015,60

-89 312,83

23 042,24

761 286,19

689 483,81

249 285,46

152 541,35

278 125,47

9 531,53

426 759,98

138 386,54
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06.02.2018 - 28.02.2018 01.03.2018 - 31.03.2018 01.04.2018 - 30.04.2018 01.05.2018 - 31.05.2018 01.06.2018 - 30.06.2018 01.07.2018 - 31.07.2018 01.08.2018 - 04.08.2018

288 373,44

415 804,96 628 316,55 31 684,60

48 953,60 28 341,56

169 393,07 437 598,76 28 232,18

13 809,69 3 452,42

197 458,30 131 638,87

16 927,68

299 865,90 439 975,56 69 086,16

299 865,90 109 042,15

96 796,15

234 137,26 26 015,25

43 070,91

9 981,40 11 517,00 11 900,90 11 517,00 11 900,90 1 535,60

9 981,40 11 517,00 11 900,90 11 517,00 11 900,90 1 535,60

23 790,55 427 654,58 993 091,80 413 059,99

21 690,27 35 725,14

2 100,29 6 300,86 1 050,14

3 428,63 4 691,82

186 395,35 481 521,33 31 065,89

28 301,95 73 113,37 4 716,99

26 582,81 68 672,27 4 430,47

29 553,10 76 345,52 4 925,52

31 486,41 81 339,88 5 247,73

79 880,31 206 357,48 13 313,39

349 360,00

207 036,62 437 176,10 165 221,96 291 568,16 595 556,37 52 194,49

207 036,62 207 036,62

230 139,48

165 221,96 291 568,16 204 097,72

391 458,65 52 194,49
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Harmonogram stavby "„Navýšení kapacit MŠ Beruška“"

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Popis Začátek Konec Délka trvání

A „Navýšení kapacit MŠ Beruška“ 06.02.2018 04.08.2018 180

  Plyn Plyn 01.05.2018 15.05.2018 15

    1 Plynová zařízení D+M 01.05.2018 15.05.2018 15

  SILNOPROUD SILNOPROUD 07.04.2018 04.08.2018 120

    740 Elektromontáže - silnoproud - zkoušky a revize 01.08.2018 03.08.2018 3

    741.1 Elektroinstalace - silnoproud 07.04.2018 04.08.2018 120

    741.2 Elektroinstalace - Uzemnění a ochrana před bleskem 08.05.2018 27.05.2018 20

    741.3 Elektroinstalace - silnoproud - ostatní náklady 26.06.2018 10.07.2018 15

  SLABOPROUD SLABOPROUD 11.06.2018 04.08.2018 55

    742.1 Elektroinstalace - slaboproud - domácí telefon (DT) 16.07.2018 04.08.2018 20

    742.2 Elektroinstalace - slaboproud -  strukturovaná kabeláž (SK)+ přístupový systém (PS) 11.06.2018 10.07.2018 30

    742.3 Elektroinstalace - slaboproud -  elektronický zabezpečovací systém (EZS) 10.07.2018 30.07.2018 21

    742.4 Elektroinstalace - slaboproud -  elektronická zpožární sygnalizace (EPS) 21.07.2018 04.08.2018 15

    742.5 Elektroinstalace - slaboproud -  kamerový systém (CCTV) 16.07.2018 04.08.2018 20

    742.6 Elektroinstalace - slaboproud -  společná televizní anténa (STA) 25.07.2018 03.08.2018 10

  SO_SO 01 SO_SO 01 06.02.2018 03.08.2018 179

    1 Zemní práce 13.03.2018 22.03.2018 10

    2 Základy 03.04.2018 12.04.2018 10

    21 Silnoproud 06.02.2018 07.02.2018 2

    3 Svislé konstrukce 03.04.2018 14.05.2018 42

    4 Vodorovné konstrukce 15.05.2018 19.05.2018 5

    6 Úpravy povrchu 22.05.2018 03.08.2018 74

    711 Izolace proti vodě 01.05.2018 05.07.2018 66

    712 Povlakové krytiny 27.05.2018 29.07.2018 63

    712 Povlakové krytiny 11.02.2018 26.02.2018 16

    713 Izolace tepelné 17.04.2018 25.06.2018 69

    713 Izolace tepelné 13.02.2018 28.02.2018 16

    721 Vnitřní kanalizace 03.04.2018 09.04.2018 7

    725 Zařizovací předměty 06.02.2018 08.02.2018 3

    762 Konstrukce tesařské 08.05.2018 17.05.2018 10

    763 Konstrukce montované 30.04.2018 02.08.2018 95

    764 Konstrukce klempířské 01.06.2018 18.07.2018 48

    764 Konstrukce klempířské 09.02.2018 23.02.2018 14

    766 Konstrukce truhlářské (včetně přesunu hmot) 06.04.2018 03.08.2018 120

    766 Konstrukce truhlářské (včetně přesunu hmot) 23.02.2018 27.02.2018 5

    767 Konstrukce zámečnické (včetně přesunu hmot) 15.05.2018 28.06.2018 45

    767 Konstrukce zámečnické (včetně přesunu hmot) 13.02.2018 17.02.2018 5

    771 Podlahy z dlaždic 10.07.2018 29.07.2018 20

    776 Podlahy povlakové 10.07.2018 29.07.2018 20

    777 Podlahy lité 17.07.2018 26.07.2018 10

    781 Obklady keramické 19.06.2018 01.08.2018 44

    783 Nátěry 17.07.2018 26.07.2018 10

    784 Malby 10.07.2018 01.08.2018 23

    9 Ostatní konstrukce a práce -PBŘS 31.07.2018 02.08.2018 3

    9.1 Ostatní konstrukce a práce 06.03.2018 09.03.2018 4

    9.1 Ostatní konstrukce a práce 06.02.2018 25.02.2018 19

    99 Přesun hmot HSV 03.04.2018 01.08.2018 121

  SO_SO 01a Změnový list č.1 - bourání betonových konstrukcí podlah obj. B + D 21.03.2018 31.03.2018 11

    1 Zemní práce 27.03.2018 31.03.2018 5

    711 Izolace proti vodě 26.03.2018 31.03.2018 6

    9.1 Ostatní konstrukce a práce 21.03.2018 31.03.2018 11

  SO_SO 01b Změnový list č.2 - bourání betonových konstrukcí střech obj. B + D 25.03.2018 31.03.2018 7

    6 Úpravy povrchu 25.03.2018 31.03.2018 7

    713 Izolace tepelné 26.03.2018 31.03.2018 5

    9.1 Ostatní konstrukce a práce 28.03.2018 30.03.2018 3

Květen Červen Červenec

Kód položky

2018 2018 2018

Týden

Měsíc

Rok

Únor Březen Duben



    99 Přesun hmot HSV 31.03.2018 31.03.2018 0

  SO_SO 01c Změnový list č.3 - bourání stávajícího podhledu obj. D 27.03.2018 31.03.2018 5

    767 Konstrukce zámečnické (včetně přesunu hmot) 27.03.2018 31.03.2018 5

    9.1 Ostatní konstrukce a práce 27.03.2018 31.03.2018 4

  SO_SO 02 SO_SO 02 12.06.2018 02.08.2018 52

    1 Zemní práce 12.06.2018 11.07.2018 30

    5 Komunikace 19.06.2018 02.08.2018 45

    767 Konstrukce zámečnické (včetně přesunu hmot) 24.07.2018 02.08.2018 10

    9 Ostatní konstrukce a práce 19.06.2018 08.07.2018 20

    99 Přesun hmot HSV 03.07.2018 07.07.2018 5

  UT UT 09.06.2018 02.08.2018 55

    1 Potrubí  D+M 09.06.2018 08.07.2018 30

    2 Izolace D+M 09.07.2018 13.07.2018 5

    3 Tělesa D+M 14.07.2018 02.08.2018 20

    4 Ostatní 02.08.2018 02.08.2018 0

  VRN VRN 06.03.2018 04.08.2018 152

    VRN Vedlejší rozpočtové náklady 06.03.2018 04.08.2018 152

  VZT VZT 15.05.2018 02.08.2018 80

    01 Zařízení č.1- Větrání Prádelny 15.05.2018 28.06.2018 45

    02 Zařízení č.2 - Větrání Hygienické zázemí 22.05.2018 05.07.2018 45

    03 Zařízení č.3 - Větrání výměníkové stanice 12.06.2018 26.07.2018 45

    04 Zařízení č.4 - Větrání - Třída 1 19.06.2018 02.08.2018 45

    05 Zařízení č.5 - Větrání - Třída 2 19.06.2018 02.08.2018 45

    06 Zařízení č.6 - Větrání - Třída 3 19.06.2018 02.08.2018 45

    07 Zařízení č.7 - Větrání - Třída 4 19.06.2018 02.08.2018 45

    08 Zařízení č.8 - Větrání - Třída 5 19.06.2018 02.08.2018 45

    09 Zařízení č.9 - Větrání - Třída 6 19.06.2018 02.08.2018 45

    10 Zařízení č.10 - Větrání - Varna a zázemí 15.05.2018 15.05.2018 0

    11 Montáž + zaregulování potrubní sítě 02.08.2018 02.08.2018 1

  ZTI ZTI 27.03.2018 02.08.2018 129

    1 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ D+M 27.03.2018 05.04.2018 10

    2 KANALIZACE DEŠŤOVÁ D+M 10.04.2018 29.04.2018 20

    3 VODOVOD D+M 15.05.2018 21.07.2018 68

    4 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY D+M 17.07.2018 02.08.2018 17


