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Etapy řešení:

	       Etapa
  a podetapy
	                                  Název etapy 
               a stručný přehled činnosti v etapě
	    Orientační zajištění řešení
            etap (organizace)*
	   Orientační termín
     ukončení etapy
           (měs/rok)

	                                                                                              Rok 2018

	1
	Analýza primárních a sekundárních parametrů
 ovlivňující kvalitu produktu a procesu ve výrobě 
	CICERO Stapro Group s.r.o.
Novatisk a.s.
Univerzita Pardubice
	31.12.2018

	                                                                                              Rok 2019

	1
	Vyhodnocení analýzy a výzkum možných měření
 analyzovaných parametrů
	CICERO Stapro Group s.r.o.
Novatisk a.s.
Univerzita Pardubice
	30.6.2019

	2 
	Návrh Use Case modelu měření a vyhodnocování 
výsledků měření
	CICERO Stapro Group s.r.o.
Novatisk a.s.
Univerzita Pardubice
	30.9.2018

	3
	Návrh hardwarové stránky řešení
	CICERO Stapro Group s.r.o.
Novatisk a.s.
Univerzita Pardubice
	31.12.2018

	Rok 2020

	1
	Testování výsledků navrženého Use Case modelu – kontrola navrženého řešení, kontrola navrženého
 HW řešení
	CICERO Stapro Group s.r.o.
Novatisk a.s.
Univerzita Pardubice
	31.5.2020

	2
	Návrh logického datového a procesního modelu 
SW části, návrh struktury metodiky nápravných
 opatření vyplývající z měření
	CICERO Stapro Group s.r.o.
Novatisk a.s.
Univerzita Pardubice
	31.10.2020

	3
	Testování a kontrola navrženého logického
datového modelu a navržené metodiky nápravných opatření vyplývajících z měření. 
	CICERO Stapro Group s.r.o.
Novatisk a.s.
Univerzita Pardubice
	31.12.2020

	Rok 2021

	1
	Programové zadání a vlastní programové řešení
SW části
	CICERO Stapro Group s.r.o.
Univerzita Pardubice
	31.5.2021

	2
	Zpracování metodiky nápravných opatření 
vyplývajících z měření
	CICERO Stapro Group s.r.o.
Univerzita Pardubice
	31.8.2021

	3
	Testování produktu u konečného zákazníka a
spoluřešitelů
	CICERO Stapro Group s.r.o.
Novatisk a.s.
Univerzita Pardubice
	30.10.2021

	4
	Pilotní instalace produktu
	CICERO Stapro Group s.r.o.
Novatisk a.s.

	31.12.2021
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