Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Platforma pro prediktivní údržbu

Ev.č.:	FV30533


Etapy řešení:

	Etapa
a
podetapy
	Název etapy a stručný přehled činnosti
v etapě
	Zajištění řešení etap
(organizace)
	Termín
ukončení
etapy

	rok 2018

	1.
	Analýza, definice scénářů použití
	CertiCon/DEVELICT/VŠB/Toyota
	6/2018

	2.
	Systémová bezpečnost - analýza
	CertiCon/DEVELICT/VŠB/Toyota
	7/2018

	3.
	Komunikační platforma, ukládání dat, bezpečnost
	CertiCon/DEVELICT/VŠB/Toyota
	Přechází do r. 2020

	4. 
	Sběr a analýza dat, korelační analýza, tvorba systému pravidel
	CertiCon/DEVELICT/VŠB/Toyota
	Přechází do r. 2020

	5.
	Implementace platformy a integrace komponent
	CertiCon/DEVELICT/VŠB/Toyota
	Přechází do r. 2019

	rok 2019

	3.
	Komunikační platforma, ukládání dat, bezpečnost
	CertiCon/DEVELICT/VŠB/Toyota
	Přechází do r. 2020

	4.
	Sběr a analýza dat, korelační analýza, tvorba systému pravidel
	CertiCon/DEVELICT/VŠB/Toyota
	Přechází do r. 2020

	5.
	Implementace platformy a integrace komponent
	CertiCon/DEVELICT/VŠB/Toyota
	12/2019

	Rok 2020

	3.
	Komunikační platforma, ukládání dat, bezpečnost
	CertiCon/DEVELICT/VŠB/Toyota
	12/2020

	4.
	Sběr a analýza dat, korelační analýza, tvorba systému pravidel
	CertiCon/DEVELICT/VŠB/Toyota
	12/2020

	6.
	Nasazení a verifikace
	CertiCon/DEVELICT/VŠB/Toyota
	12/2020

	7.
	Dokumentace
	CertiCon/DEVELICT/VŠB/Toyota
	12/2020
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