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SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.2 
kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., 

občanského zákoníku v platném znění 

 

 

Číslo smlouvy objednatele:       706/ODO/2017 

Číslo smlouvy zhotovitele:   

Tato smlouva o dílo byla uzavřena dne 5.12.2017 
 

 

 

1.         Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  

příspěvková organizace 

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ: 356 01   

zastoupená ředitelem organizace ing. Janem Lichtnegerem 

IČ: 70947023 

DIČ: CZ70947023 

Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001 

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 

                                                                         

     na straně jedné jako objednatel /dále jen objednatel/ 

 

a 
  

2.         Zhotovitel 
 

            Lemonta, s.r.o. 

 se sídlem v Sokolově, Chebská 53, PSČ: 356 33   

 zastoupená jednatelem společnosti p. Milanem Kriškem 

 IČ: 25216023 

  DIČ: CZ 25216023 

  

 Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 9424                   

                      

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

 

 

Název akce: Oprava lávky na cyklostezce v Mostově 

 

 
 

 

Změna termínu byla provedena z důvodu stále přetrvávajících záporných  teplot během dne a noci. Při těchto 

teplotách nelze aplikovat nátěrový systém.  

 

 Tímto se mění článek Smlouvy:   IV. Doba plnění  
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IV. Doba plnění 
 

Původní znění: 

 
4.1.       Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a 

v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech: 

 
 

termín předání staveniště zhotoviteli:            do 5-ti dnů po podpisu smlouvy o dílo    

termín dokončení díla dle Dodatku č.1:                  31.3.2018 

 

   

      

Nové znění: 

 

 
4.1.       Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a 

v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech: 

 
 

termín předání staveniště zhotoviteli:            do 5-ti dnů po podpisu smlouvy o dílo    

termín dokončení díla:           16.4.2018 

 

 

Ostatní ustanovení čl. IV. se nemění. 
 

 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 

 

Dodatek č. 1 se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.  

 

Přílohou tohoto Dodatku č.1 je žádost zhotovitele na posunutí termínu realizace stavby.  

 

 

 

 

 

Dne  22.3.2018        Dne: 28.3.2018  

 

 

 

 

 

 

 

Milan Kriško  Ing. Jan Lichtneger  

   

                      jednatel společnosti  ředitel organizace 

                           Lemonta, s.r.o.  Krajská správa a údržba silnic 

  Karlovarského kraje, 

  příspěvková organizace 

 


