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Změnový list č . 1 ze dne 24.10.2016

Název stavby: Výstavba hřiště na beach volejbal v lokalitě
Ma lda v Mostě

Císlo smluvního vztahu:
SOD č . 69/2/2016

Název části stavby (PS, SO): _

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést zm ěnu
smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/12.3 smlouvy o dílo. Zm ěna se týká

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokon čení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Dle PD se při výskytu spodní vody mě la provést úprava drenážního systému.

Nové řešení:
Provedení jižní základové konstrukce z betonu C30/37 - XC3 - Cl 0,2 - D max 22-32.
Prodloužení termínu o 10 dnů .

Zdůvodnění změny:
Po konzultaci s autorem PD nebyla nutná úprava drenážního systému. Projektant ale navrhl
nové řešení provedení základové konstrukce. Patka se provede z betonu C30/37 - XC3 - C1
0,2 - D max 22-32. Z výkopu pro patku se odčerpá voda a základová spára bude stabilizována
pohozem z kameniva dreeného 63 až 125 mm. P ři betonáži je nutné průběžné odčerpávání
spodní vody, tak aby nedocházelo k ředění betonu.
Z důvodu nálezu spodní vody a změnou PD byly stavební práce přerušeny
na 10 dnů .

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s
příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ane/ne

Výkresovou dokumentaci ke zm ěně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu v č . DPH: 851.430,25

Ponížení/navýšení ceny díla v č . DPH: 11.127,26

Nová cena díla vč . DPH: 862.557,51



Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 24.10.2016

Nový termín dokončení díla: 3.11.2016

Změnu navrhuje (jméno, p říjmení): Jan Kritzbach _

Datum : 2 ^ ^ ^ 20 n^ Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno , příjmení):

Datum : ^ ý, 70, ^^^6 Podp

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Milan Kožnar

Datum : 7Ý-^^^207G

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Bc. Olga Vylet'alová

Datum : ^.^,^^.
^^^ Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet
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