
Smlouva o dílo ze dne 25. 10. 2016

Smlouva o dílo č:  

ZL č. 4

Změnový list číslo a název:
„II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu




Název akce:
 

	Podrobný technický popis změny:
Posunutí termínu pro získání pravomocného územního rozhodnutí.  

	Zdůvodnění změny:
[bookmark: _GoBack]V souvislosti s majetkoprávním vypořádáním s jednotlivými majiteli pozemků, byl současně řešen i souhlas s vynětím pozemku ze zemědělského půdního fondu (ZPF), který je nedílnou součástí žádosti o územní řízení. S ohledem na složitá a vícekolová jednání s vlastníky pozemků se nepodařilo získat souhlasy některých majitelů. Byla podána žádost o vynětí ze ZPF na Odbor životního prostředí MÚ Rychnov nad Kněžnou, který ji postoupí Odboru životního prostředí Krajského úřadu v Hradci Králové. Z důvodů pozbytí platnosti vyjádření správců sítí a DOSS je nutné provést aktualizaci. Z toho důvodu byl projednán posun termínu dle Článku 4, odst. 1 písm. a) dle smlouvy o dílo.


	Části, které změna ovlivní:
Článek 4 , odst. 1 písm. a) – Termín pro zajištění územního souhlasu s nabytím právní moci nejpozději do 20 měsíců od podpisu smlouvy o dílo


	Cena podle změny:


	Změna projednána na výrobním výboru: 7.3.2018


		
Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

Datum: 20.3. 2018	

Jméno:				         			Podpis:		...............................................

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum:	20.3. 2018

Jméno:					     	  	Podpis:		…………………………………..      	

