
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

bourací práce, vyvěšení dveří, otlučení omítek

demontáže podlah - odstranění podlahovin

nové podlahy

nová dveřní křídla

ZTI, elektro

nátěry, malby

vyčištění objektu, závěrečný úklid

zahájení : 15.5.2018
ukončení : 15.7.2018

V Ostravě 16.3.2018

týdny roku 2018

OU - Stavební úpravy na Fr. Šrámka část SA - 1 + 2 patro

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

činnost




