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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j. SOALT/1777/50/2017
dle § 2586 a následujlcích zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

na zhotovení
,,projektové dokumentace - nová budova Státnlho okresnlho archivu Louny", uzavřené dne 27. 12. 2017.

I. Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:

lČ:
DIČ:
Bankovnl spojeni:
Číslo účtu:

ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích.
Krajská 48/1; 412 01 Litoměřice
Mgr. Vítězslavem Liscem, ředitelem

70979464
CZ70979464
ČNB, územní pracoviště ústředí Ústí nad Labem

ve věcech smluvních oprávněn jednat: Mgr. Olga Kottová, e-mail: , tel:778454346,
pevná linka: 47755977
ve věcech technických oprávněn jednat: Be. Milada Špatenková, , tel:
778713992, pevná linka: 477755984
(dále jen ,,Objednatel")

Zhotovitel: SATER - PROJEKT s.r.o.
Sídlo: Plynárenská 671, 280 02 Kolín lV
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Dobiášem, jednatelem
lČ: 49615882
DIČ: CZ49615882
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Kolín
je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 12Ŕ3,

ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Dobiáš, jednatel
ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Dobiáš, jednatel
(dále jen ,,Zhotovitel")

ll. Předmět dodatku

Z důvodu dodatečně požadovaných prací, nutných jako podklad pro realizaci díla, se smluvní strany dohodly
na této změně smlouvy q dílo.
jedná se o požadavek Městského úřadu v Lounech, odboru životního prostředí na provedení inventarizace
stávající zeleně na pozemku parč. č. 1904/37 v k.ú. Louny, jež je nezbytná pro zajištění pravomocného
územnlho rozhodnuti.
Dále se jedná o požadavek společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. na provedeni nálevové
zkoušky a stanovení koeficientu vsakování dle ČSN 75 9010, jež je nezbytné pro zajištěni pravomocného
územního rozhodnutí.
V důsledku těchto změn je potřeba prodloužit dobu realizace díla.

Článek lV. Doba plnění, odst. 1 smlouvy se mění takto:

l) Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovit dílo spec ifikované v č. [||. této smlouvy a předat toto dílo Objednateli
nejpozději v těchto terminech:

· Termín předání Dokumentace pro vydání rozhodnuti o umístěni stavby (DUR) je nejpozději za 124
kalendářních dnf od podpisu smlouvy.

· Termin pro zajištěni pravomocného územního rozhodnutí je nejpozději za 214 kalendářnlch dní od
podpisu smlouvy.
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·
Termín předání Dokumentace pro stavební povolení (OSP) je nejpozději za 244 kalendářních dní od

podpisu smlouvy.
· Termín pro zajištění pravomocného rozhodnutí o nakládáni s vodami a stavebního povolení je

nejpozději za 339 kalendářních dni od podpisu smlouvy. '
· Termln předánl Dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu a výka" ,

výměr je nejpozději za 399 kalendářních dní od podpisu smlouvy. ' l

Ostatní články smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (l) obdrží objednatel a jeden (l) zhotovitel.

V Litoměřicích dne 6. 3. 2018

Objednatel:

Mgr. Vítězslav Lisec
ředitel Státního oblastního archivu

v Litoměřicích

v z. PhDr. Marek Pdoncarz
zástupce ředitele

Státního oblastního archivu v Litoměřicích

· STÁTNÍ OBLASTNĹARCHJV
vLITOMĚŘ1CĹCH

Knýská48/1
412 01 LiWnéňee

Zhotovitel:

l g. Zdeněk Dobiáš
jednatel

SATER-PROJEKT s.r.o.

SA řER- PROJEKT
s.r.o.

Plynárenská 671
280 00 Kolin 4
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