ZMĚNOVÝ LIST

číslo.: 01
v souvislosti s realizací stavby

"Navýšení kapacity ZŠ Liberec - Vratislavice nad Nisou"

Smluvní strany

Sdružení pro ZŠ Vratislavice nad Nisou

zastoupené společností Ještědská stavební společnost, spol. s r.o.
se sídlem Selská 517, 460 01 Liberec 14
IČO: 18382550
DIČ: CZ18382550 

dále jen „objednatel“

a

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
se sídlem Tanvaldská 50, 463 11  Liberec 30
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
dále jen „zhotovitel“
se tímto na základě Smlouvy o dílo č. PPSS/SOD/154/2018/326 uzavřené dne 30.1.2018 ve znění jejích pozdějších dodatků a změnových listů  (dále též jen „SOD“) dohodli na provedení následujících změn díla:
I.
Popis věcného rozsahu změn:
	1) 
	Vybourání konstrukcí a materiálů ze stávající střechy objektu B (SO-02) s obsahem azbestu a jejich likvidace
Sondami provedenými zhotovitelem ve stávající střeše objektu B (SO-02) byla zjištěna 
a) jiná než projektem předpokládaná skladba střešního souvrství - viz zápis z kontrolního dne stavby konaného 15.2.2018 a přiložené schema skutečné skladby zjištěné sondami
b) skutečnost, že některé vrstvy této skladby obsahují azbest; jedná se konkrétně o živičnou krytinu (s výztužnou vložkou z azbestových vláken) a o střešní vlnovku z AZC (pomocí které je vytvořeno odvětrání střechy) - viz zápis z KD 15.2.2018 a přiložená zpráva akreditované laboratoře.

	Tyto skutečnosti zadávací dokumentace (na základě níž zpracoval zhotovitel soutěžní nabídku) nepředpokládala, a to ani ve vlastní projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr vypracovaném na základě této PD; jedná se proto o změnu, vyžadující speciální postupy a opatření. 
Zhotovitel zajistí provedení (více)prací vyplývajících ze změny prostřednictvím subdodavatele - odborné firmy. 


II.
Ocenění změn:
	Č.
	Název změny
	Přípočty

(Kč bez DPH)
	Odpočty

(Kč bez DPH)
	Změna celkem

(Kč bez DPH)

	2) 
	vybourání a likvidace konstrukcí a materiálů s obsahem azbestu ze stávající střechy objektu B (SO-02)
	1 619 071,43
	168 795,09
	1 450 276,34

	3) 
	
	
	
	

	Změnový list celkem
	
	
	1 450 276,34


Cena díla se v důsledku shora popsaných změn zvyšuje celkem o 1 450 276,34 Kč. K této částce bude přičtena DPH dle platných právních předpisů. Položkový rozpočet pro ocenění změn díla je přílohou tohoto změnového listu.
III.
Termíny provedení:
Realizace změny (provedení víceprací) bude mít vliv na termíny a postup prací předpokládaný harmonogramem. Na základě této skutečnosti se mění níže uvedené termíny sjednané v SOD, a to takto:
	· dokončení bouracích prací na střeše objektu SO-02  ...............................   do 15.06.2018
· dokončení obvodového zdiva nástavby SO-02  ........................................   do 10.07.2018

	· dokončení  a  předání celého díla .............................................................   do 15.10.2018

	


IV.
Další ujednání:
Obsah této změny díla bude zapracován do nejbližšího smluvního dodatku. Objednatel souhlasí s fakturací prací, jež jsou předmětem tohoto změnového listu, po jeho odsouhlasení a po provedení příslušných prací (i před uzavřením smluvního dodatku). Fakturace změny, resp. prací, které tato změna zahrnuje, musí být provedena samostatnou fakturou!
Níže podepsané osoby prohlašují, že mají oprávnění odsouhlasit změnu smluvního vztahu vyplývajícího z tohoto změnového listu, a že pro uzavření následného dodatku SOD je tento podklad dostačující.
Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto změnového listu připojují osoby oprávněné v této věci jednat jménem smluvních stran své podpisy.
	V Liberci dne 6.3.2018
	
	V Liberci  dne 28.2.2018.


	Za objednatele:
	
	Za zhotovitele:

	
	
	

	Pavel Podlipný
zástupce objednatele
	
	Josef Kubeš
hl. stavbyvedoucí


Přílohy:
- Položkový rozpočet změn (přípočty, odpočty, rekapitulace)
· Nákres - schema skutečné skladby stávající střechy SO-02
· Zpráva akreditované laboratoře (o výskytu azbestu)
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