	VÝKAZ VÝMĚR
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba:   
	 
	"Navýšení kapacity ZŠ Liberec - Vratislavice nad Nisou
	 
	 
	 
	 

	Objekt:   
	 
	SO - 02, objekt "B" stravovací pavilon
	 
	JKSO:   
	 
	 

	Část:   
	 
	Odstranění materiálů s obsahem azbestu
	 
	EČO:   
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Zpracoval:
	Jaroslav Košek

	Zhotovitel:   
	Sdružení pro ZŠ Vratislavice nad Nisou
	 
	Datum:
	21.2.2018
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	R E K A P I T U L A C E   C E N Y
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	PŘÍPOČTY      (viz kalkulace v příloze)
	 
	 
	 
	1 619 071,43

	 
	 
	 
	ODPOČTY     (viz kalkulace v příloze)
	 
	 
	 
	168 795,09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Celkem
	 
	 
	 
	1 450 276,34






	VÝKAZ VÝMĚR
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	Sdružení pro ZŠ Vratislavice nad Nisou
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	P.Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	P Ř Í P O Č T Y
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	Přípravné práce 
	 
	 

	1
	 
	
	Opatření k zajištění bezpečnosti práce a vnějšího prostředí při bourání otvorů pro O.K.  (pro fázi I.)
	ks
	42,000
	2 360,00
	99 120,00

	 
	 
	
	Provádění enkapsulačního ošetření vybourávaných nebezpečných materiálů, včetně balení odpadů, jejich transport na mezideponie a použití ochranných prostředků (polomaska FFPP3, jednorázový oděv TYVEK 4510, ochranné rukavice, ochranná přilba), dekontamince pracovníků
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	Vybudování  kontrolovaného pásma (pro fázi II. a část fáze III.)
	m2
	354,000
	225,00
	79 650,00

	 
	 
	 
	zakrytí části konstrukce nástavby vysokopevnostní plachtou z PE, neprodyšné uzavření od vnějších prostor, vymezení kontrolovaného pásma výstražným značením
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	Zřízení dekontaminačních propustí materiálových, personálních
	soubor
	1,000
	19 000,00
	19 000,00

	 
	 
	 
	Personální hygienická smyčka a materiálová propusť s příslušenstvím pro kontrolované pásmo 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	Instalace filtračnoventilační techniky
	soubor
	1,000
	28 500,00
	28 500,00

	 
	 
	 
	Instalace filtrační techniky vybavené HEPA filtrací s možnosti použití předfiltrů M5 a G4  v rozsahu pro 5násobnou výměnu vzduchu za hodinu dle bilančního vzorce (objem KP x počet výměn vzduchu = požadovaný hodinový výkon filtračních jednotek FVJ v m3/hod.) Požadovaná minimální kapacita 3550m3/hod.
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	Inženýring a legislativní zajištění
	soubor
	1,000
	36 000,00
	36 000,00

	 
	 
	 
	Vypracování technologického postupu prací, hlášení prací s azbestem, legislativní zajištění prací, inženýring - zajištění odborného dozoru
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2
	Provedení otvorů ve stávajícím střešním souvrství pro sloupy O.K.  (fáze I.)
	 

	6
	 
	 
	Vybourání otvorů 500x500 mm do střešního souvrství, vč. vrstev obsahujících nebezpečné látky azbest a kontaminaci azbestem
	ks
	42,000
	2 390,00
	100 380,00

	 
	 
	 
	Vybourání otvorů do části souvrství -  třívrstvá živičná krytina s vložkou z AZC vláken, azbestocementová vlnovka s betonovou výplní, čedičová izolace, škvárobeton vyztužený sítí, škvárový násyp a izolace EPS
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3
	Plošná demontáž střešního souvrství z materiálů s obsahem azbestu   (fáze II.)
	 

	7
	 
	 
	Odstranění střešní třívrstvé živičné krytiny s AZC vlákny
	m2
	727,440
	189,00
	137 486,16

	 
	 
	 
	Demontáž živičného souvrství (tři vrstvy) včetně vrstvy vyztužené azbestocementovými vlákny o celkové tloušťce cca 20mm                                          (42,00 x 17,62) - 42x (0,50 x 0,60) = 724,44
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	Enkapsulace vybouraného materiálu, neprodyšné balení do PE obalů 
	m2
	727,440
	105,00
	76 381,20

	 
	 
	 
	Enkapsulace vybouraného materiálu vodní PVAC disperzí, neprodyšné balení a označení odpadu dle zákona o odpadech
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	Vybourání souvrství s tvořeného azbestocementovou vlnovkou a betonovou výplní o tloušťce ca 30mm nad vlnovkou
	m2
	727,440
	305,00
	221 869,20

	 
	 
	 
	Vybourání betonové výplně včetně azbestocementové vlnovky o celkové tloušťce 80mm (30mm beton nad vlnovkou)
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	Enkapsulace  vybouraného materiálu, neprodyšné balení do PE obalů
	m2
	727,440
	165,00
	120 027,60

	 
	 
	 
	Enkapsulace vybouraného materiálu vodní PVAC disperzí, neprodyšné balení a označení odpadu dle zákona o odpadech
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	 
	Demontáž izolační vrstvy z čedičové vaty
	m2
	727,440
	54,00
	39 281,76

	 
	 
	 
	Demontáž čedičové izolační vaty (celková tloušťka 20mm)
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	 
	Enkapsulace vybouraného materiálu, neprodyšné balení do PE obalů 
	m2
	727,440
	75,00
	54 558,00

	 
	 
	 
	Enkapsulace vybouraného materiálu vodní PVAC disperzí, neprodyšné balení a označení odpadu dle zákona o odpadech
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	4
	Stabilizační ošetření pracoviště po odstranění části střešního souvrství,  nakládání s nebezpečnými odpady (z fáze I. a II.)
	 
	 

	13
	 
	 
	Enkapsulace konstrukcí po demontáži materiálů s obsahem azbestu 
	m2
	727,440
	52,00
	37 826,88

	 
	 
	 
	Dekontaminace odkrytých částí stávající střešní konstrukce (škvárobeton vyztužený svařovanou sítí) vodní PVAC diaperzí
	 
	 
	 
	 

	14
	 
	 
	Přesuny vybouraných hmot do mezideponie odpadů
	m3
	710,000
	135,00
	95 850,00

	 
	 
	 
	Transport neprodyšně zabaleného odpadu a označeného v souladu se zákonem o odpadech do přistavených kontejnerů pro nebezpečné odpady
	 
	 
	 
	 

	15
	 
	 
	Stabilizace a dekontaminace PE obalů obsahujících nebezpečné odpady
	m2
	140,000
	88,00
	12 320,00

	 
	 
	 
	Dekontaminace PE obalů s neprodyšně uzavřenými odpady s obsahem azbestu  před jejich transportem na mezideponii odpadů
	 
	 
	 
	 

	16
	 
	
	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903, kat.š. 170904 - odvoz a uložení za I. a II. fázi
	t
	2,940
	2 100,00
	6 174,00

	17
	 
	 
	Poplatek za uložení odpadu s obsahem azbestu a kontaminovaných azbestem  kat.č. 170605 na skládce včetně dopravy odpadů dle ADR 
	t
	57,100
	2 880,00
	164 448,00

	 
	 
	
	Panely a střešní vlnovka s obsahem azbestu, betonová výplň a čedičová minerální izolace kontaminované azbestem - I. a II. fáze
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	5
	Odstranění vrstev neobsahujících nebezpečné látky - AZC  (fáze III.), včetně likvidace odpadu, tj. odvozu a uložení na skládce
	 
	 

	18
	 
	 
	Odstranění původní spádové vrstvy ze škváry
	m3
	36,372
	411,00
	14 948,89

	 
	 
	 
	Odstranění spádové vrstvy původního střešního souvrství, ze škváry tl. 20 - 120 mm  (nová vrstva - použita jednotková cena - dle URS)                                 727,44 x (0,12 - 0,02)/2  = 36,372
	 
	 
	 
	 

	19
	 
	 
	Odvoz nekontaminované suti na skládku do 1 km                                      (použita jedotková cena z původního rozpočtu - pol. č.118)
	t
	50,921
	212,71
	10 831,41

	20
	 
	 
	Příplatek k odvozu suti za každý další km                                                     (použita jedotková cena z původního rozpočtu - pol. č.119)
	t
	50,921
	9,26
	471,53

	21
	 
	 
	Poplatek za uložení nekontaminované suti na skládku                                (použita jedotková cena z původního rozpočtu - pol. č.120)
	t
	50,921
	800,00
	40 736,80

	 
	 
	6
	Opatření k zajištění bezpečnosti práce a vnějšího prostředí
	 
	 

	22
	 
	 
	Použití prostředků osobní ochrany pracovníka při práci
	den
	7,00
	13 830,00
	96 810,00

	 
	 
	 
	Denní používání předepsaných prostředků osobní ochrany - ochr. rouška FFPP3, jednorázový overal 4510 tř. III, kat. 5 - min 4x denní výměna. (Předpokládaná délka prací v KP 7dní, 12 prac.)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	7
	Monitoring ovzduší
	 
	 
	 
	 

	23
	 
	 
	Měření koncentrace respirabilních azbest. vláken (pro fázi I.)
	měření
	3,000
	15 800,00
	47 400,00

	 
	 
	 
	Provedení pracovního měření v průběhu prací provádění otvorů ve stávajícím střešním souvrství (1ks) a provedení kontrolního měření v 2.NP stravovacího pavilonu - 2 ks)
	 
	 
	 
	 

	24
	 
	 
	Měření koncentrace respirabilních azbest. vláken (pro fázi II.)
	měření
	5,000
	15 800,00
	79 000,00

	 
	 
	 
	Provedení pracovního měření v průběhu demontáže střešního souvrství obsahujících nebezpečné látky -  1 ks, provedení kontrolního měření ve 2. NP stravovacího pavilonu v průběhu prací - 2ks a po ukončení prací - 2 ks
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Celkem
	 
	 
	 
	1 619 071,43
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	P.Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	O D P O Č T Y
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	9
	Ostatní konstrukce a práce
	 
	 

	105
	 
	965042241
	Bourání mazanin betonových, tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2                           740,04 - 42x (0,50 x 0,60) = 727,44 m2  (S střechy - S otvorů pro sloupy);            162,809 - (727,44 x 0,20) = 17,321 m3 (pův. objem betonu - skutečnost)
	m3
	17,321
	1 808,98
	31 333,34

	106
	 
	965049112
	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm   (objem betonu se sítí k odpočtu - viz předchozí)
	m3
	17,321
	1 021,89
	17 700,16

	112
	 
	712300833
	Odstranění povlakové krytiny střech plochých, sklon do 10°, třívrstvé     (celá položka se odečítá, je nahrazena novou pol. zohledňující azbest)
	m2
	758,040
	91,63
	69 459,21

	118
	 
	997013501
	Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku do 1 km, se složením
	t
	49,221
	212,71
	10 469,80

	119
	 
	997013509
	Příplatek k odvozu suti na skládku za každý další 1 km
	t
	49,221
	9,26
	455,79

	120
	 
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směs. odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	49,221
	800,00
	39 376,80

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Celkem
	 
	 
	 
	168 795,09
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