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Číslo smlouvy objednatele: 510-2015-514101
Číslo smlouvy zhotovitele: 9/2015

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 4
uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, 
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Fakturační adresa:                                              Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského 
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Adresa: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové 
Tel.: xxx
E-mail: xxx

ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH 

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o.     
sídlo: Masarykova 2462/55, Teplice, 41501
zastoupený: jednatelem Tomášem Charvátem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát
telefonní spojení: tel., mobil.  /fax: xxx
e-mail: xxx, 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
telefonní spojení: tel., mobil.  /fax: xxx
e-mail: xxx,

xxx
ID DS: fkze8c
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 27331083
DIČ: CZ27331083

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, 
vložka 24660
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 
KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 
č. 510-2015-514101.

Název zakázky: „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Skřivany, včetně ucelené 
části k.ú. Červeněves“

Důvod vypracování dodatku č. 4:

1) Změna ve vedení společnosti – jednatelem společnosti je Tomáš Charvát; Jiřina Charvátová k datu 
15.2.2018 již není jednatelem společnosti INGEOS spol. s r.o., Teplice

2) Upřesnění počtu MJ pro fakturaci dle skutečnosti u hlavního fakturačního celku 3.2. Návrhové 
práce a jeho dílčích částí a to následovně:
3.2.1.1. 
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření ke zpřístupnění pozemků 25 MJ, dle 
skutečnosti 0 MJ
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření MJ 5 ha, dle 
skutečnosti MJ 0 ha
3.2.1.2. výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ MJ 100 ha, dle skutečnosti MJ 24 ha
3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 250 MJ, dle skutečnosti 86 MJ (1MJ=100 bm)
3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami 10 MJ, dle skutečnosti 0 MJ (1MJ=100 bm)

Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 
v platném znění. Méně práce činí 72 500 Kč bez DPH.

Změna čl. VI – Cena za provedení díla

Původní celková cena díla

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH 933 800,- Kč

2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH 421 500,- Kč

3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH 78 000,- Kč

4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH 140 000,-Kč

Celková cena díla bez DPH 1 573 300,- Kč

DPH 21% 330 393,- Kč

CELKOVÁ CENA  DÍLA  VČETNĚ   DPH 1 903 693,- Kč

Nová celková cena díla

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH 933 800,- Kč

2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH 349 000,- Kč

3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH 78 000,- Kč

4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH 140 000,-Kč

Celková cena díla bez DPH 1 500 800,- Kč

DPH 21% 315 168,- Kč

CELKOVÁ CENA  DÍLA  VČETNĚ   DPH 1 815 968,- Kč



Stránka 3 z 3

Celková hodnota méněprací činí 156 450 Kč bez DPH (dle dodatku č. 2 a dodatku č. 4).

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě – dodatku č. 4 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 
ustanoveními NOZ.

2. Smlouva – dodatek č. 4 je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

3. Smlouva – dodatek č. 4 může být měněn pouze na základě písemných číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Smlouva – dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu - dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 
dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 26.03.2018 V Teplicích dne 20.03.2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………… ………………………………
Ing. Petr Lázňovský statutární orgán zhotovitele
ředitel Krajského pozemkového Tomáš Charvát
úřadu pro Královéhradecký kraj

Příloha: 
1. Příloha ke smlouvě o dílo – výkaz výměr – Dodatek č. 4



Příloha č. 1 k SOD č. 510-2015-514101 - KoPÚ Skřivany, včetně ucelené části k.ú. Červeněves - dodatek č. 4

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ 

bez
DPH v Kč

Cena bez 
DPH

celkem v Kč 
Termín ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole ha 520 10 5 200

Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace 
a signalizace ochrannou tyčí ha 520 40 20 800

3.1.2. Podrobné  zaměření polohopisu a výškopisu  v 
obvodu, včetně liniových staveb ha 520 600 312 000 31.12.2015

3.1.3. Rozbor současného stavu                      ha 519 150 77 850 30.6.2016

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 
na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 
upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 249           
2 1 650 410 850

3 300 30.5.2016       

3.1.5.
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 
včetně potřebných geometrických plánů na hranici 
mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

 100 bm 0 1 000 0 30.5.2016

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 519 200 103 800 31.10.2016

933 800 31.10.2016

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 520 300 156 000 30.9.2017

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 
opatření sloužící k zpřístupnění pozemků 100 bm 0 500 0

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 
vodohospodářská a protierozní opatření  ha 0 2 000 0

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  1) ha 24 200 4 800

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  1) 100 bm 86 200 17 200

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  1) 100 bm 0 200 0

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 520 300 156 000 31.3.2018

3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 
pozemků ks 3 5 000 15 000 do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

349 000 31.5.2018

3.3 Mapové dílo ha 520 150 78 000 do 2 měsíců od 
nabytí PM 1.R 

78 000

3.4.
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    
Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 
souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 700 200 140 000

nejpozději do 
konce roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
140 000

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

15.10.20153.1.1.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

30.9.2017



933 800 Kč

349 000 Kč

78 000 Kč

140 000 Kč

1 500 800 Kč

315 168 Kč

1 815 968 Kč

1) Jedná se o položky u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet 
MJ kvalifikovaným odhadem a případnou potřebu nárůstu počtu MJ, která vyplyne až během realizace díla, bude zadavatel řešit formou 
opčního práva.

 V Teplicích dne 20.03.2018

……………………………………………………………
Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového                 
úřadu pro Královéhradecký kraj

statutární orgán  zhotovitele                                                                  
Tomáš Charvát

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 26.03.2018

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


