Dodatek č. 6 k rámcové smlouvě o dílo na provádění stavebních prací a oprav objektu C4 ze dne 24. 6. 2016

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
se sídlem: 		Rozvojová 1/135
zastoupena: 		Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc.
[bookmark: _GoBack]IČ: 			67985858
DIČ: 			CZ67985858
kontaktní osoba:	Ing. Michal Šyc, Ph.D.,		email: syc@icpf.cas.cz  tel: 220 390 261
Ing. Zdeněk Novák,  		email: novakz@icpf.cas.cz  tel: 220 390 213

Instituce je zapsána v rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT
 (dále jen objednatel)
A
Pozimos, a.s.
se sídlem: 		K Pasekám 3663, 760 01 Zlín	
IČ: 			001 47 389	
DIČ: 			CZ001 47 389	
jednající: 		Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva
Telefon/Fax: 		575 753 412 / 575 753 400
Email:			info@pozimos.cz
Kontaktní osoba: 	Vladimír Chudárek		 email: chudarek@pozimos.cz  
 tel: 575 753 415
Bankovní spojení: 	KB, a.s.
Číslo účtu: 		1116448661/0100
(dále jen zhotovitel)
(dále jen jako smluvní strany)

níže uvedeného dne v souladu s ustanovením čl. X. odst. 1 Rámcové smlouvy o dílo na provádění stavebních prací a oprav objektu C4 uzavřené mezi smluvními stranami dne 24. 6. 2016, uzavřely tento 

dodatek k rámcové smlouvě (dále jen jako „dodatek“)

I.  

1. Smluvní strany mezi sebou dne 24. 6. 2016 uzavřely Rámcovou smlouvu o dílo na provádění stavebních prací a oprav objektu C4 (dále jen jako „rámcová smlouva“) jako výsledek otevřeného podlimitního zadávacího řízení na stavební práce pro zadání veřejné zakázky s názvem „ Celková stavební oprava budovy C4 UCHP AV ČR“ (dále jen jako „veřejná zakázka“).

2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen jako „ZZVZ“) a vzhledem k tomu, že v průběhu realizace rámcové smlouvy vznikla nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původní rámcové smlouvě a které jsou nezbytné pro řádné zhotovení díla dle rámcové smlouvy se smluvní strany, s přihlédnutím k čl. V. rámcové smlouvy, dohodly na znění tohoto dodatku.

3. Předmětem tohoto dodatku jsou dodatečné stavební práce, které musí provést, resp. provedl zhotovitel, a to z důvodů uvedených v ustanovení § 222 odst. 5 písm. a) až c) ZZVZ.

4. Smluvní strany výslovně uvádějí, že hodnota těchto dodatečných prací se započtením všech prací, které dle rámcové smlouvy nebyly realizovány, nepřekročí 50% původní hodnoty rámcové smlouvy, a současně v souladu s ustanovením § 222 odst. 9 ZZVZ při odečtení všech stavebních prací, které dle rámcové smlouvy nebyly realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané v rámcové smlouvě.

5. Realizace díla dle rámcové smlouvy je, resp. dle čl. IV. odst. 1 rámcové smlouvy byla prováděna prostřednictvím dílčích smluv uzavíraných v návaznosti na rámcovou smlouvu. Dílo bylo řádně  provedeno  a předáno v termínech v souladu se smlouvami a uzavřenými dodatky.  Pro vyloučení veškerých pochybností a z důvodu celkového shrnutí ceny díla ta smluvní strany přistoupili k uzavření tohoto dodatku. 

II.  

1. V návaznosti na výše uvedené smluvní strany uvádějí, že celková cena sjednaná v IV. odst. 1 rámcové smlouvy, dodatků k rámcové smlouvě č. 1, 2 a 3 a dle dílčích smluv č. 1 až 5 byla upravována. Úprava cen byla dána dodatečnými stavebními pracemi (tj. vícepráce), včetně zápočtu méněprací, v celkové výši 6.387.219,88 bez DPH (slovy: šest miliónů tři sta osmdesát sedm tisíc dvě stě devatenáct korun a osmdesát osm haléřů českých)  a dále odečtenými stavebními pracemi, které nebyly s ohledem na provedené změny realizovány (tj. méněpráce) v celkové výši 3.790.163,- bez DPH Kč (slovy: tři milióny sedm set devadesát tisíc sto šedesát tři korun českých). Veškeré změny cen jsou zaznamenány ve změnových listech, které byly ke dni podpisu tohoto dodatku vydány v číselné řadě 1 – 162.  Soupis změnových listů, včetně jejich roku vydání, předmětu, hodnoty a finančního vyčíslení je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

2. Na základě výše uvedených změnových listů a položkového rozpočtu méněprací a víceprací dochází ke změně rozsahu díla a v návaznosti na to ke změně ceny díla. Cena díla se změnovými listy č. 1 - 162 navyšuje o 6.387.219,88 bez DPH (slovy: šest miliónů tři sta osmdesát sedm tisíc dvě stě devatenáct korun a osmdesát osm haléřů českých). Celková cena díla po všech úpravách a vzájemných zápočtech činí 50,011.599,- Kč bez DPH (slovy: padesát miliónů jedenáct tisíc pět set devadesát devět korun českých).

3.  Současně smluvní strany uvádí, že celková hodnota veškerých provedených změn (a to jak víceprací, tak méněprací), v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 písm. c) ZZVZ nepřesáhla v součtu 50 % původní ceny závazku z rámcové smlouvy a zároveň v souladu s ustanovením § 222 odst. 9 ZZVZ celkový finanční nárůst na základě provedených změn (resp. změn po odečtení hodnoty víceprací) nepřesáhl 30 % původní ceny závazku.


III.    

1. Ostatní ujednání a ustanovení rámcové smlouvy a příslušných dílčích smluv zůstávají beze změny. Pokud jde o již uzavřené dodatky k rámcové smlouvě, pak ve vztahu k celkové ceně dodatečných stavebních prací je rozhodný tento dodatek č. 6.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel po jednom vyhotovení.

4. Přílohou tohoto dodatku je soupis změnových listů č. 1-162, dle čl. II. odst. 1 a 2 tohoto dodatku. 


V Praze dne: 27.3. 2018				Ve Zlíně dne:  27.3. 2018

Objednatel: 				        		Zhotovitel:  


_________________					____________________





Příloha č. 1 – Soupis změnových listů 1 - 162
3

