
ZMĚNOVÝ LIST  (příloha dodatku č. 2 SoD č. 1211/2017 )  č.: ZL 13

            Datum: 12.3.2018

Předmět změny: 

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD: Ano odpočet -200 285,45 Kč (bez DPH)

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Cena:

bez DPH s DPH

Přípočty: 644 410,72 Kč 779 736,97 Kč

Odpočty: -844 696,17 Kč -1 022 082,36 Kč

s DPH

CENA  CELKEM -242 345,39 Kč

Přílohy: rozpočet ano Listů A4: 2
CN subdodavatele ne Listů A4: 0

příloha PD ano Listů A4: 1
celkem Listů A4: 3

Podpis
Stanovisko Architekta a Projektanta:  souhlas Datum: 12.3.2018

Objednatel:  souhlas Datum: 12.3.2018

Dodavatel:  souhlas Datum: 12.3.2018

TDO:  souhlas Datum: 12.3.2018

vyplní TDI
vyplní PMS

Dodatečné stavební práce zadané dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Stavba: „PMS PRAHA – REKONSTRUKCE BUDOVY SENOVÁŽNÁ 995/2“

ZMĚNY ŘEŠENÍ 1.PP a 1.NP - omítky, podlahy

1.PP

Příloha: 1. Položkový rozpočet, 2. Popis změny technologie hydroizolace

Tato změna umožní účinější provětrávání suterénních prostor a tím i kvalitnější a stabilnější prostředí pro využití jednotlivých 

místností pro sklady a uložení archiválií.

Vybourání nenosných stěn v prostoru strojovny VZT a zvětšení prostoru pro technologii

Změna způsobu řešení podlah - po vybourání stávajích skladeb bude na stávající podloží provedena vrstva betonového 

recyklátu, na ní bude realizována vrstva tříděného štěrku, dále vrstva nopové folie a jako nášlapná vrstva bude realizována 

dlažba dle projektové dokumentace. Podél stěn bude ponechán 500mm široký pás vyplněný kačírkem pro možnost odvětrání 

vlhkosti.

Změna způsobu řešení omítek a sanací obvodových stěn - na obvodovém zdivu bylo dohodnuto zrušení hydroizoačních stěrek, 

bylo ponecháno provedení hydroizolačních clon, stěny budou opatřeny provětrávanou mítkou pomocí systému folie DELTA PT, 

vnitřní stěny budou opatřeny sanačními omítkami

Současně také byla realizována optimalizace řešení podlah v 1.NP, kdy došlo k vybourání stropní konstrukce 1.PP a doplnění nového stropu 

v místě původně projektované rampy u výtahu, čímž dojde ke sjednocení úrovně podlah v 1.NP.

není

TDI, projetkant, zhotovitel

Ke změně dochází v důsledky zjištění skutečného stavu po provedení bouracích prací v 1.PP, kdy bylo zjištěno, že vlhkost je m.j. způsobena 

nevhodnou povrchovou úpravou stěn, způsobující neodvěrávání stěn a podlah a tím mnohonásobné zvýšení vzdušné vlhkosti. Z tohoto 

důvodu bylo ve spolupráci  s projektantem, TDI a zhotovitelem realizována změna oproti PD, Jedná se o:


