 Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo vedené u zhotovitele pod č. 02-O-3305-5704/16
(Opatření na retenci srážkových vod v k.ú. Přední Ptákovice
Projektová dokumentace)
ze dne 30.6.2016

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Město Strakonice

Sídlo:			Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené:		Mgr. Hrdlička Břetislav, starosta
IČO: 			00251810
DIČ: 			CZ00251810
bankovní spojení	ČSOB
č.účtu: 	      	1768038/0300    
 
zástupce ve věcech technických a realizačních: Ing. Lukáš Srb
 (dále jen „Objednatel“)

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	
Sídlo:					Praha 5, Nábřežní 4, PSČ 150 56
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930
IČ: 47116901				DIČ: CZ47116901		
Bankovní spojení:			Komerční banka a.s., pobočka Praha 5
č. ú.: 19-1583390227/0100 
Statutární orgán:	Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02, na základě plné moci
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Pavel Menhard, vedoucí oddělení říčních systémů
tel. 257 110 289, 739 592 014 
e-mail: menhard@vrv.cz
(dále jen „Zhotovitel“)


I. 
Účel Dodatku č. 1 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.1 Smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané článku I. a V. Dodatek se uzavírá z důvodu nuceného provedení opakovaných místních šetření v místě křížení stavby s vedením inženýrských sítí ve správě E.ON Česká republika (plyn) a následného zhotovení sond stanovujících hloubku uložení VTL plynovodů pro další pokračování projekční činnosti. 




II. 
Změna smlouvy


1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve článku č. I. Předmět smlouvy

Odstavec č.1.3.5 se změní
1.3.5	Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Projektová dokumentace pro SO 01 bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (o dokumentaci staveb). Obsah a rozsah dokumentace bude odpovídat Příloze č. 6 této vyhlášky. Nedílnou součástí bude podrobný soupis prací, dodávek a služeb. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude zpracován v rozsahu dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. 
Předmětem plnění není zpracování projektové dokumentace pro SO 02 a SO 03. Tyto stavební objekty byly ukončeny ve stupni projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP).
Předmětem plnění není zpracování projektové dokumentace pro SO 04 a SO 05. Tyto stavební objekty se vypouští a nebudou realizovány.

2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve článku č. III. Cena

Odstavec č.3.2.4. se změní:

3.2.4.	Vypracování DPS pro SO 01						25 000,-Kč

3) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve článku č. V. Doba plnění

Odstavec č.5.1.6 se změní:

5.1.6	Vypracování DPS SO 01						- do 31.3.2018



III. 
Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
Objednatel:						Zhotovitel:
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	……………………………………                         …………………………………….........
       Mgr. Břetislav Hrdlička             		Ing. Jan Cihlář                     
    Starosta města Strakonice		 ředitel divize 02
          			Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
