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SMLOUVÉ O DÍLQ NA VYIVOŘENÍ QOKUMENTACE STAVBY A
VYKON INZENÝRSKE ČINNOSTI

Rozšíření ČOV+ČKV Jih, prnjękt

uzavřený mezi

Správou Letiště Praha, S.p.
JAKO OBJEDNATELEM

a

Účastníky „Sdružení projekčních firem Letiště Praha - Ruzyně, rozšíření
ČOV + CKV Jih“

JAKO ZHOTOVITELEM
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Dodatek č. 2
ke

SMLOUVĚ O DÍLO NA VYTVOŘENÍ DOKUMENTACE STAVBY A VÝKON INŽENÝRSKÉ
ČINNOSTI

(dálejen „Dodatek č. 2“)

Tento Dodatek ě. 2 je uzavřen mezi následujícími smluvními Stranami:

Správa Letiště Praha, s.p., IČ: 62413376, se sídlem Praha 6, K letišti 6/ 1019, PSČ 160 08, zapsanýI
v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v Oddíle A, vložka 13317, DIC:
C262413376,jehož jménem jedná: Ing. Miroslav Dvořák, generální ředitel,

na straně jedné (dále jen **0bjednateľi)

účastníci: „Sdružení projekčních firem Letiště Praha - Ruzyně, rozšíření ČOV + ČKV Jih“, (dále jen
„sdružení“)

Ing. e Šinták - LPJLE., IČ: 11386096 , S místem podnikání Kolová 2, 362 14 Kolová, jako
vedoucí účastník Sdružení,

PROVOD - inženýrská Společnost, S.r.0., IČ: 25023829, Se sídlem Hrnčířská 56/ 12, 400 01, Ústí nad
Labem, zapsaná vˇobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ustí nad Labem, v oddíle C,
vložka 12676, DIC: CZ 25023829, jejímž jménem jedná Ing. Petr Plichta, jednatel ,

iekčnť knnfløhiřAGN, Spøı. s nn., IČ: 18383041, Se Sídıenn Bøzdčzíıøva 99/6, 400 01 Ústi nad
Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Usti nad Labem, v oddíle C,
vložka 395, DIČ: C218383041, jejímžjménem jedná Ing. Arch. Vladimír Novák, jednatel,

na straně druhé (dále jen **Zhotoviteľi)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uvádění Společně jen jako “Strany” nebo kterýkoli znioh
samostatně jen jako ir*Stı'antť)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

(A) dne 6. září 2007 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo na vytvoření
dokumentace stavby a výkon inženýrské činnosti „Rozšíření COV + CKV Jih, projekt,
ev.č. 436 21 359 (dále jen „Smlouva“),

(B) vydání územního rozhodnutí je podmíněno

I schválením změny územního plánu Hlavního města Prahy, vedenou pod číslem
1521/2006 Zastupitelstvem Hlavního Města Praha
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I vyřešením majetkoprávnich vztahů k pozemkům dotčených stavbou, t.j. k pozemkům
parc. č. 2596/26 a 2596/30 v k.ú. Ruzyně ve vlastnictví Hlavního města Prahy
s právem hospodařit pro Městskou část Praha 6, k pozemkům parc.č. 2610/2 a parc.č.
2610/3 v k.ú. Ruzyně ve vlastnictví České republiky S právem hospodařit pro
Městskou část Praha - Přední Kopanina,

(C) Zhotovitel upozornil Objednatele na Skutečnosti uvedener pod písmenem (B) teto
preambule;

dohodly se Strany následovně:

l.. Předmět dodatku

1.1. Strany se dohodly, že ěl. 3.2 Smlouvy „LHŮTY PRO PLNĚNÍ PŘEDMĚTU
SMLOUVY ZHOTOVITELEM“ se mění dle přiloženého harmonogramu, který je přílohou
ě.l tohoto dodatku a nadále bude znít takto:

„3.2. LHŮTY PRO PLNÉNÍ PŘEDMĚTU sMLOv ZHOTovıTELEM

Lhůta pro dodání Dokumentace pro územní rozhodnutí je do 31. 12. 2007.

Lhůta pro dodání Projektové dokumentace pro Stavební povolení je do 27. 2. 2009.

Lhůta pro dodání Dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr je 16. 7.
2009.

Lhůta pro Schválení projektové dokumentace je 21 dnů od dodání příslušné části
Projektové dokumentace Zhotovitelem Objednateli.

Lhůta pro dodání upravené části projektové dokumentace je 21 dní od obdržení žádosti
Objednatele k provedení takové úpravy.

Schválení dokumentace pro provádění stavby bude probíhat současně vprůběhu
zpracovávání dokumentace pro provádění stavby zdůvodu Zkrácení termínů, a to na
technických radách Svolávaných zhotovitelem.

Lhůta pro vydání územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci je do 27. 4. 2009.

Lhůta pro vydání Stavebního povolení včetně nabytí právní moci je do 26. 11. 2009.

Výkon AD bude zajištěn po celou dobu výstavby a následně po dobu provádění
zkušebního provozu až do nabytí právní moci kolaudačního souhlasu v souladu
S ěl. 4.2. písm. i) Obchodních podmínek.“

Í.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

II.1. Tento Dodatek ě. 2 je Závazný a účinný dnem jeho podpisu
oběma Stranarni.

11.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven všesti vyhotoveních,
z nichž obdrží Objednatel čtyři vyhotovení a Zhotovitel
dvě vyhotovení.
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11.3. Po přečtení tohoto Dodatku č. 2 Strany potvrzují, že jeho
Obsah odpovídá jejich pravdivým, vážným a .svobodným
Záměrům, a že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen na základě
vzájemné dohody, nikoliv ve stavu nouze, ani za nápadně
nevýhodnýeh podmínek. Na důkaz tohoto Strany
k tomuto Dodatku č. 2 připojily vlastnoručni podpisy.
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