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Dodatek ¢. 1 ke SMLOUVE O DiLO ¢

(uzaviend podle ustanoveni § 2586 a ndsledujicich zdkona & 89/2012 Sb

I. Smluvni strany

Objednatel : Obec Lodénice

Se sidlem: Lodénice 114, 671 75 Lodénice u Mor. Krumlova
Zastoupeny : Bc. Karlem Kampasem, starostou

IC: 00293083

Bankovni spojent: Ceskd spofitelna a.s.

Cislo G&tu: 1582063339/0800

(dale jen , objednatel”)

Zhotovitel: Milo$ RySavy, stavebni a obchodni firma, s.r.o.
Se sidlem: Vémyslice 241,671 42

Zastoupeny: MiloSem RySavym, jednatelem spoleénosti
IC: 283 150 49

DIC: CZ28315049

Bankovni spojeni: KB a.s. Moravsky Krumlov

ol Vi 43-3741540227/0100

Spolecnost je zapsana: u KS v Brné, oddil C, vlozka 60719

(dale jen ,zhotovitel”)

.3/2016

., obCansky zdkonik)
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Il. Pfedmét smlouvy

1. Predmét smlouvy se upravuje o prace nad ramec zakladniho rozpo€tu a ménéprace dle
samostatného polozkového rozpoétu — vykazu vymér, ktery je nedilnou sou&asti tohoto dodatku.

1. €as plnéni

1. Konecny termin pro provedeni dila se prodlufuje do 5.9.2016.

IV. Cena dila

1. Cenadila je sjedndana dohodou smluvnich stran ¢&ini:

Cena bez DPH - pavodni 698 816,51K¢
Cena bez DPH — préce nad rdmec zakladniho rozpoctu a ménéprace 231921,00 K¢
Cena bez DPH - nova v¢.praci nad ramec zakladniho rozpoétu a ménépraci 930 738,00 K¢
DPH 21 % 195.455,00 K¢

Celkem v&. DPH 21 % - nova cena vé.praci nad ramec zikladniho rozpoctu
a ménépraci 1,126.193,00 K¢

Ostatni ujedndni smlouvy o dilo &. 3/2016 se neméni.

Pfiloha ¢. 1: Rozpocet dila véetné praci nad ramec zakladniho rozpoc¢tu a ménépraci
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