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Společnost: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,  

nemocnice Středočeského kraje 

IČ: 272 56 456 

DIČ:  CZ27256456 

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01 

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva 

Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 35-3525450227/0100 

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019 

 

dále jen „objednatel“ na straně jedné, 

a 

 

Jméno a příjmení: Petr Holman 

IČO: 15853322 

DIČ: CZ6508070602 

Se sídlem: Líny 48, 293 01 Bukovno 

Podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku 

 

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé, 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ 

 

 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli, jak stanoví tento: 

 

 

 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
dále jen „dodatek“ 

 

1. Úvodní ustanovení 

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20.11.2017 Smlouvu o dílo (dále jen 

„Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka a instalace truhlářských výrobků pro 

centrální příjem pacientů v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, a.s., nemocnici 

Středočeského kraje. 

1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná. 

1.2. Smluvní strany konstatují, že předmět díla dle uzavřené Smlouvy nezahrnoval 

chirurgickou část centrálního příjmu pacientů (tzv. 4. etapu). 

2. Předmět dodatku 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný předmět Smlouvy se rozšiřuje o dodávku a 

instalaci truhlářských výrobků pro chirurgickou část (4. etapu) objednatelem 

prováděné přestavby 2. nadzemního podlaží pavilonu H (č. 8) Oblastní nemocnice 

Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje na centrální příjem pacientů 

(dále jen „dodatečné práce“). 

2.2. Soupis dodatečných prací je uveden v nabídce zhotovitele, která je přílohou tohoto 

dodatku. 
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2.3. Zhotovitel se zavazuje provést a řádně dokončit dodatečné práce nejpozději do 

15.3.2018. 

2.4. Smluvní strany se dohodly na ceně dodatečných prací ve výši 311.480,- Kč bez 

DPH. K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného 

zdanitelného plnění. 

2.5. Cena uvedená v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 

související s provedením dodatečných prací, zejména náklady na materiály, 

pracovní síly, stroje, dopravu, řízení a administrativu, koordinaci provedení 

dodatečných prací, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady 

zhotovitele v souvislosti s realizací dodatečných prací. 

2.6. Cena dodatečných prací bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) 

vystavené zhotovitelem po řádném dokončení díla včetně dodatečných prací a jeho 

převzetí objednatelem, a po odstranění případných vad či nedodělků. Splatnost 

faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále 

v platnosti. 

3.2. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních 

stran obdrží po jednom. 

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje 

jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

Přílohy: 

1) nabídka zhotovitele 

 

 

V Mladé Boleslavi dne 1.3.2018 V Bukovně dne 2.3.2018 

 

 

 

 

………………………………………………. 

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, 

a.s., nemocnice Středočeského kraje 

JUDr. Ladislav Řípa 

předseda představenstva 

 

 

 

 

………………………………………………. 

Petr Holman 

 

 

 

 

………………………………………………. 

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, 

a.s., nemocnice Středočeského kraje 

Ing. Jiří Bouška 

místopředseda představenstva 

 

 


