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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SOD/2017/37/LK 

uzavřený podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi: 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

(1) 

Objednatel:  Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace 

Sídlo:   Pražská 83/13, 301 00 Plzeň 

 Statutární zástupce: Mgr. Roman Musil, ředitel 

  IČ:   00263338         

 Zástupce pověřený jednáním ve věcech: 

a) smluvních:  Mgr. Roman Musil, ředitel 

Telefon:  +420 377 908 511 

E-mail:    musil@zpc-galerie.cz 

b) technických:             Ing. Jan Brčák, správce budov 

Telefon:                            +420 777 484 977 

E-mail:    brcak@zpc-galerie.cz 

 

(2) 

Zhotovitel: Kypta – Stavoservis s.r.o. 

Registrován v OR u: Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 9017  

Sídlo:   Ke střílně 331, 330 08 Zruč - Senec  

 Statutární zástupce: Vratislav Kypta  

IČ:   25213750  

DIČ:   CZ25213750  

 Zástupce pověřený jednáním ve věcech: 

a) smluvních:  Vratislav Kypta  

b) technických : Vratislav Kypta, Ing. Lubomír Hess  

Telefon:  377 530 418  

Fax:   377 530 418  

E-mail:   stavoservis@kypta.cz  

              Bankovní spojení: 27-9164800267/0100   

 

II. Předmět dodatku 

Předmětem dodatku je rozšíření předmětu díla, a to z důvodů uvedených níže. 

Při provádění díla se vyskytla potřeba provedení víceprací, které mají vliv na cenu díla. Potřeba 
provedení víceprací vznikla v důsledku okolností, jež nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí 
předvídat a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla. Jedná se o navýšení z titulu plnění, které 
prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření 
smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z 
nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při 
prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny a nezavinil je.  
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III. SPECIFIKACE DÍLA 

 
Článek III. Specifikace díla se doplňuje takto: 
 
Předmět plnění veřejné zakázky se mění o vícepráce uvedené ve změnovém listu, kde je proveden 
přesný soupis těchto víceprací včetně jejich ocenění (viz příloha č. 1). 

Odůvodnění: 

V PD se předpokládá otlučení stávající vnější MVC omítky ze 100 % do výšky 1,50 m od 
pískovcového soklu. Sondami bylo zjištěno, že se v tomto úseku nachází již nefunkční sanační 
omítka, která je k vyrovnání nerovností původního zdiva plentována dvěma vrstvami střešních 
tašek. Sanační omítka byla aplikována do výše 2,00 m nad pískovcový sokl. Bylo rozhodnuto 
odstranit stávající sanační omítku v plném rozsahu včetně nevhodného plentování. Tím dochází 
ke zvětšení rozsahu bourání konstrukcí - větší plocha a tloušťka otlučení omítek, ale i větší plocha 
a tloušťka sanační omítky. 

Toto zvětšení plochy sanací je na úkor oprav stávajících omítek, množství oprav stávajících omítek 
se zmenšuje o nárůst sanací. Zvětšení rozsahu otlučení omítek a provedení sanace má vliv na cenu 
prací a termín realizace. 

Z klimatických důvodů nebylo možné koncem roku 2017 provádět opravy fasád. Proto se 
nestavělo trubkové lešení dle zadávací dokumentace. Realizovalo se pouze otlučení omítek z 
lehkého kozového lešení. Lešení trubkové se v tomto ZL odečítá a přičítá se lehké lešení kozové. Z 
důvodů aktuálního počasí mohou být práce na fasádách zahájeny až počátkem dubna 2018, kvůli 
květnovým oslavám však musí být tyto práce 27. 4. 2018 přerušeny a lešení zdemontováno. Část 
lešení bude nutné na dokončení fasád po 15. 5. 2018 znovu postavit. Z důvodu menší pracnosti při 
montáži a demontáži a menší náročnosti na potřebnou plochu bude místo trubkového lešení 
použito lehké rámové lešení. 

 

IV. CENA DÍLA 

Článek IV. Cena díla, odst 1., se doplňuje takto: 
 
Cena celkem bez DPH  2 171 877,82 Kč 
samostatně DPH 21%     456 094,34 Kč 
Cena celkem vč. DPH  2 627 972,16 Kč 
 
Vícepráce bez DPH                                              320 571,00 Kč 
samostatně DPH 21%      67 320,00 Kč 
Vícepráce vč. DPH     387 891,00 Kč 

 

Překročení ceny je možné pouze dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše 
daně z přidané hodnoty. V tomto případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH 
platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

 

V. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Článek V. Termíny plnění, odst. 1, se mění takto: 

Termíny plnění pro provádění díla jsou stanoveny následovně: 

Předání a převzetí staveniště:     do 5 dnů od uzavření smlouvy 

Zahájení stavebních prací na díle:    do 5 dnů od předání staveniště 
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Dokončení stavebních prací:     nejpozději do 30. 6. 2018 

Předání díla a převzetí díla:    nejpozději do 30. 6. 2018 

Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště:  do 5 dnů od předání díla 

Provedení víceprací vzhledem k jejich rozsahu a charakteru má vliv na termín dokončení akce. 
Vzhledem k technologickým předpisům pro jejich realizaci, je nutné, aby při jejich provádění 
neklesla venkovní teplota pod + 5°C. Z těchto důvodů a vzhledem k okolnosti, že v době příprav a 
průběhu květnových oslav (konec dubna a začátek května) nesmí být na fasádách lešení, bude 
nutné prodloužit termín plnění. 

 
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Dodatek ke smlouvě je uzavřena okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami. 

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2  

vyhotovení. 

Ostatní ustanovení SOD/2017/37/LK zůstávají v platnosti. 

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně příloh a s celým  

obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně  

nevýhodných podmínek. 

 

VII. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku č. 1: 

 

Změnový list č. 1 vč. oceněného soupisu prací 

 

 

V Plzni dne 5. 4. 2018 

 

za objednatele: 

 

 

 

 ..................................................... 

Mgr. Roman Musil, 
ředitel 

 

V Plzni dne ....................................   

 

za zhotovitele: 

 

 

 

........................................................ 

Vratislav Kypta 
jednatel společnosti

 


